



## Zápis z 34. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Magistrát města Olomouce – velký zasedací sál (Hynaisova 10)	27. 3. 2024 11:30 – 15:30

### ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

Viz Prezenční listina

### OBSAH JEDNÁNÍ

#### PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Ukončení procesu tvorby Programových rámců Olomoucké aglomerace
  - 2) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
  - 3) Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií (pro opatření zaměřené na výzkumné a inovační kapacity)
  - 4) Plnění Realizačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025
- Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)*
- 5) Aktualizace 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP)
  - 6) Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA
  - 7) Různé.

Zástupce předsedy Ing. Otakar Štěpán Bačák zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla odsouhlasena změna programu jednání. Byla vypořádána usnášenišchopnost ŘV ITI – 18 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášenišchopný.





## 1. Ukončení procesu tvorby Programových rámců Olomoucké aglomerace

Slovo si převzal Bc. Kolář k prezentaci prvního bodu jednání. Bc. Kolář sdělil, že dne 11. 3. 2024 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém jednání programový rámec OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Došlo tak ke schválení pátého, tedy již posledního programového rámce, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace. Zastupitelstvo města Olomouce již dříve schválilo programový rámec OP Doprava a OP Jan Amos Komenský (6. 3. 2023), programový rámec IROP (5. 6. 2023) a programový rámec OP Životní prostředí (15. 12. 2023).

Vzhledem k ukončení procesu prvotního schvalování programových rámců je nyní vhodné ukončit administraci neúspěšných projektů předložených v jednotlivých výzvách. Sekretariát tedy v souladu s Interními postupy nositele ITI Olomoucké aglomerace navrhl vydat projektům, které nebyly zařazeny na seznamy strategických projektů, negativní Vyjádření ŘV ITI z důvodu převisu projektů nad alokaci příslušného opatření, čímž bude administrace těchto projektů ve webové aplikaci nositele ITI ukončena.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 447/2024/03/ŘV34**

**Ukončení procesu tvorby Programových rámců Olomoucké aglomerace**

Řídící výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

schválení posledního programového rámce a informace o ukončení administrace projektů nezařazených na seznam strategických projektů

**a**

**schvaluje**

ukončení administrace projektů nezařazených na seznam strategických projektů

**a**

**ukládá**

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření ŘV ITI o nesouladu u daných projektových záměrů v termínu do 3. 4. 2024.

## 2. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Ing. Bačák předal slovo Bc. Kolářovi a Dr. Kladivovi, tematickým koordinátorům k prezentaci dalšího bodu jednání, kterým bylo vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům a změny ve strategických projektech.





V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 13. 12. 2023 – 27. 3. 2024 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
<b>Programový rámec IROP</b>			
2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol			
22.	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	NE
3.2.1 Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví			
45.	Oprava krovy, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou	Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou	NE
3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)			
52.	Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov	Olomoucký kraj	NE
4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě			
75.	Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce	Statutární město Olomouc	NE

Následně bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále stejné parametry, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, získá kladné vyjádření ŘV ITI bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií.

Pokud se aktualizovaný strategický projekt významným způsobem liší, ŘV ITI bude posuzovat plnění souladnosti strategického projektu se strategií/programovým rámcem podle stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2 Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy.

Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry budou vráceny k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.





## 1.1 Strategické projekty z programového rámce IROP

Na jednání byly předloženy celkem 4 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení. Soulad aktualizovaných projektových záměrů byl posuzován podle následujících kritérií:

### 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

### 2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Všem předloženým aktualizovaným projektovým záměrům bylo ze strany tematických koordinátorů navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

### Opatření 2.1.2 – Základní školy

#### **Projekt: IROP22\_Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou**

Aktualizovaný projektový záměr „**Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou**“ (žadatel: město Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 18 006 397,21 Kč, požadovaná výše podpory 15 305 437,63 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro IROP.

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

- Indikátory

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **aktualizoval hodnoty závazných indikátorů.**





**Došlo k aktualizaci indikátorů:**

509 021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních **z 80 na 60**

509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních **z 340 na 370**

509 041 Počet modernizovaných odborných učeben **z 2 na 3**

Žadatel taktéž aktualizoval data o počtu studentů ve školním roce 2023/2024 a termín zahájení fyzické realizace.

Příspěvek k plnění indikátorů:

*Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení: počáteční: 0; cílová: 2*

*Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních: počáteční: 0; cílová: 60*

*Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních: počáteční: 0; cílová: 370*

*Počet nových odborných učeben: počáteční: 0; cílová: 2*

*Počet modernizovaných odborných učeben: počáteční: 0; cílová: 3*

*Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok: počáteční 552; cílová: 540*

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

**Aktuální stav v opatření č. 2.1.2** (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Změna (Kč)
1.	Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	Statutární město Prostějov	50 674 321,06	-325 678,94
2.	„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“ Litovel	Město Litovel	10 132 225,97	-0,03
3.	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	15 305 437,63	-291 320,37
4.	ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	Město Uničov	14 888 759,52	-0,48





5.	Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace	50 999 999,99	-0,01
6.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	Obec Bohuňovice	51 000 000	0
7.	ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	Statutární město Olomouc	51 000 000	0
8.	Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	Statutární město Přerov	37 090 383,63	-2 790 936,37
9.	Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	Obec Určice	51 000 000	8 389 293,20 42 610 706,80
	<b>Celkem</b>		<b>332 091 127,80</b>	<b>3 407 936,20</b>
	<b>Alokace opatření 2.1.2</b>		<b>289 480 421</b>	
	<b>Plnění (100-130 %)</b>		<b>116 %</b>	

Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31. 12. 2024	Cílová hodnota
Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	60/60	346/904
Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	1490/90	2166/1 808
Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	12/2	16/12
Počet modernizovaných odborných učeben	32/2	39/9
Počet nových odborných učeben	2/1	11/15

### Opatření 3.2.1 - Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví

**Projekt: IROP45\_Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou**

Projekt „Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou“ (žadatel: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou,





celkové způsobilé výdaje 3 529 411,76 Kč, požadovaná výše podpory 3 000 000 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

- Termín realizace a finanční plán

Žadatel v rámci aktualizace prodloužil termín ukončení realizace projektu z 5/2025 na 5/2027, a s tím související finanční plán realizace, kdy došlo ke **snížení** příspěvku k plnění finančního milníku o 3 mil. Kč. Tato změna je akceptovatelná, vzhledem k tomu, že aktuální plán plnění finančního milníku dosáhne až 140 %.

- Indikátory

Žadatel aktualizoval datum naplnění indikátorů v souladu s prodloužením termínu realizace.

Příspěvek k plnění indikátorů:

*Počet revitalizovaných památkových objektů: počáteční: 0; cílová: 1*

*Počet návštěvníků podpořených lokalit oblasti kultury a cestovního ruchu: počáteční: 1500; cílová: 1350*

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

**Aktuální stav v opatření č. 3.2.1:**

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Změna (Kč)
1.	Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	54 995 000	
2.	Generální oprava zastřešení dvorany zámek Hranice	Město Hranice	7 000 000	0
3.	Sloup Nejsvětější Trojice	Statutární město Olomouc	28 611 397	0
4.	Obnova kulturní památky historické budovy radnice	Město Uničov	23 000 000	
5.	Návštěvnícké centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce	Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s.	30 000 000	
6.	Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou	Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou	3 000 000	0
7.	Zlepšení mikroklimatu v objektu Pevnosti Poznání	Univerzita Palackého v Olomouci	3 230 000	







8.	VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady	Vojenská nemocnice Olomouc	25 000 000	0
9.	Revitalizace klášterního areálu na Svatém Kopečku III. etapa	Královská kanonie premonstrátů na Strahově	36 902 603	3 775 000
				33 127 603
		<b>Celkem</b>	<b>211 739 000</b>	
		<b>Alokace opatření 3.2.1</b>	<b>178 611 397</b>	
		<b>Plnění (100-130 %)</b>	<b>118 %</b>	

Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31.12.2024	Cílová hodnota
Počet revitalizovaných památkových objektů	Nerelevantní	5/2

### **Opatření 3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)**

**Projekt: IROP52\_Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov**

Projekt „**Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov**“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 23 076 273,16 Kč, požadovaná výše podpory 17 235 748,57 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

- Termín realizace

Žadatel v rámci aktualizace prodloužil termín ukončení realizace projektu z 9/2025 na 12/2027, a s tím související finanční plán realizace, kdy došlo k navýšení příspěvku k finančnímu milníku 2025 o 385 748 Kč.

- Rozpočet projektu

Na základě uzavřených smluv došlo ke snížení celkové výše podpory o 6 394 251,43 Kč

Příspěvek k plnění indikátorů:

*Počet podpořených muzeí: počáteční: 0; cílová: 1*

*Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů počáteční: 0; cílová: 8*

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**







### Aktuální stav v opatření č. 3.2.2a:

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
1.	Muzeum zdraví	Olomoucký kraj	85 000 000		
2.	Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov	Olomoucký kraj	17 235 748		-6 394 251,43
3.	Muzeum a galerie v Prostějově- rekonstrukce budovy hvězdárny	Olomoucký kraj	59 500 000	59 500 000 0	+ 6 394 251,43
<b>PRŮBĚŽNÁ VOLNÁ ALOKACE</b>			<b>3 626 723*</b>		
<b>Celkem</b>			<b>161 735 748</b>		
<b>Alokace opatření 3.2.2b</b>			<b>165 362 471</b>		
<b>Plnění (100-130 %)</b>			<b>102 %</b>		

\*Na základě závěrů z porady vedení ŘO IROP považuje za shodu, pokud v žádosti o podporu je alokace shodná nebo nižší, než je alokace uvedena v Seznamu. Vzhledem k možnému překročení výše dotace v žádosti o podporu, která může vzniknout při zaokrouhlování v MS2021+, a vzhledem ke zkušenostem s již podanými projekty bude ŘO IROP v žádosti o podporu akceptovat navýšení dotace z EFRR až o 10 % oproti Seznamu.

Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31.12.2024	Cílová hodnota
Počet podpořených muzeí	Nerelevantní	1/1
Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	Nerelevantní	8/1

### Opatření 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

**Projekt: IROP75\_Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce**

Aktualizovaný projektový záměr „Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce (žadatel:





Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 845 783,39 Kč, požadovaná výše podpory 3 268 915,88 Kč z EFRR).“ Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce IROP.

- Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán

Předkladatel aktualizoval harmonogram realizace projektu, termín zahájení realizace zůstal nezměněn (4/2025), předpokládané ukončení realizace bylo posunuto z původně plánovaného 12/2025 na 9/2025. Projekt ale ani tak nepřispěje do plnění finančního milníku stanoveného k 6/2025.

Změnil se rozpočet projektu a s tím související finanční plán. Při předkládání projektového záměru (12/2022) do výzvy č. 8 nositele ITI OA pracoval předkladatel s propočtem ve výši 5 mil. Kč způsobilých výdajů. Po dopracování projektu a vyčíslení rozpočtu došlo k poklesu celkových způsobilých výdajů na částku 3,8 mil. Kč (požadovaná dotace tak klesla ze 4,3 mil. Kč na 3,3 mil. Kč). Snížení celkových způsobilých výdajů žadatelem není považováno za změnu projektu.

- Indikátory

Podstatná změna se týká až úpravy hodnoty monitorovacího indikátoru „*Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením (km)*“, kdy předkladatel snižuje tento indikátor, a to o více než jednu třetinu, z původní hodnoty 0,146 km na 0,096 km. Předkladatel to zdůvodňuje úpravou metodiky výpočtu indikátoru a pokročilejším stupněm přípravy projektu oproti původnímu záměru.

**Závazek Nositele ITI OA vzhledem k ŘO IROP je přispět k plnění indikátoru v úhrnné hodnotě 1,5 km** (všemi projekty v součtu). Snižování hodnoty indikátoru představuje určité riziko, že se to nemusí podařit. Projekt měl přispět k plnění indikátoru pouze 146 metry (nyní 96 m), což nemá zásadní vliv na celkové plnění.

Tabulka níže ukazuje odhad plnění příslušného indikátoru jednotlivými projekty programového rámce:

Název projektu	Indikátor (km)	Soulad
Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635	0,720	ano
Pionýrská - podchod	0,085	ano
Šternberk - chodník Jívavská podél I/46	0,441	-
Přechody pro chodce na území města Olomouce	0,465	-
<b>Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce</b>	<b>0,096</b>	<b>ano</b>
<b>Celkem</b>	<b>1,807</b>	-
<i>Náhradní/hraniční projekt:</i>		
Rekonstrukce chodníků Smetanovo nábřeží Hranice	2,1	-

\* návrh sekretariátu nositele ITI OA

K plnění věcného milníku, tj. naplnění určité výše indikátoru k 31. 12. 2024 se Nositel ITI OA nezavázal.





Příspěvek k plnění indikátorů:

Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením:

- počáteční: 0; cílová 0,096

Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením:

- počáteční: 11,458; cílová 10,416

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn.

**Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech hodnoticích kritériích a vydání kladného stanoviska.**

**Aktuální stav v opatření č. 4.1.6** (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
71.	Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635	Město Litovel	20 969 648		-1 943 561
72.	Pionýrská - podchod	Statutární město Olomouc	25 500 000		-0,16
73.	Šternberk - chodník Jívavská podél I/46	Město Šternberk	5 002 250		
74.	Přechody pro chodce na území města Olomouce	Statutární město Olomouc	17 000 000		
75.	Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce	Statutární město Olomouc	3 268 916		- 981 084,12
76.	Rekonstrukce chodníků Smetanovo nábřeží Hranice	Město Hranice	21 828 000	7 982 204	+2 924 645,28
				13 845 796	
		<b>Celkem</b>	<b>94 145 681</b>		
		<b>Alokace opatření</b>	<b>77 779 456</b>		
		<b>Plnění (100-130 %)</b>	<b>122 %</b>		





Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31.12.2024	Cílová hodnota
Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	Nerelevantní	0,901/1,500

### 1.3 Změny ve strategických projektech

Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 2 žádosti o změnu u strategického projektu. Níže jsou uvedena specifika žádostí:

#### **IROP27\_Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově**

Stav projektu: žádost o podporu s ukončenou ex-ante kontrolou / AR s výhradou

Předmět žádosti:

Předkladatel strategického projektu žádá o vyjádření ve věci změny hodnot monitorovacích indikátorů ve vazbě na hodnocení ze strany CRR. Jedná se o následující změny:

*509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních*

Původní stav	Navrhovaný stav
Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 483	Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 477

*Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu*

Původní stav	Navrhovaný stav
31. 12. 2023	30. 6. 2024

*Snížení celkových způsobilých výdajů projektu*

Původní stav	Navrhovaný stav
46 335 426,81 Kč	43 635 745,45 Kč

*Změna finančního plánu v jednotlivých letech*

Původní stav	Navrhovaný stav
únor 2024	31. 7. 2024





**Zdůvodnění:** Změny vznikly v důsledku vypořádávání připomínek CRR v rámci ex-ante kontroly projektu. Došlo především ke změně způsobilých výdajů s ohledem na stav veřejných zakázek a k přesunům mezi hlavními a nepřímými výdaji.

Vzhledem k průtahům v hodnocení projektu a po konzultaci s manažerkou projektu na CRR, dochází touto změnou i ke změně termínu ukončení realizace akce. Samotná fyzická realizace projektu byla ukončena v 01/2024.

**Komentář:** Sekretariát navrhl předkládané změně vyhovět. Níže je uveden aktuální stav plnění indikátorů v daném opatření 2.1.2 Základní školy.

Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31. 12. 2024	Cílová hodnota
Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	60/60	346/904
Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	1484/90 (-6)	1878/1808 (-6)
Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	12/2	16/12
Počet modernizovaných odborných učeben	32/2	39/9
Počet nových odborných učeben	2/1	11/15

### **IROP20\_Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově**

**Stav projektu:** Žádost o podporu doporučena Centrem k financování s výhradou

**Předmět žádosti:**

Předkladatel strategického projektu žádá o prodloužení termínu realizace a s tím související změnu finančního plánu. Taktéž aktualizuje hodnoty CZV a dotace dle hodnocení CRR. Jedná se o následující změny:

*Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu*

Původní stav	Navrhovaný stav
31. 12. 2024	31. 10. 2025





*Snížení celkových způsobilých výdajů projektu*

Původní stav	Navrhovaný stav
59 999 908,79 Kč	59 616 843,31 Kč

*Změna finančního plánu v jednotlivých letech*

Původní stav	Navrhovaný stav
Datum předložení: 29. 01. 2025 - 59 999 908,79 Kč	1. FP, datum předložení: 27. 6. 2025 – 37 235 973,19Kč 2. FP, datum předložení 1. 12. 2025 – 22 380 875,12Kč

*509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních*

Původní stav	Navrhovaný stav
Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 473	Výchozí hodnota: 0 Cílová hodnota: 1180

*500 501 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok*

Původní stav	Navrhovaný stav
Výchozí hodnota: 1643 Cílová hodnota: 1697	Výchozí hodnota: 1381 Cílová hodnota: 1447

Zdůvodnění:

Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu: Žádáme o prodloužení konce projektu z 31. 12. 2024 na 31. 10. 2025 z důvodu delší doby hodnocení projektu ze strany poskytovatele dotace a také z důvodu, že stavební úpravy ve školách mohou probíhat převážně o letních prázdninách.

Snížení CZV: Na základě výzvy z ex-ante kontroly jsme přesunuli část ostatních a vedlejších nákladů ze stavebního rozpočtu do nepřímých nákladů. Konkrétní položky, které přesouváme, jsou v samostatném dokumentu.

Změna finančního plánu v jednotlivých letech: Z důvodu prodloužení realizace projektu projekt dělíme do dvou etap. 1. etapa bude ukončena k 31. 5. 2025, 2. etapa pak k 31. 10. 2025. V 1. etapě se budou realizovat stavební práce a dodávky v ZŠ Majakovského a ZŠ Melantrichova, v 2. etapě pak stavební práce a dodávky do ZŠ Horáka a ZŠ Kollárova. Celkově se jedná o **snížení** příspěvku k finančnímu milníku ve **výši 19 023 743,85 Kč.**





**Komentář:** Sekretariát ITI OA navrhl schválit předloženou změnu v projektu a vydat nové kladné vyjádření. Uvedené změny mají vliv jak na věcné tak finanční milníky. Věcné milníky by měly být naplněny jinými projekty. Čerpání finančních prostředků v termínu do 30. 6. 2025 (tj. do prvního finančního milníku) bylo ze strany předkladatele maximalizováno. Žadatel zároveň navýšil hodnotu indikátoru „Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních“.

Průběžné plnění MI v dané aktivitě:

Název MI	Milník 31. 12. 2024	Cílová hodnota
Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0/60	286/904
Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	1011/90 (-473)	2585/1808 (+707)
Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	10/2	14/12
Počet modernizovaných odborných učeben	29/2	36/9
Počet nových odborných učeben	0/1	9/15

#### Aktuální přehled stavu integrovaných projektů Olomoucké aglomerace v IROP 2021-2027:

Stav integrovaného projektu IROP	Počet (ks)	%
Vydané Vyjádření ŘV ITI OA	29 ze 76	38 %
<i>Celkem za:</i>	<i>712 799 915 Kč</i>	<i>35 %</i>
Podaná žádost o podporu do MS2021+	25	33 %
<i>Celkem za:</i>	<i>673 989 814 Kč</i>	<i>34 %</i>
Integrovaný projekt s vydaným právním aktem	11	14 %
<i>Celkem za:</i>	<i>289 570 375 Kč</i>	<i>14 %</i>
Integrovaný projekt v realizaci	4	5 %
Ukončený integrovaný projekt	0	0 %
Plánovaný příspěvek k plnění finančního milníku 2025 dle zaregistrovaných žádostí v MS2021+ a aktuálně	514 599 192 /344 349 810	150 %







projednávaných projektů

Aktuálně zaregistrované žádosti v MS2021+ by měli plnit finanční milník roku 2025 v celkové výši 514 599 192 Kč, tj. 150 % plnění finančního milníku. Finanční milník by měl být naplněn.

**Diskuze:**

Mgr. Vlček upozornil na problém prodlužování termínů u projektů z důvodu dlouhých čekacích lhůt na vydání rozhodnutí o přiznání dotace, tak jak to bylo v případě projektu města Prostějova.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 448/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 2 (základní školy), č. 7 (památky), č. 8 (muzea) a č. 12 (bezpečnost).

Potencionální střet zájmů u usnesení 449/2024/03/ŘV34 – Mgr. Ondřej Vlček

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 449/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou“ (žadatel: město Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 18 006 397,21 Kč, požadovaná výše podpory 15 305 437,63 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 450/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Oprava krovu, střešního





*pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou* (žadatel: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 3 529 411,76 Kč, požadovaná výše podpory 3 000 000 Kč z EFRR).

Potencionální střet zájmů u usnesení **451/2024/03/ŘV34** – **Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Dalibor Horák, Ing. Petr Lysek, Ing. Michal Obrusník**

Výsledek hlasování:

Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 451/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídící výbor ITI OA:

**schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov*“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 23 076 273,16 Kč, požadovaná výše podpory 17 235 748,57 Kč z EFRR).

Potencionální střet zájmů u usnesení **452/2024/03/ŘV34** – **Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán**

Výsledek hlasování:

Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 452/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídící výbor ITI OA:

**schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** „*Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce*“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 845 783,39 Kč, požadovaná výše podpory 3 268 915,88 Kč z EFRR).

Potencionální střet zájmů u usnesení **453/2024/03/ŘV34** – **Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil**

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 453/2024/03/ŘV34**

**Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídící výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově*“ (žadatel:





Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 43 635 745,45 Kč, požadovaná výše podpory 37 090 383,63 Kč z EFRR).

Potencionální střet zájmů u usnesení **454/2024/03/ŘV34 – Ing. Jiří Rozehnal**

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 454/2024/03/ŘV34**

**Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově“ (žadatel: Statutární město Prostějov, celkové způsobilé výdaje 59 616 843,31 Kč, požadovaná výše podpory 50 674 321,06 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 455/2024/03/ŘV34**

**Zajištění podpisu výše uvedeného vyjádření**

Řídicí výbor ITI OA:

**ukládá**

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 3. 4. 2024.

### **3. Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií (pro opatření zaměřené na výzkumné a inovační kapacity)**

Dalším bodem členy ŘV provedl Bc. Lakomý. Sdělil, že Programový rámec OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byl schválen Zastupitelstvem města Olomouc dne 11. 3. 2024 a následně byl podán do MS2021+ ke schválení Řídicímu orgánu OP TAK. Vzhledem k tomu, že byl samotný programový rámec důsledně konzultován s Řídicím orgánem OP TAK (ŘO OP TAK) před jeho podáním do MS2021+, předpokládá nositel ITI OA brzké schválení ze strany ŘO OP TAK a vydání akceptačního dopisu.

Schválení programových rámců v ŘV ITI a zastupitelstvu nositele ITI je obecně podmínkou čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu. ŘO OP TAK v rámci akceptačního dopisu nebude rozdělovat alokaci dle jednotlivých ITI, ale zavazuje se k rezervaci finančních prostředků pro strategické projekty do celkové výše určené pro všechny územní aglomerace, tedy do 1,495 mld. Kč. Alokace pro danou ITI bude vycházet ze vzájemné





dohody a schválených strategických projektů. Alokace pro Olomouckou aglomeraci v rámci OP TAK je tedy 461 025 000 Kč.

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě **vyzvání žadatelů** uvedených na Seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů.

### **Vyzvání k aktualizaci strategických projektů uvedených na seznamu strategických projektů OP TAK**

Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OP TAK schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 11. 3. 2024.

Vyzvání schvaluje ŘV ITI a následně bude zveřejněno na webových stránkách Olomoucké aglomerace a úřední desce. Zároveň budou napřímo osloveni jednotliví žadatelé ze seznamu strategických projektů k aktualizaci svých projektů.

K vyzvání bude nutné přiložit následující přílohy:

- **Podnikatelský záměr** v rozsahu přílohy k žádosti o podporu z výzvy č. 01\_23\_040; 01\_23\_04, Služby infrastruktury - ITI - výzva I.,
- V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které vyžaduje územní a stavební řízení, bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, musí žadatel doložit **územní rozhodnutí s právní mocí** nebo **územní souhlas**, případně **účinnou veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující** (je-li to pro projekt relevantní),
- **Projektovou dokumentaci**, a to v minimální úrovni dokumentace pro stavební povolení (je-li to pro projekt relevantní).

Před odesláním aktualizovaného projektového záměru je rovněž **povinná konzultace** předkladatele s příslušným tematickým koordinátorem.

Ve vyzvání nejsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů, protože se k jejich plnění nositel ITI OA nezavázal. V programovém rámci jsou uvedeny indikátory pouze indikativně a jejich nenaplnění nebude ze strany ŘO OP TAK sankcionováno.

Přehled indikátorů:

<b>Monitorovací indikátor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Výchozí hodnota</b>	<b>Cílová hodnota</b>
Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	podniky	0	4
Počet nově vzniklých modernizovaných inovačních infrastruktur	infrastruktura	0	3





Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity	m2	0	6 268
Počet využitých oblastí služeb	oblasti služeb	0	9
Počet rychle rostoucích firem nově umístěných v inovační infrastruktuře	podniky	0	1

**Termínově je vyzvání navrženo od schválení programového rámce ze strany ŘO OP TAK (předpoklad 04/2024) do 4. 9. 2024, tedy tak, aby bylo umožněno vydávání vyjádření až do vypršení lhůty pro předkládání plných žádostí do výzvy OP TAK (20. 9. 2024).**

### **1. vyzvání nositele ITI OA - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost**

#### **Opatření ISg:**

1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

**Alokace:** 461 025 000 Kč

**Termíny:** 2. 4. 2024 – 4. 9. 2024

#### **Schválené strategické projekty:**

<b>Základní alokace</b>			
<b>Pořadí</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Předkladatel</b>	<b>Rozpočet EFRR* (Kč)</b>
1.	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000
2.	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000
3.	Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	22 500 000
4.	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000
5.	Envelopa II - Blok-E VTP UP	Univerzita Palackého v Olomouci	150 000 000
<b>Zásobník projektů OP TAK</b>			
<b>Pořadí</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Předkladatel</b>	<b>Rozpočet EFRR* (Kč)</b>
-	-	-	-
		<b>Celkem</b>	<b>461 025 000</b>
		<b>Základní alokace</b>	<b>461 025 000</b>
		<b>Alokace zásobníku projektů</b>	<b>-</b>





Diskuze:

Ing. Bačák vnesl dotaz ohledně toho, proč je vydání schváleného Programového rámce uvedeno jako v předpokladu? Bc. Lakomý odpověděl, že nyní je Programový rámec podaný k hodnocení u Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že rámec byl konzultován a nebyly k němu žádné připomínky, předpokládá se, že bude v dubnu schválen. Počátek vyhlášení je v pořádku, nicméně pokud by se stalo, že by se některý projektový záměr finalizoval, tak se předkladateli pouze nevydá vyjádření, dokud nebude vydán akceptační dopis.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 456/2024/03/ŘV34**

**Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

vyhlášení 1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce OP TAK.

#### 4. Plnění Realizačního plánu nositele ITI OA na roky 2024-2025

Ing. Bačák dále předal slovo Bc. Koláři, aby členy ŘV seznámil s plněním Realizačního plánu nositele ITI OA. Realizační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025 (dále jen „realizační plán“) byl poprvé schválen na jednání ŘV ITI 21. 6. 2023 usnesením č. 353/2023/06/ŘV24. Členům ŘV ITI byl realizační plán představen jako nástroj pro sledování pokroku při realizaci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace, zejména pro plnění finančních a věcných milníků IROP a pro zpracování/aktualizaci harmonogramu výzev/vyzvání nositele ITI OA.

Diskuze:

Ing. Obrusník doplnil, že za město Konice jsou nachystaní, nyní mají projekt, který je podán v rámci Zelené infrastruktury, na Agentuře ochrany přírody a krajiny a věří, že by jej mohli předložit na dubnový ŘV a v červnu začít s realizací.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 457/2024/03/ŘV34**

**Plnění Realizačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025**







Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

plnění Realizačního plánu nositele ITI OA na roky 2024-2025

a

**schvaluje**

aktualizovaný Realizační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025.

### 5. Aktualizace 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP)

V prezentaci pokračoval Bc. Lakomý, který sdělil, že dne 29. 2. 2024 byla zveřejněna změna 38. výzvy IROP Sociální bydlení – SC 4. 2. (ITI) a jejich specifických pravidel. Změna se týká především aktualizace textu Specifických pravidel v souvislosti se **změnou parametrů sociálního bydlení, cílových skupin, dále pak aktualizace textu kapitoly o povinných přílohách k žádosti o podporu, aktualizace textu kapitoly o veřejné podpoře, aktualizace příloh Specifických pravidel** a formální opravy. Dále uvedl přehled zásadních změn výzvy.

#### Cílové skupiny

U cílových skupin došlo ke sloučení osob s dětmi v azylovém domě, úplné rodiny v azylovém domě a invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě pod **obecné označení osoby v azylovém domě**. Dále cílové skupiny osoby v seniorském věku (65 včetně a více), osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení), osoby, kterým končí smlouva o nájmu z nájemního bytu, osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu byly sloučeny pod **osoby, kterým hrozí, že se v následujících 3 měsících stanou osobami v bytové nouzi**. Do výzvy byly také přidány cílové skupiny **národnostní skupiny (zejména Romové) v bytové nouzi dle typologie ETHOS a uprchlíci, migranti v bytové nouzi dle typologie ETHOS**.

Změnou byla také upravena definice **osoby v bytové nouzi**, kdy nově průměrný měsíční příjem domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy se neodvíjí od **průměrné měsíční mzdy, ale nesmí přesáhnout 6. příjmový decil**. Konkrétní hodnota platná pro daný rok bude zveřejňována na internetových stránkách MMR, **aktuálně je 31 853 Kč pro jednotlivce**. Příjmy nemusí prokazovat domácnost tvořící společně posuzované osoby, kterým byla v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy vyplácena dávka hmotné nouze po dobu alespoň 4 kalendářních měsíců.

#### Parametry sociálního bydlení

Co se týče parametrů bydlení, tak dochází ke změně v požadavku na bezbariérovost, kdy na aktivitu **nákup objektů/domů/bytů bez následné rekonstrukce** se požadavek na bezbariérovost nevztahuje.

Nově **mohou** být všechny dílčí aktivity **realizovány v lokalitě s extrémní a vysokou mírou rezidenční segregace** se souhlasným stanoviskem Agentury pro sociální začleňování. V lokalitě se střední mírou rezidenční segregace a nízkou mírou segregace je nově možné realizovat všechny aktivity bez stanoviska Agentury pro sociální začleňování.







Dále došlo k úpravě limitu koncentrace sociálních bytů v 1 objektu – domě nebo vchodu bytového domu se samostatným číslem popisným. Pokud má objekt, nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným více než 12 bytových jednotek, počet sociálních bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným **nepřekročí součet 12 sociálních bytů a podílu max. 20 % z ostatních bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným**. Podíl se vždy zaokrouhuje dolů na celé bytové jednotky. Tato povinnost se netýká objektů či vchodů bytového domu se samostatným číslem popisným, které mají maximálně 12 bytových jednotek.

V rámci podmínek pro nakládání se sociálními byty došlo ke zvýšení nájemného za 1 m<sup>2</sup> podlahové plochy sociálního bytu **ze 78,2 Kč/m<sup>2</sup> na 84,7 Kč/m<sup>2</sup> nebo až do výše 50 % tržního nájemného** pro režim de minimis.

Dále celkové přímé výdaje projektu přepočtené na jeden m<sup>2</sup> podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku **68 000 Kč** oproti původním **56 018 Kč**.

### **Povinné přílohy k žádosti o podporu**

Žadatel nově nemusí:

- s výjimkou zahraničních právnických osob, prokazovat **právní subjektivitu přílohou žádosti**. Právní subjektivita bude zkontrolována prostřednictvím validace IČ žadatele v MS2021+.
- dokládat **Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení – v případě volby režimu dle rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU**.

Nově bude muset doložit:

- **souhlasné stanovisko Agentury pro sociální začleňování** pokud bude projekt realizován v lokalitě s extrémní a vysokou mírou rezidenční segregace,
- **dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu**, ze které vyplývá, že infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu
- **Formulář k ověření finančního zdraví a podklady k němu** (pouze pro neziskové organizace).

### **Revize 5. vyzvání nositele ITI OA Sociální bydlení**

S ohledem na zvýšení celkových přímých výdajů projektu přepočtených na jeden m<sup>2</sup> podlahové plochy sociálního bytu je nutné změnit 5. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Sociální bydlení. Změna se týká aplikace hodnotícího kritéria **Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce**. Předmětná změna výzvy znamená, že projekty uvedené na seznamu strategických projektů jsou nyní vázány aktualizovanými podmínkami.

Sekretariát ŘV ITI OA zmapoval situaci v opatření 2.3.2 Sociální bydlení, kde jsou v seznamu strategických projektů uvedeny 2 projekty žadatele Statutárního města Olomouce.





Poř. č.	Název projektu	Žadatel projektu	Rozpočet EFRR v Kč	Termín realizace projektu (v letech) od do	Opatření programového rámce IROP - ITI	Specifický cíl IROP
31	Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část B - Bytový dům)	Statutární město Olomouc	23 717 486,25	2024-2025	05. Sociální bydlení	4.2
32	Pořízení sociálních bytů	Statutární město Olomouc	5 370 675,41	2023-2024	05. Sociální bydlení	4.2

Nové podmínky umožňují navýšení dotace pro dotčené projekty, nicméně nositel je svázán celkovou alokací opatření ve výši 29 088 161,66 mil. Kč.

#### Diskuze:

Mgr. Vlček vznesl dotaz, zda se bude nějakým způsobem dokládat to, že se někdo z cílové skupiny bude cítit národnostní skupinou? Bc. Lakomý odpověděl, že přesnou odpověď na tuto otázku nezná, mohlo by se to evidovat v rámci udržitelnosti např. dotazníkovým šetřením. Nicméně se pokusí do příštího jednání zjistit více informací.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 458/2024/03/ŘV34**

**Aktualizace 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP)**

Řídící výbor ITI OA:

**schvaluje**

aktualizaci 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP).

## **6. Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA**

Dr. Kladivo, Bc. Lakomý a Bc. Kolář členy v tomto bodě seznámili s aktualizací Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA.

### **6.1 Aktualizace seznamu strategických projektů OPŽP**

Nositel ITI OA během dubna a května hodlá přistoupit k aktualizaci seznamu strategických projektů Olomoucké aglomerace, které spadají pod OPŽP. Jde o nejrychlejší možný termín, protože aktualizace je podmíněna uplynutím lhůty 4 měsíců od schválení první verze PR OPŽP ze strany ŘO.





### Důvody k aktualizaci

- odstoupení projektů, které nedosáhly na potřebnou energetickou úsporu (v SC 1)
- projekty se zrealizovaly prostřednictvím individuálních výzev OPŽP (SC 1.3), které předcházely výzvě integrované
- projekty, které odstoupily/odstoupí z aktuálně platného seznamu:
  - o *Energetické úspory Purgešova 1399 (Hranice, 11 731 132,- Kč z EFRR/FS)*
  - o *Krajinné úpravy Lošov (Olomouc, 9 817 500,- Kč z EFRR/FS)*
  - o *Prvky ÚSES Za Cihelnou - I. etapa: LBC 18 a část biokoridoru LBK 15 (Prostějov, 11 499 436,- Kč z EFRR/FS)*
  - o *Reálná je možnost odstoupení i dalších projektů*
- momentálně tedy projekty OA nepokrývají alokaci vyčleněnou pro OA ve výzvách ŘO.

I přes proces aktualizace seznamu projektů bude zachována možnost vydávání vyjádření o souladu s integrovanou strategií projektům, které jsou v aktuálně platném seznamu, tzn. dále „poběží“ vyzvání k aktualizaci strategických projektů.

### Očekávaný časový harmonogram aktualizace seznamu strategických projektů pro OPŽP:

- 27. 3. – jednání ŘV ITI OA, který schválí vyhlášení výzvy k předkládání strategických projektů, kritéria a další dokumentaci
- 2.-19. 4. – výzva nositele ITI OA k předkládání strategických projektů
- 25. 4. – jednání pracovní skupiny (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti)
- 15. 5. – jednání ŘV ITI OA (věcné hodnocení projektů a schválení aktualizovaného seznamu projektů)
- 21. 5. – jednání RMO (rada vždy schvaluje materiály předkládané na ZMO, min. 14 dní dopředu)
- 10. 6. – jednání ZMO (schválení aktualizovaného PR/seznamu projektů)
- 14. 6. – předložení PR prostřednictvím ISKP21+ ke chválení ŘO OPŽP.

### Absorpční kapacita

Očekáváme předložení projektů, které se nedostaly do první verze programového rámce. Další projekty v území jsou konzultovány, týká se to oblasti SC 1.1 – Energetické úspory a SC 1.3 – adaptace na změnu klimatu.

### Další informace

Všechny aglomerace v ČR budou společně usilovat o prodloužení výzev ŘO pro ITI, které končí v 09/2024. Návrh aglomerací je prodloužení o 6 měsíců.

Ve spolupráci s ostatními aglomeracemi nositel ITI OA aktivně řeší proces aktualizace seznamu strategických projektů, protože ze strany ŘO OPŽP nejsou vyjasněna jeho pravidla. ŘO OPŽP věc nekomunikuje, bude tedy naplánováno setkání aglomerací s ředitelem odboru p. Michnou, popř. s p. náměstkem MŽP Křížem.

Na základě výše uvedeného byla členům ŘV předložena ke schválení **30. výzva nositele ITI OA**





k předkládání strategických projektů (Životní prostředí II). Vzhledem k probíhající aktualizaci strategických projektů prostřednictvím vyzvání bylo navrženo:

- vyhlásit výzvu bez přesné finanční alokace
- umožnit sběr projektů ve všech SC OPŽP, ve kterých má OA vyčleněnou alokaci
- zvolit obdobná kritéria výběru projektů jako ve výzvě č. 21
- upozornit na specifika výzev ŘO OPŽP pro ITI
- zohlednit konzultování projektu ze strany SFŽP, resp. náhradní projekty z procesu přípravy první verze PR (bodově zvýhodnit projekty, které byly na jednání ŘV ITI OA dne 22. 3. 2023 usnesením č. 257/2023/03/ŘV21 navrženy na seznam strategických projektů).

### **Parametry výzvy č. 30 Životní prostředí II**

**Operační program:** OP ŽP

**SC OP a aktivita:** SC 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů  
SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici  
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

**Opatření ISg:** 3.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury  
3.1.2 Podpora adaptace na dopady změn klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám  
3.1.4 Rozvoj modrozelené infrastruktury v intravilánu

**Termíny:** 2. 4. 2024 – 19. 4. 2024

**Alokace:** nebyla stanovena

### **6.2 Aktualizace seznamu strategických projektů OP JAK**

Nositel ITI OA během dubna a května hodlá přistoupit k aktualizaci seznamu strategických projektů Olomoucké aglomerace, které spadají pod OP JAK. Důvodem aktualizace programového rámce je hodnocení strategických projektů podaných do výzvy ŘO OP JAK č. 02\_23\_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Jeden ze strategických projektů nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Důvodem bylo, že výzkumné záměry předmětného projektu dle názoru ŘO OP JAK nespádaly pod jednu hlavní oborou skupinu. Z tohoto důvodu je nutné strategický projekt upravit tak, aby vyhovoval formálním požadavkům ŘO OP JAK. Předmětná úprava projektu se dotkne údajů uvedených ve vyjádření nositele ITI OA. Na základě komunikace s ŘO OP JAK je nutné, aby projekt prošel znovu procesem výběru do programového rámce. Z tohoto důvodu je tedy nutné aktualizovat programový rámec OP JAK.

**Tabulka 1 Hodnocení strategických projektů ŘO PO JAK:**





Název projektu CZ	Žadatel	Název stavu	Celkový způsobilé výdaje
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové, zemědělské a medicínské praxi	UPOL	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	63 750 000,00 Kč
Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění	UPOL	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	63 750 000,00 Kč
Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci	UPOL	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou	34 999 112,78 Kč
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi - Nové omické technologie	UPOL	Žádost o podporu zaregistrována	68 750 000,00 Kč

6 ze 7 strategických projektů v programovém rámci OP JAK má již vydané vyjádření o souladu se Strategií ITI Olomoucké aglomerace. Dle průběžných konzultací s předkladateli tak bude:

- projekt Centrum hydraulického výzkumu předložen na jednání ŘV ITI OA v dubnu 2024,
- projekt Nové technologie pro digitální zdravotnictví předložen do výzvy ŘO OP JAK do 5. 4. 2024,
- projekt Optické technologie předložen do výzvy ŘO OP JAK březen/duben 2024.

Tabulka 2 Celkový stav strategických projektů OP JAK OA:

Název projektu	Předkladatel	Rozpočet CZV (Kč)	Vyjádření ŘV ITI OA	Žádost v ISKP21+
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové, zemědělské a medicínské praxi	Univerzita Palackého v Olomouci	63 750 000	ANO	NE (projekt vyřazen)
Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění	Univerzita Palackého v Olomouci	63 750 000	ANO	ANO
Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci	Univerzita Palackého v Olomouci	34 999 112,78	ANO	ANO
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi - Nové omické technologie	Univerzita Palackého v Olomouci	68 750 000	ANO	ANO
Nové technologie pro digitální zdravotnictví	Fakultní nemocnice Olomouc	80 000 000	ANO	NE





Optické technologie	Univerzita Palackého v Olomouci	68 750 000	ANO	NE
Centrum hydraulického výzkumu	CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.	76 000 000	NE	NE
<b>Celkem ISKP21+</b>		<b>167 499 112,78</b>		
<b>Celkem vyjádření ITI OA</b>		<b>148 750 000,00</b>		
<b>Projekty bez vyjádření ŘV ITI OA</b>		<b>76 000 000,00</b>		
<b>Volná alokace</b>		<b>63 750 887,22</b>		

S ohledem na to, že jeden strategický projekt ještě nebyl aktualizován, tak i přes proces aktualizace seznamu strategických projektů bude zachována možnost vydávání vyjádření o souladu s integrovanou strategií projektům, které jsou v aktuálně platném seznamu, tzn. dále „poběží“ vyzvání k aktualizaci strategických projektů.

**Očekávaný časový harmonogram aktualizace seznamu strategických projektů pro OP JAK:**

- 27. 3. – jednání ŘV ITI OA, který schválí vyhlášení výzvy k předkládání strategických projektů, kritéria a další dokumentaci
- 2.-19. 4. – výzva nositele ITI OA k předkládání strategických projektů
- 25. 4. – jednání pracovní skupiny (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti)
- 15. 5. – jednání ŘV ITI OA (věcné hodnocení projektů a schválení aktualizovaného seznamu projektů)
- 21. 5. – jednání RMO (rada vždy schvaluje materiály předkládané na ZMO, min. 14 dní dopředu)
- 10. 6. – jednání ZMO (schválení aktualizovaného PR/seznamu projektů)
- 14. 6. – předložení PR prostřednictvím ISKP21+ ke chválení ŘO OP JAK

Na základě výše uvedeného byla členům ŘV předložena ke schválení 31. výzva nositele ITI OA k předkládání strategických projektů (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II). Vzhledem k probíhající aktualizaci strategických projektů prostřednictvím vyzvání bylo navrženo:

- vyhlásit výzvu bez přesné finanční alokace, a to zejména s ohledem na probíhající hodnocení projektů ze strany ŘO OP JAK, v případě, že bude další projekt vyřazen z hodnocení, bude možné tento projekt zařadit do výzvy č. 31 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II,
- zvolit obdobná kritéria výběru projektů jako ve výzvě č. 20.

**Parametry výzvy č. 31 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II**

**Operační program:** OP JAK

**SC OP a aktivita:** SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění







pokročilých technologií

**Opatření ISg:** 1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

**Termíny:** 2. 4. 2024 – 17. 4. 2024

### 6.3 Plánovaná aktualizace seznamu strategických projektů IROP

Na základě průběžného monitorování plnění realizačního plánu a konzultace s předkladateli strategických projektů byla identifikována opatření, v nichž mohou vzniknout požadavky na změny v seznamu strategických projektů. Jedná se zejména o tato opatření:

- a) 2.3.2 Sociální bydlení
  - Změna projektů v návaznosti na aktualizaci výzvy ŘO viz bod 5
- b) 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru
  - Na základě konzultace s předkladateli a přípravě komplexních projektů jsou evidovány požadavky na aktualizace projektů nad rámec povolených změn ze strany ŘO IROP
- c) 3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)
  - Na základě konzultace s předkladateli a přípravě komplexních projektů jsou evidovány požadavky na aktualizace projektů nad rámec povolených změn ze strany ŘO IROP.

V případě aktualizace seznamu strategických projektů se v současnosti jeví jako optimální následný časový harmonogram:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Aktualizace Harmonogramu výzev                                    | 6/2024       |
| - Vyhlášení výzev pro předkládání strategických projektů            | 8/2024       |
| - Hodnocení strategických projektů v PS                             | 9/2024       |
| - Hodnocení strategických projektů v ŘV ITI OA                      | 10/2024      |
| - Schválení aktualizovaného seznamu strategických projektů v ŘV ITI | 11/2024      |
| - Schválení aktualizovaného seznamu strategických projektů v RMO    | 11/2024      |
| - Schválení aktualizovaného seznamu strategických projektů v ZMO    | 13. 12. 2024 |

V souvislosti s vyhlášením nových výzev č. 30 a č. 31 byl současně aktualizován i harmonogram výzev nositele ITI OA.

#### Diskuze:

Mgr. Vlček vznesl dotaz ohledně bodu 6.1 seznamu strategických projektů OPŽP, kolik zůstává







projektů pod čarou, příp. jestli vykryjí volnou finanční alokaci nebo zda má smysl tam dávat projekty jiné. Dr. Kladivo odpověděl, že výzva se vyhláší pro tři specifické cíle a v každém z nich je odlišná situace. Co se týká energetických úspor, tam je už nyní 20 mil. Kč po odstoupení některých projektů a nejsou projekty v zásobníku, které by se daly dosadit, zde je tedy situace otevřená. Další opatření se týká krajinářských úprav, zde odstoupily dva projekty a jsou za ně náhradní projekty v zásobníku, které by tam rádi dostali. Poslední je oblast věnovaná retenci, i zde je uvolněná alokace a není dostatečně pokrytá zásobníkem. Dr. Kladivo doplnil, že je nutná konzultace projektového záměru před jeho finalizací z toho důvodu, aby si s každým předkladatelem ujasnili možnosti dopředu a nasměrovali je poté buď do individuálních výzev OPŽP nebo alespoň do správné aktivity.

Ing. Obrusník doplnil, že pokud by se podařilo v rámci OPŽP výzvy oddálit, vzhledem k náročnosti přípravy projektů, byl by moc rád.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 459/2024/03/ŘV34**

**Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA**

Řídící výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu

a

**schvaluje**

**vyhlášení 30. výzvy nositele ITI OA – Životní prostředí v Olomoucké aglomeraci II.**

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 460/2024/03/ŘV34**

**Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA**

Řídící výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu

a

**schvaluje**

**vyhlášení 31. výzvy nositele ITI OA – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II.**

Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:





## Usnesení 461/2024/03/ŘV34

### Aktualizace Harmonogramu výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace 2024

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2024.

#### 7. Různé

Bc. Kolář v rámci bodu různé dodatečně předložil členům ŘV změnu strategického projektu „Azylový dům Přerov“. V rámci analýzy rizik bylo zjištěno, že došlo k zařazení nepřímých nákladů mezi přímé výdaje. Při úpravě rozpočtu došlo díky poklesu přímých výdajů (a tím i snížení nepřímých výdajů) k poklesu CZV projektu pod limit CZV daný vyjádřením ŘV ITI. **Jedná se o snížení o 209 616 Kč (178 174 Kč z EFRR).**

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
1.	Zvýšení kvality následné péče P-centrum	P-centrum, spolek	6 184 600		0
2.	Azylový dům Přerov	Charita Přerov	29 744 376,31		-178 173,69
3.	Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov	Charita Prostějov	3 410 988,80		- 254 296,2
4.	Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci	Společnost Podané ruce o.p.s.	25 117 500		0
5.	Rozšíření azylového domu ul. Pražská, Prostějov	Statutární město Prostějov	13 291 600,78		- 747 836,03
6.	Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi)	Statutární město Olomouc	116 124	72 865 934,01	+ 1 180 306,01
			960	43 259 025,99	
7.	Vybudování zázemí Centra sociálních služeb Uničov	Město Uničov	5 950 000	745 168	
				5 205 000	
Celkem			195 621 326		
Alokace opatření 2.3.1			150 615 000		
Plnění (100-130 %)			130 %		

Dále bez dotazů.





Výsledek hlasování:

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

**Usnesení 462/2024/03/ŘV34**

**Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídící výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Azylový dům Přerov“ (žadatel: Charita Přerov, celkové způsobilé výdaje 34 993 383,89 Kč, požadovaná výše podpory 29 744 376,31 Kč z EFRR).

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

**Plánované termíny jednání ŘV:**

- **24. 4. 2024**
- **15. 5. 2024**
- **19. 6. 2024.**

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 27. 3. 2024		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Štěpán Bačák		

.....  
**Mgr. Miroslav Žbánek, MPA**  
předseda Řídícího výboru  
pro realizaci strategie ITI  
Olomoucké aglomerace

.....  
**Ing. Otakar Štěpán Bačák**  
místopředseda Řídícího výboru  
pro realizaci strategie ITI  
Olomoucké aglomerace



## PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 27. března 2024

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
<b>Mgr. Miroslav Žbánek, MPA</b> primátor statutárního města Olomouce	
<b>Ing. Otakar Štěpán Bačák</b> náměstek primátora SMOI	ANO
<b>Ing. Tomáš Pejpek</b> náměstek primátora SMOI	ANO
<b>Mgr. Miloslav Tichý</b> náměstek primátora SMOI	ANO
<b>Mgr. Matouš Pelikán</b> člen Zastupitelstva města Olomouce	ANO
<b>Mgr. František Jura</b> primátor statutárního města Prostějova	
<b>Ing. Petr Vrána</b> primátor statutárního města Přerova	ANO
<b>Ing. Jiří Rozehnal</b> 2. náměstek primátora statutárního města Prostějova	ANO
<b>Ing. Tomáš Navrátil</b> náměstek primátora statutárního města Přerova	ANO
<b>Mgr. Ivo Slavotínek</b> náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
<b>Mgr. Dalibor Horák</b> náměstek hejtmána Olomouckého kraje, radní města Uničova	ANO
<b>Bc. Daniel Vitonský</b> starosta města Hranice	ANO
<b>prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.</b> rektor Univerzity Palackého v Olomouci	ANO
<b>JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA</b> prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	ANO
<b>Ing. Jiří Rudolf</b> předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	ANO
<b>Helena Chalánková</b> ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	
<b>Ing. Jaroslav Michalík</b> předseda představenstva DPMO, a. s.	ANO
<b>Ing. Jiří Šabata</b> ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR	
<b>Ing. Michal Servus</b> ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	

<b>Ing. Stanislav Orság</b> starosta města Šternberk	
<b>Viktor Kohout</b> starosta města Litovel	ANO
<b>Mgr. Ondřej Vlček</b> místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
<b>Ing. Michal Obrušník</b> starosta města Konice	ANO
<b>Ing. Petr Lysek</b> radní Olomouckého kraje	ANO
<b>Mgr. Bc. Štěpán Sittek</b> Česká biskupská konference	



**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 34. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  
DNE 27. 3. 2024**

**Usnesení 447/2024/03/ŘV34**

**Ukončení procesu tvorby Programových rámců Olomoucké aglomerace**

Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

schválení posledního programového rámce a informace o ukončení administrace projektů nezařazených na seznam strategických projektů

**a**

**schvaluje**

ukončení administrace projektů nezařazených na seznam strategických projektů

**a**

**ukládá**

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření ŘV ITI o nesouladu u daných projektových záměrů v termínu do 3. 4. 2024.

**Usnesení 448/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 2 (základní školy), č. 7 (památky), č. 8 (muzea) a č. 12 (bezpečnost).

**Usnesení 449/2024/03/ŘV34**

**Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:





### **schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou*“ (žadatel: město Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 18 006 397,21 Kč, požadovaná výše podpory 15 305 437,63 Kč z EFRR).

### **Usnesení 450/2024/03/ŘV34**

#### **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

### **schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou*“ (žadatel: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou, celkové způsobilé výdaje 3 529 411,76 Kč, požadovaná výše podpory 3 000 000 Kč z EFRR).

### **Usnesení 451/2024/03/ŘV34**

#### **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

### **schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov*“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 23 076 273,16 Kč, požadovaná výše podpory 17 235 748,57 Kč z EFRR).



## Usnesení 452/2024/03/ŘV34

### Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií „Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce“** (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 3 845 783,39 Kč, požadovaná výše podpory 3 268 915,88 Kč z EFRR).

## Usnesení 453/2024/03/ŘV34

### Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově*“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 43 635 745,45 Kč, požadovaná výše podpory 37 090 383,63 Kč z EFRR).

## Usnesení 454/2024/03/ŘV34

### Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově*“ (žadatel: Statutární město Prostějov, celkové způsobilé výdaje 59 616 843,31 Kč, požadovaná výše podpory 50 674 321,06 Kč z EFRR).



#### Usnesení 455/2024/03/ŘV34

##### Zajištění podpisu výše uvedeného vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

##### **ukládá**

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 3. 4. 2024.

#### Usnesení 456/2024/03/ŘV34

##### Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

##### **schvaluje**

vyhlášení 1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce OP TAK.

#### Usnesení 457/2024/03/ŘV34

##### Plnění Realizačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025

Řídicí výbor ITI OA:

##### **bere na vědomí**

plnění Realizačního plánu nositele ITI OA na roky 2024-2025

a

##### **schvaluje**

aktualizovaný Realizační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Olomoucká  
aglomerace

#### Usnesení 458/2024/03/ŘV34

##### **Aktualizace 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP)**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

aktualizaci 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP).

#### Usnesení 459/2024/03/ŘV34

##### **Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA**

Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu

a

**schvaluje**

**vyhlášení 30. vyzvání nositele ITI OA – Životní prostředí v Olomoucké aglomeraci II.**

#### Usnesení 460/2024/03/ŘV34

##### **Aktualizace Seznamů strategických projektů ITI uvedených v Programových rámcích OA**

Řídicí výbor ITI OA:

**bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu

a

**schvaluje**

**vyhlášení 31. vyzvání nositele ITI OA – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II.**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Olomoucká  
aglomerace

**Usnesení 461/2024/03/ŘV34**

**Aktualizace Harmonogramu výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace 2024  
schvaluje**

aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2024.

**Usnesení 462/2024/03/ŘV34**

**Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií**

Řídicí výbor ITI OA:

**schvaluje**

předloženou změnu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Azylový dům Přerov“ (žadatel: Charita Přerov, celkové způsobilé výdaje 34 993 383,89 Kč, požadovaná výše podpory 29 744 376,31 Kč z EFRR).

V Olomouci dne 27. 3. 2024

.....  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA  
předseda Řídicího výboru ITI OA

.....  
Ing. Otakar Štěpán Bačák  
místopředseda Řídicího výboru ITI OA