



Zápis ze 45. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Velký zasedací sál (Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10)	18. 6. 2025 11:30 – 15:30

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Viz Prezenční listina
OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Programové období EU 2021 – 2027 - 45. jednání ŘV ITI OA

1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
2. Změny ve strategických projektech
3. Stav plnění Programového rámce IROP Olomoucké aglomerace
4. Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK OA k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

5. Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR // Dobrovolný svazek obcí Olomoucké aglomerace
6. Avízo dalšího jednání ŘV
7. Různé
8. Bod na stůl: Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům – dodatek

Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek, MBA, zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla odsouhlasena změna programu jednání. Byla vypořádána usnášenišchopnost ŘV ITI – 17 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášenišchopný.





1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Prvním bodem jednání členy ŘV provedli dr. Petr Kladivo a Bc. Petr Kolář, tematičtí koordinátoři. V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 30. 4. – 7. 6. 2025 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

Programový rámec IROP			
Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru			
78	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	NE
87	Revitalizace Moravského náměstí v Uničově	Město Uničov	NE
3.2.1 Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví			
44	Návštěvnické centrum – malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce	Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s.	NE
4.1.2c Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (Telematika)			
67	Modernizace systému inteligentních zastávek	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	NE

Programový rámec OPŽP			
Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
3.1.2 Podpora adaptace a dopady změn klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám			
20	Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov	Město Uničov	NE

V následující části bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále **stejně parametry (ANO)**, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, **získá kladné vyjádření ŘV ITI** bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií.

Pokud se aktualizovaný strategický projekt **významným způsobem liší (NE)**, ŘV ITI bude **posuzovat plnění souladnosti strategického projektu** se strategií/programovým rámcem podle





stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2 Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy.

Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry budou vráceny k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.

1.1 Strategické projekty z programového rámce IROP

Na jednání byly předloženy 4 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Předloženým aktualizovaným projektovým záměrům bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

Opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Projekt: IROP78_ Revitalizace ASO parku

Projekt „**Revitalizace ASO parku**“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:





1) Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**

Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
04 / 2025 – 12 / 2026	09 / 2025 – 12 / 2026

S předkladatelem byla řešena etapizace projektu. Ten je naplánován tak, aby pokud možno co nejvyšší objem finančních prostředků přispěl k plnění finančního milníku stanoveného na 6/2026.

2) Celkové způsobilé výdaje a výše dotace

Tato položka zůstala nezměněna: celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR.

3) Indikátory

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu:	
Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
0 → 0,5 ha	0 → 1,837 ha

Příspěvek k plnění indikátorů:

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³)

počáteční: 0; cílová: 0

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře:

počáteční: 0; cílová: 11 760

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Projekt: IROP87_ Revitalizace Moravského náměstí v Uničově

Projekt „**Revitalizace Moravského náměstí v Uničově**“ (žadatel: Město Uničov, celkové způsobilé výdaje 11 575 144,35 Kč, požadovaná výše podpory 9 838 872,70 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

1) Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**

Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
01 / 2025 – 12 / 2026	09 / 2025 – 6 / 2026





S předkladatelem byla řešena etapizace projektu. Ten je naplánován tak, aby pokud možno co nejvyšší objem finančních prostředků přispěl k plnění finančního milníku stanoveného na 6/2026.

2) Celkové způsobilé výdaje a výše dotace

Tato položka zůstala nezměněna: celkové způsobilé výdaje 11 575 144,35 Kč, požadovaná výše podpory 9 838 872,70 Kč z EFRR

3) Indikátory

Indikátory zůstaly nezměněny.

Příspěvek k plnění indikátorů:

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha):

počáteční: 0; cílová: 0,8

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³)

počáteční: 0; cílová: 0

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře:

počáteční: 0; cílová: 9 307

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.1.3

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Změna (Kč)
6.	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	15 000 000	0
8.	Revitalizace Tyršových sadů Šternberk	Město Šternberk	19 999 999	
9.	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	9 390 503,19	-3 790 114,70 (aktualizace PZ) - 93 951,25 (změna v projektu)
10.	Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa	Město Hranice	16 725 430,86	-0,14 (aktualizace PZ)





11.	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000	
12.	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71	0
13.	Revitalizace předpolí a sanace schodiště chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	13 000 000	
14.	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	29 502 152,26	0
15.	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany	Obec Bělkovice-Lašťany	12 548 977,24	-3 250 703,10 (změna po hodnocení projektu)
77.	Revitalizace lokality Hradisko-východ	Statutární město Olomouc	20 000 000,00	
78.	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00	0 aktualizace PZ
79.	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	25 000 000,00	
80.	Regenerace sídliště Mozartova	Statutární město Prostějov	42 999 999,75	
81.	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	17 000 000,00	
82.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	4 000 000,00	
83.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	10 000 000,10	
84.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Lýsky	Statutární město Přerov	4 000 000,04	
85.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Újezdec	Statutární město Přerov	6 999 999,90	
86.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Statutární město Přerov	19 999 999,35	





87.	Revitalizace Moravského náměstí Uničově	Město Uničov	9 838 872,70	0 aktualizace PZ
88.	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 000 000,00	
89.	Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25	
90.	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14	634 213,65 10 719 003,49
91.	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70	
92.	Tererovo náměstí - revitalizace	Statutární město Olomouc	7 500 000,00	
93.	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	Statutární město Olomouc	1 493 582	
		Celkem	403 407 322,19	
		Alokace opatření 3.1.3	343 843 930	
		Plnění	117 %	

Opatření 3.2.1 - Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví

Projekt: IROP44_ Návštěvnické centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce

Projekt „Návštěvnické centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce“ (žadatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., celkové způsobilé výdaje 35 294 117,65 Kč, požadovaná výše podpory 30 000 000 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

- Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**

Původní stav	Aktualizovaný stav
09/2024 - 03/2026	10 / 2023 – 11 / 2027

Příspěvek k plnění indikátorů:

Počet revitalizovaných památkových objektů počáteční: 0; cílová: 1

Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu:
počáteční: 0; cílová: 1500





V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.2.1

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
1.	Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	54 995 000		0
2.	Generální oprava zastřešení dvorany zámek Hranice	Město Hranice	7 000 000		0
3.	Sloup Nejsvětější Trojice	Statutární město Olomouc	28 611 397		0
4.	Obnova kulturní památky historické budovy radnice	Město Uničov	23 000 000		0
5.	Návštěvnícké centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce	Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s.	30 000 000		0
6.	Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou	Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou	3 000 000		0
7.	Zlepšení mikroklimatu v objektu Pevnosti Poznání	Univerzita Palackého v Olomouci	2 702 610,70		- 527 389,30
8.	VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady	Vojenská nemocnice Olomouc	25 000 000		0
9.	Revitalizace klášterního areálu na Svatém Kopečku III. etapa	Královská kanonie premonstrátů na Strahově	36 902 603	4 302 389 -32 600 214	+527 389,30
		Celkem	211 211 610,70		
		Alokace opatření 3.2.1	178 611 397		
		Plnění (100-130 %)	118%		

Opatření 4.1.2c Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (Telematika)

Projekt: IROP67_ Modernizace systému inteligentních zastávek

Projekt „**Modernizace systému inteligentních zastávek**“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 000 000,00 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:





1) Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**

Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
06 / 2023 – 06 / 2026	11 / 2027 – 02 / 2029

2) Celkové způsobilé výdaje a výše dotace

Tato položka zůstala nezměněna: celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR.

3) Indikátory

Příspěvek k plnění indikátorů:

Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy
počáteční: 0; cílová: 1

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
1.	Modernizace systému preference vozidel MHD	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	25 500 000		0
2.	Modernizace systému inteligentních zastávek	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	25 500 000		0 Aktualizace PZ
3.	Inteligentní zastávky MHD v Prostějově	Statutární město Prostějov	11 409 975,82		- 14 087 754,10 (Aktualizace PZ na částku v PR do 100 % alokace, nevzniká úspora) - 2 370,08(změna v projektu)
4.	Inteligentní autobusové zastávky v Přerově	Statutární město Přerov	15 725 000	4 638 419,08	
				11 088 950	
		Celkem	67 046 024,92		
		Alokace opatření 2.1.2	62 412 346		
		Plnění (100-130 %)	107%		





Aktuální přehled stavu integrovaných projektů Olomoucké aglomerace v IROP 2021-2027

Stav integrovaného projektu IROP	Počet (ks)	%
Vydané Vyjádření ŘV ITI OA	53 ze 90	58 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 232 686 838 Kč</i>	<i>61 %</i>
Podaná žádost o podporu do MS2021+	53	58 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 169 026 407 Kč</i>	<i>58 %</i>
Integrovaný projekt s vydaným právním aktem	49	54 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 109 125 107 Kč</i>	<i>51 %</i>
Integrovaný projekt v realizaci	49	54 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 109 125 107 Kč</i>	<i>51 %</i>
Integrovaný projekt – žádosti o platbu	224 068 421 Kč	11 %
Ukončený integrovaný projekt	6	8 %
Plánovaný příspěvek k plnění finančního milníku 2025 dle zaregistrovaných žádostí v MS2021+ a aktuálně projednávaných projektů	481 300 000/ 344 349 810	140 %

1.2 Strategické projekty z programového rámce OPŽP

Na jednání byl předložen 1 projekt, bylo tedy nutné přistoupit k jeho posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsán předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření





Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Aktualizovaný projektový záměr byl předložen do „3. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Životní prostředí“.

Předloženému aktualizovanému projektovému záměru bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

Opatření 3.1.2 Podpora adaptace a dopady změn klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám

Projekt: OPŽP_20_Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.

Aktualizovaný projektový záměr „**Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.**“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 47 300 174,27 Kč, požadovaná výše podpory 40 205 148,13 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OPŽP.

1) Rozpočet projektu

Na jednání ŘV ITI OA dne 26. 3. bylo předkladateli projektu, městu Uničov, vydáno kladné vyjádření ŘV na částku 30 075 400,- Kč, přestože žádal o podporu vyšší (34 825 400,- Kč). V daný okamžik nebylo dostatek disponibilních prostředků.

Jak se ale ukázalo, zbývající projekt z PR OPŽP, „Realizace opatření k retenci vody a ochraně proti povodním v lokalitě Sv. Kopeček“ (žadatel Statutární město Olomouc), se nepodařilo připravit, nebyl a již ani nemůže být předložen, protože výzvy OPŽP pro předkládání strategických projektů končí 30. 6. 2025.

Proto bylo navrženo úsporu vzniklou nepředložením výše uvedeného projektu využít na pokrytí celého projektu města Uničova.

Město Uničov tedy žádá o nové vyjádření ŘV ITI OA. Aktualizovaný projektový záměr má tyto parametry:

2) Předpokládaný termín realizace projektu a finanční plán

Projekt by měl být realizován v období 11/2027-12/2028. V rámci programového rámce OPŽP není pro Olomouckou aglomeraci stanoven finanční ani věcný milník, takto nastavený harmonogram je tedy v pořádku.





3) Indikátory projektu

437301 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně nebo požáry):

Počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 119

383301 Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu (ha):

Počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0,547

Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav PR OPŽP (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Název projektu	Žadatel	Dotace (FS/EFRR)	Změna (Kč)	SC OPŽP (alokace)
Energetické úspory				
AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – Zateplení LDN*	Olomoucký kraj	23 755 193,58	0	108 mil. Kč v SC 1.1
AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov – zateplení transfuzní stanice (včetně lékárny)*	Olomoucký kraj	5 477 748,83	0	
Snížení energetické náročnosti budov města Konice	Město Konice	15 000 000	odstoupeno od projektu	
Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy Konice a Základní školy a gymnázia města Konice	Město Konice	15 000 000	odstoupeno od projektu	
REÚO – SPŠ Hranice - Internát	Olomoucký kraj	24 737 700	- 3 642 300 (aktualizace PZ)	
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření	Statutární město Olomouc	6 445 510,61	- 5 974 489,39 (aktualizace PZ)	
Hynaisova 9/Turnhalle - energetická opatření Statutární město Olomouc	Statutární město Olomouc	7 967 058	projekt dosud nepředložen	
Výstavba OZE				
Moravské divadlo Olomouc - fotovoltaika	Moravské divadlo Olomouc,	964 743,44	- 310 256,56 (aktualizace PZ)	8 mil. Kč v SC 1.2





	příspěvková organizace			
Hynaisova 10 - instalace fotovoltaických panelů	Statutární město Olomouc	4 250 000	projekt dosud nepředložen	
Kino Metropol - instalace fotovoltaických panelů	Statutární město Olomouc	2 414 671,88	+ 213 681,88 (aktualizace PZ)	
Přizpůsobení se změnám klimatu				
Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov	Město Uničov	40 205 148,13	+ 14 879 748,13 (aktualizace PZ)	SC 1.3 41 mil. Kč EFRR
Zpracování studie systémů sídelní zeleně, její založení a obnova ve městě Konice	Město Konice	9 500 000	odstoupeno od projektu	
Realizace opatření k retenci vody a ochraně proti povodním v lokalitě Sv. Kopeček	Statutární město Olomouc	5 950 000	projekt nepředložen	
Realizace prvků ÚSES na pozemcích města	Statutární město Olomouc	14 221 998,90	-7 778 001,10	SC 1.3 22 mil. Kč ERDF
Celkem				151 413 295
Alokace				179 000 000
Plnění alokace				85 %

* na projektech vznikla proti první verzi PR úspora 4 844 806,42 Kč, resp. 3 745 251,17 Kč, ta byla využita na další projekty během aktualizace PR OPŽP, dále došlo k aktualizaci částek v PR.

Diskuze:

Mgr. Vlček vznesl dotaz ohledně opatření Zelená infrastruktura, kde z dat vyplývá, že v rámci vyzvání k projektům bylo městy reagováno pouze kolem 130 mil. Kč a značná část projektů zatím nežádala. Předpokládá, že tyto projekty budou postupně předřazovány projekty novými, které se budou nyní hlásit? Dr. Kladiivo odpověděl, že v reakci na tuto negativní situaci aktuálně probíhá výzva k revizi seznamu projektů, tzn., že připravenější projekty budou nahrazovat projekty méně připravené. Alokace je sice zachována pro klíčové stakeholdery tak, jak byla, ale mohou se do ní dostat pouze projekty, které již mají zažádáno o stavební povolení.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0





Přijaté usnesení:

Usnesení 688/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 7, 17 a 24 a vyzvání OPŽP č. 3.

Nahlášen střet zájmů u usnesení **689/2025/06/ŘV45** – Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 689/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace ASO parku*“ (žadatel: *Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR*).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **690/2025/06/ŘV45** – Mgr. Dalibor Horák

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 690/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace Moravského náměstí v Uničově*“ (žadatel: *Město Uničov, celkové způsobilé výdaje 11 575 144,35 Kč, požadovaná výše podpory 9 838 872,70 Kč z EFRR*).

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 691/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření**





o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu „Návštěvnické centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce“ (žadatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., celkové způsobilé výdaje 35 294 117,65 Kč, požadovaná výše podpory 30 000 000,00 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **692/2025/06/ŘV45** – Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán, Ing. Jaroslav Michalík

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 692/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Modernizace systému inteligentních zastávek“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmů u usnesení **693/2025/06/ŘV45** – Mgr. Dalibor Horák

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 693/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 47 300 174,27 Kč, požadovaná výše podpory 40 205 148,13 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 694/2025/06/ŘV45

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 30. 6. 2025.





2. Změny ve strategických projektech

Bc. Kolář a dr. Kládivo pokračovali dalším bodem jednání, kterým byly změny ve strategických projektech. Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 6 žádostí o změnu u strategických projektů. Níže jsou uvedena specifika žádostí:

IROP34 AZYLOVÝ DŮM PŘEROV

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Prodloužení realizace

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (<i>Doplňte číslo a název indikátoru.</i>)	—	—
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	31. 5. 2025	30. 9. 2025
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	—	—
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	27. 6. 2025	27. 6. 2025 ŽoP = 34 993 383,89 Kč 29. 10. 2025 ŽoP = 0 Kč

Zdůvodnění: O prodloužení termínu ukončení realizace projektu žádáme z důvodu lhůt dotčených orgánů, které mají přímý vliv na vydání Rozhodnutí o kolaudaci objektu, která je posledním krokem k ukončení projektu Azylový dům Přerov. Dne 15. 5. byla předána stavba zhotovitelem Metrostav DIZ, s.r.o bez vad a nedodělků a bylo požádáno o vydání Rozhodnutí o kolaudaci. V současnosti mám k dispozici stanovisko KHS, které bylo bez závad a nyní (5. 6.) čekáme na kontrolu hasičů. Dále bude 10. 6. následovat kontrola ze strany stavebního úřadu Magistrátu města Přerova a vydání Rozhodnutí o kolaudaci. Tím bude projekt ukončen a budeme moci neprodleně podat žádost o platbu poskytovateli dotace IROP

Komentář: Předkládaná změna nemá vliv na plnění finančního milníku 2025. Z tohoto důvodu bylo navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.





IROP36 ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI, KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCHE O.P.S. V OLOMOUCI

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Prodloužení realizace

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (<i>Doplňte číslo a název indikátoru</i>).	-	-
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	-	-
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	-	-
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	Pořadí finančního plánu: 3 Datum předložení: 27. 06. 2025 Výše Žádosti o platbu: 3 924 342,42 Kč	Pořadí finančního plánu: 3 Datum předložení: 31. 12. 2025 Výše Žádosti o platbu: 3 924 342,42 Kč

Zdůvodnění: Důvodem jsou zdržení při přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce, a tedy i následný předpokládaný pozdější podpis Smlouvy o dílo, zahájení realizace stavebních prací a samozřejmě i fakturace. Tato změna nemá žádný negativní vliv na projekt a jeho výstupy. Termín předložení Závěrečné ŽoP a ZoR - a tedy i ukončení realizace projektu - se nemění.

Komentář: Předkládaná změna má vliv na plnění finančního milníku 2025. Jedná se o snížení o 3,3 mil. Kč. Vzhledem k pokročilému stavu realizace projektu bylo navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.





IROP40 REVITALIZACE CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE VE ŠTERNBERKU

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Posun finančního plánu

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna												
Změna hodnoty indikátoru výstupu (<i>Doplňte číslo a název indikátoru.</i>)	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA												
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA												
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA												
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>28.06.2025</td> <td>16 859 303</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>29.01.2026</td> <td>16 859 303</td> </tr> </table>	2	28.06.2025	16 859 303	3	29.01.2026	16 859 303	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>26.09.2025</td> <td>4 000 000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>29.01.2026</td> <td>32 528 203,50</td> </tr> </table>	2	26.09.2025	4 000 000	3	29.01.2026	32 528 203,50
2	28.06.2025	16 859 303												
3	29.01.2026	16 859 303												
2	26.09.2025	4 000 000												
3	29.01.2026	32 528 203,50												

Zdůvodnění: Předkladatel žádá o prodloužení termínu ukončení 2. Etapy projektu do 31. 8. 2025 v návaznosti na probíhající administraci VZ stavební práce I.

Jako druh zadávacího řízení bylo zvoleno zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací dokumentace byla odeslána ke kontrole poskytovateli dotace a odsouhlasena. Na základě konzultací se zřizovatelem žadatele – Arcibiskupstvím olomouckým však bylo vyhodnoceno, že zadávací dokumentace bude přepracovaná na režim podlimitního řízení otevřeného. Po zpracování změny byla dokumentace zaslána ke kontrole poskytovateli a schválena.

Komentář: Předkládaná změna má vliv na plnění finančního milníku 2025 ve výši 15,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že projekt již podal první ZoP v termínu 3/2025 4,5 mil. Kč a následná realizace projektu přispívá k finančnímu milníku 2026, bylo navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.





IROP70 ÚJEZD – PARKOVACÍ DŮM

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti:

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).		
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	31. 12. 2025	30. 10. 2026
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu		
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	1. ŽoP: 27. 6. 2025 ZV: 40 000 000,00 Kč 2. ŽoP: 29. 1. 2026 ZV: 35 564 742,68	1. ŽoP: 27. 6. 2025 ZV: 5 000 000,00 Kč 2. ŽoP: 30. 10. 2025 ZV: 15 700 000,00 Kč 3. ŽoP: 26. 6. 2026 ZV: 27 400 000,00 Kč 4. ŽoP: 30. 11. 2026 ZV: 27 464 742,68 Kč

Zdůvodnění: Předmětem žádosti o změnu je změna data ukončení projektu a změna finančního plánu. Dochází k aktualizaci údajů dle průběhu a výsledku výběrového řízení – nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 4. 2025. Současně dochází k zavedení nové, 2., průběžné žádosti o platbu z důvodu zajištění průběžného financování a optimalizace finančních toků. Termín ukončení je prodloužen vzhledem k podmínce doložení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci k termínu ukončení realizace projektu.

Komentář: Předkládaná změna má vliv na plnění finančního milníku 2025. Jedná se o snížení o 35 mil. Kč. Vzhledem ke strategičnosti projektu, motivačnímu účinku v této aktivitě a řádnému zdůvodnění navrhl sekretariát ITI OA schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.





IROP12 REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ A REKONSTRUKCE ULICE KOSTELNÍ V KONICI

Stav projektu: Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

Předmět žádosti:

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (<i>Doplňte číslo a název indikátoru</i>).	444 001 - Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu - 1,042 ha	1,039 ha
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu		
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu		
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	1. žádost o platbu 6/2025 = 8 235 294,12 Kč 2. žádost o platbu 10/2025 = 11 764 705,88 Kč 3. žádost o platbu 1/2026 = 4 709 525,89 Kč 4. žádost o platbu 5/2026 = 1 412 571,42 Kč	1. žádost o platbu 8/2025 = 15 500 000 Kč 2. žádost o platbu 11/2025 = 9 000 000 Kč 3. žádost o platbu 6/2026 = 1 622 097,31 Kč

Zdůvodnění:

Ve specifických pravidlech 77. výzvy IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI) je uvedeno, že součástí projektu nejsou výdaje na investice do silnic I., II. a III. třídy. V rámci ulice Kostelní bude realizován objekt SO 103 Plocha části komunikace – pásek šířky 1,0 m (živice) v celkové ploše 23 m². Tento objekt však částečně zasahuje i do pozemku p.č. 20, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a ve správě a údržbě Správy Silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Jedná se o pozemek, na kterém je těleso silnice II. třídy. Z těchto důvodů žádáme o snížení tohoto indikátoru o 23 m² z hodnoty 1,042 na hodnotu 1,039. Indikátor bude poníženo celkem o 30 m² z důvodu zaokrouhlování tohoto indikátoru v jednotce hektar uvedený na





3 desetinná místa tak, jak je uvedeno v metodickém listu indikátoru.

Aktuálně jsou v rámci realizace projektu nastavena čtyři sledovaná období. Původně se počítalo s tím, že první žádost o platbu za první sledované období bude předložena dne 27. 6. 2025. V rámci hodnocení jsme však byli vyzváni hodnotitelem o posunutí termínu předložení první žádosti o platbu o dva měsíce později. Důvodem je, že dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce je stanovena lhůta od podání žádosti na doporučení k financování přibližně na 110 pracovních dnů. První žádost o platbu nesmí předcházet vydání právního aktu. První sledované období je tak upraveno na 1. 6. 2024 – 31. 7. 2025. Na základě tohoto bylo nastaveno druhé sledované období na 1. 8. 2025 – 31. 10. 2025 s následným podáním druhé žádosti o platbu. Třetí sledované období bylo upraveno na období 1. 11. 2025 – 30. 4. 2026. Předkladatel tedy žádá o snížení počtu sledovaných období ze 4 na 3 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu.

Komentář: Předkládaná změna sice má vliv na plnění finančního milníku 2025, ale vzhledem k tomu, že ji požaduje CRR a je ovlivněna platnou dokumentací IROP, bylo navrženo ji schválit a vydat nové kladné vyjádření.

IROP59 CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE ROMŽE - ČÁST I

Stav projektu: Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti:

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).		
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	30.09.2025	31.12.2025
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	48 499 999,14 Kč	40 000 000 Kč
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	1. žádost o platbu 6/2025 = 28 499 999,14 Kč 2. žádost o platbu 10/2025 = 20 000 000 Kč	1. žádost o platbu 6/2025 = 15 000 000 Kč 2. žádost o platbu 10/2025 = 20 000 000 Kč





		3. žádost o platbu 1/2026 = 5 000 000 Kč
--	--	---

Zdůvodnění: Předkladatel žádá o posunutí ukončení termínu realizace projektu z původního data 30.9.2025 na nový termín 31.12.2025. Žádost byla opřena o následující důvody:

Současně s výstavbou cyklistické komunikace probíhá i rekonstrukce krajské komunikace III. třídy č. III/37349, a to mezi obcemi Čunín a Stražisko. Investorem je Olomoucký kraj, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. V průběhu realizace stavby rekonstrukce krajské komunikace se vyskytly problémy, které výrazně zpomalily realizaci. Prokázala se chybná diagnostika podkladových vrstev silnice. Investor řešil změnu stavby, nicméně došlo k jejímu pozastavení. Nyní již byla zahájena sanace podkladových vrstev, avšak s důsledky prodloužení realizace stavby krajské silnice. Jelikož je samotná cyklistická komunikace budována v místech podél této krajské komunikace, je pak důsledkem vzniklé situace delší doba omezení možnosti využít silnici zhotovitelem stavby cyklistické komunikace.

Na výstavbu cyklistické komunikace to má časový dopad, protože je značně omezen dovoz stavebního materiálu a odvoz zeminy nákladními auty, které právě k tomuto účelu měly v souladu s harmonogramem využívat opravovanou krajskou pozemní komunikaci č. III/37349. Nákladní auta pracující na výstavbě cyklistické komunikace jsou zde značně omezena pohybem stavební techniky na krajské komunikaci, tím dochází i k prodloužení termínu jednotlivých stavebních prací na cyklistické komunikaci.

Dalším důvodem, pro který žádáme o posunutí termínu realizace projektu je problematika vydání kolaudačního rozhodnutí. Revizí časového plánu jsme došli k závěru, že kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci by k nastavenému datu ukončení realizace projektu nebylo vydáno. Důvodem jsou stále trvající problémy v souvislosti s digitalizací stavebního úřadu a dále s personálním obsazením na Stavebním úřadu v Konici, kdy jsou dva zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tyto problémy jsou samozřejmě umocněny i v důsledku zpomalení stavby investora krajské komunikace III. třídy č. III/37349.

Dále došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu. Původní projektový záměr počítal s celkovou výší způsobilých výdajů 48 499 999,14 Kč, které byly alokovány ITI Olomouckou aglomerací na tento projekt. V této žádosti o změnu je ve finančním plánu rozdělena skutečná částka dle Smlouvy o dílo navýšená o případné více práce na hodnotu 40 000 000 Kč.

Komentář: Předkladatel po konzultaci se sekretariátem ITI OA dodrží dohodu a předloží v 6/2025 ŽoP v pokud možno co nejvyšší výši (přibližně 15 mil. Kč). Jde sice o nižší částku, než bylo původně plánováno, ale její výši ovlivňuje i výrazná úspora, která vznikla veřejnou soutěží na zhotovitele akce. Posunutí realizace o tři měsíce neovlivňuje plnění finančního milníku pro rok 2026. Vzhledem k této skutečnosti a řádnému zdůvodnění sekretariát ITI OA doporučil schválit předloženou změnu v projektu.





IROP06 REVITALIZACE NÁMĚSTÍ SVOBODY V PŘEROVĚ

Stav projektu: Změna před vydáním Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti:

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu - 444 001 - Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely	1,3 ha	1,344 ha
Změna hodnoty indikátoru výsledku - 444 011 - Počet obyvatel kteří mají přístup k nové nebo modernizované infrastruktuře	30842 obyvatel	31746 obyvatel

Zdůvodnění:

Ke změně dochází na základě připomínek hodnotitele projektu ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

Indikátor 444 001 je nutné podle metodiky uvádět na 3 desetinná místa, dochází tak k napravení a souladu s údaji ve Studii proveditelnosti a žádostí v ISKP.

Indikátor 444 011 je upraven napočten obyvatel žijících v okruhu 2 km od veřejné infrastruktury. Údaj vychází z evidence obyvatel města k datu 2. 1. 2025.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 695/2025/06/ŘV45

Žádosti o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené žádosti o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:





Usnesení 696/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Azylový dům Přerov“ (žadatel: Charita Přerov, celkové způsobilé výdaje 34 993 383,89 Kč, požadovaná výše podpory 29 744 376,31 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 697/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci“ (žadatel: Společnost Podané ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje 29 550 000 Kč, požadovaná výše podpory 25 117 500 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 698/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku“ (žadatel: Římskokatolická farnost Šternberk, celkové způsobilé výdaje 64 700 000 Kč, požadovaná výše podpory 54 995 000 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **699/2025/06/ŘV45** – Ing. Jirí Rozehnal

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 699/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Újezd - parkovací dům“ (žadatel: Statutární město Prostějov, celkové způsobilé výdaje 75 773 318,87 Kč, požadovaná výše podpory 64 407 321,04 Kč z EFRR).





Nahlášen střet zájmu u usnesení **700/2025/06/ŘV45** – Ing. Michal Obrusník

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 700/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici*“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 26 122 097,31 Kč, požadovaná výše podpory 22 203 782,71 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **701/2025/06/ŘV45** – Ing. Michal Obrusník

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 701/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Cyklistická komunikace Romže - část I*“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 40 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 34 000 000,00 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **702/2025/06/ŘV45** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 702/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace náměstí Svobody v Přerově*“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 703/2025/06/ŘV45





Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 2. 7. 2025.

3. Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Slovo si převzal Ing. Sítek, který následně členy ŘV seznámil se stavem plnění Programového rámce IROP ITI OA.

3.1 Návrh na prodloužení vyzvání programového rámce IROP

Ke dni 30. 6. 2025 dochází k ukončení většiny vyzvání pro programový rámec IROP. Vzhledem k plánované komplexní revizi Programového rámce bylo navrženo na přechodnou dobu 3 měsíců (do 30. 9. 2025) prodloužit vyzvání, ve kterých ještě nebyly podány všechny projekty s cílem minimalizovat čas, během kterého nebude možné nové soulady vydávat.

Další postup v realizaci programového rámce je popsán v bodu 3.2 a v příloženém schématu.

Konkrétně se jedná o prodloužení následujících vyzvání:

- 18. Sociální bydlení II (počet zbývajících projektů: 2)
- 19. Památky II (počet zbývajících projektů: 1)
- 20. Knihovny II (počet zbývajících projektů: 1)
- 21. Muzea II (počet zbývajících projektů: 2)
- 22. Cestovní ruch II (počet zbývajících projektů: 2)
- 23. Cyklistická doprava II (počet zbývajících projektů: 1)
- 24. Telematika veřejné dopravy II (počet zbývajících projektů: 1)
- 25. Bezpečnost II (počet zbývajících projektů: 1)
- 26. Terminály II (počet zbývajících projektů: 1)

Nový nejzazší termín pro žádost o soulad bude stanoven na 30. 9. 2025. Žádné další změny ve vyzváních nebyly navrhovány.

3.2 Návrh na revizi PR IROP ITI OA (a převodu alokací mezi opatřeními/specifickými cíli)

V roce 2026 musí dle metodického pokynu ze strany ŘO IROP proběhnout komplexní revize programového rámce vč. aktualizace všech projektů (flowchart celého procesu aktualizace programového rámce IROP je uveden v příloze č. 1). Zároveň s touto změnou bylo ze strany řídicího orgánu umožněno požádat o přesun alokací. Dne 22. 5. 2025 byl doručen email vyzývající nositele k předběžnému oznámení plánovaných přesunů mezi opatřeními. Tyto informace ŘO zreviduje v souvislosti s vyhodnocením plnění programu jako takového a následně poskytne zpětnou vazbu, zda takové přesuny bude možné provést či nikoliv. Pro převod alokací je žádoucí





převod pouze v rámci jednotlivých oblastí (specifických cílů IROP). Obecně se jedná o oblasti:

- Vzdělávání
- Sociální služby
- Veřejné prostranství (Specifický cíl obsahuje pouze jedno opatření)
- Cestovní ruch
- Mobilita

3.2.1 Převod mezi opatřeními v jednotlivých specifických cílech IROP

V této kapitole Ing. Sítek představil návrh na převod zbývajících alokací mezi opatřeními v rámci jednotlivých specifických cílů IROP, tedy za předpokladu, že nebude umožněno převádět prostředky mezi těmito specifickými cíli v jednotlivých prioritních osách IROP.

Přehled i struktura IROP (prioritní osy, SC a jednotlivá opatření):

PO 1: Zlepšení výkonu veřejné správy – neimplementujeme v Olomoucké aglomeraci

PO 2: Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva

Opatření: Veřejná prostranství

PO 3: Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice) – není určen pro ITI

PO 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

SC 4.1 Vzdělávání

Opatření: Mateřské školy

Opatření: Základní školy

Opatření: Zájmové a neformální vzdělávání

SC 4.2 Sociální oblast

Opatření: Sociální bydlení

Opatření: Sociální služby

SC 4.3 Zdravotnictví – není určen pro ITI

SC 4.4 Kultura a udržitelný cestovní ruch

Opatření: Muzea

Opatření: Památky

Opatření: Cestovní ruch

PO 5: CLLD

PO 6: Městská mobilita

Opatření: Cyklostezky

Opatření: Nákup vozidel MHD

Opatření: Dobíjecí stanice pro VD

Opatření: Telematika ve VD

Opatření: Terminály

Opatření: Bezpečnost v dopravě

Materiál byl tedy rozdělen dle těchto oblastí a obsahuje předběžný návrh možných přesunů alokace. V případě umožnění přesunu alokací mezi specifickými cíli ze strany řídicího orgánu IROP, je preferována varianta přesunu alokací mezi specifickými cíli (viz dále návrh přesunu alokací v rámci prioritní osy 4 IROP).






Vzdělávání (SC 4.1 IROP)

Dotčená opatření

- 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
- 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol
- 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení

Návrh změny:



Zdůvodnění:

V oblasti vzdělávání je dlouhodobá poptávka zejména v aktivitě základních škol, i přes minimální zbytkovou alokaci (k 28. 5. 2025 cca 2 mil. Kč) je teoreticky možné podpořit projekt malého rozsahu a dočerpat tak alokaci opatření.

Sociální oblast (SC 4.2 IROP)

Dotčená opatření

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb
- 2.3.2 Podpora sociálního bydlení

Návrh změny:



Zdůvodnění:

Sociální oblast se skládá z 2 opatření, čerpání v části služeb probíhá zdárně, nicméně sociální bydlení zatím nemá žádný projekt v realizaci. Zároveň platí, že přísné podmínky sociálního bydlení nejsou dostatečně atraktivní. Návrh je tedy prostředky přesunout do aktivity sociálních služeb. Tento přesun je ovšem rizikový, vzhledem k tomu, že aktivita není plněna ani ze strany ŘO je reálnou možností, že tato změna bude zamítnuta. Za předpokladu umožnění přesunu alokací mezi specifickými cíli, je preferována varianta přesunu alokace mezi specifickými cíli, viz dále.

Kultura a udržitelný cestovní ruch (SC 4.4 IROP)


Dotčená opatření

- 3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
- 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven
- 3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu





Návrh změny:



Zdůvodnění:

V rámci cestovního ruchu je čerpání úspěšné zejména v aktivitě památky. Součástí této oblasti je taktéž klíčový strategický projekt muzea zdraví. Vzhledem ke složitosti realizace (zejména ve vztahu k finančním tokům mezi FNOI a Olomouckým krajem) projektu v opatření muzea je navrženo přesunout projekt do aktivity památky vč. alokace. Dále navrhujeme vyčistit opatření infrastruktury cestovního ruchu. Zde je vzhledem k podmínkám část projektů v programovém rámci nerealizovatelná a opatření jako takové není mimo turistická centra pro žadatele atraktivní.

Městská mobilita

Dotčená opatření

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury
- 4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

Návrh změny:



Zdůvodnění:

Oblast mobility, tedy SC 6.1 IROP, pokrývají opatření, ve kterých se očekávají celkové úspory ve výši přibližně 80 mil. Kč. Ty bylo doporučeno alokovat do opatření, ve kterých je zmapována absorpční kapacita a současně se očekává, že nebudou období 28+ dále podporována. Bylo tedy navrženo alokaci rozdělit do opatření na výstavbu cyklistické infrastruktury, bezpečnost v dopravě a na rozvoj ITS ve veřejné dopravě.

3.2.2 Návrh převodu finančních prostředků mezi specifickými cíli IROP

ŘO IROP připustil i možnost dílčího přesunu části alokace mezi specifickými cíli v jedné prioritní ose. Olomoucké aglomerace se toto týká v aktivitách sociální oblasti, vzdělávání a cestovního





rchu (Prioritní osa 4). Ostatní prioritní osy relevantní pro strategii Olomoucké aglomerace jsou vždy sdruženy v rámci jednoho specifického cíle v prioritní ose (doprava, veřejná prostranství).

Schéma níže je výčet oblastí (specifických cílů) v prioritní ose 4:



*Oblast zdravotnictví není zahrnuta v ITI

Nabízí se tedy možnost vyjednat přesun finančních prostředků z SC 4.2 Sociální oblast do SC 4.1 Vzdělávání a/nebo SC 4.4 Kultura a udržitelný cestovní ruch. Je stěžejní upozornit, že výsledek této snahy je značně nejistý. Bude ve velké míře záležet na vyhodnocení ze strany IROP i s ohledem na požadavky ostatních aglomerací.

Návrh změny:



Nositel ITI by měl v návrzích na realokaci v rámci IROP 2021-2027 zohlednit také informace získávané v rámci přípravy Strategického rámce politiky soudržnosti 2028+ v ČR. V souvislosti s očekávaným úbytkem finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti a očekávané nižší alokaci pro ČR bude nutná větší prioritizace oblastí, kam by měla směřovat budoucí podpora EU. Dle vyjádření Národního orgánu pro koordinaci MMR by podpora už nemusela být směřována do oblasti dopravy, která je ve spoustě případů finančně podporována z Modernizačního fondu. V rámci finančních nástrojů by mohly být podporovány např. plnicí a dobíjecí stanice či nákup vozidel MHD. Je navrhováno omezit podporu v sociální oblasti či vzdělávací infrastruktury.

- ŘO IROP požádal nositele ITI o zaslání návrhu uvažovaných přesunů nevyčerpaných alokací mezi aktivitami/SC IROP v termínu do 16. 6. 2025. Návrh byl zaslán a v případě změn na ŘV ITI bude upřesněný návrh poslán na ŘO IROP opakovaně.

Diskuze:

Mgr. Vlček vnesl dotaz, jaké jsou zůstatky alokace v oblastech kultura a cestovní ruch, případně mobilita? Bc. Kolář odpověděl, že zůstatek volné alokace je pouze odhad, ale jedná se přibližně





o 30 mil. v oblasti cestovního ruchu, v aktivitě muzea je to asi 85 mil. Kč. Dr. Kladivo doplnil možnou volnou alokaci v rámci mobility, a to asi 80 mil. Kč, což bude ale záležet na připravenosti projektů, tudíž by mohla být i nižší.

Dále měl Mgr. Vlček dotaz, že pokud by došlo k přesunům alokace, ať už v rámci jednotlivých opatření nebo v rámci specifického cíle, je počítáno s aktualizací Programového rámce IROP pro nové projekty? Dr. Kladivo odpověděl, že ano.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 704/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 705/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

prodloužení vyzvání dle bodu 3.1 důvodové zprávy do 30. 9. 2025.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 706/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předběžným návrhem revize PR IROP ITI OA dle bodu 3.2 důvodové zprávy.

4. Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Předseda výboru dále předal slovo Bc. Lakomému k prezentaci bodu 4. Sdělil, že aktualizace programového rámce OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byla schválena Zastupitelstvem města Olomouc dne 2. 6. 2025 a následně byla podána do MS2021+





ke schválení Řídicímu orgánu OP TAK. Vzhledem k tomu, že byla aktualizace důsledně konzultována s Řídicím orgánem OP TAK před jeho podáním do MS2021+ byla změna již schválena, a to 9. 6. 2025.

ŘO MPO vyhlásil další výzvu Služby infrastruktury II hybridní formou. To znamená, že nebude vyhlášena samostatná výzva pro nositele ITI. Projekty ITI, které jsou v programovém rámci, budou podávány do stejné výzvy spolu s individuálními projekty. Výzva ŘO MPO Služby infrastruktury II je již vyhlášena a to do 17. 10. 2025 se souhrnnou alokací (ITI + individuální projekty) 1,6 mld. Kč.

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě tohoto **vyzvání, a to žadatelům** uvedených na Seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OP TAK schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 2. 6. 2025.

Vyzvání schvaluje ŘV ITI a následně bude zveřejněno na webových stránkách Olomoucké aglomerace a úřední desce. Zároveň budou napřímo osloveni jednotliví žadatelé ze seznamu strategických projektů k aktualizaci svých projektů.

K vyzvání bude nutné přiložit následující přílohy:

- **Podnikatelský záměr** v rozsahu přílohy k žádosti o podporu z výzvy Služby infrastruktury – výzva II
- V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které vyžaduje územní a stavební řízení, bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, musí žadatel doložit **územní rozhodnutí s právní mocí** nebo **územní souhlas**, případně **účinnou veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující** (je-li to pro projekt relevantní),
- **Projektovou dokumentaci**, a to v minimální úrovni dokumentace pro stavební povolení (je-li to pro projekt relevantní);

Před odesláním aktualizovaného projektového záměru je rovněž **povinná konzultace** předkladatele s příslušným tematickým koordinátorem.

Termínově je vyzvání navrženo od schválení programového rámce ze strany ŘO OP TAK do 28. 8. 2025, tedy tak, aby bylo umožněno vydávání vyjádření až do vypršení lhůty pro předkládání plných žádostí do výzvy OP TAK (17. 10. 2025).

2. vyzvání nositele ITI OA - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Opatření ISg:

1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

Alokace: bez alokace

Termíny: 23. 6. 2025 – 28. 8. 2025





Strategické projekty PR OP TAK:

Základní alokace				
Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR* (Kč)	Hodnocení ISKP21+
1.	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000	Právní akt
2.	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000	Právní akt
3.	Inovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	22 500 000	V přezkumu
4.	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000	Právní akt
5.	Envelopa II - Blok-E VTP UP	Univerzita Palackého v Olomouci	150 000 000	-
6.	Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	22 200 000	-
7.	Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000	-
8.	Inovační centrum pro eHealth a biomedicínské technologie (ICEB)	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000	-
Zásobník projektů OP TAK				
Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR* (Kč)	
-	-	-	-	
		Celkem	504 225 000	
		Základní alokace	504 225 000	
		Alokace zásobníku projektů	-	

Diskuze:

Předseda výboru vznesl dotaz ohledně projektu Univerzity Palackého v Olomouci, Envelopa II – blok-E VTP UP, zda jsou nějaké informace? Doc. Marešová odpověděla, že bylo domluveno vložení projektu v rámci nového programovacího období 2028+. Nyní nejsou schopni projekt připravit tak, aby bylo možné jej podat ještě v tomto období, nejsou schopni stihnout časové termíny, které v tomto programovacím období jsou. Bc. Lakomý doplnil, že v rámci PR OP TAK není problém projekt stále evidovat, zde nejsou navázané finanční milníky tak, jako v IROP, není





zde ani rozdělena alokace, že by někomu byly blokovány finance. Předseda výboru měl obavu o čerpání alokace, aby zbytečně nedošlo k jejímu snížení, jak dlouho chtějí tedy projekt v seznamu držet a zda není lepší nyní čerpat na 100 % jinými projekty? Bc. Lakomý odpověděl, že je možné jej držet do závěrečného vyhodnocení, kdy budou všechny projekty aktualizovány a případně vyřazeny projekty, které nebyly realizovány. Doc. Marešová doplnila, že zvažovali nabídnutí částky např. FN Olomouc apod., nicméně se rozhodli přihlásit do výzvy Služby cestovního ruchu a infrastruktury II a nabídli další 2 projekty a snaží se tak čerpat alespoň část alokace.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 707/2025/06/ŘV45

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení 2. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce OP TAK.

5. Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR // Dobrovolný svazek obcí Olomoucké aglomerace

I. Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR

Ing. Mikulášek tímto bodem navázal na jednání Řídicího výboru ITI OA dne 7. 5. 2025, kde byly představeny přínosy společné platformy nositelů ITI a první krok k jejímu založení, tzv. *Deklarace o spolupráci na vytvoření svazku obcí* (dále jen *Deklarace*).

Předseda výboru dále sdělil informace ze setkání primátorek a primátorů, které proběhlo dne 16. 4. 2025 v Praze. Účastníci dostali úkol projednat Deklarace v orgánech měst. Za město Olomouc byla Deklarace projednána na jednání Rady města Olomouce 20. 5. 2025 a **schválena na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 2. 6. 2025**. Většina měst již Deklaraci schválila. Do konce června se předpokládá schválení Deklarace v zastupitelstvech posledních 4 měst – Praha, Hradec Králové, Zlín, Mladá Boleslav. Po schválení všemi městy bude následovat oficiální podpis Deklarace ze strany primátorek a primátorů.

Dalšími kroky pro založení společné platformy nositelů ITI jsou:

- Příprava zakládacích dokumentů (smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov dobrovolného svazku obcí)
- Společný call právníků měst – projednání a schválení prvních dokumentů k vytvoření společné platformy
- Rozpracování věcného obsahu a způsobu fungování platformy – organizační struktura,





financování, výběr sídla platformy atd.

- Společné setkání (fyzicky nebo online) primátorek a primátorů a projednání věcného fungování platformy – odsouhlasení výše členského příspěvku, nominace zástupců do řídicích struktur atd.
- Předložení základních dokumentů a návrhu věcného fungování platformy do orgánů měst (rada a zastupitelstvo), resp. ŘV ITI. Předpoklad předložení do ZMO – 3. 11. 2025.
- Založení platformy s předpokládaným zahájením provozu od 1. 1. 2026.

Aglomerační projekt OPTP č. 5

Mimo proces formálních příprav na založení platformy byla zahájena realizace projektu „Podpora implementace nástroje ITI a metropolitní spolupráce a facilitace činností nositelů ITI v programovém období 2021-2027“. Předkladatelem projektu je Statutární město Brno. Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc.

Cílem projektu je posílení a využití přínosů metropolitní/aglomerační spolupráce (mezi jádrovými městy a jejich zázemím) a facilitace řízení nástroje ITI jako účinného nástroje pro intervence, zohledňující konkrétní místní a regionální podmínky.

Hlavní zaměření projektu lze rozdělit na 2 klíčové aktivity:

1. **Facilitační, koordinační, organizační a evaluační** aktivity pro efektivní spolupráci mezi metropolitními oblastmi/aglomeracemi (dále jen MO/A) a vystupování MO/A navenek, pro zvyšování odborných kapacit týmů jednotlivých nositelů ITI, sdílení dobré praxe a pro rozhodování založeném na datech s ohledem na budoucí období;

2. **Aktivity v oblasti komunikace a publicity** směřující ke zvýšení povědomí o nástroji ITI a metropolitní spolupráci s důrazem na odbornou veřejnost a další významné stakeholdery.

Realizace projektu se plánuje od 04/2025 - 03/2027. Prvními výstupy projektu jsou Komunikační strategie a aktuálně probíhá výběr LOGA, které by reprezentovalo MO/A v ČR.

Realizace projektu bude probíhat souběžně s přípravami na založení společné platformy nositelů ITI a může působit synergicky v souvislosti se zahájením činnosti platformy a jejím dalším rozvojem.

Nově vzniklá platforma nositelů ITI bude následně oprávněným žadatelem v rámci různých dotačních titulů a může převzít roli žadatele v rámci společných aglomeračních projektů do budoucna. O dotaci tak nebude muset žádat jedno z nositelských měst, ale tato zastřešující organizace.

II. Lokální aglomerační svazek (např. v podobě DSO) a spolupráce ČR-PL

Dr. Kládivo pokračoval v prezentaci a představil, jak by mohla probíhat spolupráce ČR-PL v rámci lokálních aglomeračních svazků. Dne 5. 6. 2025 se v Ostravě uskutečnilo další jednání česko-polské pracovní skupiny projektu, a to za účasti všech českých i polských aglomerací ležících podél hranice. Jednání se účastnilo také polská a česká ministerstva, která mají v gesci regionální rozvoj. **Připomeňme, že mezi hlavní výstupy projektu patří sestavení metodiky aglomerační**





spolupráce a mezinárodní spolupráce aglomerací, a to především pomocí transferu dobré praxe mezi českými a polskými MO/A.

Hlavním úkolem setkání bylo představení aktivit, které podniká Olomoucká aglomerace v oblasti formování tzv. lokálního aglomeračního svazku. Ten by měl ve své podstatě představovat subjekt, jehož hlavní představitel (předseda) bude reprezentovat aglomeraci na společné platformě nositelů ITI. Za tímto účelem je mj. řešen třetí česko-polský projekt, jehož je OA nositelem a **jde o jeden z důležitých výstupů projektu, kterým dojde k transferu dobré praxe z Polska do Česka.**

V Polsku aglomerační svazky vznikly již pro implementaci nástroje ITI v plánovacím období EU 2014-2020 a ukázalo se, že jde o vhodnou platformu k řešení aglomeračních témat se zapojením klíčových měst, institucí a dalších subjektů ve funkčních územích.

Pracovníci kanceláře Olomoucké aglomerace v posledních měsících tedy podnikají kroky, které by měly přispět k formalizaci tzv. aglomerační spolupráce ve funkčních městských regionech (MO/A), a to jak po metodické, tak i po praktické stránce. **Postupně vzniká metodika s doporučeným postupem vzniku aglomeračního svazku** v aktuálních legislativních podmínkách. Reagujeme tak na situaci, kdy se na národní úrovni nepodařilo novelizovat zákon č. 248/2000 Sb., ve kterém měly být aglomerační a metropolitní svazky zakotveny.

S cílem takovou strukturu skutečně založit, nebo jinak ustanovit či formalizovat, se pracovníci sekretariátu ITI OA postupně setkávají s vedením všech obcí s rozšířenou působností v Olomoucké aglomeraci (je jich celkem devět). Právě ORP představují klíčové partnery v utváření aglomerační spolupráce, současně jsou klíčovými stakeholdery v území, jsou nositeli strategických projektů a úzce spolupracují s dalšími významnými institucemi.

S představiteli ORP je problematika aglomerační spolupráce diskutována, detailně jsme se zaměřili na praktickou rovinu, čili založení lokálního aglomeračního svazku (v rámci platné legislativy se nabízí např. DSO). **Níže uvádíme vybrané poznatky, závěry a náměty k další debatě - důležité podněty zazněly mj. na jednání v Uničově.**

- *Hlavní vlna zakládání (dobrovolných) svazků či sdružení obcí proběhla už v druhé polovině 90. let 20. st. Od té doby řada těchto seskupení prakticky ztratila svůj prvotní význam. V současné době se často ukazuje jako problematické opětovně nastavit jejich efektivní a prospěšnou činnost. Problematika a cíle, se kterými se svazky zakládaly, často nejsou aktuální. Některé ORP připravují revize členství v těchto sdruženích.*
- *Obecně lze konstatovat, že dobrovolných svazků obcí existuje velké množství. Města typu ORP (typicky Uničov, Litovel apod.) jsou často zapojena hned do několika takovýchto sdružení, ale mají z členství minimální profit. Zpravidla finančně přispívají na činnost, ale ze solidarity s menšími obcemi nežadají o žádné finance (typicky mikroregiony, MAS) na konkrétní projekty.*
- *Jako problematické se ukazuje také nominování reprezentantů měst do řídicích struktur takovýchto svazků. Z platné legislativy vyplývají poměrně přísná pravidla na fungování DSO (mají své orgány, povinné činnosti, které musí vykazovat apod.) a není jednoduché vybrat vhodné reprezentanty, kteří*





by příslušné agendy řádně vykonávali. Možným rizikem je i změna politické reprezentace ve městech. Nové vedení může prosadit vystoupení města ze svazku, stejně tak je nutné aktualizovat nominace v orgánech svazku. Není zaručena kontinuita.

Potenciální, dosud diskutované varianty k ustavení aglomeračního svazku:

Varianta 1:

Olomoucký aglomerační svazek v podobě nově založeného DSO

Jde o prvotní myšlenku, se kterou byl česko-polský projekt předložen. Ta navíc navazuje na aktivity jiných MO/A (typicky Brněnské metropolitní oblasti) a výstupy výzkumných projektů, které se dané problematice věnovaly (METROSPOL aj.). Vzhledem ke stávající legislativě jsme považovali za vhodné začít formovat aglomerační svazek založením DSO sestaveného z ORP v území aglomerace, protože ORP jsou bezesporu klíčovými stakeholdery v regionu a díky nástroji ITI spolupracují přes dvě programová období EU (2014-2020, 2021-2027). Významně se podílí na uskutečňování aglomerační spolupráce.

Řada polských MO/A takto vznikla (v podobě svazků obcí) i pro samotnou implementaci nástroje ITI v Polsku. Polským kolegům to usnadnil i odlišný systém samosprávy na nejnižší hierarchické (obecní) úrovni. Ten je v obou zemích odlišný (na nejnižší úrovni v Česku je obec, v Polsku „gmina“, která ale představuje již spádový obvod se zázemím menších sídel).

Ukazuje se, že subjekt sdružující města je vhodným nástrojem, který umožňuje zajišťovat pro aglomerace (funkční městské regiony obecně) širší spektrum aktivit a nemusí se omezovat jen na administrativu spojenou s realizací nástroje ITI.

Lze také snadněji reagovat na situace, kdy se snižuje, a s největší pravděpodobností se nadále snižovat bude, podpora administrativy z Operačního programu Technická pomoc. V Polsku se na tuto změnu připravili a založení svazku obcí (gmin) se ukázalo jako vhodné řešení.

Pozitiva:

- Obě aglomerace (olomoucká i opolská) by se staly prakticky rovnocenným partnery pro uskutečňování přeshraniční aglomerační spolupráce a jejího financování.
- Řídící struktury a další orgány by byly prakticky zrcadlové, což by usnadnilo komunikaci a umožnilo vyváženou spolupráci.
- Strategické dokumenty svazku by mohly vzniknout „na míru“ přesně definovaným potřebám.
- Předpokladem je i celkem snadná shoda obou partnerských svazků na řešení aglomeračních témat.

Negativa:

- Se vstupem do „plnohodnotného“ sdružení by měly souhlasit všechny ORP v území, vstup a příslušné smlouvy musí schválit zastupitelstva.
- Nominování řídicí struktury a zájem politických reprezentantů z území pracovat pro sdružení.
- Příprava veškeré dokumentace, soulad po věcné i právní stránce.
- Zajištění administrativního aparátu (sekretariát, účetní apod.).
- Financování.





Varianta 2:

Využít některého ze stávajících DSO, které v MO/A již působí, a zřídit jeho „podorgán/podsdržení“ či „komoru“ v podobě blížíící se aglomeračnímu svazku (DSO).

Pozitiva:

- Odpadá:
 - Tvorba úplně nových stanov a dalších dokumentů, postačí jejich transformace.
 - Volba nové řídicí struktury – teoreticky lze využít stávající, již nominované reprezentanty, rozšířit jejich kompetence, popř. strukturu doplnit.
 - Zajištění nové administrativy
 - Řešení financování úplně „od nuly“, resp. lze ho „jen“ upravit.
 - Problém se vstupem do nového svazku. Otvírá se možnost rozšíření svazku v případě, že některá z důležitých obcí (ORP) momentálně ve svazku není.

Negativa:

- Vznik takovéto „komory“ musí schválit stávající řídicí orgán/valná hromada svazku.
- Oddělení financování na aktivity stávajícího svazku a jeho „komory“.
- Slabší možnosti propagace a následného vnímání aglomeračního svazku v území.

Další postup:

Projednáni celé problematiky se všemi ORP v území aglomerace a následné zpracování uceleného materiálu. Prošetření možnosti vstupu dalších, tentokrát subregionálních, center do svazku, ve druhé vlně. Jedná se více méně o bývalé tzv. střediskové obce, které mají poměrně velký potenciál generovat projekty strategičtějšího charakteru a podílet se na aglomerační spolupráci.

Harmonogram:

- 2. pol. srpna – studijní cesta do Polska (Walbrzych a okolí)
- konec září – seminář v Liberci
- říjen – další jednání pracovní skupiny.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 708/2025/06/ŘV45

Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR // Dobrovolný svazek obcí Olomoucké aglomerace

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.





6. Avízo dalšího jednání ŘV

Na základě Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP musí od 1. 5. 2024 nositel ITI rozeslat Avízo jednání příštího jednání ŘV ITI min. 10 pracovních dnů před plánovaným jednáním. Příští jednání ŘV ITI OA je naplánováno na 10. 9. 2025.

Datum příštího jednání ŘV ITI OA: 10. 9. 2025

Místo: výjezdní jednání ŘV

Návrh programu jednání:

Zahájení jednání, přivítání účastníků

Programové období EU 2014 – 2020

- 1) Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie ITI OA 2014-2020 – dodatek č. 3

Programové období EU 2021 – 2027

- 1) Prezentace strategického projektu
- 2) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 3) Změny ve strategických projektech
- 4) Zpráva o plnění integrované územní strategie ITI OA 2021-2027 za první pololetí roku 2025
- 5) Plnění finančního milníku Programového rámce IROP OA 2025 a 2026
- 6) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzev č. 39 Zelená infrastruktura III (IROP) a č. 40 Nízkoemisní a bezemisní vozidla II (IROP)
- 7) Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 8) Revize Programového rámce IROP ITI OA a vyhlášení výzev
- 9) Plánovací období 2028+
- 10) Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů
- 11) Avízo dalšího jednání ŘV
- 12) Různé.

Pozvánka s programem a podkladové materiály budou zaslány členům výboru min. 5 pracovních dnů před jednáním výboru, tj. nejpozději 3. 9. 2025.

Aktualizované projektové záměry (žádost o vydání vyjádření o souladu) pro toto jednání ŘV je nutné v aplikaci nositele ITI OA finalizovat do 27. 8. 2025, 24h.





7. Různé

Členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

Plánované termíny jednání ŘV:

- 16. 07. 2025 – zrušeno
- 10. 09. 2025

8. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům - dodatek

Po odeslání podkladů členům Řídicího výboru došlo k předložení ještě dvou aktualizovaných projektových záměrů z programového rámce IROP, opatření 3.1.3. Dne 16. 6. 2025 byl předložen projekt „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice**“, (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje: 2 214 057,00 Kč, požadovaná výše podpory: 2 013 684,84 Kč). Dne 18. 6. byl finalizován projekt „**Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449**“ (předkladatel město Litovel, celkové způsobilé výdaje 111 501 975,39 Kč, požadovaná výše podpory 9 776 679,08 Kč z EFRR).

Materiál „na stůl“: Projednání aktualizovaných záměrů

Programový rámec IROP			
Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru			
82	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice	Statutární město Přerov	NE
4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě			
97	Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449	Město Litovel	NE

Opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Projekt: IROP82_Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

- 1) Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**





Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
03 / 2025 – 12 / 2025	09 / 2025 – 05 / 2026

Projekt tedy přispěje k plnění finančního milníku stanoveného na rok 2026.

2) Celkové způsobilé výdaje a výše dotace

Způsobilé výdaje byly sníženy takřka na polovinu, podobně pak požadavek na dotační prostředky klesl z původních 4 mil. Kč na 2 mil. Kč.

3) Indikátory

<i>Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu:</i>	
Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
0 → 0,8 ha	0 → 0,807 ha
<i>Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře</i>	
476	511

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.1.3

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Změna (Kč)
6.	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	15 000 000	0
8.	Revitalizace Tyršových sadů Šternberk	Město Šternberk	19 999 999	
9.	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	9 390 503,19	-3 790 114,70 (aktualizace PZ) - 93 951,25 (změna v projektu)
10.	Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. etapa	Město Hranice	16 725 430,86	-0,14 (aktualizace PZ)
11.	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000	





12.	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71	0
13.	Revitalizace předpolí a sanace schodišť chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	13 000 000	
14.	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	29 502 152,26	0
15.	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany	Obec Bělkovice-Lašťany	12 548 977,24	-3 250 703,10 (změna po hodnocení projektu)
77.	Revitalizace lokality Hradisko-východ	Statutární město Olomouc	20 000 000,00	
78.	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00	0 aktualizace PZ
79.	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	25 000 000,00	
80.	Regenerace sídliště Mozartova	Statutární město Prostějov	42 999 999,75	
81.	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	17 000 000,00	
82.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	2 013 684,84	-1 986 315,16 Aktualizace PZ
83.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	10 000 000,10	
84.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Lýsky	Statutární město Přerov	4 000 000,04	
85.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Újezdec	Statutární město Přerov	6 999 999,90	
86.	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Statutární město Přerov	19 999 999,35	
87.	Revitalizace Moravského náměstí Uničově	Město Uničov	9 838 872,70	0 aktualizace PZ





88.	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 000 000,00	
89.	Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25	
90.	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14	2 620 528,81 8 732 688,33
91.	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70	
92.	Tererovo náměstí - revitalizace	Statutární město Olomouc	7 500 000,00	
93.	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	Statutární město Olomouc	1 493 582	
		Celkem	403 407 322,19	
		Alokace opatření 3.1.3	343 843 930	
		Plnění	117 %	

Projekt: IROP98_ Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449

Aktualizovaný projektový záměr „**Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449**“ (žadatel: Město Litovel, celkové způsobilé výdaje 11 501 975,39 Kč, požadovaná výše podpory 9 776 679,08 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro IROP.

Projektový záměr má i po aktualizaci stejné parametry jako původní verze.

1) Termín realizace

Po aktualizaci projektového záměru předkladatel **termíny realizace projektu:**

Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
07 / 2024 – 06 / 2025	08 / 2024 – 08 / 2025

2) Celkové způsobilé výdaje a výše dotace

Způsobilé výdaje byly sníženy o přibližně 5 mil. Kč (původní hodnota 16,3 mil. Kč, po aktualizaci 11,5 mil. Kč).

S předkladatelem byla dohodnuta etapizace projektu tak, aby maximum možného bylo proinvestováno do 5/2025, tj. aby ŽoP předložená v 6/2025 (která se započítává do finančního milníku) byla v pokud možno co nejvyšším objemu. To se ale vzhledem ke zdlouhavému hodnocení ze strany CRR nestihne. ŽoP by mohla proběhnout v 9/2025.





3) Indikátory

<i>Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením (km)</i>	
Původní stav (Programový rámec)	Aktualizovaný stav
0 → 1,2 km	0 → 0,916 km
<i>Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením</i>	
0 → 1,2	1,491 → 1,309

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 4.1.6 (tj. aktualizované finanční prostředky u projektů se souladem):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Změna (Kč)
71.	Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635	Město Litovel	13 569 118,80		0
72.	Pionýrská - podchod	Statutární město Olomouc	21 318 455,37		0
74.	Přechody pro chodce na území města Olomouce	Statutární město Olomouc	8 880 819,63		0
75.	Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce	Statutární město Olomouc	3 005 818,05		0
76.	Rekonstrukce chodníků Smetanovo nábřeží Hranice	Město Hranice	11 026 524,72		0
97.	Šternberk - chodník Jívavská podél I/46	Město Šternberk	4 835 475,48		-2 164 274,52 (aktualizace PZ)
98.	Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449	Město Litovel	9 776 679,08		- 4 068 368,31 (aktualizace PZ)
99.	Výstavba chodníku ke hřbitovu v obci Ptení	Obec Ptení	10 914 000,00	7 002 586,41 3 911 413,5915	+2 164 274,52 (aktualizace PZ Šternberk) +4 068 368,31 (aktualizace PZ Litovel)
Celkem			87 923 512,42		
Alokace opatření			77 779 456		





	Průběžná volná alokace	0	
	Plnění (100-130 %)	113 %	

Dále bez dotazů.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **709/2025/06/ŘV45** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 709/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií - dodatek

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice*“, (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje: 2 214 057,00 Kč, požadovaná výše podpory: 2 013 684,84 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **710/2025/06/ŘV45** – Viktor Kohout

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 710/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií - dodatek

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449*“ (žadatel: Město Litovel, celkové způsobilé výdaje 11 501 975,39 Kč, požadovaná výše podpory 9 776 679,08 Kč z EFRR).





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 20. 6. 2025		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Štěpán Bačák		

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace



**Olomoucká
aglomerace**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 45. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 18. 6. 2025**

Usnesení 688/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 7, 17 a 24 a vyzvání OPŽP č. 3.

Usnesení 689/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace ASO parku“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 690/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace Moravského náměstí v Uničově“ (žadatel: Město Uničov, celkové způsobilé výdaje 11 575 144,35 Kč, požadovaná výše podpory 9 838 872,70 Kč z EFRR).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 691/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Návštěvnické centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce“ (žadatel: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., celkové způsobilé výdaje 35 294 117,65 Kč, požadovaná výše podpory 30 000 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 692/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Modernizace systému inteligentních zastávek“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 693/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Retence dešťových vod ze střech veřejných budov - Uničov.“ (žadatel: město Uničov, celkové způsobilé výdaje 47 300 174,27 Kč, požadovaná výše podpory 40 205 148,13 Kč z EFRR).



Usnesení 694/2025/06/ŘV45

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 30. 6. 2025.

Usnesení 695/2025/06/ŘV45

Žádosti o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené žádosti o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Usnesení 696/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Azylový dům Přerov“ (žadatel: Charita Přerov, celkové způsobilé výdaje 34 993 383,89 Kč, požadovaná výše podpory 29 744 376,31 Kč z EFRR).

Usnesení 697/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci“ (žadatel: Společnost Podané ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje 29 550 000 Kč, požadovaná výše podpory 25 117 500 Kč z EFRR).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 698/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku*“ (žadatel: Římskokatolická farnost Šternberk, celkové způsobilé výdaje 64 700 000 Kč, požadovaná výše podpory 54 995 000 Kč z EFRR).

Usnesení 699/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Újezd - parkovací dům*“ (žadatel: Statutární město Prostějov, celkové způsobilé výdaje 75 773 318,87 Kč, požadovaná výše podpory 64 407 321,04 Kč z EFRR).

Usnesení 700/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici*“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 26 122 097,31 Kč, požadovaná výše podpory 22 203 782,71 Kč z EFRR).

Usnesení 701/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

s předloženou změnou projektu „*Cyklistická komunikace Romže - část I*“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 40 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 34 000 000,00 Kč z EFRR).

Usnesení 702/2025/06/ŘV45

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace náměstí Svobody v Přerově*“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 17 647 058,82 Kč, požadovaná výše podpory 15 000 000 Kč z EFRR).

Usnesení 703/2025/06/ŘV45

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 2. 7. 2025.

Usnesení 704/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 705/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

prodloužení vyzvání dle bodu 3.1 důvodové zprávy do 30. 9. 2025.

Usnesení 706/2025/06/ŘV45

Stav plnění Programového rámce IROP ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předběžným návrhem revize PR IROP ITI OA dle bodu 3.2 důvodové zprávy.

Usnesení 707/2025/06/ŘV45

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s ISg

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení 2. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce OP TAK.

Usnesení 708/2025/06/ŘV45

Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR // Dobrovolný svazek obcí Olomoucké aglomerace

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 709/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií - dodatek

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice*“, (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje: 2 214 057,00 Kč, požadovaná výše podpory: 2 013 684,84 Kč z EFRR).

Usnesení 710/2025/06/ŘV45

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií - dodatek

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449*“ (žadatel: Město Litovel, celkové způsobilé výdaje 11 501 975,39 Kč, požadovaná výše podpory 9 776 679,08 Kč z EFRR).

V Olomouci dne 20. 6. 2025

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídícího výboru ITI OA

Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídícího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 18. června 2025

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor statutárního města Olomouce	ANO
Ing. Otakar Štěpán Bačák náměstek primátora SMOI	ANO
Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce	ANO
Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova	
Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova	
Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova	ANO
JUDr. Vladimír Lichnovský 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Mgr. Dalibor Horák radní města Uničova	ANO
Bc. Daniel Vitonský starosta města Hranice	
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci	ANO
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	
Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	ANO
Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	
Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s.	ANO
Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci	ANO

Ing. Petr Šaj ředitel Regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	
Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk	ANO
Viktor Kohout starosta města Litovel	ANO
Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
Ing. Michal Obrusník starosta města Konice	ANO
Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference	