



Zápis ze 46. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Velký zasedací sál (Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10)	10. 9. 2025 11:30 – 15:30

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Viz Prezenční listina
OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Programové období EU 2021 – 2027 - 46. jednání ŘV ITI OA

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Změny ve strategických projektech
- 3) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 Zelená infrastruktura III (IROP) a výzvy č. 40 Nízkoemisní a bezemisní vozidla II (IROP)
- 4) Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 5) Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026
- 6) Revize Programového rámce IROP ITI OA
- 7) Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů
- 8) Avízo dalšího jednání ŘV
- 9) Různé.

Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek, MBA, zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 16 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný.





1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Prvním bodem jednání členy ŘV provedl Bc. Lakomý, tematický koordinátor. V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 8. 6. 2025 – 3. 9. 2025 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Stejně parametry
Programový rámec IROP			
Ve sledovaném období nebyl předložen žádný projektový záměr. Ke konci vyzvání 30. 9. 2025 očekáváme předložení 2 projektových záměrů a to: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Muzeum a galerie v Prostějově- rekonstrukce budovy hvězdárny a</u> - <u>Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11</u> 			
Programový rámec OP TAK			
1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu			
3	Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	NE
6	Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	ANO
7	Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace	Univerzita Palackého v Olomouci	ANO

V následující části bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále **stejně parametry (ANO)**, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, **získá kladné vyjádření ŘV ITI** bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií.

Pokud se aktualizovaný strategický projekt **významným způsobem liší (NE)**, ŘV ITI bude **posuzovat plnění souladnosti strategického projektu** se strategií/programovým rámcem podle stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2 Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy.

Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry budou vráceny k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.





1.1 Strategické projekty z programového rámce OP TAK

Na jednání byly předloženy 3 projekty v opatření 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítě spolupráce a komercializace výsledků výzkumu obsahující podstatnou změnu, je tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Projekt: OPTAK03_ Innovation business development

Aktualizovaný projektový záměr „**Innovation Business Development**“ (žadatel: Inovační centrum Olomouckého kraje, celkové způsobilé výdaje 15 500 000 Kč, požadovaná výše podpory 11 625 000 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OP TAK.

Předkladatel Inovační centrum Olomouckého kraje předložil projekt již do ukončené výzvy Služby infrastruktury – ITI – výzva I. V rámci hodnocení byl projekt vyřazen v rámci hodnocení z toho důvodu, že žadatel **neměl uzavřenou spolupráci s výzkumnou organizací**, což je jedno z vylučovacích kritérium výzvy Služby infrastruktury. Žadatel měl uzavřenou smlouvu o spolupráci s Vysokou školou logistiky v Přerově, kterou poskytovatel dotace neuznalo jako výzkumnou organizaci. Aktuálně má předkladatel uzavřenou smlouvu o spolupráci s Vysokou školou logistiky v Přerově, která aktuálně již naplňuje znaky výzkumné organizace ve smyslu č. 1.3 bod 16 písm. f)





Sdělení komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01). Tato informace byla ověřena v informačním systému vědy, výzkumu a inovací. Změny provedené v rámci aktualizace projektového záměru vychází z provedeného hodnocení ze strany řídicího orgánu MPO.

Změny provedené v rámci aktualizace projektového záměru:

1) Rozpočet projektu

Došlo ke změně rozpočtu spočívající ve snížení CZV a dotace. Předkladatel z původní výše CZV 30 mil. Kč a dotace 22,5 mil. Kč snížil rozpočet projektu na CZV 15,5 mil. Kč, dotace 11,6 mil. Kč. Výzva jak nositele ITI OA, tak ŘO MPO stanovila minimální výši dotace na 10 mil. Kč. Z tohoto důvodu se předkladatel rozhodl také o snížení CZV a dotace. K této změně také adekvátně upravil finanční plán projektu.

2) Předpokládaný termín realizace projektu

Předkladatel aktualizoval harmonogram projektů. Z původního data 1. 9. 2024 – 31. 12. 2027 na nové datum 18. 10. 2025 – 31. 12. 2028.

Vzhledem k uvedenému navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Projekt: OPTAK06_ Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století

Aktualizovaný projektový záměr „**Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století**“ (žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 44 400 000 Kč, požadovaná výše podpory 22 200 000 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OP TAK.

Projektový záměr má i po aktualizaci stejné parametry jako původní verze.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát vydání kladného stanoviska.

Projekt: OPTAK07_ Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace

Aktualizovaný projektový záměr „**Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace**“ (žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 14 000 000 Kč, požadovaná výše podpory 10 500 000 Kč z EFRR). Jedná se o projekt spadající do schváleného programového rámce pro OP TAK.

Projektový záměr má i po aktualizaci stejné parametry jako původní verze.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát vydání kladného stanoviska.





Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 1.1.2

Pořadí	Kód záměru	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR* (Kč)
1.	v1_V29PZ01	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000
2.	v1_V29PZ02	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 270 078
3.	v2_V29PZ05	Inovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	11 625 000
4.	v1_V29PZ04	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000
5.	V29PZ03*	Envelopa II - Blok-E VTP UP	Univerzita Palackého v Olomouci	150 000 000
6.	v2_V38PZ01	Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	22 200 000
7.	v2_V38PZ02	Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000
8.	V38PZ03**	Inovační centrum pro eHealth a biomedicínské technologie (ICEB)	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000
			Celkem	332 620 078
			Absorpční kapacita 1.1.2	504 225 000
			Naplnění absorpční kapacity	66%

* Projektový záměr dosud nebyl aktualizován.

** Projektový záměr nebyl aktualizován. Důvodem jsou neplánované aktuální personální změny na straně předkladatele (Centrum vědy a výzkumu, fakulty zdravotnických studií) a jeho nedostatečné kapacity.





Výzva ŘO MPO Služby infrastruktury je vyhlášena do 17. 10. 2025, tedy toto je nejzazší datum pro předložení projektů do ISKP21+. Vzhledem k aktuálním informacím lze předpokládat, že se jedná o jednu z posledních možností, jak se do této aktivity zapojit, nicméně definitivní stanovisko k případnému vyhlášení dalších výzev zatím ze strany MPO k dispozici není.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 711/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání OP TAK č. 2.

Nahlášen střet zájmů u usnesení **712/2025/09/ŘV46** – Ing. Radek Dosoudil, JUDr. Vladimír Lichnovský

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 712/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Innovation Business Development*“ (žadatel: *Inovační centru Olomouckého kraje, celkové způsobilé výdaje 15 500 000, požadovaná výše podpory 11 625 000 Kč z EFRR*).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 713/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století*“ (žadatel: *Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 44 400 000 Kč, požadovaná výše podpory 22 200 000 Kč z EFRR*).





Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 714/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace*“ (žadatel: *Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 14 000 000 Kč, požadovaná výše podpory 10 500 000 Kč z EFRR*).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 715/2025/09/ŘV46

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 22. 9. 2025.

2. Změny ve strategických projektech

Bc. Kolář a dr. Kladivo pokračovali dalším bodem jednání, kterým byly změny ve strategických projektech. Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 5 žádostí o změnu u strategických projektů. Níže jsou uvedena specifika žádostí:

IROP16_ MŠ OLOMOUC - CHOMOUTOV, BAAROVA - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Prodloužení realizace





Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).	X	X
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	31.08.2025	31.12.2025
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	X	X
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	26.06.2025 CZV 17 980 344,69 Kč, dotace (příspěvek Unie) 15 283 292,98 Kč, 26.09.2025 CZV 8 990 172,34 Kč, dotace (příspěvek Unie) 7 641 646,48 Kč.	26.06.2025 CZV 18 873 733,34 Kč, dotace (příspěvek Unie) 16 042 673,34 Kč, 26.09.2025 CZV 4 310 011 Kč, Dotace (příspěvek Unie) 3 663 509,35 Kč, 29.01.2026 CZV 3 786 772,69 Kč, dotace (příspěvek Unie) 3 218 756,79 Kč.

Zdůvodnění: Při realizaci projektu došlo ke zpoždění způsobenému nutností navýšení rozsahu prací a její časové náročnosti. Zhotovitel stavby požádal o prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 08. 2025. Po dokončení stavebních prací bude následovat dodávka interiérového, exteriérového a gastro vybavení. Zároveň je ponechána rezerva na případné další práce a vyřízení kolaudačního rozhodnutí, proto žádáme o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2025.

Komentář: Předkládaná změna nemá vliv na plnění finančního milníku 2026. Z tohoto důvodu bylo navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.





IROP40_ REVITALIZACE CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE VE ŠTERNBERKU

Stav projektu: Projekt s vydaným RoPD

Předmět žádosti: Posun finančního plánu

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna																		
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA																		
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA																		
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA	ZMĚNA NENÍ POŽADOVÁNA																		
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>26.9.2025</td> <td>4 000 000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>29.1.2026</td> <td>32 528 203,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>29.7.2026</td> <td>13 930 802,39</td> </tr> </table>	2	26.9.2025	4 000 000	3	29.1.2026	32 528 203,50	4	29.7.2026	13 930 802,39	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>1.12.2025</td> <td>4 000 000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>27.3.2026</td> <td>13 930 802,39</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26.6.2026</td> <td>32 528 203,50</td> </tr> </table>	2	1.12.2025	4 000 000	3	27.3.2026	13 930 802,39	4	26.6.2026	32 528 203,50
2	26.9.2025	4 000 000																		
3	29.1.2026	32 528 203,50																		
4	29.7.2026	13 930 802,39																		
2	1.12.2025	4 000 000																		
3	27.3.2026	13 930 802,39																		
4	26.6.2026	32 528 203,50																		

Zdůvodnění: Žádáme o posun termínu finančního plánu 2. etapy projektu do 1. 12. 2025 a o posun termínu finančního plánu 3. etapy projektu do 30. 4. 2026.

Změna je vyvolána rozhodnutím o ukončení administrace VZ stavební práce I, z důvodu obdržení jediné nabídky s cenou o cca 40 % vyšší než předpokládaná cena. Dále je vyvolána rozhodnutím o ukončení VZ na TDS, z důvodu obdržení dvou nabídek o stejné hodnotě.

Do dnešního dne byla provedena úprava položkového rozpočtu - odstranění částí realizace - kamenných chodníků v předpolí kostela, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu.

Tato úprava byla posouzena a odsouhlasena jak městem Šternberk, tak památkovým dohledem - NPÚ pracoviště Olomouc.





Ve chvíli, kdy bude schválena tato Žádost o změnu, bude navázán finanční plán na novou VZ (již založena) a VZ bude odeslána ke kontrole před vyhlášením.

Komentář: Předkládaná změna nemá vliv na plnění finančního milníku 2026. Vzhledem k tomu, že projekt již podal první ŽoP v termínu 3/2025 4,5 mil. Kč a následná realizace projektu přispívá k finančnímu milníku 2026, bylo tedy navrženo schválit příslušnou změnu v projektu a vydat souhlasné stanovisko.

IROP74_ PŘECHODY PRO CHODCE NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

Stav projektu: Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti: Snížení CZV a EFRR

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Snížení celkových způsobilých výdajů projektu	CZV: 10 448 023,09 Dotace: 8 880 819,63	CZV: 10 189 614,82 Dotace: 8 661 172,60

Zdůvodnění: Řídící výbor ITI Olomoucké aglomerace na svém jednání dne 7. 5. 2025 vydal souhlasné stanovisko k podstatné změně integrovaného projektu spočívající v mírném snížení monitorovacího indikátoru.

Dne 17. 06. 2025 byl předkladatel vyzván ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu dle doloženého aktualizovaného rozpočtu akce Pasteurova – přechod pro pěší, a to z důvodu snížení části výstupu projektu, kdy dochází ke změně rozsahu projektu (nebude se realizovat část původně předloženého projektu).

Komentář: sekretariát ITI OA navrhl schválit příslušnou změnu v projektu.

IROP10_ HRANICE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V KROPÁČOVĚ ULICI - 1. ETAPA

Stav projektu: Změna ve fázi ex/ante kontroly a po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti: Snížení CZV a EFRR

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Snížení celkových způsobilých	CZV: 19 676 977,48 Dotace: 16 725 430,86	CZV: 15 783 942,75 Dotace: 13 416 351,34





výdajů projektu

Zdůvodnění: Předkladatel Centrem pro regionální rozvoj vyzván ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu na základě kontroly ex-ante na 13 416 351,34 Kč. Na tuto částku bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Komentář: Sekretariát ITI OA navrhl schválit příslušnou změnu v projektu a vydat nové kladné vyjádření.

IROP14_REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU V AREÁLU ENVELOPA

Stav projektu: Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

Předmět žádosti: Úprava monitorovacího indikátoru

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (Doplňte číslo a název indikátoru).	444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu 12,8	444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu 1,277
	426001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody 81,25	426001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody 0

Zdůvodnění:

444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu:

Při výpočtu tohoto indikátoru, bylo nedopatřením využito chybného převodu z m² na hektary a výsledek byl tím pádem posunut o jedno desetinné místo. Správný přepočtení činí 1,277 hektarů.

426001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody:

V průběhu upřesnění projektové dokumentace bylo zjištěno, že retenční kapacita v dané lokalitě je již zajištěna existujícími retenčními prvky, které byly realizovány mimo tento projekt. V návaznosti na tuto skutečnost nedochází v rámci aktuálně předkládaného projektu k výstavbě nových retenčních nádrží a indikátor 426 001 je proto v žádosti nastaven na hodnotu 0.





Komentář: Nositel ITI OA v daném opatření plní věcné milníky, z toho důvodu sekretariát ITI OA navrhl schválit příslušnou změnu v projektu.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 716/2025/09/ŘV46

Žádosti o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené žádosti o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **717/2025/09/ŘV46** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 717/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ*“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 718/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku*“ (žadatel: Římskokatolická farnost Šternberk, celkové způsobilé výdaje 64 700 000 Kč, požadovaná výše podpory 54 995 000 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **719/2025/09/ŘV46** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán

Výsledek hlasování:





Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 719/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Přechody pro chodce na území města Olomouce*“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 10 448 023,09 Kč, požadovaná výše podpory 8 880 819,63 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 720/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa*“ (žadatel: Město Hranice, celkové způsobilé výdaje 19 676 977,48 Kč, požadovaná výše podpory 16 725 430,86 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 721/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa*“ (žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 34 708 414,42 Kč, požadovaná výše podpory 29 502 152,26 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 722/2025/09/ŘV46

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného





projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 24. 9. 2025.

3. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzev č. 39 Zelená infrastruktura III (IROP) a č. 40 Nízkoemisní a bezemisní vozidla II (IROP)

Slovo si převzal dr. Kladivo a seznámil členy ŘV s hodnocením projektů v rámci výzev č. 39 a 40.

Ke dni 30. 6. 2025 bylo ukončeno vyzvání Nositele ITI OA k aktualizaci projektů schválených v programovém rámci IROP ve specifickém cíli 2.2 (zelená infrastruktura měst a obcí). V seznamu projektů zůstaly pouze ty, které byly aktualizovány a bylo jim vydáno kladné stanovisko ŘV ITI OA. Těchto projektů bylo celkem 8 a jsou uvedeny na začátku seznamu nového (modře, na konci bodu 3 DZ).

Projekty, kterým kladné stanovisko vydáno nebylo, byly ze seznamu odstraněny.

Prostřednictvím výzvy č. 39 Nositele ITI OA došlo k vytvoření seznamu nového. Podrobný postup hodnocení, pravidla vnitřní alokace pro jednotlivá územní integrovaná řešení a další souvislosti jsou uvedeny níže.

Výzva č. 39 – Zelená infrastruktura III (SC 2.2)

Výzva č. 39 byla vyhlášena v období 1. 6. 2024 – 31. 7. 2025, **bez finanční alokace**.

Do výzvy bylo předloženo celkem 18 strategických projektů:

Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR
Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14 Kč
Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	33 575 000,00 Kč
Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25 Kč
Revitalizace hřbitova Velká Bystřice	Město Velká Bystřice	2 550 000,00 Kč
Regenerace sídliště Mozartova_2025	Statutární město Prostějov	26 424 999,75 Kč
Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce	Obec Lutín	31 931 034,70 Kč
Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	Město Velká Bystřice	5 658 635,24 Kč
Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí	Město Uničov	10 597 840,90 Kč





Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lýsky	Statutární město Přerov	6 294 649,50 Kč
Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Újezdec	Statutární město Přerov	6 885 000,00 Kč
Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	32 422 457,45 Kč
Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	9 834 208,45 Kč
Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Statutární město Přerov	2 550 000,00 Kč
Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70 Kč
Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000,00 Kč
Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 650 000,00 Kč
Revitalizace lokality Hradisko – východ	Statutární město Olomouc	27 121 614,75 Kč
Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	17 878 385,25 Kč
Celkem		295 577 849,00 Kč

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 39 – Zelená infrastruktura II (SC 2.2) IROP

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí. Projekty **Revitalizace veřejných prostranství** na území města Přerova- Vinary-Skalka (předkladatel Statutární město Přerov) a **Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren** (předkladatel Statutární město Prostějov) byly vráceny v rámci hodnocení formálních náležitostí, hodnotící kritériem „*Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání strategických projektů do programových rámců ITI OA*“. Oba předkladatelé povinné přílohy nedoložili. Oba projektové záměry byly odfinalizovány, do pěti pracovních dní byly přílohy doplněny a došlo k opětovnému finalizování (k datu 11. 8. 2025).

Předloženým projektovým záměrům bylo následně ve všech kritériích formálního hodnocení navrženo hodnocení „ANO“.

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na svém jednání dne 28. 8. 2025. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučují zařazení projektů na seznam strategických projektů programového rámce.

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti je návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující:





Název projektu	Hodnocení formálních náležitostí (TK)	Hodnocení přijatelnosti (PS)	Návrh pro zařazení na seznam SP v PR (ANO / NE)
Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	ANO	ANO	ANO
Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	ANO	ANO	ANO
Areál SVČ - Gymnázium	ANO	ANO	ANO
Revitalizace hřbitova Velká Bystřice	ANO	ANO	ANO
Regenerace sídliště Mozartova_2025	ANO	ANO	ANO
Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce	ANO	ANO	ANO
Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	ANO	ANO	ANO
Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí	ANO	ANO	ANO
Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Lýsky	ANO	ANO	ANO
Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Újezdec	ANO	ANO	ANO
Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	ANO	ANO	ANO
Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	ANO	ANO	ANO
Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	ANO	ANO	ANO
Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	ANO	ANO	ANO
Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	ANO	ANO	ANO
Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	ANO	ANO	ANO
Revitalizace lokality Hradisko – východ	ANO	ANO	ANO
Park na Dlouhé ulici	ANO	ANO	ANO

3/ Věcné hodnocení

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ze strany ŘV ITI OA přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem





bude seznam strategických projektů pro opatření 3.1.3 (Zvýšení kvality veřejného prostoru):

Projekty ÚIŘ

Ve výzvě č. 39, podobně jako v předchozích dvou výzvách v tomto opatření, byla na základě rozhodnutí členů ŘV ITI OA využita tzv. vnitřní alokace pro jednotlivá územní integrovaná řešení. Model vnitřní alokace byl schválen na jednání ŘV ITI OA v květnu a je uveden přímo ve výzvě. **Aby se předkladatel mohl ucházet o jemu vyčleněnou alokaci, bylo zapotřebí k projektovému záměru doložit minimálně podanou žádost o stavební povolení, popř. jiný obdobně relevantní dokument. V rámci jednotlivých ÚIŘ došlo k následujícím změnám:**

Územní integrované řešení	Maximální výše podpory	Název projektu	Požadovaná podpora
Olomouc	60 000 000	Revitalizace lokality Hradisko – východ***	27 121 615,00 Kč
		Park na Dlouhé ulici***	17 878 385,00 Kč
		Revitalizace lokality Hradisko – východ*	20 000 000,00 Kč
		Park na Dlouhé ulici*	25 000 000,00 Kč
		Revitalizace ASO parku**	15 000 000,00 Kč
Prostějov	60 000 000	Regenerace sídliště Mozartova 2025***	26 425 000,00 Kč
		Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren***	33 575 000,00 Kč
		Regenerace sídliště Mozartova*	42 999 999,75 Kč
		Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren*	17 000 000,00 Kč
Přerov	60 000 000	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově***	32 422 457,00 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lýsky***	6 294 650,00 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně***	9 834 208,00 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně*	10 000 000,10 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lýsky*	4 000 000,04 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Újezdec*	6 999 999,90 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Vinary-Skalka*	19 999 999,35 Kč





		Revitalizace náměstí Svobody v Přerově* (Pozn. opětovně předložené projekty „Vinary“ a „Újezdec“) nesplnil podmínku pro zařazení do ÚIŘ)	15 000 000,00 Kč
		Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice**	2 013 684,84 Kč
Šternberk	20 000 000	Revitalizace Tyršových sadů Šternberk*	19 999 999,00 Kč
Uničov	10 000 000	Revitalizace Moravského náměstí v Uničově**	8 261 862,45 Kč
Hranice	30 000 000	Úprava severního předzámčí Hranice**	9 390 503,19 Kč
		Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa **	13 416 351,34 Kč
Litovel	13 000 000	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa* (Pozn. opětovně předložený projekt nesplnil podmínku pro zařazení do ÚIŘ)	13 000 000,00 Kč
Konice	30 000 000	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici***	7 650 000,00 Kč
		Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici*	7 000 000,00 Kč
		Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**	22 203 782,71 Kč
Lipník nad Bečvou	10 000 000	Areál SVČ - Gymnázium* (Pozn. opětovně předložený projekt nesplnil podmínku pro zařazení do ÚIŘ)	9 999 999,25 Kč
UPOL (Věda, výzkum, inovace)	35 000 000	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa **	29 502 152,26 Kč
Arcibiskupství olomoucké	13 000 000	Revitalizace předpolí a sanace schodišť chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku*	13 000 000,00 Kč

* Projekt byl vyřazen z PR (**nebylo** požádáno o kladné vyjádření během vyzvání) nebo předkladatel odstoupil od realizace strategického projektu

** Strategické projekty, které zůstaly součástí PR IROP, bylo jim vydáno kladné stanovisko

*** Strategické projekty hodnocené v rámci výzvy č. 39 Zelená infrastruktura II (SC 2.2)

Zhodnocení jednotlivých územních integrovaných řešení (ÚIŘ):

1) Předkladatel **Statutární město Olomouc** finalizoval 2 projektové záměry, které jsou součástí schváleného „UIŘ Olomouc“ v následujícím pořadí:

- Revitalizace lokality Hradisko – východ 31.7.2025 13:14:06
- Park na Dlouhé ulici 1.7.2025 13:27:08





Spolu s projektem „Revitalizace ASO parku“, který v minulosti získal kladné vyjádření, byla dodržena částka 60 mil. Kč pro dané ÚIŘ. Předkladatel k oběma novým projektům doložil podanou žádost o stavební povolení, proto mohly být oba projekty k této vnitřní alokaci přiřazeny.

2) Předkladatel **Statutární město Prostějov** finalizoval 2 projektové záměry, které jsou součástí schváleného „UIŘ Prostějov“ v následujícím pořadí:

- Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren 18.7.2025 10:21:31
- Regenerace sídliště Mozartova_2025 23.7.2025 15:22:16

Byla dodržena částka 60 mil. Kč pro dané ÚIŘ. Předkladatel k oběma novým projektům doložil podanou žádost o stavební povolení, proto mohly být oba projekty k této vnitřní alokaci přiřazeny.

3) Předkladatel **Statutární město Přerov** finalizoval 5 projektových záměrů, které jsou součástí schváleného „UIŘ Přerov“ následujícím pořadí:

- Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Lýsky
30.7.2025 13:06:07
- Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova – Újezdec
30.7.2025 14:21:19
- Revitalizace náměstí Svobody v Přerově
30.7.2025 15:15:31
- Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně
31.7.2025 7:59:47
- Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka
31.7.2025 8:19:26

Sice byla dodržena částka 60 mil. Kč pro dané ÚIŘ, ale k projektům „Újezdec“ a „Vinary Skalka“ předkladatel nedoložil podanou žádost o stavební povolení, proto nakonec nebyly k vyčleněné alokaci zařazeny a jsou hodnoceny ve „společné části“.

4) Předkladatel **město Šternberk** nepředložil žádný projektový záměr.

5) Předkladatel **město Uničov** předložil jeden projektový záměr:

- Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí
28.7.2025 15:54:18

Uničov vyčerpal vnitřní alokaci, proto je projekt hodnocen ve „společné části“ mimo projekty ÚIŘ.

6) Předkladatel **město Hranice** vyčerpal v minulosti svoji vnitřní alokaci a nepředložil žádný projektový záměr.

7) Předkladatel **město Litovel** předložil jeden projektový záměr:

- Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa
31.7.2025 10:26:46

K projektu ale předkladatel nedoložil podanou žádost o stavební povolení, proto nakonec nebyl





k vyčleněné alokaci zařazen a je hodnocen ve „společné části“.

8) Předkladatel **město Konice** předložil jeden projektový záměr:

- Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici
31.7.2025 13:01:47

Předkladatel dodržel limity vyčleněné alokace, předložil žádost o stavební povolení, projekt tedy byl přiřazen k vnitřní alokaci.

10) Předkladatel **město Lipník nad Bečvou** předložil jeden projektový záměr:

- Areál SVČ - Gymnázium
22.7.2025 14:44:45

K projektu ale předkladatel nedoložil podanou žádost o stavební povolení, proto nakonec nebyl k vyčleněné alokaci zařazen a je hodnocen ve „společné části“.

11) Předkladatel **UPOI** vyčerpal v minulosti svoji vnitřní alokaci a nepředložil žádný projektový záměr.

12) Předkladatel **Arcibiskupství olomoucké** nepředložil žádný projektový záměr.

Bodové hodnocení projektů v rámci ÚÍŘ (řazeno podle stakeholderů):

Revitalizace lokality Hradisko – východ

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	8	Projekt nevyžaduje stavební povolení, předkladatel doložil žádost o změnu využití území.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	13	

Park na Dlouhé ulici

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Připravenost projektu	8	Doložena žádost o SP.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	13	





Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Připravenost projektu	8	Doložena žádost o SP.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	0	Projekt byl v předchozí fázi vrácen k přepracování (doplnění příloh).
	Návrh na celkový počet bodů	8	

Regenerace sídliště Mozartova_2025

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Doložen pravomocné stavební povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	17	

Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Lýsky

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Připravenost projektu	8	Doložena žádost o SP.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	13	

Revitalizace náměstí Svobody v Přerově

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Doloženo pravomocné stavební povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.





Návrh na celkový počet bodů	17
------------------------------------	-----------

Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Přípravenost projektu	8	Doložena žádost o SP.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	13	

Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Přípravenost projektu	8	Doložena žádost o SP.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	13	

Hodnocení projektů mimo ÚIŘ (projekty jsou řazeny podle času a data finalizace):

Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Přípravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavení povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl vrácen k přepracování ve fázi kontroly formálních náležitostí.
	Návrh na celkový počet bodů	17	

Areál SVČ - Gymnázium

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení	Zdůvodnění
--	-----------------------------	-----------------	------------





		(body)	
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil bodovatelný stupeň připravenosti projektu. Projekt je ve fázi studie.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
Návrh na celkový počet bodů		5	

Revitalizace hřbitova Velká Bystřice

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření SÚ, že k realizaci projektu není nutné stavební povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl vrácen k přepracování ve fázi kontroly formálních náležitostí.
Návrh na celkový počet bodů		17	

Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavení povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl vrácen k přepracování ve fázi kontroly formálních náležitostí.
Návrh na celkový počet bodů		17	

Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obec	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření SÚ, že k realizaci projektu není nutné stavební povolení.





	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl vrácen k přepracování ve fázi kontroly formálních náležitostí.
	Návrh na celkový počet bodů	17	

Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil souhlas s ohlášením stavby.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl vrácen k přepracování ve fázi kontroly formálních náležitostí.
	Návrh na celkový počet bodů	17	

Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Újezdec

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil bodovatelný stupeň připravenosti projektu. Projekt je ve fázi studie.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	5	

Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil bodovatelný stupeň připravenosti projektu. Projekt je ve fázi studie.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	0	Projekt byl v předchozí fázi vrácen k přepracování (doplnění povinných příloh).
	Návrh na celkový počet bodů	0	





Úprava veřejného prostranství v obci Ptení

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	5	Předkladatel doložil podepsanou smlouvu o zpracování dokumentace pro stavební povolení.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	10	

Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil bodovatelný stupeň připravenosti projektu.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	5	

Aktualizovaný seznam strategických projektů:

Kód PZ	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Body
v6_V13PZ03_IR-OP15	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašřany	Obec Bělkovice-Lašřany	12 548 977,24	-
v17_V13PZ01_I-ROP9	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	9 390 503,19	-
v17_V13PZ06_I-ROP10	Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa	Město Hranice	13 416 351,34	-
v6_V13PZ07_IR-OP14	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	29 502 152,26	-
v6_V13PZ05_IR-OP12	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71	-





v17_V33PZ15	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00	-	
v17_V33PZ10	Revitalizace Moravského náměstí Uničově	Město Uničov	8 261 862,45	-	
v17_V33PZ08	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	2 013 684,84	-	
V39PZ17	Revitalizace lokality Hradisko – východ	Statutární město Olomouc	27 121 614,75	13	
V39PZ18	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	17 878 385,25	13	
V39PZ05	Regenerace sídliště Mozartova_2025	Statutární město Prostějov	26 424 999,75	17	
V39PZ02	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	33 575 000,00	8	
V39PZ11	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	32 422 457,45	17	
V39PZ09	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lýsky	Statutární město Přerov	6 294 649,50	13	
V39PZ12	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	9 834 208,45	13	
V39PZ16	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 650 000,00	13	
V39PZ01	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14	17	
V39PZ04	Revitalizace hřbitova Velká Bystřice	Město Velká Bystřice	2 550 000,00	17	
V39PZ06	Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce	Obec Lutín	31 931 034,70	17	
V39PZ07	Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	Město Velká Bystřice	5 658 635,24	17	
V39PZ08	Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí	Město Uničov	10 597 840,90	17	
V39PZ14	Úprava veřejného prostranství	Obec Ptení	39 850 806,70	8 214 572,84	10





	v obci Ptení			31 636 233,86	
V39PZ03	Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou		9 999 999,25	5
V39PZ10	Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Újezdec	Statutární město Přerov		6 885 000,00	5
V39PZ15	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel		13 000 000,00	5
V39PZ13	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Statutární město Přerov		2 550 000,00	0
		Celkem		407 915 163,03 (118 % alokace)	
		Alokace opatření 3.1.3		343 843 930,00	
		V opatření 3.1.3 zbývá		- 64 071 233,03	

O pořadí projektů se shodným počtem bodů rozhodlo datum a čas předložení záměru.

Při průměrné úspoře 15-20 %/projekt (nezpůsobilost výdajů, soutěž apod.) lze předpokládat, že se podaří podpořit všechny projekty z uvedeného seznamu.

Výzva č. 40 – Pořízení vozidel MHD II (SC 6.1)

Výzva č. 40 byla vyhlášena v období 1. 6. 2024 – 31. 7. 2025, **bez finanční alokace.**

Do výzvy byl předložen jeden projektový záměr:

Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR
Obnova vozového parku MHD v Olomouci - nákup tramvají	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	206 777 472,75 Kč

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 40 – Pořízení vozidel MHD II (SC 6.1) IROP

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí. Předloženému projektovému záměru bylo následně ve všech kritériích formálního hodnocení navrženo hodnocení „ANO“.

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA během svého





kořespondenčního jednání v termínu 15. - 22. 8. 2025. Členové pracovní skupiny hodnotili předložený projekt kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým ho doporučují zařadit na seznam strategických projektů programového rámce.

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti je návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující:

Název projektu	Hodnocení formálních náležitostí (TK)	Hodnocení přijatelnosti (PS)	Návrh pro zařazení na seznam SP v PR (ANO / NE)
Obnova vozového parku MHD v Olomouci - nákup tramvají	ANO	ANO	ANO

3/ Věcné hodnocení

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS4: MOBILITA ze strany ŘV ITI OA přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam strategických projektů pro opatření 3 4.1.2a Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (vozidla):

Obnova vozového parku MHD v Olomouci - nákup tramvají

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Pro projekt není stavební povolení a podobná dokumentace relevantní.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc dle tabulky schválené na ŘV ITI OA.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	Realizací projektu dochází k pořízení bezemisních vozidel	1	Realizací projektu dochází k pořízení bezemisních vozidel.
	Návrh na celkový počet bodů	28	





Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu):

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Počet bodů
1.	Obnova vozového parku MHD v Olomouci - nákup tramvají	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	206 777 473	28
		Celkem	206 777 473	
		Alokace opatření 2.3.2	206 777 473	
		V opatření 4.1.2 (aktivita Vozidla) zbývá	0	

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 (aktivitu *Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu*) integrované strategie byl podán jeden projektový záměr. Předložený projekt naplňuje celkovou alokaci dané aktivity na 100 %. Projekt plní monitorovací indikátory požadované ze strany ŘO IROP na 100 %.

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek):

748 101 Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu	500/500
748 010 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	10/10

Diskuze:

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, z čeho se skládá částka 29. mil. Kč v rámci projektu Univerzity Palackého v Olomouci? Dr. Kladivo odpověděl, že částka se ještě může lišit. Nyní je projekt hodnocen v rámci formálních náležitostí. Částka se skládá z parkovacích míst a zeleně.

Další dotaz měl Mgr. Žbánek, kolik tramvají bude v rámci projektu Obnova vozového parku MHD v Olomouci pořízeno? Ing. Michalík odpověděl, že se počítá s nákupem 8 tramvají.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 723/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP) a výzvy č. 40 (Nákup vozidel II IROP)

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené strategické projekty do výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP) a do výzvy č. 40 (Nákup vozidel II).





Nahlášen střet zájmu u usnesení **724/2025/09/ŘV46** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 724/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace lokality Hradisko – východ**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **725/2025/09/ŘV46** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 725/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Park na Dlouhé ulici**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **726/2025/09/ŘV46** – Ing. Michal Obrusník

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 726/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Komunitní zahrada u komunitního centra v Konicích**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **727/2025/09/ŘV46** – Ing. Jiří Rozehnal

Výsledek hlasování:





Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 727/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Regenerace sídliště Mozartova_2025**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **728/2025/09/ŘV46** – Ing. Jiří Rozehnal

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 728/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 729/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP))

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 730/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:





schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lýsky**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 731/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 732/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 733/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace hřbitova Velká Bystřice**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.





Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 734/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 735/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **736/2025/09/ŘV46** – Mgr. Dalibor Horák

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 736/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 737/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)





Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Úprava veřejného prostranství v obci Ptení**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **738/2025/09/ŘV46** – Mgr. Ondřej Vlček

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 738/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Areál SVČ - Gymnázium**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 739/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Újezdec**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 740/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.





Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 741/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedení hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Vinary-Skalka**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **742/2025/09/ŘV46** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Štěpán Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán, Ing. Jaroslav Michalík

Výsledek hlasování:

Pro – 15, Proti – 1, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 742/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 40 (Nákup vozidel II IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedení hodnocení zařazení strategického projektu „**Obnova vozového parku MHD V Olomouci – nákup tramvají**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

4. Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Dr. Kladivo pokračoval v prezentaci i dalšího bodu. Předmětem tohoto bodu byla aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) ITI Olomoucké aglomerace. Dosud platný Programový rámec IROP byl schválen na jednání zastupitelstva statutárního města Olomouce dne 5. 6. 2023, aktualizovaný seznam projektů v SC 2.2 IROP (zelená infrastruktura měst a obcí) byl schválen 13. 12. 2024.

Nositel ITI Olomoucké aglomerace používá jak nástroj pro hodnocení plnění finančních a věcných milníků programového rámce IROP tzv. Realizační plán nositele ITI OA. **Na základě vyhodnocení Realizačního plánu, které proběhlo na jednání ŘV ITI dne 26. 3. a 7. 5. 2025, bylo doporučeno přistoupit k aktualizaci seznamu strategických projektů opatření 3.1.3 strategie ITI OA spadajících do SC 2.2 IROP a opatření 4.1.2 strategie ITI OA, které spadají do SC 6.1 IROP (pouze aktivita „nákup vozidel“).**

Hlavními důvody přitom jsou: požadavky předkladatelů na změnu seznamu projektů (např. z důvodu kolize aktivit s národními a jinými výzvami, z důvodu komplikované přípravy projektů apod.); změny podmínek souvisejících s revizí výzvy č. 77 IROP vč. úpravy specifických pravidel.





V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (MP INRAP) byl proces změny seznamu strategických projektů zahájen vyhlášením výzev Nositele ITI OA v dotčených opatřeních. Hodnocení projektů předložených do výzev č. 39 a 40 bylo předmětem bodu 3.

Změny seznamu strategických projektů v dotčených opatřeních

1. Opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Popis a zdůvodnění změny seznamu v opatření:

V opatření 3.1.3 (spadající pod SC 2.2 IROP) dochází k závažným problémům v realizaci integrovaných projektů. Došlo ke změnám podmínek ŘO IROP při hodnocení projektů, některé zamýšlené akce se ukázaly jako nerealizovatelné (vlivem vysokého podílu nezpůsobitelných výdajů, požadavků na projekty v podobě nutnosti realizovat zkoušky, hydrogeologické průzkumy apod.).

Nositel ITI OA tak přistupuje k revizi seznamu projektů. Bylo ukončeno vyzvání Nositele ITI OA k aktualizaci projektových záměrů. V seznamu zůstaly pouze projekty, které v minulosti získaly kladné stanovisko ŘV ITI OA. Ostatní projekty byly ze seznamu odstraněny. Konkrétně 8 projektů v seznamu zůstalo, dalších 17 bylo odstraněno, od jednoho projektu předkladatel odstoupil. 8 stávajících projektů tak nově doplní 18 nových.

Programový rámec je naplněn na 118 % alokace na danou aktivitu. Vzhledem k probíhající realizaci projektů může docházet k úsporám, takže může před jednáním Zastupitelstva města Olomouce dojít k mírným úpravám v níže uvedeném seznamu.

Návrh změny:

Aktualizovaný seznam strategických projektů PR IROP spadající pod opatření 3.1.3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027

Poř. č.	Název projektu	Žadatel projektu	Rozpočet EFRR v Kč
6	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	15 000 000,00
8	Revitalizace Tyršových sadů Šternberk	Město Šternberk	19 999 999,00
9	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	13 274 569,00
10	Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa	Město Hranice	16 725 431,00
11	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000
12	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71
13	Revitalizace předpolí a sanace schodiště chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	13 000 000
14	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu	Univerzita Palackého v	29 502 152,26





	Envelopa	Olomouci	
15	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany	Obec Bělkovice-Lašťany	15 799 680,34
77	Revitalizace lokality Hradisko – východ	Statutární město Olomouc	20 000 000
78	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00
79	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	25 000 000
80	Regenerace sídliště Mozartova	Statutární město Prostějov	42 999 999,75
81	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	17 000 000
82	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	4 000 000
83	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně	Statutární město Přerov	10 000 000,1
84	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lýsky	Statutární město Přerov	4 000 000,04
85	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Újezdec	Statutární město Přerov	6 999 999,9
86	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Vinary Skalka	Statutární město Přerov	19 999 999,35
87	Revitalizace Moravského náměstí v Uničově	Město Uničov	9 838 872,70
88	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 000 000
89	Areál SVČ – Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25
90	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blátec	Obec Blátec	11 353 217,14
91	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,7
92	Tererovo náměstí – revitalizace	Statutární město Olomouc	7 500 000
93	Tržnice – zkvalitnění veřejného prostoru	Statutární město Olomouc	1 493 580,86
100	Revitalizace lokality Hradisko – východ	Statutární město Olomouc	27 121 614,75
101	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	17 878 385,25
102	Regenerace sídliště Mozartova_2025	Statutární město Prostějov	26 424 999,75
103	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	33 575 000,00
104	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	32 422 457,45
105	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lýsky	Statutární město Přerov	6 294 649,50
106	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně	Statutární město Přerov	9 834 208,45





107	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 650 000,00
108	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	11 353 217,14
109	Revitalizace hřbitova Velká Bystřice	Město Velká Bystřice	2 550 000,00
110	Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce	Obec Lutín	31 931 034,70
111	Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	Město Velká Bystřice	5 658 635,24
112	Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí	Město Uničov	10 597 840,90
113	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70
114	Areál SVČ - Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25
115	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Újezdec	Město Lipník nad Bečvou	6 885 000,00
116	Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Statutární město Přerov	13 000 000,00
117	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka	Město Litovel	2 550 000,00
Celkem			407 915 163,03
Alokace opatření 3.1.3			343 843 930,00
Plnění			118 %

2. Opatření 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury

Popis a zdůvodnění změny seznamu v opatření:

Jediný předkladatel, Dopravní podnik města Olomouce, se rozhodl původně zamýšlený projekt na nákup bezemisních autobusů realizovat z národní výzvy. Z toho důvodu je nutné pokrýt uvolněnou alokaci projektem novým.

Celá změna seznamu tak spočívá pouze v nahrazení půdního projektu jiným.

Návrh změny:

Aktualizovaný seznam strategických projektů PR IROP spadající pod opatření 4.1.2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027:

Poř. č.	Název projektu	Žadatel projektu	Rozpočet EFRR v Kč
58	Obnova vozového parku DPMO a.s. – pořízení elektrických autobusů	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	206 777 472,60
128	Obnova vozového parku MHD v Olomouci - nákup tramvají	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	206 777 472,60
Celkem			206 777 472,60
Alokace opatření 3.1.3			206 777 472,60
Plnění			100 %





Další postup:

Proces přípravy změny programového rámce se řídí Pokyny pro zpracování programového rámce IROP – ITI, verze 2. Jedná se o druhou žádost o změnu programového rámce IROP. Žádost o změnu č. 2 programového rámce IROP bude po projednání v RMO a schválení v ZMO (11/2025) předložena k hodnocení řídicímu orgánu IROP prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2021+.

Následně bude vyhlášeno vyzvání, čímž se otevře možnost k vydávání kladných vyjádření ŘV ITI OA k jednotlivým projektům.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 743/2025/09/ŘV46

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

změnu č. 2 programového rámce IROP - aktualizaci seznamu strategických projektů, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 744/2025/09/ŘV46

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

doporučuje

Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu č. 2 Programového rámce IROP ITI Olomoucké aglomerace

a

pověřuje

sekretariát ITI předložením změny č. 2 Programového rámce IROP ITI OA k projednání RMO a ZMO a vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování změny.

5. Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026

Předseda výboru předal slovo Bc. Kolářovi k prezentaci dalšího bodu.

I. Společná platforma nositelů ITI / krajských měst v ČR





ŘO IROP stanovil následující limity čerpání k 30. 6. příslušného roku za celou strategii ITI OA:

2021-2025 17,08 % (344 349 809,98 Kč)

2021-2026 34,44 % (694 344 698,82 Kč)

2021-2027 52,08 % (1 049 984 666,51 Kč)

2021-2028 70,00 % (1 411 269 713,05 Kč)

2021-2029 100,00 % (2 016 099 590,07 Kč)

Pro rok 2025 byl stanoven první milník ve výši 344 349 809,98 Kč. Tabulka níže uvádí plnění milníku za jednotlivá opatření ve vazbě na jejich alokaci:

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Žádosti o platbu (Podíl EU v Kč)	Čerpáno v opatření
2.1.1	Mateřské školy	80 348 729	65 639 623	81,7%
2.1.2	Základní školy	289 480 421	147 473 557	51%
2.1.3	Neformální vzdělávání	31 023 765	-	-
2.3.1	Sociální služby	150 615 000	65 747 882	44,7%
2.3.2	Sociální bydlení	29 088 162	-	-
3.1.3	Zelená infrastruktura	343 843 930	4 481 269	1,3%
3.2.1	Památky	178 611 397	32 631 181	18,3%
3.2.2a	Muzea	165 362 471	16 385 749	9,9%
3.2.2b	Knihovny	56 269 622	17 282 823	30,7%
3.2.3	Cestovní ruch	75 132 856	-	-
4.1.1	Cyklodoprava	132 072 465	25 057 361	19%
4.1.2a	Vozidla	206 777 473	-	-
4.1.2b	Plnicí a dobíjecí stanice	44 580 247	-	-
4.1.2c	Telematika	62 412 346	-	-
4.1.4	Terminály	92 701 251	4 115 259	4,4%
4.1.6	Bezpečnost	77 779 456	39 918 142	51,3%
Celkem		2 016 099 590	418 732 846	20,77%

Finanční milník pro rok 2025 tak byl k 30. 6. 2025 naplněn ve výši **418,7 mil. Kč** (122%) a došlo tak ke **splnění závazku** vyplývajícího z akceptačního dopisu ŘO IROP. Zároveň lze konstatovat, že k rozhodnému datu tak byla vyčerpána 1/5 celkové alokace ITI OA v IROP.

Nositel ITI OA byl ze strany ŘO IROP informován o prodloužení rozhodného data pro splnění finančních milníků do 30. 9. 2025, nicméně vzhledem ke stavu plnění je toto pro Olomouckou aglomeraci nerelevantní.





Finanční milník 2026

Druhý finanční milník je stanoven na rok 2026. K 30. 6. 2026 by mělo být vyčerpáno (předloženými žádostmi o platbu) v souhrnu za všechna opatření IROP **34,44 % z celkové alokace IROP, tj. 694 344 698,82 Kč.**

Odhad plnění vychází výhradně z projektů, které již mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou zde zahrnuty projekty, které ještě rozhodnutí nedostaly, nebo popř. ani nepožádaly o soulad a mají plánovanou realizaci v průběhu roku 2026.

Opatření ISg21+	Aktivita	ŽoP plánované od 30. 6. 2025 do 30. 6. 2026 (Kč)	Celkem příspěvek k milníku 2026 (Kč)	Podíl na plnění finančních o milníku 2026	Predikce plnění milníku 2027
2.1.1	Mateřské školy	15 014 645	80 654 268	12%	
2.1.2	Základní školy	117 944 424	265 417 980	38%	4 643 432,25
2.1.3	Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení	17 170 340	17 170 340	2%	13 853 425
2.3.1	Infrastruktura sociálních služeb	40 662 042	106 409 924	15%	27 507 482,57
2.3.2	Sociální bydlení	0	0	0%	
3.1.3	Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí	26 821 806	31 303 076	5%	42 918 503,34
3.2.1	Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví	48 703 200	81 334 381	11%	30 920 415,76
3.2.2a	Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí	850 000	17 235 749	2%	
3.2.2b	Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven	24 345 718	41 628 541	6%	
3.2.3	Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	1 445 000	1 445 000	0,2%	2 550 000
4.1.1	Infrastruktura pro cyklistickou dopravu	47 987 869	73 045 231	11%	19 401 976,97
4.1.2a	Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu	0	0	0%	
4.1.2b	Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu	0	0	0%	






4.1.2c	Telematika pro veřejnou dopravu	11 409 976	11 409 976	1,6%	
4.1.4	Multimodální osobní doprava	36 717 298	40 832 557	6%	23 397 474,44
4.1.6	Zvyšování bezpečnosti v dopravě	20 283 294	60 201 436	9%	1 233 528,75
	Celkem:	404 520 137	823 252 983	118,6%	166 426 239,08 989 679 222,08 94,2%

Celkový stav plnění milníku roku 2026 se dá zhodnotit jako pozitivní. Při započítání částky dosažené ke konci června 2025 (418 mil. Kč) zbývá do splnění milníku roku 2026 pouze **275,6 mil. Kč.** Projekty, kterým byl již vydán právní akt (a z naprosté většiny jsou i v realizaci), plánují naplnit finanční milník ve výši **404 mil. Kč.** Zároveň lze prezentovaná data považovat za spíše podhodnocená, protože lze předpokládat začátek realizace dalších projektů, které jsou aktuálně v hodnocení.

Příspěvek plnění milníku 2025 a předpoklad plnění milníku 2026 dle klíčových stakeholderů (v mil. Kč)



Příspěvek 17,17 % splnila z klíčových stakeholderů města Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov, Litovel, Lipník nad Bečvou a Konice. Ostatní stakeholdeři hodnoty 17,17 % své alokace v rámci programového rámce nedosáhli. Pro splnění příspěvku bylo rozhodující právě problematické plnění v části opatření jako veřejná prostranství, infrastruktura cestovního ruchu a oblast veřejné dopravy. Pro splnění milníku byly stěžejní projekty žadatelů z kategorie Ostatní, což pozitivně ovlivnilo čerpání i v oblastech, ve kterých mají tito žadatelé projekty, tj. zejména základní školy.

Oproti původnímu plánu došlo ke zdatelnému poklesu ve výši předložených ŽoP. Původní





předpoklad byl, že finanční milník 2025 splní většina stakeholderů. Nicméně celkově milník 2025 nebyl naplněn 5 klíčovými stakeholdery. Tabulka níže ukazuje nejlépe a nejhůře plnící stakeholdery:

Stakeholder	Milník 2025 (mil. Kč)	Plánovaný příspěvek (mil. Kč)	Skutečný příspěvek (mil. Kč)	Rozdíl proti Milníku (mil. Kč)
Šternberk	11,6	42,5	36,7	+25
Přerov	22,2	41,1	40,7	+18,5
Litovel	7,5	20,1	23,6	+16
Prostějov	43,2	82,7	49,5	+6,3
Olomouc	134,6	119,3	91,3	-43
Arcibiskupství olomoucké	14	20	0,4	-13,6
Hranice	13,8	23,5	9,2	-4,5
Olomoucký kraj	28,4	16,3	16,3	-12
Univerzita Palackého v Olomouci	28,2	0	0	-28,2

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 745/2025/09/ŘV46

Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 746/2025/09/ŘV46

Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

plnění finančního milníku 2025 a předpoklad plnění finančního milníku 2026.





6. Revize Programového rámce IROP ITI OA

Bc. Kolář pokračoval i dalším bodem jednání, kterým byla revize Programového rámce IROP.


Návrh opatření

V roce 2026 musí dle metodického pokynu ze strany ŘO IROP proběhnout komplexní revize programového rámce vč. aktualizace všech projektů v seznamu strategických projektů. Zároveň s touto změnou bylo ze strany řídicího orgánu umožněno požádat o přesun alokací.

Vyjádření ŘO IROP k navrhovaným změnám 18. 6. 2025

Vzdělávání (SC 4.1 IROP)

Návrh změny:



Vyjádření ŘO: ✓

Změna byla ze strany ŘO IROP akceptována

Sociální oblast (SC 4.2 IROP)

Návrh změny:




Vyjádření ŘO: ✗

Nelze - není možné vyvést alokaci ze sociálního bydlení z důvodu důrazu na podporu tohoto tématu, jak ze strany EK, tak ze strany MMR.

Kultura a udržitelný cestovní ruch (SC 4.4 IROP)

Návrh změny:



Vyjádření ŘO: ✓

Změna byla ze strany ŘO IROP akceptována






Městská mobilita

Dotčená opatření

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury
- 4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

Návrh změny:



Vyjádření ŘO: ✓ ✗

Změna byla ze strany ŘO IROP akceptována. Pouze do aktivity Telematika není možné převést finanční prostředky. Změna by měla negativní vliv na plnění cílů v oblasti klimatu ("klimatický příspěvek programu").

Pro aktivitu telematika tak sekretariát ŘV ITI OA řeší možný převod z jiných aglomerací. Aktuálně probíhá jednání s ITI Liberec.

Návrh převodu finančních prostředků mezi specifickými cíli IROP

Návrh změny:



Vyjádření ŘO: ✗

Nelze - není možné vyvést alokaci ze sociálního bydlení z důvodu důrazu na podporu tohoto tématu, jak ze strany EK, tak ze strany MMR.

Převod mezi opatřeními v jednotlivých specifických cílech IROP

Pro návrh možného přesunu alokací přistoupil po jednání ŘV ITI OA v červnu 2025 sekretariát ŘV ITI





OA ke zmapování aktuální absorpční kapacity klíčových stakeholderů. Sekretariát ŘV ITI OA uskutečnil bilaterální jednání se stakeholdery v průběhu července 2025 a relevantní projekty byly vloženy do aplikace nositele. Návrh níže vychází právě ze zmapované absorpční kapacity a podmínek stanovených ŘO IROP.

V tabulkách níže jsou uvedeny zmapované projekty vložené do aplikace ITI Olomoucké aglomerace, zároveň jsou zelenou barvou zvýrazněny projekty ve vysokém stádiu přípravy (veřejnoprávní akt umožňující realizaci projektu).

Vzdělávání (SC 4.1 IROP)

Stav opatření

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Čerpáno	K dispozici
2.1.1	Mateřské školy	80 348 729	80 348 729	0
2.1.2	Základní školy	289 480 421	287 248 002	2 232 418
2.1.3	Neformální vzdělávání	31 023 765	31 023 765	0
Celkem			400 852 915	2 232 418

Absorpční kapacita:

Projekt	Žadatel	Odhadované náklady
2 1.1 Mateřské školy		
-	-	-
2.1.2 Základní školy		
Modernizace multimediální učebny na ZŠ Újezd	ZŠ Újezd	3 191 751
ZŠ Haškova v Uničově	Město Uničov	11 936 705
Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	Město Hranice	15 913 715
ZŠ Jungmannova - Sochova vila	Město Litovel	40 000 000
ZŠ 8. května – Rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Statutární město Olomouc	27 098 053
ZŠ Spojenců – vybudování odborných učeben	Statutární město Olomouc	11 235 000
ZŠ Rožňavská -	Statutární město Olomouc	23 170 189





rekonstrukce a modernizace odborných učeben		
2.1.3 Zájmové a neformální vzdělávání		
Inovace v domě NACUCKY	DW7, o.p.s.	500 000 – 2 000 000
ZUŠ Šternberk - modernizace odborných učeben	Město Šternberk	3 500 000

Návrh změny:

Vzhledem k zmapované absorpční kapacitě bylo navrženo vyhlásit výzvu pro aktivitu **Zájmové a neformální vzdělávání**.

Zdůvodnění:

Na ŘV ITI OA dne 18. 6. 2025 byl navržen přesun alokace v aktivitě vzdělávání ve prospěch základních škol. Vzhledem k tomu, že ze strany ŘO IROP nebylo umožněno do této aktivity přesunout finance z opatření sociálního bydlení je momentální volná alokace pouze ve výši 2,2 mil. Kč. Vzhledem k zmapované absorpční kapacitě jsou na tuto alokaci k dispozici reálně 3 projekty a to ZŠ Újezd (zde je riziko neschválení projektu ze strany zřizovatele) a projekt zájmového a neformálního vzdělávání společnosti DW7 o.p.s, jež připravuje vybavení učeben pro neformální vzdělávání a modernizace učeben na ZUŠ Šternberk. Ostatní projekty by nebyly pokryty ani z 50 %.

Sociální oblast (SC 4.2 IROP)

Stav opatření

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb
- 2.3.2 Podpora sociálního bydlení

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Čerpáno	K dispozici
2.3.1	Rozvoj sociálních služeb	150 615 000	150 615 000	0
2.3.2	Podpora sociálního bydlení	29 088 162	0	29 088 162
Celkem			150 615 000	29 088 162

Návrh změny:

Vzhledem k změně podmínek Sociálního bydlení bylo navrženo vyhlásit **výzvu na Sociální bydlení** ve výši 29 mil. Kč i bez evidované absorpční kapacity.





Zdůvodnění:

Sociální oblast se skládá z 2 opatření, čerpání v části sociálních služeb probíhá zdárně, nicméně sociální bydlení zatím nemá žádný projekt v realizaci. Zároveň platí, že přísné podmínky sociálního bydlení nejsou dostatečně atraktivní. Vyjádření ŘO IROP je, že vzhledem k tomu, že aktivita sociálního bydlení není zdárně čerpána ani na národní úrovni, není aglomeracím umožněno peníze z aktivity převést do jiných opatření.

Nové podmínky Sociálního bydlení:

Dne 6. 8. 2025 byla zveřejněna aktualizace výzvy č. 38 Sociální bydlení (ITI). Nové podmínky umožňují:

- pouze **1/5 bytů** musí být obsazena domácnostmi splňujícími podmínku **bytové nouze**
- **zbytek bytů lze obsadit dle příjmů (6. příjmový decil)**
- u projektů v režimu veřejné podpory je možné stanovit nájemné na 60 % tržní ceny
- neziskové organizace nově potřebují pouze **2 roky praxe** se sociálním bydlením/ službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kultura a udržitelný cestovní ruch (SC 4.4 IROP)

Dotčená opatření

- 3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
- 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven
- 3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Čerpáno	K dispozici
3.2.1	Památky	178 611 397	174 309 008	4 302 440
3.2.2a	Muzea	165 362 471	17 235 749	148 126 772*
3.2.2b	Knihovny	56 269 622	42 500 000	13 769 622*
3.2.3	Cestovní ruch	75 132 856	41 606 778	33 326 078
Celkem			400 852 915	199 724 863*

*Očekává se předložení 2 projektů ve výši 76 896 344 Kč; při předložení do 31. 9. klesá dostupná alokace na 122 828 518 Kč

Absorpční kapacita:

Projekt	Žadatel	Odhadované náklady
3. 2. 1 Památky		
Revitalizace	Společenství vlastníků	12 518 000





funkcionalistického domu Husova 10, Přerov	jednotek domu č.p. 1097 Husova 10 v Přerově		
Revitalizace kulturní památky bývalého klášterního kostela	Město Uničov		10 914 125
Obnova fasády zámku, instalace nových expozic a interaktivních prvků, rozšíření prohlídkových tras na zámku v Konici	Město Konice		4 000 000
Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, VI. Etapa - ITI IROP	Olomoucký kraj		152 400 000
Oprava fasády zámku a výměna klempířských prvků v Hranicích	Město Hranice		21 000 000
Věž zámku v Hranicích	Město Hranice		9 500 000
Rekonstrukce Svatojánského mostu v Litovli	Město Litovel		10 000 000
ŠTERNBERK BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER – obnova východní fasády	Město Šternberk		10 700 000
Kulturní centrum Šternberský klášter	Město Šternberk		60 000 000
Restaurování nástěnné malby - Šternberský klášter	Město Šternberk		700 000
Revitalizace kulturní památky pro potřeby Muzea zdraví	Fakultní nemocnice Olomouc		100 000 000
Zahájení stavebně duchovní obnovy v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou - etapa I. a II.	Římskokatolická farnost Dub nad Moravou		55 000 000
Velká Bystřice – západní křídlo zámku	Město Velká Bystřice		40 000 000
Rekonstrukce palmového skleníku	Výstaviště Flora Olomouc, a.s.		48 150 000
Rekonstrukce průčelí Wolkerova domu, Prostějov	Statutární město Prostějov		4 500 000
	Celkem		518 382 125
3.2.2a Muzea			
Muzeum zdraví - kulturně-	Olomoucký kraj		55 000 000





edukační centrum v areálu FN Olomouc		
Transformace Muzea umění Olomouc: Inovativní přístup k ochraně a prezentaci kulturního dědictví	Muzeum umění Olomouc	8 000 000
3.2.2b Knihovny		
-	-	-
3.2.3 Cestovní ruch		
-	-	-

Návrh změny:

Soustředění zbývajících prostředků vč. prostředků na unikátní projekt Muzeum zdraví do aktivity památky. Ponechání poměrné částky pro aktivitu muzea ve vazbě na vybudování expozice Muzea zdraví (Rozdělení projektu Muzeum zdraví na 2 projekty).

Návrhem tedy bylo vyhlásit **výzvy Památky a Muzea**.

Zdůvodnění:

V rámci cestovního ruchu je čerpání úspěšné zejména v aktivitě památky. Součástí této oblasti je také klíčový strategický projekt muzea zdraví. Vzhledem ke složitosti realizace (zejména ve vztahu k finančním tokům mezi FNOI a Olomouckým krajem) projektu v opatření muzea je navrženo rozdělit projekt do aktivity památky a muzea. Dále navrhujeme vyčistit opatření infrastruktury cestovního ruchu. Zde je vzhledem k podmínkám část projektů v programovém rámci nerealizovatelná a opatření jako takové není mimo turistická centra pro žadatele atraktivní.

Městská mobilita

Dotčená opatření

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury
- 4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Čerpáno	K dispozici
4.1.1	Cyklodoprava	132 072 465	94 942 765	37 129 700
4.1.2a	Vozidla	206 777 473		Nerelevantní
4.1.2b	Plnicí stanice	44 580 247		Nerelevantní





4.1.2c	Telematika	62 412 346	36 909 976	2 370
4.1.4	Terminály	92 701 251	64 230 031	28 471 219
4.1.6	Bezpečnost	77 779 456	71 418 069	6 361 387
Celkem			267 500 842	71 964 676

Absorpční kapacita:

Projekt	Žadatel	Odhadované náklady
4. 1. 1 Cyklodoprava		
Cyklostezka Krakovice - Babice, podél žel. trati	Město Šternberk	20 800 000
Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)	Město Šternberk	5 000 000
Cyklostezka Velká - Potštátská	Město Hranice	29 000 000
Cyklostezka Velká - Lhotka	Město Hranice	28 500 000
Cyklostezka Uničov, ulice J. z Poděbrad	Město Uničov	4 628 532
Cyklostezka Říční – I. etapa	Statutární město Prostějov	6 500 000
Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa	Statutární město Olomouc	40 000 000
4. 1. 4 Terminály		
Šternberk - Revitalizace přednádražního prostoru II. etapa	Město Šternberk	20 000 000
4.1.6 Bezpečnost		
Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky	Statutární město Olomouc	20 000 000
Podchod pod ul. Foerstrovou z ul. Štítného do ul. Hněvotínské	Statutární město Olomouc	30 000 000
Výstavba chodníku ke hřbitovu v obci Ptení	Obec Ptení	12 840 000
Litovel – chodník Olomoucká	Město Litovel	3 769 487
Rekonstrukce chodníků na Husově ulici v Konici	Město Konice	20 000 000
Přechody pro chodce Lipník nad Bečvou, Osecká	Město Lipník nad Bečvou	
Litovel - chodník Olomoucká	Město Litovel	10 000 000
Litovel - chodníky na ul. Studentů, Čihadlo	Město Litovel	5 512 386





Komunikace pro pěší vč. řešení povrchů příp. doplnění parkovacích míst – Rozvadovice u Litovle	Město Litovel	4 206 099
---	---------------	-----------

Návrh změny:

Vzhledem k zmapované absorpční kapacitě bylo navrženo vyhlásit **výzvy pro aktivity Cyklodoprava a Bezpečnost** a na základě bodového hodnocení peníze v oblasti mobility rozdělit.

Zdůvodnění:

Oblast mobility, tedy SC 6.1 IROP, pokrývají opatření, ve kterých se očekávají celkové úspory ve výši přibližně 80 mil. Kč. Vzhledem k zmapované absorpční kapacitě se jeví jako nejžádanější oblasti cyklodopravy a bezpečnosti.

Shrnutí:

Celkem je tak navrhováno vyhlášení **7 výzev**. Konkrétně se jedná o:

- SC 4.1 IROP (Alokace ~3 mil. Kč)
 - o Zájmové a neformální vzdělávání
- SC 4.2 IROP (Alokace ~29 mil. Kč)
 - o Sociální bydlení
- SC 4.4 IROP (Alokace ~123 mil. Kč)
 - o Památky
 - o Muzea
- SC 6.1 IROP (Alokace ~72 mil. Kč)
 - o Cyklodoprava
 - o Bezpečnost
 - o Telematika*

*Vyhlášení bude záviset na převodu alokace z ITI Liberec

Výzvy budou připraveny na následující jednání ŘV ITI OA v **říjnu 2025**. Vyhodnocení předložených projektů a přípravu revize programového rámce předpokládáme v **lednu 2026**. Následně bude aktualizovaný programový rámec projednán v Radě města Olomouce a v Zastupitelstvu města Olomouce v **březnu 2026**, následně bude změna předložena na ŘO IROP ke schválení. Vydávání souladu novým projektům tak bude probíhat v **Q2 2026**.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 747/2025/09/ŘV46

Revize Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:





souhlasí

s postupem dle důvodové zprávy

a

pověřuje

sekretariát ŘV ITI OA s přípravou výzev dle důvodové zprávy.

7. Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Předseda výboru předal slovo dr. Kladivovi, Mgr. Mladonickému a Ing. Mikuláškoví, kteří členy ŘV seznámili s informacemi ohledně mezinárodních projektů.

Česko-polský projekt III (Interreg)

Seminář a workshop ve Wałbrzychu

Ve dnech 21. a 22. srpna se uskutečnil seminář a workshop v Polsku, konkrétně v největším městě jedné z polských aglomerací, které jsou do projektu zapojeny – ve Wałbrzychu. Českou delegaci vedli zástupci největších měst z naší aglomerace, **v čele s Olomoucí, Přerovem, Hranicemi nebo Litovlí. Za Moravskoslezskou metropolitní oblast a Hradecko-Pardubickou aglomeraci se zúčastnili manažeři ITI**, zúčastnili se i další instituce.

Českou **delegaci přivítal ve čtvrtek 21. srpna primátor Wałbrzychu**, p. Roman Szelemej, který formou prezentace představil, jak chce město spoluprací s ostatními partnery (obcemi, institucemi a dalšími subjekty) čelit hlavnímu problému regionu, kterým je depopulace. Kolegové z aglomerace Wałbrzych následně představili, **jakým způsobem v minulých dvou plánovacích periodách EU implementovali nástroj ITI**.

Vzhledem k tomu, že se jedná o **podobně velkou aglomeraci jako je Olomoucká** (porovnatelná jsou i obě největší centra), měli polští kolegové v období 2014-2020 k dispozici **podobně velký objem finančních prostředků** na realizaci strategických projektů. Odpovídal přibližně 4,1 mld. Kč (v součtu EFRR i FS), tedy srovnatelné prostředky jako v případě Olomoucké aglomerace. Podporované aktivity se od těch realizovaných v Česku lišily jen minimálně.

Pro období 2021-2027 však prakticky celá implementace nástroje ITI přešla pod Dolnoslezské vojvodství, **byla významně omezena podpora z OP Technická pomoc** a aglomerační kancelář musela upravit portfolio svých aktivit. Mezi ty nejdůležitější se zařadila realizace nástroje JTF, do kterého jižní část Dolnoslezského vojvodství spadá, dále pak realizace mezinárodních projektů, společné strategické plánování ve vybraných tématech apod. **O financování kanceláře se nyní doporučně (podle počtu obyvatel) dělí všechna partnerská města z území aglomerace**.

Další část programu byla zaměřena na **předání dobré praxe s fungováním aglomerační platformy**, jejíž vytvoření v českých MO/A (min. v polském pohraničí) je jedním z hlavních cílů projektu. Polským aglomeracím se osvědčilo fungování na bázi sdružení obcí. **Tato platforma jim například pomohla vyřešit a překlenout období po ukončení podpory z OPTP a umožňuje jim financování společných projektů, strategií apod.**





Zavedením podobného modelu se v posledních měsících zabýváme i v Olomoucké aglomeraci. Během července a srpna proběhla setkání s představiteli všech ORP (Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šternberk, Uničov, Litovel, Lipník n. B., Konice), kde byla projednávána možnost vzniku platformy na bázi dobrovolného svazku (DSO). Výsledky byly na jednání prezentovány.

Další postup:

Dne 26. 9. proběhne setkání primátorů statutárních měst Olomouce, Prostějova a Přerova, následně dojde k zaslání oficiálního dopisu předsedy ŘV ITI OA všem ORP z Olomoucké aglomerace k zaujetí oficiálního stanoviska. V případě shody a podpory bude následně připraveno memorandum o založení společné platformy, čímž bude iniciační proces vzniku aglomeračního svazku ukončen.

URBACT

Pokračuje realizace projektu Daring Cities (URBACT). Ve dnech 5. - 6. 6. 2025 proběhlo setkání partnerů v nizozemském městě Den Helder. Během setkání byla představena a diskutována témata spojená s přeměnou veřejných prostor, zejména proces **Placemaking**, který podle definice přispívá k udržitelnosti a celkové kvalitě života ve městech a obcích tím, že s pomocí zapojení občanů mění různá místa jako např. náměstí, nevyužité pozemky nebo parky na funkční a smysluplná místa. Dalším diskutovaným tématem bylo měření **kvality života**. Byly představeny různé zdroje a inspirace jak měřit kvalitu života a každý z partnerů definoval vlastní indikátory měření kvality života. Byla také představena prezentace na **řízení dat** v rámci projektu DARE - jak nastavit systém řízení dat, jaká data sledovat, nákladnost pořizování dat, aktualizace, silné i slabé stránky systému atd. Všechny prezentace jsou k dispozici na vyžádání u Sekretariátu ITI.


Koncem července byla podána první Zpráva o realizaci projektu Daring Cities. Zprávu kontroluje Centrum pro regionální rozvoj a aktuálně probíhá vypořádání připomínek.

Na lokální úrovni aktivity směřují k přípravě investičních plánů na vybrané lokality:

- Místní nádraží Prostějov
- Hradisko-východ.

V rámci URBACT projektu nám byla poskytnuta předloha pro vytvoření datových/mapových podkladů. Předloha zahrnovala datovou kostru

ve formátu Microsoft Excel, s přednastavenými kategoriemi. Do těchto kategorií bylo následně vyplněno zhruba 80 datových zdrojů, které budou následně zpracovány a dle potřeby doplněny/





odstraněny. Výsledkem bude katalog dat, který bude následně využit pro vytvoření indexu kvality života. Ten bude obsahovat sociální, ekonomické, kulturní, environmentální a historické indikátory.

Zpracování dat probíhalo ve spolupráci s odborem územního plánování SMOI a magistrátem města Prostějov. Data byla shromažďována a zpracována pro obě zájmová území. V této fázi docházelo k obecnému mapování a 3D vizualizaci zájmových území. Ve vizualizacích byly zaznamenány významné cyklotrasy (naučné stezky, EuroVelo) společně s železničními tratěmi. Zároveň zde byly zobrazeny lokální sportoviště a také zelené plochy, nacházející se uvnitř zájmových území.

V návaznosti na další fázi zpracování a sběr dat bude vytvářen online dotazník od společnosti ArcGIS. Jedná se o nástroj ArcGIS Survey123, který umožní sběr, vyhodnocení a zanesení dat do mapového podkladu. Tímto způsobem budeme schopni udělat pocitové mapy ve spolupráci s širší veřejností a jednotlivými členy ULG. Zmiňované pocitové mapy budou sloužit jakožto silný nástroj pro výsledný Storytelling zájmových území. Tedy jak bylo území vnímáno skrze historický kontext, jak je vnímáno dnes a jak je vnímáno po ukončení projektu. Na září 2025 je plánováno další jednání ULG, kde budou aktuální výstupy konzultovány se členy ULG.

Bude následovat sběr projektových námětů zaměřených na rozvoj dotčených lokalit (zde se lze inspirovat metodou zpracování participativního rozpočtu města Prostějova). Ze sesbíraných dat a projektových námětů budou na pracovní skupině ULG sestaveny 2-3 taktiky rozvoje zón. Následně bude využito veřejné online hlasování a na vítěznou taktiku rozvoje bude zpracován investiční plán. Investiční plán bude obsahovat možné zdroje financování jednotlivých projektových námětů.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 748/2025/09/ŘV46

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

8. Avízo dalšího jednání ŘV

Na základě Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP musí od 1. 5. 2024 nositel ITI rozeslat Avízo jednání příštího jednání ŘV ITI min. 10 pracovních dnů před plánovaným jednáním. Příští jednání ŘV ITI OA je naplánováno na 22. 10. 2025.

Datum příštího jednání ŘV ITI OA: 22. 10. 2025

Místo: Olomouc/Konice

Návrh programu jednání:





Zahájení jednání, přivítání účastníků

Programové období EU 2014 – 2020

- 1) Ex-post evaluace realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2014-2020

Programové období EU 2021 – 2027

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 3) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 4) Aktualizace harmonogramu výzev a vyhlášení výzev do PR IROP ITI OA

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 5) Plánovací období 2028+
- 6) Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů
- 7) Avízo dalšího jednání ŘV
- 8) Různé.

Pozvánka s programem a podkladové materiály budou zaslány členům výboru min. 5 pracovních dnů před jednáním výboru, tj. nejpozději 15. 10. 2025.

Aktualizované projektové záměry (žádost o vydání vyjádření o souladu) pro toto jednání ŘV je nutné v aplikaci nositele ITI OA finalizovat do 8. 10. 2025, 24h.

9. Různé

Předseda výboru v bodě různé členy ŘV seznámil s dalším vývojem přípravy společné platformy nositelů ITI. Zmínil nutnost nalezení dohody mezi aglomeracemi a kraji a současně vyjasnění role MAS při nastavování programového období 2028+. Obecně se očekávají menší dotace a větší důraz na finanční nástroje. Na přípravě SRR2028+ se intenzivně pracuje (pozn. analytická část by měla být hotova do konce roku 2025). Zastoupení na různých akcích a platformách pro přípravu nového programového období 2028+ je koordinováno se SMO ČR.

Co se týče společné platformy nositelů ITI, prvním krokem přípravy bylo schválení Deklarace o spolupráci na jednání zastupitelstev dotčených měst (ZMO 2. 6. 2025), vyjma Českých Budějovic. Následně byla zahájena příprava zakládacích dokumentů. Primátorům a manažerům ITI všech zúčastněných měst byl dne 29. 7. 2025 zaslán návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy dobrovolného svazku obcí. K oběma dokumentům se měli možnost během srpna vyjádřit právníci měst a zaslat svoje připomínky. Část připomínek byla vypořádána a zároveň proběhl ke sporným bodům společný call právníků měst 29. 8. 2025. Po vypořádání všech sporných bodů bude následovat seznámení primátorek a primátorů s konečnou verzí zakládacích dokumentů. Dále je třeba projednat věcné fungování platformy. Očekává se diskuze nad výší členského příspěvku, nad otázkami spojenými s rozsahem a náplní činnosti sekretariátu a další témata.





Předložení základacích dokumentů na jednání ZMO je předpokládáno na 3. 11. 2025 a zahájení činnosti platformy od 1. 1. 2026.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 749/2025/09/ŘV46

Plánovací období 2028+

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

stav přípravy společné platformy nositelů ITI.

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

Plánované termíny jednání ŘV:

- **22. 10. 2025**
- **3. 12. 2025**

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 16. 9. 2025		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Štěpán Bačák		

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 46. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 10. 9. 2025**

Usnesení 711/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání OP TAK č. 2.

Usnesení 712/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Innovation Business Development*“ (žadatel: *Inovační centru Olomouckého kraje, celkové způsobilé výdaje 15 500 000, požadovaná výše podpory 11 625 000 Kč z EFRR*).

Usnesení 713/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století*“ (žadatel: *Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 44 400 000 Kč, požadovaná výše podpory 22 200 000 Kč z EFRR*).



Usnesení 714/2025/09/ŘV46

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace*“ (žadatel: *Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 14 000 000 Kč, požadovaná výše podpory 10 500 000 Kč z EFRR*).

Usnesení 715/2025/09/ŘV46

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 22. 9. 2025.

Usnesení 716/2025/09/ŘV46

Žádosti o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené žádosti o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Usnesení 717/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ*“ (žadatel: *Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 30 000 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 25 500 000,00 Kč z EFRR*).



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 718/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku*“ (žadatel: Římskokatolická farnost Šternberk, celkové způsobilé výdaje 64 700 000 Kč, požadovaná výše podpory 54 995 000 Kč z EFRR).

Usnesení 719/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Přechody pro chodce na území města Olomouce*“ (žadatel: Statutární město Olomouc, celkové způsobilé výdaje 10 448 023,09 Kč, požadovaná výše podpory 8 880 819,63 Kč z EFRR).

Usnesení 720/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa*“ (žadatel: Město Hranice, celkové způsobilé výdaje 19 676 977,48 Kč, požadovaná výše podpory 16 725 430,86 Kč z EFRR).

Usnesení 721/2025/09/ŘV46

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje



Olomoucká
aglomerace

předloženou změnou projektu a vydání nového **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa*“ (žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, celkové způsobilé výdaje 34 708 414,42 Kč, požadovaná výše podpory 29 502 152,26 Kč z EFRR).

Usnesení 722/2025/09/ŘV46

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření Řídicího výboru k podstatné změně projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 24. 9. 2025.

Usnesení 723/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP) a výzvy č. 40 (Nákup vozidel II IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

bere na vědomí předložené strategické projekty do výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP) a do výzvy č. 40 (Nákup vozidel II).

Usnesení 724/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace lokality Hradisko – východ**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 725/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Park na Dlouhé ulici**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 726/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 727/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Regenerace sídliště Mozartova_2025**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 728/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 729/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 730/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Lýsky**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 731/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 732/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 733/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace hřbitova Velká Bystřice**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 734/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 735/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 736/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



Usnesení 737/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Úprava veřejného prostranství v obci Ptení**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 738/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Areál SVČ - Gymnázium**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 739/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova - Újezdec**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 740/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 741/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 39 (Zelená infrastruktura III IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 742/2025/09/ŘV46

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 40 (Nákup vozidel II IROP)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Obnova vozového parku MHD V Olomouci – nákup tramvají**“ na seznam strategických projektů opatření 3.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 743/2025/09/ŘV46

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje



Olomoucká
aglomerace

změnu č. 2 programového rámce IROP - aktualizaci seznamu strategických projektů, dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení 744/2025/09/ŘV46

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

doporučuje

Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu č. 2 Programového rámce IROP ITI Olomoucké aglomerace

a

pověřuje

sekretariát ITI předložením změny č. 2 Programového rámce IROP ITI OA k projednání RMO a ZMO a vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování změny.

Usnesení 745/2025/09/ŘV46

Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 746/2025/09/ŘV46

Plnění finančního milníku Programového rámce IROP ITI OA 2025 a 2026

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

plnění finančního milníku 2025 a předpoklad plnění finančního milníku 2026.

Usnesení 747/2025/09/ŘV46

Revize Programového rámce IROP ITI OA

Řídící výbor ITI OA:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

souhlasí

s postupem dle důvodové zprávy

a

pověřuje

sekretariát ŘV ITI OA s přípravou výzev dle důvodové zprávy.

Usnesení 748/2025/09/ŘV46

Zapojení Olomoucké aglomerace do mezinárodních projektů

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 749/2025/09/ŘV46

Plánovací období 2028+

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

stav přípravy společné platformy nositelů ITI.

V Olomouci dne 16. 9. 2025

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru ITI OA

Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 10. září 2025

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor statutárního města Olomouce	ANO
Ing. Otakar Štěpán Bačák náměstek primátora SMOI	ANO
Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce	ANO
Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova	
Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova	
Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova	
JUDr. Vladimír Lichnovský 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Mgr. Dalibor Horák radní města Uničova	ANO
Bc. Daniel Vitonský starosta města Hranice	
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci	
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	
Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	
Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	ANO
Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s.	ANO
Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci	ANO

Ing. Petr Šaj ředitel Regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	ANO
Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk	ANO
Viktor Kohout starosta města Litovel	
Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
Ing. Michal Obrusník starosta města Konice	ANO
Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference	