



Zápis z 50. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

| PŘEDMĚT JEDNÁNÍ | MÍSTO KONÁNÍ | DATUM |
|---------------------|---|------------------------------|
| Viz PROGRAM JEDNÁNÍ | Velký zasedací sál (Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10) | 18. 3. 2026 11:30 – 15:30 |

| ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ |
|-----------------------|
| Viz Prezenční listina |
| OBSAH JEDNÁNÍ |

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Programové období EU 2021 – 2027 - 50. jednání ŘV ITI OA

- Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- Změny ve strategických projektech
- Vyhlášení Vyzvání pro Programový rámec IROP ITI OA
- Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 Dopravní telematika III (OPD)
- Aktualizace Programového rámce OPD ITI OA
- Realizační plán nositele ITI OA
- Aglomerační spolupráce
- Avízo dalšího jednání ŘV
- Různé

Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek zahájil jednání ŘV ITI. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 16 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný.

V bodě Různé bylo navrženo nově projednání 2 materiálů:

- Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA
- Aktualizace Jednacího řádu ŘV ITI Olomoucké aglomerace.

Tyto materiály souvisí s tzv. standardizací metropolitních oblastí a aglomerací. V souladu s nově





navrženými postupy ohledně projednávání materiálů „na stůl“ byly materiály zaslány členům ŘV ITI v předstihu elektronickou formou a na úvod jednání nechal předseda o jejich zařazení do programu hlasovat. Členové výboru jednohlasně schválili zařazení materiálů na jednání výboru a vzhledem k tomu, že se předem nikdo ani písemně nevyjádřil negativně k jejich zařazení na program, budou tyto materiály projednány, a to hned na začátku jednání výboru.

BOD Různé

Ing. Mikulášek si vzal slovo a seznámil členy výboru s nově zařazenými body.

I. Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA

Interní postupy integrované územní strategie Olomoucké aglomerace (dále jen „interní postupy“) popisují jednotlivé procesy implementace a řízení integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Verze 1.3 interních postupů byla schválena na jednání ŘV ITI dne 28. 1. 2026 usnesením č. 847/2026/01/ŘV49. Předkládaná aktualizace 1.4 interních postupů vychází z požadavků Ministerstva pro místní rozvoj na standardizaci nositele ITI Olomoucké aglomerace.

V současné době probíhá **ověřování procesu standardizace nositelů ITI** ze strany Ministerstva pro místní rozvoj – odboru regionální politiky. Dne 17. 3. 2026 byly nositeli ITI OA zaslány požadavky na vyjasnění postupů v nově vyhlášených vyzváních nositele a **požadavky na dílčí úpravu interních postupů nositele integrované územní strategie Olomoucké aglomerace**.

Požadavky lze shrnout následovně:

- Stanovení jednoznačných lhůt – požadavek na odstranění textu „zpravidla do“ a nahrazení textem „maximálně do“. Jedná se o úpravu v kap. 3.1.3 a dále stanovení lhůt v kap. 3.2.1 viz změnová verze dokumentu
 - V kap. 3.1.4 doplnění podkladů pro rozhodování ŘV ITI:
 - o „*důvodová zpráva obsahující návrh věcného hodnocení*“.
 - Odstranění textu v kap. 3.1.3:
 - o ~~„Předseda výboru může navrhnout projednání materiálu tzv. „na stůl“. Tento materiál může být projednán v případě, že se na tom členové výboru usnesou.“~~
- a nahrazení textem:
- o *„V případě nepředvídatelné časové nouze pro řádné zpracování materiálu do ŘV lze podklady pro jednání ŘV zaslat všem členům ŘV° elektronickou poštou i ve lhůtě kratší než 5 PD. O takto zařazených bodech na program jednání je nutné na počátku jednání hlasovat. Členové ŘV, kteří se nemohou jednání zúčastnit, mohou svůj nesouhlas s projednávaným bodem zaslat písemnou formou. V případě byť jen jediného nesouhlasu o projednávání změny plánovaného programu bude nově navrhovaný bod přesunut na další jednání ŘV“*

Po jednání ŘV ITI budou Interní postupy nositele ITI verze 1.4 předloženy ke schválení na jednání RMO a zveřejněny na webových stránkách Olomoucké aglomerace ve formátu pdf v plném rozsahu.





II. Aktualizace Jednacího řádu ŘV ITI Olomoucké aglomerace

Výše uvedená změna interních postupů vztahující se k předkládání materiálu „na stůl“ má vliv také na Jednací řád ŘV ITI OA. V jednacím řádu bude v části II, článku 2, odst. 6 provedena následující úprava:

(6) Členové výboru mohou nejpozději 7 pracovních dnů před jednáním výboru zaslat sekretariátu výboru návrh vlastního bodu k projednání. Předseda výboru zasílá elektronickou poštou prostřednictvím sekretariátu definitivní verzi programu jednání výboru spolu s relevantními podkladovými dokumenty pro jednání výboru všem členům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním výboru. **V případě nepředvídatelné časové nouze pro řádné zpracování materiálu do ŘV lze podklady pro jednání ŘV zaslat všem členům ŘV elektronickou poštou i ve lhůtě kratší než 5 PD. O takto zařazených bodech na program jednání je nutné na počátku jednání hlasovat. Členové ŘV, kteří se nemohou jednání zúčastnit, mohou svůj nesouhlas s projednávaným bodem zaslat písemnou formou. V případě byť jen jediného nesouhlasu o projednávání změny plánovaného programu bude nově navrhaný bod přesunut na další jednání ŘV. Předseda výboru může navrhnout projednání materiálu tzv. „na stůl“. Tento materiál může být projednán v případě, že se na tom členové výboru usnesou.**

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 865/2026/03/ŘV50

Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA a Jednacího řádu ŘV ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizované Interní postupy nositele integrované územní strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027, verzi 1.4.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 866/2026/03/ŘV50

Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA a Jednacího řádu ŘV ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovanou verzi jednacího řádu řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace.





Jednání výboru pokračovalo standardně bodem č. 1.

1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Předseda výboru předal slovo dr. Kladivovi, tematickému koordinátorovi, k prezentaci bodu 1.

V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 19. 2. 2026 – 6. 3. 2026 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

| Poř. č. v PR | Název projektu | Předkladatel | Změna v rámci přípustné odchylky |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|
| Programový rámec IROP | | | |
| 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru | | | |
| 82 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice | Statutární město Přerov | ANO |
| 103 | Revitalizace náměstí Svobody v Přerově | Statutární město Přerov | ANO |

V následující části bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále **stejně parametry (neobsahuje změnu v rámci přípustné odchylky; NE)**, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, **získá kladné vyjádření ŘV ITI** bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií.

Pokud se aktualizovaný strategický projekt **významným způsobem liší v rámci přípustné odchylky (ANO)**, ŘV ITI bude **posuzovat plnění souladnosti strategického projektu** se strategií/programovým rámcem podle stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy.

Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry budou vráceny k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.

1.1 Strategické projekty z programového rámce IROP

Na jednání byly předloženy 2 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií (navrhované hodnocení jednotlivých projektů je součástí příloh důvodové zprávy):





1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Předloženým aktualizovaným projektovým záměrům bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

Opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Projekt: IROP83_ Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice

Projekt „**Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice**“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 1 828 045,82 Kč, požadovaná výše podpory 1 553 838,95 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

Rozpočet – došlo k mírnému snížení celkových způsobilých výdajů, a to přibližně o 0,5 mil. Kč jako reakce na nabídku vítěze výběrového řízení.

- Termín realizace

Projekt je již ve fyzické realizaci. Žadatel v rámci aktualizace upravil termín realizace projektu z původně plánovaného období **03/2025-12/2025** na **04/2025-12/2026**. S tím souvisí i změna a posunutí finančního plánu.

V případě, že bude včas vydáno RoPD, předkladatel předloží první ŽoP v 6/2026. Její výše ale bude i vzhledem k velikosti projektu velmi nízká.

- Příspěvek k plnění indikátorů:





Indikátory byly mírně upraveny, hodnota plochy byla zpřesněna na tři desetinná místa a počet obyvatel byl aktualizován (mírně snížen) na současný stav.

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0,807

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře (osoby):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 476

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Projekt: IROP103_ Revitalizace náměstí Svobody v Přerově

Projekt „**Revitalizace náměstí Svobody v Přerově**“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 25 255 785,79 Kč, požadovaná výše podpory 21 467 417,92 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

Rozpočet - došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů o 13 mil. Kč, a to na základě výsledků výběrového řízení.

- Termín realizace

Projekt je ve fyzické realizaci, termín realizace projektu zůstal nezměněn (10/2025-12/2026). S předkladatelem byla dohodnuta etapizace projektu tak, aby byl v 6/2026 předložena ŽoP v pokud možno v co největším objemu. Rozhodující ale bude, zda bude již vydáno RoPD.

Příspěvek k plnění indikátorů:

Indikátory byly mírně upraveny, hodnota plochy byla zpřesněna 0,023ha snížena a počet obyvatel byl aktualizován (mírně snížen) na současný stav.

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 1,321

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře (osoby):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 31 733

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**





Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.1.1

| Kód PZ | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|---------------------|--|---------------------------------|---|
| v6_V13PZ03_IR-OP15 | Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany | Obec Bělkovice-Lašťany | 12 548 977,24 |
| v17_V13PZ01_I-ROP9 | Úprava severního předzámčí Hranice | Město Hranice | 9 390 503,19 |
| v17_V13PZ06_I-ROP10 | Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa | Město Hranice | 13 416 351,34 |
| v6_V13PZ07_IR-OP14 | Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa | Univerzita Palackého v Olomouci | 10 665 672,64 - 18 836 479,61 (změna projektu) |
| v6_V13PZ05_IR-OP12 | Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici | Město Konice | 22 203 782,71 |
| v17_V33PZ15 | Revitalizace ASO parku | Statutární město Olomouc | 15 000 000,00 |
| v17_V33PZ10 | Revitalizace Moravského náměstí Uničově | Město Uničov | 8 261 862,45 |
| v17_V33PZ08 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice | Statutární město Přerov | 1 553 838,95 - 459 845,89 (aktualizace PZ) |
| V39PZ17 | Revitalizace lokality Hradisko – východ | Statutární město Olomouc | 27 121 614,75 |
| V39PZ18 | Park na Dlouhé ulici | Statutární město Olomouc | 17 878 385,25 |
| V39PZ05 | Regenerace sídliště Mozartova_2025 | Statutární město Prostějov | 26 424 999,75 |
| V39PZ02 | Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren | Statutární město Prostějov | 33 575 000,00 |
| V39PZ11 | Revitalizace náměstí Svobody v Přerově | Statutární město Přerov | 21 467 417,92 - 10 955 039,53 (aktualizace PZ) |
| V39PZ09 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lýsky | Statutární město Přerov | 6 294 649,50 |





| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| V39PZ12 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Čekyně | Statutární město Přerov | 9 834 208,45 | |
| V39PZ16 | Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici | Město Konice | 7 650 000,00 | |
| V39PZ01 | Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec | Obec Blatec | 11 353 217,14 | |
| V39PZ04 | Revitalizace hřbitova Velká Bystřice | Město Velká Bystřice | 2 550 000,00 | |
| V39PZ06 | Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce | Obec Lutín | 31 931 034,70 | |
| V39PZ07 | Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici | Město Velká Bystřice | 5 658 635,24 | |
| V39PZ08 | Revitalizace veřejného prostranství - lokalita místní polikliniky a jejího okolí | Město Uničov | 10 597 840,90 | |
| V39PZ14 | Úprava veřejného prostranství v obci Ptení | Obec Ptení | 39 850 806,70 | 38 465 937,87 |
| | | | | 1 384 868,83 |
| V39PZ03 | Areál SVČ - Gymnázium | Město Lipník nad Bečvou | 9 999 999,25 | |
| V39PZ10 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Újezdec | Statutární město Přerov | 6 885 000,00 | |
| V39PZ15 | Litovel - Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa | Město Litovel | 13 000 000,00 | |
| V39PZ13 | Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova- Vinary-Skalka | Statutární město Přerov | 2 550 000,00 | |
| Celkem | | | 389 078 683,42 | (113 % alokace) |
| Alokace opatření 3.1.3 | | | 343 843 930,00 | |
| V opatření 3.1.3 zbyvá | | | - 45 234 753,42 | |

Aktuální přehled stavu integrovaných projektů Olomoucké aglomerace v IROP 2021-2027

| Stav integrovaného projektu IROP | Počet (ks) | % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Vydané Vyjádření ŘV ITI OA | 62 ze 108 | 70 % |
| <i>Celkem za:</i> | <i>1 689 353 394 Kč</i> | <i>84 %</i> |
| Podaná žádost o podporu do MS2021+ | 59 | 55 % |
| <i>Celkem za:</i> | <i>1 314 454 333 Kč</i> | <i>65 %</i> |





| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| Integrovaný projekt s vydaným právním aktem | 57 | 53 % |
| <i>Celkem za:</i> | <i>1 268 753 676 Kč</i> | <i>63 %</i> |
| Integrovaný projekt v realizaci | 33 | 31 % |
| <i>Celkem za:</i> | <i>894 379 621 Kč</i> | <i>44 %</i> |
| <i>Ukončené integrované projekty</i> | <i>24</i> | <i>22 %</i> |
| <i>Celkem za:</i> | <i>374 374 055 Kč</i> | <i>19 %</i> |
| Integrovaný projekt – žádosti o platbu k 1. 3. 2026 | 609 337 978 Kč | 30 % |
| Plánovaný příspěvek k plnění finančního milníku 2026 dle zaregistrovaných žádostí v MS2021+ a aktuálně projednávaných projektů | 878 647 292/ 694 344 699 | 126 % |

Diskuze:

Předseda výboru vznesl dotaz ohledně projektu obce Ptení, jaký je aktuální stav projektu. Dr. Kladiwo odpověděl, že tento projekt nyní řeší zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, obec má prostředky na spolufinancování projektu, ale záleží, jak se vyvine celkový rozpočet.

Je vysoký potenciál, že se díky úspoře dostane i na další projekty, které jsou v tabulce uvedené ve žluté barvě.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 848/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 27.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **849/2026/03/ŘV50** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 849/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje





po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 1 828 045,82 Kč, požadovaná výše podpory 1 553 838,95 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **850/2026/03/ŘV50** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 850/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „Revitalizace náměstí Svobody v Přerově“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 25 255 785,79 Kč, požadovaná výše podpory 21 467 417,92 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 851/2026/03/ŘV50

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 25. 3. 2026.

2. Změny ve strategických projektech

Dr. Kládvo a Bc. Kolář, pokračovali dalším bodem jednání, kterým byly vydání změny ve strategických projektech.

Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 2 žádosti o změnu u strategického projektu. Níže jsou uvedena specifika žádosti:

IROP97_DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PODÉL SILNICE II/449

Stav projektu: Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti: Prodloužení termínu realizace projektu





| Změny projektu | Původní stav | Navrhovaná změna |
|---|--|---|
| Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu | 30. 4. 2026 | 31. 12. 2026 |
| Změna finančního plánu v jednotlivých letech | 1. 6. 2026 příspěvek EFRR: 8 975 519,24 Kč | 1. ŽOP 1. 6. 2026 příspěvek EFRR: 6 975 519,24 Kč 2. ŽOP 29. 1. 2027 příspěvek EFRR: 2 000 000,00 Kč |

Zdůvodnění změn:

Posunutí termínu dokončení projektu 31. 12. 2026. Termín podání 2.žop 29. 1. 2027 ve výši 2 000 000 Kč.

U projektu vznikly neočekávané situace, které měly zásadní vliv na termín dokončení projektu.

- 1) Dle projektové dokumentace se měly 2 mostky přes toky provádět pilotováním pro pilíře. Tato technologie nebyla proveditelná, protože SSOK nedovolila uzavřít dočasně komunikaci II/449, neboť pouze z uvedené komunikace bylo možné provést pilotáž. Po konzultaci a projektantem byla odsouhlasena změna na mikropilotáž, kterou je možné provést z pozemku staveniště. Celá PD se musela staticky přepočítat a překreslit.
- 2) Vlivem chybného vytyčení hlavního řadu vodovodu správcem řadu v místě pilotáže, došlo k jeho navrtání a havárii řadu s přerušením dodávky vody pro město. Musela se řešit překládka řadu mimo piloty mostku.
- 3) Dne 14. 2. 2026 došlo v důsledku nepříznivých a proměnlivých klimatických podmínek k lokálnímu sesuvu svahového tělesa v prostoru výstavby druhého mostního objektu s pilířem, v místě probíhajícího pilotování. Událost představovala potenciální riziko pro přilehlou krajskou komunikaci. Následné zabezpečovací a sanační práce byly zahájeny bezprostředně po zjištění události. Náklady na odstranění následků budou řešeny v souladu se smluvními podmínkami se stavitelem akce.

K uzavřené smlouvě o dílo bude uzavřen dodatek s posunutím termínu. Dodatek bude nahrán do modulu veřejných zakázek.

Komentář: S ohledem na to, že předkladatel projektu dělá maximum k dodržení finančního plánu a předloží do června 2026 ŽoP na většinovou částku, navrhl sekretariát ITI OA schválit příslušnou změnu v projektu.





**IROP24_ PŮDNÍ DOSTAVBA ZŠ I. STUPNĚ, REKONSTRUKCE A POŘÍZENÍ
VYBAVENÍ V ZŠ KOSTELEC NA HANÉ**

Stav projektu: Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Předmět žádosti: Prodloužení termínu realizace projektu

| Změny projektu | Původní stav | Navrhovaná změna |
|--|--|---|
| Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu | 29. 5. 2026 | 31. 12. 2026 |
| Změna finančního plánu v jednotlivých letech | <p>1. Sledované období – ŽoP do 27.06.2025 – ŽoP již proplacena ve výši 3 364 451,00 Kč – jedná se tedy o skutečnou výši již proplacené dotace na základě realizovaných prací do konce 1. SO. Původní plán do konce 1. SO byl ve výši 32 000 000,00 Kč.</p> <p>2. Sledované období – ŽoP do 26.06.2026 (27 999 999,99 Kč)</p> <p>Dohromady způsobilé náklady projektu za všechna sledovaná období:</p> <ul style="list-style-type: none">- 59 999 999,99 Kč- Příspěvek EU max: 50 999 999,99 Kč- Příspěvek ze SR max: 3 000 000,00 Kč | <p>1. Sledované období – ŽoP do 27.06.2025 – ŽoP již proplacena ve výši 3 364 451,00 Kč – jedná se tedy o skutečnou výši již proplacené dotace na základě realizovaných prací do konce 1. SO. Původní plán do konce 1. SO byl ve výši 32 000 000,00 Kč.</p> <p>2. Sledované období – ŽoP do 26.06.2026 (56 635 548,99 Kč – tedy veškeré náklady v rámci projektu – jedná se o aktualizovanou částku, tedy původní částku z plánu navýšenou o převedenou nevytřebenou částku za 1. sledované období projektu)</p> <p>3. Sledované období –</p> |





| | | |
|--|--|--|
| | | <p><u>ŽoP do 29.01.2027</u> <u>(ŽoP ve výši 0 Kč -</u> <u>pouze doložení</u> <u>kolaudačního</u> <u>souhlasu)</u></p> <p>Dohromady způsobilé náklady projektu za všechna sledovaná období:</p> <ul style="list-style-type: none">- 59 999 999,99 Kč- Příspěvek EU max: 50 999 999,99 Kč- Příspěvek ze SR max: 3 000 000,00 Kč |
|--|--|--|

Zdůvodnění změn:

Žadatel Město Kostelec na Hané žádá o prodloužení termínu fyzické realizace projektu s názvem „Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané“ z důvodu, že žadatel nemá jistotu toho, kdy mu v rámci provedených stavebních prací bude **udělen a dodán kolaudační souhlas**. Žadatel chce tedy nově přidat pouze 3. sledované období projektu, které je časově stanoveno do konce roku 2026 s tím, že však dojde k okamžitému ukončení fyzické realizace i dříve – bude záležet na obdržení kolaudačního souhlasu. 3. sledované období bude nastaveno na 0 Kč, jelikož veškeré náklady projektu bude žadatel dokládat k proplacení v rámci 2. Sledovaného období projektu.

Komentář: Předkládaná změna nemá vliv na plnění finančního milníku 2026. Vzhledem k tomu doporučil sekretariát ŘV ITI OA změnu schválit.

Viktor Kohout, starosta města Litovle, sdělil podrobnější informace o průběhu stavby projektu Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 852/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí





předloženou žádost o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **853/2026/03/ŘV50** – Viktor Kohout

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 853/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovel*“ (žadatel: město Litovel, celkové způsobilé výdaje 10 559 434,40 Kč, požadovaná výše podpory 8 975 519,24 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 854/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané*“ (žadatel: město Kostelec na Hané, celkové způsobilé výdaje 59 999 999,99 Kč, požadovaná výše podpory 50 999 999,99 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 855/2026/03/ŘV50

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídícího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 25. 3. 2026.

3. Vyhlášení Vyzvání pro Programový rámec IROP ITI OA

Bc. Kolář, tematický koordinátor, dále pokračoval v prezentaci dalšího bodu.

Aktuální verze Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla schválena Zastupitelstvem města Olomouc dne **9. 3. 2026**. Došlo k aktualizaci následujících aktivit:





- Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
- Základní školy
- Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
- Muzea
- Památky
- Cestovní ruch.

Následně byl aktualizovaný PR předložen do MS2021+ ke schválení Řídicímu orgánu IROP.

ŘV ITI OA vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií na základě tzv. **vyzvání žadatelů** uvedených na Seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Vyzvání schvaluje ŘV ITI a následně budou zveřejněna na webových stránkách Olomoucké aglomerace a úřední desce.

Aktuálně je vyhlášeno vyzvání č. 27 na opatření Zelená infrastruktura s možností aktualizace projektů do 30. 6. 2026. Nově budou na základě aktualizace programového rámce IROP vyhlášena vyzvání v následujících aktivitách:

- Vyzvání č. 28 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
- Vyzvání č. 29 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
- Vyzvání č. 30 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
- Vyzvání č. 31 Muzea
- Vyzvání č. 32 Památky.

Vyzvání budou vyhlášena 24. 3. 2026 a ukončena 30. 6. 2026. Každý projekt musí přispívat k plnění finančního milníku ITI OA stanovenému k datu **30. 6. 2027** (předkladatel předloží minimálně jednu Žádost o platbu do tohoto data).

První uzávěrka příjmu aktualizovaných projektů bude 30. 4. 2026. Předkladatelům, kteří v rámci tohoto kola předloží **všechny povinné přílohy** stanovené ve vyzvání nositele a **splní příslušná kritéria**, bude následně vydáváno vyjádření ŘV ITI do 100 % alokace opatření v pořadí, v jakém jsou uvedeni na seznamu strategických projektů příslušného programového rámce. Další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce, tj. **31. 5. 2026 a 30. 6. 2026**. Přílohy, které je nutné doložit k aktualizovanému strategickému projektu, jsou:

- **Studie proveditelnosti** v rozsahu příloh k žádosti o podporu z relevantní výzvy IROP,
- **Stavební povolení** s nabytím právní moci (je-li relevantní),
- **Podepsaná smlouva o dílo** na předmět realizace projektu.

Před odesláním aktualizovaného projektového záměru je rovněž **povinná konzultace** předkladatele s příslušným tematickým koordinátorem.

Texty vyzvání jsou uvedeny v příloze.

Vyzvání je určené pro projekty, které jsou na schváleném seznamu strategických projektů Programového rámce IROP pro dané opatření, přičemž modrou barvou jsou označeny již realizované projekty:





Opatření 2.1.3 Zájmové a neformální vzdělávání

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|
| 29 | Modernizace učeben Sluňákov | Statutární město Olomouc | 3 008 999,99 |
| 30 | Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnka | Statutární město Olomouc | 28 014 764,65 |
| 120 | ZUŠ Šternberk - modernizace odborných učeben | Město Šternberk | 2 975 000,00 |
| 121 | Inovace v domě nacucky! | DW7, o.p.s. | 1 700 000,00 |
| | | Celkem | 35 619 680,76 |
| | | Alokace opatření | 35 619 680,76 |

Opatření 4.1.6 Bezpečná nemotorová doprava

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|
| 71. | Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635 | Město Litovel | 13 569 118,80 |
| 72. | Pionýrská - podchod | Statutární město Olomouc | 20 244 604,32 |
| 74. | Přechody pro chodce na území města Olomouce | Statutární město Olomouc | 8 661 172,60 |
| 75. | Havlíčková, Krapkova - přechody pro chodce | Statutární město Olomouc | 3 005 818,04 |
| 76. | Rekonstrukce chodníků Smetanovo nábřeží Hranice | Město Hranice | 11 026 524,73 |
| 97. | Šternberk - chodník Jívavská podél I/46 | Město Šternberk | 4 818 143,74 |
| 98. | Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449 | Město Litovel | 8 975 519,24 |
| 138 | Okružní křižovatka Bayerova - Kozlovská - Šrobárova | Statutární město Přerov | 31 661 942,00 |
| 139 | Litovel - chodník Olomoucká | Město Litovel | 10 093 236,0 |
| 140 | Zvýšení bezpečnosti v obci Prosenice | Obec Prosenice | 2 819 450,00 |
| 141 | Okružní křižovatka ul. Ztracená-9.května - U Hřbitova - Bří Hovůrkových | Statutární město Přerov | 17 425 000,00 |





| | | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 142 | Okružní křižovatka ul.Hranická - Velká Dlážka - Staré Rybníky | Statutární město Přerov | 2 550 000,0 |
| 143 | Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS) | Město Šternberk | 3 405 825,6 |
| | | Celkem | 138 128 959,19 |
| | | Alokace opatření | 106 253 045,17 |

Opatření 4.1.1 Cyklistická infrastruktura

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 59. | Cyklistická komunikace Romže - část I | Město Konice | 34 000 000,00 |
| 60. | Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov | Statutární město Prostějov | 6 257 345,50 |
| 61. | Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa | Statutární město Olomouc | 12 241 809,96 |
| 62. | Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - Lipník | Město Lipník nad Bečvou | 28 617 698,20 |
| 63. | Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa | Statutární město Přerov | 4 105 354,60 |
| 134 | Cyklostezka Velká - Potštátská | Město Hranice | 26 491 005,00 |
| 135 | Cyklostezka Šířava - Svisle - Stokláskové | Statutární město Přerov | 15 725 000,00 |
| 136 | Cyklostezka Uničov, ulice J. z Poděbrad | Město Uničov | 3 934 253,00 |
| 137 | Cyklostezka Dolní Újezd – Velký Újezd | Obec Dolní Újezd | 40 321 738,25 |
| | | Celkem | 171 694 204,50 |
| | | Alokace opatření | 132 072 465,18 |

Opatření 3. 2. 2 Muzea

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|-------------|---|----------------|--------------------|
| 52 | Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov | Olomoucký kraj | 17 235 748,57 |





| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 53 | Muzeum a galerie v Prostějově-rekonstrukce budovy hvězdárny | Olomoucký kraj | 63 126 722,51 |
| 132 | Muzeum zdraví v Olomouci | Olomoucký kraj | 14 999 998,45 |
| 133 | Transformace Muzea umění Olomouc: Modernizace infrastruktury a digitalizace sbírek | Muzeum umění Olomouc | 7 012 500,00 |
| Celkem | | | 102 374 969,53 |
| Alokace opatření | | | 95 362 471,08 |

Opatření 3.2.1 Památky

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) |
|-------------|---|---|--------------------|
| 40 | Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku | Římskokatolická farnost Šternberk | 54 995 000 |
| 41 | Generální oprava zastřešení dvorany zámek Hranice | Město Hranice | 7 000 000 |
| 42 | Sloup Nejsvětější Trojice | Statutární město Olomouc | 28 611 397 |
| 43 | Obnova kulturní památky historické budovy radnice | Město Uničov | 23 000 000 |
| 44 | Návštěvnické centrum - malý dělostřelecký sklad na Korunní pevnůstce | Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. | 30 000 000 |
| 45 | Oprava krovu, střešního pláště a pultových střech kostela sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou | Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou | 3 000 000 |
| 46 | Zlepšení mikroklimatu v objektu Pevnosti Poznání | Univerzita Palackého v Olomouci | 2 702 610,7 |
| 47 | VN Olomouc-rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady | Vojenská nemocnice Olomouc | 25 000 000 |
| 122 | Revitalizace kulturní památky pro potřeby Muzea zdraví | Fakultní nemocnice Olomouc | 69 999 999,85 |
| 123 | Oprava fasády kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou | Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou | 7 012 500,00 |
| 124 | Revitalizace kulturní památky bývalého klášterního kostela | Město Uničov | 7 012 500,00 |





| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| 125 | ŠTERNBERK BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER – obnova východní fasády | Město Šternberk | 7 000 000,00 |
| 126 | Rekonstrukce Svatojánského mostu v Litovli | Město Litovel | 7 012 500,00 |
| 127 | Oprava fasády, instalace nové expozice a interaktivních prvků a restaurování fresky na zámku v Konici | Město Konice | 3 400 000,00 |
| 128 | Věž a fasáda zámku | Město Hranice | 7 012 500,00 |
| 129 | Zlepšení mikroklimatu a sanace vlhkosti v 1. PP Zbrojnice Univerzity Palackého | Univerzita Palackého v Olomouci | 7 012 500,00 |
| 130 | Revitalizace funkcionalistického domu Husova 10, Přerov | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1097 Husova 10 v Přerově | 7 012 500,00 |
| 131 | Obnova půlbastionu č. XXV na Korunní pevnůstce v Olomouci | Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. | 7 012 500,00 |
| | | Celkem | 303 796 507,60 |
| | | Alokace opatření | 283 308 548,75 |

Harmonogram vyzvání IROP

Součástí materiálu bylo i formální schválení aktualizovaného harmonogramu vyzvání Nositele ITI OA.

Bc. Kolář následně doplnil v rámci prezentace důležitou informaci, vztahující se k vyhlášení uvedených vyzvání nositele ITI. MMR v současné době provádí kontrolu standardizace ITI Olomoucké aglomerace. Do doby ukončení této kontroly ministerstvo doporučilo nositeli ITI nevyhlášovat žádné výzvy/vyzvání. Z toho důvodu navrhl sekretariát doplnit usnesení řídicího výboru a nevyhlášovat vyzvání do doby schválení standardizace.

Diskuze:

Ing. Michal Obrusník vznesl dotaz ohledně zpoždění termínu vyzvání, zda to bude jen o pár dní? Bc. Kolář doufá, že ano, ale bohužel konečný termín není schopen říci přesněji.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 856/2026/03/ŘV50

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce IROP





k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný Harmonogram vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace pro rok 2026.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 857/2026/03/ŘV50

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce IROP k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

28. - 32. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce IROP

a pověřuje

Sekretariát ŘV ITI OA vyhlášením vyzvání po ukončení procesu standardizace.

4. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 – Dopravní telematika III (OPD)

Dr. Kladivo převzal slovo k prezentaci dalšího bodu jednání.

Výzva č. 49 byla vyhlášena pro opatření „4.1.5 Rozvoj systémů služeb pro řízení a optimalizaci dopravy“ integrované strategie, kde nositel mapuje možné úspory a nedočerpání finančních prostředků jak projekty Olomoucké aglomerace, tak i jinými nositeli ITI. Současně ŘO OPD umožňuje schválení projektů v programovém rámci až do výše 150 % alokace a proto považoval sekretariát nositele ITI OA za vhodné doplnit seznam projektů z předchozích výzev.

Alokace výzvy nebyla předem stanovena, pro určení 150 % alokace pro Olomouckou aglomeraci využijeme částku, kterou ŘO OPD vyčlenil pro OA ve výzvě č. 38 (113 991 041,00 Kč).

Aktivita spadá pod SC OPD RSO 3.2 „Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility“

Výzva byla vyhlášena v termínu 2. - 20. 2. 2026 a byly do ní předloženy dva projektové záměry:

| Č. | Název projektu | Předkladatel | Datum a čas předložení | Požadavek na dotační prostředky (FS) |
|----|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše | Statutární město Přerov | 17.2.2026 9:35:13 | 4 547 500,00 Kč |





| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 2 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova | Statutární město Přerov | 19.2.2026 9:27:34 | 5 002 250,00 Kč |
|---|--|-------------------------|----------------------|-----------------|

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 49 – Dopravní telematika III (OPD)

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí. Projekty byly kladně hodnoceny u všech kritérií formálních náležitostí a **nebyly vráceny k přepracování.**

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém korespondenčním jednání, které proběhlo v termínu 2. - 9. 3. 2026. Členové pracovní skupiny vyhodnotili oba předložené projekty kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým tyto projekty doporučují k zařazení na seznam strategických projektů programového rámce.

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující:

| Název projektu | Hodnocení formálních náležitostí (TK) | Hodnocení přijatelnosti (PS) | Návrh pro zařazení na seznam SP v PR (ANO / NE) |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše | ANO | ANO | ANO |
| Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova | ANO | ANO | ANO |

3/ Věcné hodnocení

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS4: MOBILITA ze strany ŘV ITI OA přistoupil ŘV k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam strategických projektů pro opatření 4.1.5 Strategie ITI OA.





Bodové hodnocení projektů:

Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše

| | Kritérium věcného hodnocení | Návrh hodnocení (body) | Zdůvodnění |
|--------------------|---|------------------------|---|
| 3A Obecná kritéria | Připravenost projektu | 0 | Nebyly předloženy dokumenty k prokázání stavební připravenosti. |
| | Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou | 5 | Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování. |
| | Návrh na celkový počet bodů | 5 | |

Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova

| | Kritérium věcného hodnocení | Návrh hodnocení (body) | Zdůvodnění |
|--------------------|---|------------------------|---|
| 3A Obecná kritéria | Připravenost projektu | 0 | Nebyly předloženy dokumenty k prokázání stavební připravenosti. |
| | Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou | 5 | Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování. |
| | Návrh na celkový počet bodů | 5 | |

Při stejném bodovém hodnocení rozhodl o pořadí projektů čas podání (viz úvodní tabulka předložených projektů).

Vývoj seznamu projektů v opatření 4.1.5 Rozvoj systémů služeb pro řízení a optimalizaci dopravy:

Na seznam projektů (přijat v ŘV, RMO, ZMO v r. 2023) bylo schváleno **celkem 8 projektů v celkové výši 165,5 mil. Kč**. Překračovaly alokaci vyčleněnou pro Olomouckou aglomeraci (148,7 mil. Kč) o 6,8 mil. Kč – ŘO OPD umožňuje schvalovat projekty do až 150 % alokace.

Projekt „*Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru*“ byl nakonec zrealizován prostřednictvím nástroje SFDI. Projekty „*Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově*“, „*Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ*“, „*Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek, SSZ*“ **byly předloženy do prvního kola výzev OPD**, první dva byly zrealizovány, na třetí (Nám. Hrdinů) byl vybrán zhotovitel, ale výběrové řízení nyní posuzuje ÚOHS. Tyto projekty jsou v seznamu vyznačeny **žlutě** a nejsou započítány do celkové částky.





Ve druhé polovině roku 2025 proběhla komunikace s ŘO OPD k aktualizaci absorpční kapacity. Na základě požadavků Statutárních měst Olomouce a Prostějova byla zaslána žádost o navýšení finančních prostředků projektů „Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc“ a „Detekce obsazenosti parkovacích míst“ na 21,25 mil. Kč a projektu „Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS)“ na 26 mil. Kč. ŘO OPD tuto změnu umožňuje. **Současně se podařilo vyjednat navýšení alokace, která pro druhé kolo výzev byla pro Olomouckou aglomeraci stanovena na 114 mil. Kč.**

Výše uvedené změny jsou znázorněny i v tabulce níže, do které jsou pak doplněny dva projekty Přerova z výzvy č. 49. Takto budou předloženy i pro schválení aktualizovaného programového rámce OPD.

Souhrnný přehled projektů v opatření 4.1.5 Rozvoj systémů služeb pro řízení a optimalizaci dopravy:

| Kód PZ | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) | Počet bodů |
|--------|--|----------------------------|---|------------|
| OPD_1 | Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru | Statutární město Olomouc | 8 160 000 <i>odstoupeno (SFDI)</i> | - |
| OPD_2 | Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek, SSZ | Statutární město Olomouc | 25 500 000 19 646 301,8 <i>Vybrán zhotovitel, ÚOHS</i> | - |
| OPD_3 | Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ | Statutární město Olomouc | 36 720 000,00 29 642 179,61 <i>zrealizováno</i> | - |
| OPD_4 | Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc | Statutární město Olomouc | 16 830 000,00 21 250 000,00 <i>Navýšeno, požadavek SMOI</i> | - |
| OPD_5 | Detekce obsazenosti parkovacích míst | Statutární město Olomouc | 16 830 000,00 21 250 000,00 <i>Navýšeno, požadavek SMOI</i> | - |
| OPD_6 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově | Statutární město Přerov | 7 310 000,00 5 984 477,49 <i>zrealizováno</i> | - |
| OPD_7 | Třída Kosmonautů – koordinovaný tah, SSZ | Statutární město Olomouc | 37 536 000,00 | - |
| OPD_8 | Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS) | Statutární město Prostějov | 16 745 000,00 26 000 000,00 <i>Navýšeno, požadavek PV</i> | - |





| | | | | |
|---------|---|--|---------------------------------|---|
| V49PZ01 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše | Statutární město Přerov | 4 547 500,00 | 5 |
| V49PZ02 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova | Statutární město Přerov | 5 002 250,00 | 5 |
| | | Celkem | 115 585 750,00 (101,3 %) | |
| | | Alokace opatření 4.1.5 (výzvy č. 38 pro OA) | 113 991 041,00 | |
| | | V opatření 4.1.5 zbývá | -1 594 709,00 | |

Předpokládá se, že by mohly být podpořeny všechny projekty, protože částka 1,6 mil. Kč, která prozatím schází k pokrytí celého požadavku u posledního projektu v tabulce, by se mohla uspojit během realizace ostatních projektů.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 858/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené strategické projekty do výzvy č. 49.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **859/2026/03/ŘV50** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 859/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše**“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD.





Nahlášen střet zájmu u usnesení **860/2026/03/ŘV50** – Ing. Tomáš Navrátil

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 860/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova**“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD.

5. Aktualizace Programového rámce OPD ITI OA

Dr. Kladivo plynule pokračoval i dalším bodem. Předmětem tohoto bodu důvodové zprávy je aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce Operačního programu Doprava (dále jen OPD) ITI Olomoucké aglomerace. Dosud platný Programový rámec OP Doprava byl schválen na jednání zastupitelstva statutárního města Olomouce dne 6. 3. 2023.

Východiska pro aktualizaci PR OPD

- úspora na projektech OA z první výzvy
 - *úspora z projektů „Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek“, „Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ“ a „Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově“ byla převedena alokace pro OA v rámci druhého kola výzev OPD*
- úspora na projektech dalších nositelů ITI
 - *očekává se, že další finanční úspory vzniknou během realizací projektů ostatních nositelů ITI*
- pokrytí disponibilní alokace projekty
 - *OA neměla pokrytou celou disponibilní alokaci (vč. rezervy 150 %)*
- poptávka po projektech ze strany měst v OA
 - *během jednání s městy OA (potenciálními žadateli jsou pouze Olomouc, Prostějov a Přerov) se ukázalo, že se může podařit připravit ještě další projekty pro opatření 4.1.5.*

Detailní vývoj seznamu projektů je uveden v předchozím bodu (č. 4).





Návrh seznamu strategických projektů PR OPD spadající pod opatření 4.1.5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027:

| Pořadí v PR | Název projektu | Předkladatel | Rozpočet EFRR (Kč) | |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| OPD_2 | Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek, SSZ | Statutární město Olomouc | 19 646 301,8 | |
| OPD_3 | Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ | Statutární město Olomouc | 29 642 179,61 | |
| OPD_4 | Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc | Statutární město Olomouc | 21 250 000,00 | |
| OPD_5 | Detekce obsazenosti parkovacích míst | Statutární město Olomouc | 21 250 000,00 | |
| OPD_6 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově | Statutární město Přerov | 5 984 477,49 | |
| OPD_7 | Třída Kosmonautů – koordinovaný tah, SSZ | Statutární město Olomouc | 37 536 000,00 | |
| OPD_8 | Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS) | Statutární město Prostějov | 26 000 000,00 | |
| V49PZ01 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše | Statutární město Přerov | 4 547 500,00 | |
| V49PZ02 | Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova | Statutární město Přerov | 5 002 250,00 Kč | 3 407 541,00 Kč |
| | | | | 1 594 709,00Kč |
| | | | | |
| | Celkem | | 115 585 750,00 (101,3 %) | |
| | Alokace opatření 4.1.5 (výzvy č. 38 pro OA) | | 113 991 041,00 | |
| | V opatření 4.1.5 zbývá | | -1 594 709,00 | |

Další postup:

Po projednání v ŘV ITI OA bude aktualizovaný PR OPD předložen na jednání RMO a ZMO. Poté bude předložen ke schválení ŘO OPD.





Diskuze:

Předseda výboru vznesl dotaz, jak to vypadá se dvěma největšími projekty, které mají v součtu cca 43 mil. Kč? Dr. Kladivo sdělil, že byl odeslán dopis týkající se projektu Nám. Hrdinů na ministerstvo dopravy s požadavkem, zda by byli ochotni prodloužit lhůtu, aby realizace projektu nebyla ohrožena, protože není jisté, zda se nebude muset opakovat nové výběrové řízení. Prozatím není oficiální odpověď. U druhého projektu Tř. Kosmonautů se nyní přepracovává projektová dokumentace.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 1

Přijaté usnesení:

Usnesení 861/2026/03/ŘV50

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce OPD ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

změnu č. 1 programového rámce OPD - aktualizaci seznamu strategických projektů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 1

Přijaté usnesení:

Usnesení 862/2026/03/ŘV50

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce OPD ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

doporučuje

Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu č. 1 Programového rámce OPD ITI Olomoucké aglomerace

a

pověřuje

sekretariát ITI předložením změny č. 1 Programového rámce OPD ITI OA k projednání RMO a ZMO a vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování změny.

6. Realizační plán nositele ITI OA

Slovo si převzal Bc. Kolář. Sdělil, že ŘO IROP stanovil následující limity čerpání k 30. 6. příslušného roku za celou strategii ITI OA:

2021-2025 17,08 % (344 349 809,98 Kč)

2021-2026 34,44 % (694 344 698,82 Kč)





2021-2027 52,08 % (1 049 984 666,51 Kč)

2021-2028 70,00 % (1 411 269 713,05 Kč)

2021-2029 100,00 % (2 016 099 590,07 Kč)

Finanční milník 2026

Druhý finanční milník je stanoven na rok 2026. K 30. 6. 2026 by mělo být vyčerpáno (předloženými žádostmi o platbu) v souhrnu za všechna opatření IROP **34,44 % z celkové alokace IROP, tj. 694 344 698,82 Kč.**

Odhad plnění vychází výhradně z projektů, které již mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou zde zahrnuty projekty, které ještě rozhodnutí nedostaly, nebo popř. ani nepožádaly o soulad a mají plánovanou realizaci v průběhu roku 2026.

| Opatření ISg21+ | Aktivita | ŽoP plánované od 1. 3. 2026 do 30. 6. 2026 (Kč) | Celkem příspěvek k milníku 2026 (Kč) | Predikce plnění milníku 2027 |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.1.1 | Mateřské školy | 0 | 80 348 729,00 | |
| 2.1.2 | Základní školy | 81 333 138,68 | 281 397 042,74 | 4 643 432,25 |
| 2.1.3 | Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení | 7 229 616,68 | 7 229 616,68 | 23 794 148 |
| 2.3.1 | Infrastruktura sociálních služeb | 34 899 772,78 | 102 068 936,05 | 28 965 462 |
| 2.3.2 | Sociální bydlení | 0 | 0,00 | |
| 3.1.3 | Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí | 21 285 741,21 | 47 970 793,36 | 33 678 214 |
| 3.2.1 | Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví | 57 913 191,67 | 109 301 569,07 | 34 125 853 |
| 3.2.2a | Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí | 0 | 17 235 748,57 | 13 527 155,00 |
| 3.2.2b | Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven | 15 663 955,48 | 42 500 000,00 | |
| 3.2.3 | Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu | 170 000 | 340 000,00 | 3 825 000 |
| 4.1.1 | Infrastruktura pro cyklistickou dopravu | 9 084 406,53 | 68 348 816,40 | 4 788 580,97 |
| 4.1.2a | Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu | 0 | 0,00 | |
| 4.1.2b | Plnicí a dobíjecí stanice pro | 0 | 0,00 | |






| | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| | veřejnou dopravu | | | |
| 4.1.2c | Telematika pro veřejnou dopravu | 4 724 908,54 | 15 758 731,53 | 14 174 726 |
| 4.1.4 | Multimodální osobní doprava | 24 192 651,02 | 39 980 216,12 | 24 244 815 |
| 4.1.6 | Zvyšování bezpečnosti v dopravě | 12 811 931,63 | 66 337 093,20 | 3 836 412 |
| | Celkem: | 269 309 314,22 | 878 647 293 126,54 % | 189 603 798 1 068 421 091 101,7 % |

Celkový stav plnění milníku roku 2026 se dá zhodnotit jako pozitivní. Při započítání částky dosažené ke konci února 2026 (609,3 mil. Kč) zbývá do splnění milníku roku 2026 pouze 85 mil. Kč. Projekty, kterým byl již vydán právní akt (a z naprosté většiny jsou i v realizaci), plánují naplnit finanční milník ve výši dalších **269 mil. Kč**. Je však nutné doplnit, že při analýze rizik na základě stavu realizace projektů je z této celkové částky v ohrožení ŽoP za přibližně 130 mil. Kč. Při naplnění rizikového scénáře je tedy možné čerpání pouze **748 mil. Kč**, což představuje plnění na úrovni pouze **107 %**. **Nadále je tak nutný blízký monitoring těchto rizikových projektů.**

Milník 2027 se však nadále **nedará plnit**, nicméně vzhledem k opatřením přijatým dříve (zejména povinnost přispět k finančnímu milníku 2027 u všech nových projektů) se závazek 2027 jeví jako splnitelný, za předpokladu, že nedojde k nějakému zásadnímu zpoždění u největších projektů.


Předpoklad plnění milníku 2026 dle klíčových stakeholderů (v mil. Kč)





Srovnání plnění finančního milníku 2026 mezi aglomeracemi a metropolemi v ČR

Graf níže srovnává předpoklad plnění finančního milníku mezi aglomeracemi a metropolemi v ČR. Pro splnění milníku je nutno čerpat minimálně 34,44 % alokace. Tento závazek by aktuálně mělo plnit 6 aglomerací.



V absolutních číslech se potom Olomoucká aglomerace řadí na 4. příčku za Ostravu, Brno a Ústí nad Labem (všechny s větší celkovou alokací IROP).

Diskuze:

Předseda výboru všem poděkoval za výsledky a úspěšné čerpání finančních prostředků.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 1

Přijaté usnesení:

Usnesení 863/2026/03/ŘV50

Realizační plán nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

Realizační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace.





7. Aglomerační spolupráce

Předseda výboru dále předal slovo Ing. Mikuláškoví a dr. Kladivovi, kteří sdělili informace ohledně aglomerační spolupráce.

Svazek obcí Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky

Založení společné platformy metropolitních oblastí a aglomerací má další vývoj. Na jednání ZMO dne 12. 12. 2025 byla usnesením č. 20 schválena smlouva o vytvoření Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky. Smlouva byla následně podepsána všemi statutárními zástupci dotčených měst a ještě před koncem roku 2025 bylo zažádáno o zápis svazku obcí do rejstříku svazku obcí vedeného u Magistrátu hlavního města Prahy.

Na lednové jednání RMO (13. 1. 2026) byl následně předložen materiál s informací o konání 1. Zasedání valné hromady svazku obcí „Metropolitní oblasti a aglomerace České republiky“. Ustavující valná hromada se uskutečnila 27. 1. 2026 v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Město Olomouc na jednání valné hromady zastupoval Mgr. Miroslav Žbánek, předseda výboru svazku obcí.

Ustavující valná hromada formálně schválila usneseními následující body:

- složení výboru svazku obcí: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, předseda výboru (Olomouc), Mgr. Et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. (Hradec Králové), 1. místopředseda výboru, Ing. Zdeněk Kovářík (Praha), 2. místopředseda výboru;
- složení kontrolní komise: JUDr. Markéta Vaňková (Brno), Bc. Jan Nadrchal (Pardubice), PhDr. Ing. Petr Nedvědický (Ústí nad Labem);
- frekvence setkávání valné hromady 3x ročně;
- délka funkčního období výboru a kontrolní komise v souladu se stanovami, tj. na období 2 let;
- výše ročních členských příspěvků ve výši 250 tis. Kč;
- plán činností svazku obcí na rok 2026;
- rozpočet svazku obcí na rok 2026;
- pověření Ing. Ericha Beneše jako ředitele kanceláře MOA.

Před jednáním valné hromady byl proveden zápis svazku obcí do rejstříku svazku obcí vedeného u Magistrátu hlavního města Prahy.

Na jednání valné hromady byl schválen rozpočet na rok 2026 v následující struktuře:

| Příjmy | | Schválený rozpočet 2026 (v tis. Kč) |
|--------|------|---|
| OdPa | SpPo | |
| | 4121 | Členské příspěvky 3500 |





| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Celkem | | | 3500 |
| Výdaje | | | |
| 6171 | | Mzdové náklady | 1906 |
| | | Povinné odvody zaměstnavatele | 645 |
| | | Cestovní náhrady | 290 |
| | | Pronájem | 120 |
| | | Reprezentace | 20 |
| | | IT a digitální služby | 50 |
| | | Odborné a externí služby | 100 |
| | | Ostatní služby a provoz | 369 |
| Celkem | | | 3500 |
| Saldo příjmy - výdaje | | | 0 |

Zpracovaný rozpočet se skládá z členských příspěvků ve výši 250 tis. Kč na člena. Výdaje tvoří mzdové náklady vč. odvodů. Předpokládá se celkem 2,1 úvazků složených z ředitele na plný úvazek, asistentky na pol. úvazek a tří projektových manažerů na 0,2 úvazku. Ostatní uvedené výdaje jsou navrženy na základě reálných finančních možností svazku.

Lokální aglomerační platforma

Na základě pověření ŘV ITI OA ze dne 22. 10. 2025 (usnesení č. 763/2025/10/ŘV47 „o vzniku lokální aglomerační platformy“) připravují pracovníci sekretariátu ITI OA další podkladové materiály a důvodové zprávy pro vedení měst ke vzniku aglomerační platformy.


Součástí usnesení bylo schválení návrhu na vznik aglomerační platformy zastřešené Sdružením obcí střední Moravy (dále SOSM). **V současnosti SOSM tvoří na 8 desítek obcí, z toho polovina leží na území Olomoucké aglomerace.**

Statutární město Přerov a města Šternberk, Uničov, Litovel a Konice jsou již členy SOSM, zbylé čtyři aglomerační ORP nikoliv.

Bude proto nezbytné připravit příslušné materiály o vstupu do SOSM pro schválení v orgánech Olomouce, Prostějova, Hranic a Lipníka nad Bečvou. Jakmile se tak stane (předpokládá se projednání v zastupitelstvech měst) budou Valnému shromáždění SOSM předloženy ke schválení žádosti těchto měst do vstupu do SOSM.

Následně dojde ke zřízení tzv. Aglomerační komory (AK) v rámci SOSM a Fondu aglomerační komory (FAK). AK budou tvořit ORP Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Šternberk, Uničov, Litovel, Lipník nad Bečvou a Konice.







Příspěvek je pravidelný, roční. Správcem FAK výbor AK, příjmem fondu mohou být i dary libovolných subjektů, na základě smlouvy.

Další postup:

- Příprava důvodových zpráv pro jednání zastupitelstev měst Olomouc, Prostějov, Hranice a Lipník ke vstupu do SOSM (**březen 2026**)
- dokončení návrhů statutu a jednacího řádu AK/FAK (**březen 2026**)
- **přijetí usnesení o zřízení AK a FAK se plánuje na VS SOSM, předpokládaný termín - do konce dubna 2006**
- schválení vstupu do SOSM v zastupitelstvech jednotlivých měst (**do června 2026**)
- přijetí do SOSM na Valném shromáždění (**červen 2026**)
- **předpokládá se účinnost AK a FAK od 1.1.2027.**

Diskuze:

Předseda výboru ke Svazku obcí MOA ČR sdělil, že proběhlo zasedání výboru a v této chvíli o procesních věcech souvisejících s formováním celého svazku, administrativně technických kroků, intenzivně řeší spolupráci a vazby svazku s ostatními partnery. Nyní byli osloveni jak ostatní územní partneři (Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, Česká biskupská konference) tak i rezortní ministři a ministerstva. Ladí se termíny schůzek s jednotlivými partnery. Formuje se základní princip spolupráce v rámci přípravy regionální partnerského plánu, dohody ČR, jak budou využity prostředky EU 2028+. MOA se postupně zapojuje do všech složek, které se na nově budované politice podílí. Důležité je nyní jednání s MMR ohledně připravovaného konceptu regionálního plánu (strategie). Jako olomoucká aglomerace také máme zpracovanou představu o tom, jak by mohly být prostředky administrovány, distribuovány, řízeny, kontrolovány apod. Tyto představy se s jednotlivými resorty také projednávají a účastní se aktivní diskuze o finančních nástrojích. V očekávání je také diskuze ohledně novely zákona o obcích v souvislosti s posilováním kompetencí společenství obcí, jak se budou nově kompetence přenášet, zejména v přenesené působnosti.

K lokální platformě sdělil, že je přesvědčený, že cesta vzájemné spolupráce v tomto směru nezesložituje strukturu, jestliže do ní nepřeneseme samotné kompetence ze všech stávajících modelů a je možná i bez tvorby veřejnoprávních nebo jiných smluv.

Ing. Pejpek vznesl dotaz, zda by nebylo dobré mít na stole připravenou druhou variantu, vydefinovat, co je třeba řešit, zda se to týká přípravy na příští období, zda je potřeba již nyní zakládat pevnou strukturu s takovýmto časovým předstihem. Ing. Sítek odpověděl, že hlavní důvod a cíl je, aby se financování podkladů pro přípravu období 2028+ začalo chystat již nyní a nikoliv až za dva roky, aby se financování rozložilo na hlavní stakeholdery v území. ŘV ITI OA již schválil zpracování strategie a zahájení přípravy 2028+. Nyní jsme ve fázi přípravy analytické části,





s návrhovou částí se bude muset počkat, až bude implementační část domluvena. Zpracování sebou samozřejmě nese finanční náklady a je dobré to rozložit do území. Aglomerační plán mobility se diskutuje už i na úrovni ministerstva dopravy a dalších partnerů, zatím je shoda jít jednodušší cestou. V příštím období bude finančních prostředků méně, bude se muset využívat finančních nástrojů a další zdroj financí by mohl být přes přímo řízené programy evropské komise. To jsou programy, které ČR a partneři neumějí příliš čerpat. Jeden z těchto programů je zacílen přímo na městské uzly. Pokud tedy aglomerační plán mobility nebude zpracovaný, nebudeme moci žádat o financování projektů, které by do tohoto programu zapadaly. To je hlavní důvod, proč chceme začít s přípravou již nyní.

Dále Ing. Sítek sdělil informace ohledně založení aglomerační komory a fondu. Nyní se pracuje na dokončení návrhu statutu jednacího řádu pro aglomerační komoru a fond, koncem dubna by mělo být na valném shromáždění schváleno usnesení o zřízení aglomerační komory a fondu, do konce června by měl projít přes zastupitelstva měst Prostějova, Olomouce, Hranic a Lipníku nad Bečvou vstup do SOSM a taktéž přijetí SOSM na valném shromáždění. Celá záležitost úpravy SOSM na vznik aglomerační komory a fondu by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2027, což se týká i příspěvků.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 864/2026/03/ŘV50

Agglomerační spolupráce

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

8. Avízo dalšího jednání ŘV

Na základě Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP musí od 1. 5. 2024 nositel ITI rozeslat Avízo jednání příštího jednání ŘV ITI min. 10 pracovních dnů před plánovaným jednáním. Příští jednání ŘV ITI OA je naplánováno na 6. 5. 2026.

Datum příštího jednání ŘV ITI OA: 6. 5. 2026 od 11:30

Místo: Olomouc

Návrh programu jednání:

Zahájení jednání, přivítání účastníků

Programové období EU 2021–2027

- Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům





- Změny ve strategických projektech
- Aktualizace Vyzvání pro Programový rámec OPD ITI OA
- Aglomerační spolupráce

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- Mezinárodní projekty
- Strategie OA 28+
- Avízo dalšího jednání ŘV
- Různé

Pozvánka s programem a podkladové materiály budou zaslány členům výboru min. 5 pracovních dnů před jednáním výboru, tj. nejpozději 28. 4. 2026.

Aktualizované projektové záměry pro toto jednání ŘV je nutné v aplikaci nositele ITI OA finalizovat do 23. 4. 2026, 24h.

9. Různé

Vyhlášena výzva č. 119 IROP

V rámci bodu různé dr. Kladivo sdělil informaci, že dne 17. 3. 2026 byla vyhlášena výzva č. 119 IROP na podporu cyklo dopravy. Ve výzvě ITI byla spousta připravených projektů, které se nepromítly do programového rámce. Tyto projekty mohou být nyní předloženy do individuální výzvy IROP.

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

Plánované termíny jednání ŘV:

- 17. 06. 2026
- 26. 8. 2026
- 07. 10. 2026





| | Úkol | Termín | Odpovědnost |
|---------------------------|--|--------|-------------|
| ZAPSALI: | Denisa Válková 19. 3. 2025 | | |
| ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ: | Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek | | |
| SCHVÁLILI: | Mgr. Miroslav Žbánek, MPA | | |
| | Ing. Otakar Štěpán Bačák | | |

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 50. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 18. 3. 2026**

Usnesení 848/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 27.

Usnesení 849/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova - Lověšice*“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 1 828 045,82 Kč, požadovaná výše podpory 1 553 838,95 Kč z EFRR).

Usnesení 850/2026/03/ŘV50

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace náměstí Svobody v Přerově*“ (žadatel: Statutární město Přerov, celkové způsobilé výdaje 25 255 785,79 Kč, požadovaná výše podpory 21 467 417,92 Kč z EFRR).



Usnesení 851/2026/03/ŘV50

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 25. 3. 2026.

Usnesení 852/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou žádost o změnu projektových záměrů s integrovanou strategií.

Usnesení 853/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“ (žadatel: město Litovel, celkové způsobilé výdaje 10 559 434,40 Kč, požadovaná výše podpory 8 975 519,24 Kč z EFRR).

Usnesení 854/2026/03/ŘV50

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané“ (žadatel: město Kostelec na Hané,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

celkové způsobilé výdaje 59 999 999,99 Kč, požadovaná výše podpory 50 999 999,99 Kč z EFRR).

Usnesení 855/2026/03/ŘV50

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 25. 3. 2026.

Usnesení 856/2026/03/ŘV50

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce IROP k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný Harmonogram vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace pro rok 2026.

Usnesení 857/2026/03/ŘV50

Vyzvání pro žadatele ze seznamu strategických projektů Programového rámce IROP k aktualizaci projektů před vydáním Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

28. - 32. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce IROP

a pověřuje

Sekretariát ŘV ITI OA vyhlášením vyzvání po ukončení procesu standardizace.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 858/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

bere na vědomí předložené strategické projekty do výzvy č. 49.

Usnesení 859/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ Tržní-nábř. Dr. E. Beneše**“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD.

Usnesení 860/2026/03/ŘV50

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 49 (Dopravní telematika III OPD)

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově - SSZ ul.Kojetínská - Husova**“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD.

Usnesení 861/2026/03/ŘV50

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce OPD ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje



Olomoucká
aglomerace

změnu č. 1 programového rámce OPD - aktualizaci seznamu strategických projektů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení 862/2026/03/ŘV50

Aktualizace seznamu strategických projektů Programového rámce OPD ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

doporučuje

Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu č. 1 Programového rámce OPD ITI Olomoucké aglomerace

a

pověřuje

sekretariát ITI předložením změny č. 1 Programového rámce OPD ITI OA k projednání RMO a ZMO a vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování změny.

Usnesení 863/2026/03/ŘV50

Realizační plán nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

Realizační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Usnesení 864/2026/03/ŘV50

Aglomerační spolupráce

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 865/2026/03/ŘV50

Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA a Jednacího řádu ŘV ITI OA

Řídící výbor ITI OA:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

schvaluje

aktualizované Interní postupy nositele integrované územní strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027, verzi 1.4.

Usnesení 866/2026/03/ŘV50

Aktualizace Interních postupů nositele ITI OA a Jednacího řádu ŘV ITI OA

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovanou verzi jednacího řádu řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace.

V Olomouci dne 19. 3. 2026

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru ITI OA

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 18. března 2026

| Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI | Podpis |
|--|--------|
| Mgr. Miroslav Žbánek, MPA předseda ŘV ITI OA | ANO |
| Ing. Otakar Štěpán Bačák náměstek primátora SMOI | ANO |
| Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI | ANO |
| Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI | |
| Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce | |
| Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova | |
| Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova | |
| Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora statutárního města Prostějova | ANO |
| Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova | ANO |
| JUDr. Vladimír Lichnovský 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje | |
| Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. náměstek hejtmána Olomouckého kraje | ANO |
| Mgr. Dalibor Horák radní města Uničova | ANO |
| Ing. Daniel Vitonský starosta města Hranice | ANO |
| doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci | |
| JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI | ANO |
| Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje | ANO |
| Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově | ANO |
| Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s. | ANO |
| Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci | ANO |

| | |
|--|-----|
| Ing. Petr Šaj ředitel Regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR | |
| Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk | ANO |
| Viktor Kohout starosta města Litovel | ANO |
| Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou | |
| Ing. Michal Obrusník starosta města Konice | ANO |
| Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference | |

