



Zápis z 54. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Velký zasedací sál (Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10)	30. 9. 2026 12:30 – 15:30

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Viz Prezenční listina
OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Programové období EU 2021-2027 - 54. jednání ŘV ITI OA

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Změny ve strategických projektech
- 3) Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027
- 4) Realizační plán nositele ITI OA
- 5) Změna IROP
- 6) Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání
- 7) Aktuální informace o implementaci projektů v OP TAK
- 8) Příprava na plánovací období 28+ a Integrované územní strategie ITI OA 28+
- 9) Mezinárodní projekty
- 10) Avízo dalšího jednání ŘV
- 11) Různé.

Zástupce předsedy výboru ŘV ITI Ing. Otakar Štěpán Bačák zahájil jednání ŘV ITI OA. Na úvod byl odsouhlasen program jednání. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 16 z 25 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný.





1. Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům

Zástupce předsedy výboru předal slovo dr. Kládívi a Bc. Kolářovi, tematickým koordinátorům, k prezentaci bodu 1.

Dne 7. 9. 2026 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce změnu programového rámce IROP Olomoucké aglomerace č. 4, jejíž součástí je i aktualizovaný seznam projektů, který na minulých jednáních schválil řídicí výbor. Po ZMO změnu následně schválil i ŘO IROP, k hodnocení byly tedy předloženy projekty z aktualizovaného seznamu.

V rámci vyhlášených vyzvání byly ve sledovaném období 19. 8. 2026 – 18. 9. 2026 aktualizovány a přes webovou aplikaci nositele předloženy následující strategické projekty:

Poř. č. v PR	Název projektu	Předkladatel	Posouzení souladnosti
Programový rámec IROP			
3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru			
110	Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	Město Velká Bystřice	NE
3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)			
132	Muzeum zdraví v Olomouci	Olomoucký kraj	NE
4.1.2a Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (vozidla)			
117	Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	ANO
4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě			
143	Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)	Město Šternberk	ANO

V následující části bylo přistoupeno k vyhodnocení aktualizovaných strategických projektů. Platí, že pokud má aktualizovaný strategický projekt nadále **stejné parametry**, jaké jsou uvedeny v seznamu strategických projektů a splní formální náležitosti, tj. je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA a doloží povinné přílohy, **získá kladné vyjádření ŘV ITI** bez nutnosti opětovného posouzení souladnosti podle kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2. *Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií*. Za stejné parametry se považuje i případ, kdy se finanční alokace projektu sníží (oproti seznamu strategických projektů) nebo je cílová hodnota indikátorů projektového záměru příznivější s ohledem na typ a definici indikátoru (oproti hodnotě uvedené na seznamu strategických projektů).

Pokud se aktualizovaný strategický projekt **liší**, ŘV ITI bude **posuzovat plnění souladnosti strategického projektu** se strategií/programovým rámcem podle stanovených kritérií v příloze č. 1 vyzvání, části 2 *Hodnocení souladnosti s integrovanou strategií*. K vyhodnocení kritérií budou sloužit





kontrolní listy. Kladně posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií ITI OA.

Pokud se strategický projekt bude lišit významným způsobem (nad rámec přípustné odchylky stanovené řídicím orgánem), ŘV ITI OA vydá žadateli negativní vyjádření s odůvodněním nesouladu a specifikuje případné požadavky na úpravy projektového záměru. Projekt může být vrácen k provedení úprav pouze jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. Žadatel může upravit projekt tak, aby byl v souladu s programovým rámcem integrované územní strategie ITI OA a rovněž s informacemi obsaženými v koncepční části integrované územní strategie ITI OA a znovu jej předložit k posouzení ŘV ITI OA. V případě, že není úprava projektového záměru z objektivních důvodů možná, žadatel o této skutečnosti informuje nositele. V tomto případě nebo v případě dalšího negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce.

Soulad aktualizovaných projektových záměrů je posuzován podle následujících kritérií:

1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Strategický projekt je odeslán v čase před ukončením vyzvání nositele ITI OA

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve vyzvání nositele ITI

2. HODNOCENÍ SOULADNOSTI S INTEGROVANOU STRATEGIÍ

Strategický projekt je součástí schváleného (aktuálního) seznamu strategických projektů

Změny provedené ve strategickém projektu nemají zásadní vliv na výběr projektu do programového rámce

Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování

Projekt přispívá k dosažení cílové hodnoty indikátorů příslušného opatření programového rámce

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na opatření

Změny v harmonogramu projektu zásadně neovlivní plnění finančních/věcných milníků, jsou-li stanoveny

Předkladatelé prokazatelně připravovali aktualizaci strategického projektu v koordinaci s nositelem ITI (povinná konzultace s tematickým koordinátorem)

Předloženým aktualizovaným projektovým záměrům bylo ze strany tematického koordinátora navrženo kladné hodnocení formálních náležitostí.

1.1 Strategické projekty z programového rámce IROP

Na jednání byly předloženy 4 projekty, bylo tedy nutné přistoupit k jejich posouzení.

Opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru





Projekt: IROP110_ Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici

Projekt „**Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici**“ (žadatel: město Velká Bystřice, celkové způsobilé výdaje 6 657 217,93 Kč, požadovaná výše podpory 5 658 635,24 Kč z EFRR).

Aktualizovaný projektový záměr se ve sledovaných parametrech neliší od původně předložené verze. Rekapitulace:

Termín realizace byl posunut – původně měl být projekt realizován v termínu 06-12/2026, aktuálně se počítá se zahájením v 02/2027 a ukončením v 12/2027. Realizaci odložila úprava projektové dokumentace a proces vydání stanoviska AOPK.

Příspěvek k plnění indikátorů zůstal nezměněn:

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha):

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0,314

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře:

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 3 470

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody (m³)

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k výše uvedenému navrhl sekretariát vydání kladného stanoviska.**

Tabulka níže ukazuje aktuální stav v opatření č. 3.1.3

Kód PZ	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
v6_V13PZ03_IR OP15	Revitalizace návsi Bělkovice-Lašťany	Obec Bělkovice-Lašťany	12 548 977,24
v17_V13PZ01_I ROP9	Úprava severního předzámčí Hranice	Město Hranice	9 390 503,19
v17_V13PZ06_I ROP10	Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - 1. Etapa	Město Hranice	13 416 351,34
v6_V13PZ07_IR OP14	Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	10 665 672,64 - 18 836 479,61 (změna projektu)
v6_V13PZ05_IR OP12	Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici	Město Konice	22 203 782,71
v17_V33PZ15	Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00
v17_V33PZ10	Revitalizace Moravského náměstí Uničově	Město Uničov	8 261 862,45





v17_V33PZ08	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lověšice	Statutární město Přerov	1 550 146,37 - 459 845,89 (aktualizace PZ) - 3 692,58 (hodnocení CRR)	
V39PZ17	Revitalizace lokality Hradisko – východ	Statutární město Olomouc	27 121 614,75	
V39PZ18	Park na Dlouhé ulici	Statutární město Olomouc	17 878 385,25	
V39PZ05	Regenerace sídliště Mozartova_2025	Statutární město Prostějov	26 424 999,75	
V39PZ02	Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren	Statutární město Prostějov	33 575 000,00	
V39PZ11	Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	21 467 417,92 - 10 955 039,53 (aktualizace PZ)	
V39PZ09	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Lýsky	Statutární město Přerov	4 918 648,54 - 1 376 000,96 (aktualizace PZ)	
V39PZ12	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Čekyně	Statutární město Přerov	9 834 208,45	
V39PZ16	Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici	Město Konice	7 441 011,78 - 208 988,22 (aktualizace PZ)	
V39PZ01	Revitalizace veřejného prostranství v obci Blatec	Obec Blatec	8 624 105,67 -2 729 111,47 (aktualizace PZ)	
V39PZ04	Revitalizace hřbitova Velká Bystřice	Město Velká Bystřice	2 550 000,00	
V39PZ06	Veřejné prostranství Lutín – nové centrum obce	Obec Lutín	31 873 947,78 - 57 086,92 (hodnocení CRR)	
V39PZ07	Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici	Město Velká Bystřice	5 658 635,24	
V39PZ08	Revitalizace veřejného prostranství – lokalita místní polikliniky a jejího okolí	Město Uničov	10 597 840,90	
V39PZ14	Úprava veřejného prostranství v obci Ptení	Obec Ptení	39 850 806,70	
V39PZ03	Areál SVČ – Gymnázium	Město Lipník nad Bečvou	9 999 999,25	2 990 011,32
				7 009 987,93





V39PZ10	Revitalizace veřejných prostranství na územní města Přerova – Újezdec	Statutární město Přerov	6 885 000,00
V39PZ15	Litovel – Revitalizace sídliště Novosady 1. a 2. etapa	Město Litovel	13 000 000,00
V39PZ13	Revitalizace veřejných prostranství na území města Přerova – Vinary-Skalka	Statutární město Přerov	2 550 000,00
Celkem			371 881 587,11 (108 % alokace)
Alokace opatření 3.1.3			343 843 930,00
V opatření 3.1.3 zbývá			- 28 037 657,11

Pozn.: Silná čára ukazuje původní úroveň 100 % alokace.

Projekt: IROP143_Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)

Projekt „Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)“ (žadatel: město Šternberk, celkové způsobilé výdaje 5 812 418,82 Kč, požadovaná výše podpory 4 940 556,00 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

Rozpočet – došlo ke zvýšení celkových způsobilých výdajů o 0,8 mil. Kč, dotace 0,7 mil. Kč, a to na základě výsledků výběrového řízení a v souladu schválenou změnou PR IROP:

Termín realizace – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, se kterým byla uzavřena smlouva, kterou spolu s výpisem z registru předkladatel doložil. Termín realizace projektu, resp. zahájení, byl mírně posunut na dřívější datum, nově zahájení 9/2026 z původního data 10/2026, termín ukončení zůstal nezměněn, stejně tak jako finanční plán.

Indikátory byly navýšeny oproti původním hodnotám – příspěvek k jejich plnění:

Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením (km):

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 0,436 (0,43)

Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením:

počáteční hodnota: 0,917 (0,6); cílová hodnota: 0,917 (0,6)

V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. **Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.**

Tabulka níže ukazuje předpokládaný stav v opatření č. 4.1.6

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
71.	Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka v profilu II/635	Město Litovel	13 569 118,80
72.	Pionýrská – podchod	Statutární město Olomouc	20 244 604,32





74.	Přechody pro chodce na území města Olomouce	Statutární město Olomouc	8 661 172,60
75.	Havlíčková, Krapkova – přechody pro chodce	Statutární město Olomouc	3 005 818,04
76.	Rekonstrukce chodníků Smetanovo nábřeží Hranice	Město Hranice	11 026 524,73
97.	Šternberk – chodník Jívavská podél I/46	Město Šternberk	4 818 143,74
98.	Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449	Město Litovel	8 975 519,24
138	Okružní křižovatka Bayerova – Kozlovská – Šrobárova	Statutární město Přerov	31 661 942,00
			23 363 482,52
			8 298 459,48
139	Litovel – chodník Olomoucká	Město Litovel	5 297 245,67
			- 4 795 990,33 (aktualizace PZ)
140	Zvýšení bezpečnosti v obci Prosenice	Obec Prosenice	2 350 859,87
			- 468 590,13 (aktualizace PZ)
141	Okružní křižovatka ul. Ztracená-9.května – U Hřbitova – Bří Hovůrkových	Statutární město Přerov	17 425 000,00
142	Okružní křižovatka ul.Hranická – Velká Dílážka - Staré Rybníky	Statutární město Přerov	2 550 000,00
143	Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)	Město Šternberk	4 940 556,00
	Celkem		134 585 949,01 Kč (127) % alokace)
	Alokace opatření 4.1.6		106 253 045,53 Kč
	V opatření 4.1.6 zbývá		- 28 332 903,48 Kč

Projekt: IROP132_Muzeum zdraví v Olomouci

Projekt „**Muzeum zdraví v Olomouc**“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 17 647 057 Kč, požadovaná výše podpory 14 999 998,45 Kč z EFRR).

V předkládaném projektu nedošlo k žádným podstatným změnám. Aktualizovány byly pouze celkové výdaje projektu dle uzavřených smluv o dílo.

Indikátory byly aktualizovány – příspěvek k jejich plnění:

Počet podpořených muzeí:

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 1

Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů:

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 4

Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu:

počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 10 000





V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
52	Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov	Olomoucký kraj	17 235 748,57
53	Muzeum a galerie v Prostějově- rekonstrukce budovy hvězdárny	Olomoucký kraj	63 126 722,51
132	Muzeum zdraví v Olomouci	Olomoucký kraj	14 999 998,45
133	Transformace Muzea umění Olomouc: Modernizace infrastruktury a digitalizace sbírek	Muzeum umění Olomouc	7 012 500,00
	Celkem		102 374 969,53
	Alokace opatření 3.2.2b		95 362 471,08
	V opatření 3.2.2 (Muzea) zbývá		-7 012 498,45

Projekt: IROP117 _ Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají

Projekt „**Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají**“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 289 136 000,00 Kč, požadovaná výše podpory 245 765 600 Kč z EFRR).

Předkladatel v projektovém záměru aktualizoval následující:

Rozpočet – došlo ke zvýšení celkových způsobilých výdajů o 46 mil. Kč (dotačních prostředků a 36,5 mil. Kč), a to v souladu se schválenou změnou PR IROP, když došlo k navýšení alokace na aktivitu pořízení vozidel.

Termín realizace – harmonogram realizace projektu byl posunut původní termíny 08/2025-06/2028, nově 04/2026-12/2028. Předkladatel projekt etapizuje, aby průběžně přispíval k plnění finančních milníků.

Indikátory byly aktualizovány – příspěvek k jejich plnění:

Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí (osoby):
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 856

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu:
počáteční hodnota: 0; cílová hodnota: 8

Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok:
počáteční hodnota: 2811466; cílová hodnota: 2811466





V dalších klíčových oblastech zůstal projekt nezměněn. Vzhledem k předkládaným změnám a textu výše navrhl sekretariát hodnocení „ANO“ ve všech kritériích a vydání kladného stanoviska.

Tabulka níže ukazuje předpokládaný stav v opatření č. 4.1.2a:

Kód PZ	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
V40PZ01	Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	245 765 600
	Celkem		245 765 600
	Alokace opatření 4.1.2a		245 765 600
	V opatření 4.1.2 (aktivita Vozidla) zbývá		0

Aktuální přehled stavu integrovaných projektů Olomoucké aglomerace v IROP 2021-2027

Stav integrovaného projektu IROP	Počet (ks)	%
Vydané Vyjádření ŘV ITI OA	83 ze 108	77 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 976 899 097 Kč</i>	<i>98 %</i>
Podaná žádost o podporu do MS2021+	77	71 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 511 381 872 Kč</i>	<i>75 %</i>
Integrovaný projekt s vydaným právním aktem	70	65 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 453 999 675 Kč</i>	<i>72 %</i>
Integrovaný projekt v realizaci	51	47 %
<i>Celkem za:</i>	<i>1 102 875 930 Kč</i>	<i>55 %</i>
<i>Ukončené integrované projekty</i>	<i>41</i>	<i>38 %</i>
<i>Celkem za:</i>	<i>645 722 072 Kč</i>	<i>32 %</i>
Integrovaný projekt – žádosti o platbu ke 17. 8. 2026	785 506 566	39 %
Plánovaný příspěvek k plnění finančního milníku 2027 dle zaregistrovaných žádostí v MS2021+ a aktuálně projednávaných projektů	1 103 655 210,14 / 1 049 984 666,51	105 %

Dále bez dotazů.





Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 932/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 27, 30, 31 a 33.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 933/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici*“ (žadatel: Město Velká Bystřice, celkové způsobilé výdaje 6 657 217,93 Kč, požadovaná výše podpory 5 658 635,24 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **934/2026/09/ŘV54** –Ing. Otakar Štěpán Bačák, Mgr. Matouš Pelikán, Ing. Petr Míček, Ing. Aleš Martinec

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 934/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „*Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají*“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 289 136 000 Kč, požadovaná výše podpory 245 765 600 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **935/2026/09/ŘV54** – Ing. Radek Dosoudil

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 935/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:





schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Muzeum zdraví v Olomouci**“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 17 647 057 Kč, požadovaná výše podpory 14 999 998,45 z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **936/2026/09/ŘV54** – Ing. Stanislav Orság

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 936/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)**“ (žadatel: Město Šternberk, celkové způsobilé výdaje 5 812 418,82 Kč, požadovaná výše podpory 4 940 556,00 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 937/2026/09/ŘV54

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 14. 10. 2026.

2. Změny ve strategických projektech

Dr. Kládvo pokračoval dalším bodem jednání, kterým byly změny ve strategických projektech.

Ve sledovaném období obdržel sekretariát ŘV ITI OA 2 žádosti o změnu.

IROP106_Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici

Stav projektu: Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

Předmět žádosti: úprava monitorovacího indikátoru





Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu (<i>Doplňte číslo a název indikátoru</i>).	0,689 444001 - Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	0,681 444001 - Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu

V rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu ze strany CRR byl žadatel vyzván k doložení správnosti stanovené cílové hodnoty indikátoru 444 001 – zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu.

Na základě kontroly a zpřesnění výpočtu cílové hodnoty indikátoru byly v souladu s Metodickým listem indikátoru od celkové plochy řešeného území odečteny zastavěné plochy stavebních objektů – altánů, které se do hodnoty indikátoru nezapočítávají. Původní cílová hodnota indikátoru 0,689 ha se proto upravuje na 0,681 ha. Jedná se pouze o zpřesnění výpočtu cílové hodnoty indikátoru na základě kontroly CRR. Věcný rozsah, účel ani způsob realizace projektu se touto změnou nemění. Ostatní parametry projektu zůstaly zachovány.

Komentář: Vzhledem k tomu, že předkládaná žádost o změnu nemá vliv na plnění finančního milníku, doporučil sekretariát ŘV ITI OA předkládanou změnu schválit.

IROP139_Litovel – chodník Olomoucká

Stav projektu: Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

Předmět žádosti: úprava monitorovacích indikátorů

Změny projektu	Původní stav	Navrhovaná změna
Změna hodnoty indikátoru výstupu 726001 Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením (km)		Cílová hodnota: 0,271
Změna hodnoty indikátoru výstupu 726011 Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením		Výchozí hodnota: 1,107 Cílová hodnota: 0,885

V rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu ze strany CRR byl žadatel vyzván k úpravě monitorovacích indikátorů.

Cílová hodnota indikátoru „Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením“ se mění z původní hodnoty 0,280m na 0,271m. Upraven byl i indikátor „Počet nehod na km komunikace“





s realizovaným bezpečnostním opatřením“ (výchozí hodnota 7,142 – nově 1,1017; cílová hodnota 3,571 – nově 0,885).

Ostatní parametry projektu zůstaly zachovány.

Komentář: Vzhledem k tomu, že předkládané žádosti o změnu nemají vliv na plnění finančního milníku, doporučil sekretariát ŘV ITI OA změnu schválit.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 938/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Nahlášen střet zájmu u usnesení **939/2026/09/ŘV54** – Ing. Michal Obrusník

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 939/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici*“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 8 754 132 Kč, požadovaná výše podpory 7 441 012 Kč z EFRR).

Nahlášen střet zájmu u usnesení **940/2026/09/ŘV54** – Viktor Kohout

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 940/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „*Litovel – chodník Olomoucká*“ (žadatel: město Litovel, celkové způsobilé výdaje 6 232 054 Kč, požadovaná výše podpory 5 297 246 Kč z EFRR).

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:





Usnesení 941/2026/09/RV54

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi RV ITI podepsat příslušnou Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií v termínu do 14. 10. 2026.

3. Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027

Ing. Mikulášek pokračoval v prezentaci dalšího bodu.

1) Úvod

Povinnost zpracování mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace vychází z evropského obecného nařízení č. 2021/1060 a závazných metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR-ORP), zejména dokumentu *Zadání mid-term evaluace strategií ITI* a metodiky MP INRAP. Hlavním smyslem evaluace je nezávisle vyhodnotit funkčnost a efektivitu interních implementačních procesů nositele, prověřit, zda jsou vytyčené cíle stále platné a přiměřené rozvojovým potřebám aglomerace, a posoudit reálný dopad dosud realizovaných projektů s daty k 31. 12. 2025. Zjištění z evaluace slouží k formulaci konkrétních doporučení pro druhou polovinu programového období a současně poskytují cenné zkušenosti pro nastavení integrovaných nástrojů v období po roce 2028. Evaluační studie byla zpracována vlastními zdroji nositele ITI Olomoucké aglomerace kombinací metod desk-research (analýza relevantních dokumentů a postupů) a dotazníkového šetření

Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI se zaměřuje na tři hlavní části:

- A/ Zhodnocení procesů realizace integrované strategie
- B/ Zhodnocení relevance integrované strategie
- C/ Zhodnocení realizace integrované strategie

2) Seznámení s výsledky vyhodnocení

A/ Zhodnocení procesů realizace integrované strategie

Implementační struktura nositele Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace (Statutární město Olomouc) se opírá o osvědčený třístupňový model řízení, který propojuje politickou úroveň (Řídicí výbor ITI OA, ZMO), výkonnou složku (Odbor dotačních projektů Magistrátu města Olomouce působící jako sekretariát) a odborné platformy (6 tematických pracovních skupin). Personální zajištění agendy vykazuje výjimečnou stabilitu a odbornou kontinuitu, což bylo vyhodnoceno jako jeden z nejvýznamnějších faktorů úspěšné administrace. Tým 8 zkušených dotačních specialistů (odpovídající 5,0 FTE financovaným z OP Technická pomoc) funguje bez fluktuace již od roku 2019, což žadatelům v území zajistilo vysokou metodickou jistotu a profesionální konzultační servis.

Klíčovým pilířem úspěšného řízení absorpční kapacity v území se stal právě rozsáhlý konzultační servis. V průběhu let 2023–2025 poskytl sekretariát žadatelům nejméně 3 180 individuálních





konzultací (v samotném roce 2025 přes 550 telefonických, 150 e-mailových a 60 osobních). Zavedení povinné předběžné konzultace záměru s tematickým koordinátorem před podáním žádosti zásadním způsobem snížilo chybovost projektů. Administrace je navíc plně elektronizována prostřednictvím webové aplikace nositele (pz21.olomoucka-aglomerace.eu) a podpořena průběžným monitoringem v Realizačním plánu IROP.

Výsledky dotazníkového šetření mezi členy Řídicího výboru ze dne 17. 6. 2026 potvrdily mimořádně vysokou spokojenost s procesním nastavením i prací sekretariátu ITI. Celkové fungování ŘV, srozumitelnost podkladů, včasnost informací i prostor pro vyjádření názoru získaly od členů absolutní hodnocení (průměrná známka 5,00/5,00). Viditelný přínos ITI pro území byl oceněn známkou 4,90/5,00. 90 % členů výboru vyjádřilo preference pro setkávání v dvouměsíčním intervalu v délce do 2 hodin.

Mezi hlavní procesní bariéry patřila počáteční absence národní metodiky a následná dodatečná unifikace ze strany MMR (standardizace MOA dle Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP), která si vynutila plošné přepracovávání interních postupů a jednací řádů. Odlišné nastavení pravidel u OPZ+ (absence programového rámce) a nutnost schvalovat každou změnu seznamu strategických projektů v Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO) zvyšovaly časovou náročnost.

B/ Zhodnocení relevance integrované strategie

Socioekonomická východiska a rozvojové potřeby Olomoucké aglomerace (zahrnující 174 obcí a 9 obvodů ORP) definované v aktualizované analytické části z roku 2019 zůstávají v celém koncepčním jádru plně platné. Strukturální výzvy – demografické stárnutí, suburbanizace, potřeba posílení znalostní ekonomiky, adaptace na klimatické změny i modernizace dopravní sítě – nadále určují rozvojové priority území.

Během implementace došlo ke změně vnějších podmínek (stavební inflace, energetická krize) a implementace byla také ovlivňována vývojem metodických pokynů a hodnotících kritérií na straně řídicích orgánů operačních programů, např. přísná pravidla u zelené infrastruktury/sociálního bydlení. Na tyto vlivy a faktory nositel operativně reagoval, např. vyjednáváním podmínek výzev s řídicími orgány, prodlužováním vyzvání nositele apod.

V období do konce roku 2025 nedošlo ke zrušení žádného z 22 aktivních opatření strategie. U 5 opatření OP TAK a IROP s nulovým čerpáním přes ITI (např. podpora MSP, brownfields, digitalizace) byla podpora distribuována přes národní individuální výzvy. Nositel ITI k průběžnému ověřování relevance strategie aktivně využívá digitální Atlas Olomoucké aglomerace a interaktivní GIS aplikace.

Výsledky dotazníkového šetření mezi členy výboru potvrdily vysokou spokojenost s nastavením strategie (průměrná známka „viditelného přínosu ITI pro území aglomerace“ dosáhla 4,90 z 5,00). Za největší přínosy pak označují „cílenější využití evropských prostředků podle potřeb území“ a „financování projektů, které by se bez ITI realizovaly obtížněji“. To potvrzuje, že 4 schválené strategické cíle stále odpovídají potřebám aglomerace.

C/ Zhodnocení realizace integrované strategie

Strategie ITI Olomoucké aglomerace vykazuje v polovině programového období 2021–2027 vysokou míru naplňování. V systému ISKP21+ je evidováno 83 projektů v pozitivních stavech s dotačním požadavkem 2,303 mld. Kč EU (63 % celkové alokace ITI). Projektové záměry s vydaným právním aktem dosahují 2,124 mld. Kč EU a pokrývají 58 % alokace.





Tabulka Přehled čerpání finanční alokace ITI Olomoucké aglomerace dle operačních programů

OP	Počet projektů				Alokace v Kč			
	v Prog. rámcí	Vyjádře ní ŘV	v ISKP21 +	Z toho s právním aktem	Alokace vyčleněná v rámci OP	Alokace projektů v ISKP21+	z toho s právním aktem (PA)	% PA
OP TAK	8	7	6	3	461 025 000	328 181 377	288 295 078	63
OP JAK	7	7	7	7	247 000 000	277 140 534	277 140 534	112
OP D	11	4	4	4	750 769 191	305 940 692	305 940 692	41
OP ŽP	14	9	7	5	177 708 400	75 810 616	66 950 434	37
IROP	90	66	59	54	2 016 099 590	1 316 359 778	1 185 985 762	59
Celkem	130	93	83	73	3 652 602 181	2 303 432 997	2 124 312 500	58

Zdroj: ISKP2021+ k 31. 12. 2025 a vlastní výpočet

Nositel ITI bezpečně splnil první závazný finanční milník IROP k 30. 6. 2025 na 122 % (418,7 mil. Kč vs cíl 344,35 mil. Kč) i všech 8 věcných milníků k 31. 12. 2024. Úspěšnost žádostí v ISKP21+ dosahuje 87 %, což představuje zásadní posun oproti období 2014–2020.

Vyhodnocení za jednotlivé operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP představuje klíčový pilíř strategie se schválenou alokací 2 016 099 590 Kč EU. K 31. 12. 2025 je v ISKP21+ evidováno 59 projektů v pozitivních stavech za 1 316 359 778 Kč EU (65 % alokace), z toho 54 projektů má vydaný Právní akt za 1 185 985 762 Kč EU (59 % alokace). IROP vykazuje nejvyšší počet finančně ukončených projektů v aglomeraci (17 ve stavu PP42).

Všechny závazné milníky k 31. 12. 2024 byly splněny. Problémovými oblastmi jsou nulové čerpání u sociálního bydlení (vyhlášena výzva č. 46 po změně pravidel) a pomalý náběh zelené infrastruktury (odblokováno výzvou č. 39). U vozidel MHD DPMO stáhlo nákup elektrobusů ve prospěch národní výzvy a alokace byla přesunuta na nákup tramvají (výzva č. 40).

2. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

OP JAK se zaměřuje na mezisektorovou výzkumnou spolupráci (Opatření 1.1.1). Alokace pro Olomouckou aglomeraci ve výši 380 mil. Kč CZV byla díky povolenému přezávazkování do 120 % plně vyčerpána. V ISKP21+ je schváleno všech 7 plánovaných projektů (100 % s vydaným Právním aktem) v objemu 277 140 534 Kč dotace EU, což představuje plnění na 112 % alokace EU (resp. 117 % v CZV). Projekty špičkových týmů UPOL a FNOL získaly 4. nejvyšší bodové hodnocení v ČR.





Indikátory FTE výzkumníků (zatím 19,7 z cíle 40,6 FTE) a odborných publikací vykazují plynulý náběh dle postupné realizace projektů.

3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

OP TAK podporuje inovační infrastrukturu a VTP (Opatření 1.1.2) s alokací 461 025 000 Kč dotace EU. V ISKP21+ je registrováno 6 projektů s dotací 328 181 377 Kč EU, z toho 3 projekty mají již vydaný Právní akt za 288 295 078 Kč EU (63 % alokace). Schválení rámce bylo zpožděno ze strany MPO až na r. 2024. Po odstoupení projektu Envelopa II (150 mil. Kč) vyhlásil nositel doplňkovou výzvu č. 38 v roce 2025 a sestavil nový programový rámec na 504 mil. Kč EFRR. ŘO OP TAK ještě vyhlásil hybridní výzvu ve druhé polovině roku 2025, která umožňuje podávat integrované projekty ITI společně s individuálními projekty v jednom dotačním titulu (mimo alokaci ITI OA). Projekty ITI mají ještě možnost uspět v této hybridní výzvě.

4. Operační program Doprava (OP D)

OP D financuje rozsáhlou městskou drážní dopravu a systémy ITS s alokací 750 769 191 Kč EU. V ISKP21+ jsou v pozitivním stavu 4 velké projekty za 305 940 692 Kč EU (všechny 4 mají již právní akt, čerpání 41 %). V realizaci je Modernizace tramvajové trati Nová ulice - ul. Brněnská, Hraniční a inteligentní křižovatky v Přerově a Olomouci. Z důvodu komplikací v uličním profilu bylo upuštěno od tratě Palackého–Litovelská (600 mil. Kč). Stanovený milník zazávazkovat min. 50 % alokace do 31. 12. 2024 byl naplněn v součtu za celou ČR, přičemž vůči ITI OA neuplatnil ŘO žádné sankce.

5. Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

OP ŽP disponuje alokací 177 708 400 Kč EU. V ISKP21+ je v pozitivním stavu 7 projektů za 75 810 616 Kč EU, z toho 5 projektů má právní akt za 66 950 434 Kč EU (37 % alokace). ŘO (SFŽP) po schválení PR zmrazil seznam projektů a odmítl financovat odpadové hospodářství (velkokapacitní třídící linku v Olomouci) i vodohospodářské akce, čímž zablokoval část připravené kapacity. Pozdní vyhlášení výzev MŽP vedlo k odchodu obcí do individuálních výzev, což nositel řešil doplňkovými výzvami č. 30 a 32 a vyjednáváním prodloužení výzev řídicího orgánu o 4 měsíce.

6. Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)

OPZ+ fungoval ve specifickém režimu bez vytváření formálního programového rámce. Na území aglomerace se realizuje 9 neinvestičních projektů v celkovém objemu 73 333 194 Kč CZV (např. Charity Přerov, P-Centra, Společnosti Podané ruce), u nichž nositel vydával Vyjádření o souladu.

3) Doporučení pro druhou polovinu realizace ISg21+ a přípravu ISg28+

Doporučení pro druhou polovinu realizace strategie ITI OA 2021+

Na základě poznatků z Mid-term evaluace byla formulována následující doporučení pro druhou polovinu realizace strategie ITI OA 2021+:

1. Řízení alokace, dotačních milníků a přesuny prostředků

- u výzev a vyzvání nositele nadále uplatňovat striktní požadavky na stavební a majetkoprávní připravenost (pravomocná stavební povolení, podaná či ukončená výběrová řízení), čímž se eliminují rizika neplnění budoucích finančních milníků
- využívat pravidelně aktualizovaný Realizační plán nositele ke včasnému podchycení rizik





ohrožujících závazné finanční milníky k 30. 6. 2026 a 30. 6. 2027

- i nadále vyhlášovat doplňkové výzvy (schvalovat zásobník až do 130 % alokace), které dokáží okamžitě absorbovat uvolněné dotační prostředky z odstoupených projektů či úspor z výběrových řízení
- po 1. 1. 2026 provést oficiální revizi programových rámců a operativně přesunout nedočerpané alokace z problematických či nečerpaných opatření do úspěšných opatření s vysokou projektovou připraveností
- systémově zapojit nositele ÚIŘ do spoluzodpovědnosti za čerpání alokace ITI a využívat bonifikaci projektů podle plnění milníků jednotlivých ÚIŘ jako osvědčený motivační nástroj.

2. Procesní zjednodušení a fungování orgánů

- úprava frekvence zasedání ŘV ITI OA na 1× za 2 měsíce s optimální délkou jednání 1–2 hodiny v souladu s preferencemi členů výboru
- nadále organizovat jednání ŘV přímo u partnerů v aglomeraci (města ORP, univerzita, nemocnice), což zvyšuje motivaci k účasti a umožňuje přímé seznámení s výsledky projektů
- zavést nefinanční formy motivace pro členy odborných pracovních skupin (odborná školení, networking, propagační předměty), aby se předešlo riziku poklesu jejich účasti na neplacených jednáních
- udržet vysoký standard osobních konzultací sekretariátu a sjednotit soubor sledovaných komunikačních ukazatelů pro přesnější meziroční vyhodnocování dosahu a účinnosti komunikačních nástrojů.

Klíčové doporučení pro přípravu ISg 28+

Na základě poznatků z Mid-term evaluace byla formulována následující doporučení pro přípravu na programové období EU2028+ a přípravu ISg28+:

1. Institucionální a legislativní ukotvení aglomerace

- překlopit schválené usnesení měst z října 2025 v plně funkční právní subjekt DSO Olomoucké aglomerace pro posílení stability, zrychlení schvalovacích procesů a nezávislé dlouhodobé řízení aglomerace bez ohledu na dotační cykly EU.
- aktivně využívat zapojení do celostátního Svazku obcí Metropolitních oblastí a aglomerací ČR (MOA ČR) k prosazení legislativního ukotvení nástroje ITI v zákoně č. 248/2000 Sb. a k vyjednání silné pozice ITI v Národním a regionálním partnerském plánu ČR pro období 2028+.
- prohlubovat přeshraniční partnerství s Opolskou aglomerací a dalšími polskými metropolitními regiony a využívat mezinárodní projekty k přenosu dobré praxe.

2. Koncepční nastavení, dotační pravidla a přenos dobré praxe

- mapování potřeb a absorpční kapacity pro ISg 28+ zahájit s dostatečným předstihem (2026–2027) a novou strategii soustředit na omezené množství zásadních aglomeračních témat podložených daty
- stavět na konceptu ucelených integrovaných řešení – koncipovat ucelené balíčky provázaných investičních i neinvestičních záměrů přímo při tvorbě nové strategie, nikoliv až dodatečným svazováním samostatně vzniklých projektů





- vyjednání stabilních pravidel s ministerstvy – zabezpečit ze strany řídicích orgánů jasné a neměnné dotační podmínky i metodické listy indikátorů od samého počátku období
- vyjednat s MMR a řídicími orgány zprovoznění a automatické předávání BI sestav i pro celostátní individuální výzvy realizované v aglomeraci, aby nositel mohl započítat jejich přínosy k celkovému plnění integrované strategie (i pro ISg21+).

3. Rozhodování založení na datech a vícezdrojové financování

- dále rozvíjet interaktivní Atlas Olomoucké aglomerace, webovou aplikaci a GIS mapu podpořených projektů a plně využívat pozici datového analytika k vyhodnocování dat a cílení investic do konkrétních rozvojových zón
- propojovat dotační prostředky z nástroje ITI s národními finančními zdroji (NPO, SFDI, SFŽP), krajskými dotačními tituly i soukromými investicemi pro dosahování komplexního rozvoje celého území Olomoucké aglomerace.

Další postup

Zpráva bude zaslána MMR-ORP v požadovaném termínu do 30. 9. 2026.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 942/2026/09/ŘV54

Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou Mid-term evaluaci realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 943/2026/09/ŘV54

Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027

Řídicí výbor ITI OA:

pověřuje

sekretariát vypořádáním případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj při schvalování Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027.





4. Realizační plán nositele ITI OA

Bc. Kolář navázal dalším bodem jednání.

4.1 Plnění milníku 2026

ŘO IROP stanovil následující limity čerpání k 30. 6. příslušného roku za celou strategii ITI OA:

2021-2025 17,08 % (344 349 809,98 Kč)

2021-2026 34,44 % (694 344 698,82 Kč)

2021-2027 52,08 % (1 049 984 666,51 Kč)

2021-2028 70,00 % (1 411 269 713,05 Kč)

2021-2029 100,00 % (2 016 099 590,07 Kč)

Druhý finanční milník je stanoven na rok 2026. K 30. 6. 2026 by mělo být vyčerpáno (předloženými žádostmi o platbu) v souhrnu za všechna opatření IROP **34,44 % z celkové alokace IROP, tj. 694 344 698,82 Kč.**

K 30. 6. 2026 byly předloženy ŽoP za 782 mil. Kč (38,8 % alokace Olomoucké aglomerace v IROP).

Finanční milník 2026 byl splněn.

Žádosti o platbu k 31. 6. 2026

Opatření ISg21+	Aktivita	Alokace opatření	Žádosti o platbu (Podíl EU v Kč)	Čerpáno v opatření
2.1.1	Mateřské školy	80 348 729	80 348 729	100 %
2.1.2	Základní školy	287 248 003	272 062 845	95 %
2.1.3	Neformální vzdělávání	35 619 680	2 462 035	7 %
2.3.1	Sociální služby	147 080 429	69 997 685	48 %
2.3.2	Sociální bydlení	29 088 162	-	-
3.1.3	Zelená infrastruktura	343 843 930	55 719 556	16 %
3.2.1	Památky	283 308 549	64 772 969	23 %
3.2.2a	Muzea	95 362 471	17 235 749	18 %
3.2.2b	Knihovny	56 269 622	39 201 649	70 %
3.2.3	Cestovní ruch	41 606 778	-	-
4.1.1	Cyklodoprava	132 072 465	72 983 977	55 %
4.1.2a	Vozidla	206 777 473	-	-
4.1.2b	Plnicí a dobíjecí stanice	44 580 247	-	-
4.1.2c	Telematika	62 409 976	11 033 823	18 %
4.1.4	Terminály	64 230 031	32 634 524	51 %
4.1.6	Bezpečnost	106 253 045	64 076 516	60 %
Celkem		2 016 099 590	782 530 058	38,8 %





4.2 Finanční milník 2027

Finanční milník 2027 představuje částku 1 049 984 666,51 Kč. k 10. 9. 2026 je čerpáno celkem 785 125 505,47 (navýšení o 2 595 447,47 oproti rozhodnému datu milníku 2026). Pro splnění milníku 2027 tak chybí celkem 264 859 161,04 Kč (13% alokace IROP). K plnění finančního milníku by měly přispět následující žádosti o platbu

Plánované žádosti o platbu do 30. 6. 2027

Název projektu	Žadatel projektu	Rozpočet EFRR v Kč (aktuální stav)	Plánované ŽoP do 30. 6. 2027	Plánované datum předložení
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku	Římskokatolická farnost Šternberk	54 995 000,00	51 596 923,88	30.12.2026
Veřejné prostranství Lutín - nové centrum obce	Obec Lutín	31 873 947,78	31 873 947,79	28.06.2027
Újezd - parkovací dům	Statutární město Prostějov	64 230 031,28	31 595 507,41	30.11.2026
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi)	Statutární město Olomouc	73 353 286,85	30 786 565,27	29.10.2026
Revitalizace náměstí Svobody v Přerově	Statutární město Přerov	21 467 417,92	19 467 096,91	29.01.2027
Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi)	Statutární město Olomouc	73 353 286,85	15 393 282,64	28.06.2027
Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnká	Statutární město Olomouc	28 014 764,65	14 998 341,42	28.06.2027
Muzeum a galerie v Prostějově - rekonstrukce budovy hvězdárny	Olomoucký kraj	63 126 722,51	13 527 155,00	28.06.2027
Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnká	Statutární město Olomouc	28 014 764,65	10 554 388,43	29.10.2026





Modernizace systému preference vozidel MHD	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	25 500 000,00	10 200 000,00	28.06.2027
Revitalizace ASO parku	Statutární město Olomouc	15 000 000,00	6 648 945,23	29.01.2027
ŠTERNBERK BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER - obnova východní fasády	Město Šternberk	7 000 000,00	6 054 409,24	28.05.2027
Revitalizace veřejného prostranství a hospodaření se srážkovou vodou v areálu Envelopa	Univerzita Palackého v Olomouci	10 665 672,64	5 885 138,74	28.06.2027
Další projekty s plánovanou ŽoP <5 mil. Kč			69 948 002,71	Pozn. Celkem 23 ŽoP
Celkem:			318 529 704,67	

Plánované ŽoP tedy dosahují hodnoty 318,5 mil. Kč. Součástí jsou nicméně rizikové projekty zejména projekt „Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku“, který by měl přispět 51,5 mil Kč. U tohoto projektu očekáváme snížení vzhledem k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by byl dokončen v původně plánovaném termínu. Na plnění Milníku 2027 můžou nicméně mít vliv projekty které jsou aktuálně v hodnocení. Tabulka níže ukazuje tyto projekty:

Název projektu	Žadatel projektu	Plánované ŽoP do 30. 6. 2027
Revitalizace lokality Hradisko - východ	Statutární město Olomouc	15 000 000
Oprava fasády, instalace nové expozice a interaktivních prvků a restaurování fresky na zámku v Konici	Město Konice	1 700 000
Revitalizace kulturní památky pro potřeby Muzea zdraví	Fakultní nemocnice Olomouc	13 500 000
Oprava fasády kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou	Římskokatolická farnost Lipník n. B.	7 012 500





Cyklostezka Velká - Potštátská	Město Hranice	8 500 000
Celkem:		45 712 500

Při zapojení všech projektů vč. těch v hodnocení by příspěvek k milníku měl dosáhnout **1,149 mld. Kč** a finanční milník by tak měl být plněn **na 105 %**. Dalším významným příspěvkem by mohl být projekt nákupu vozidel, který by mohl poskytnout další významný příspěvek k finančnímu milníku.

Stěžejní pro stav plnění nad 100 % se jeví zavedení opatření spočívající v podmínce příspěvku k milníku 2027 u všech projektů, které byly součástí 3. aktualizace programového rámce IROP. **Celkový příspěvek těchto projektů dosahuje až 85,8 mil. Kč** z plánovaného plnění milníku. Tyto projekty jsou navíc méně rizikové, vzhledem k tomu, že podmínkou vydání vyjádření byly uzavřené smlouvy o dílo.

Stav plnění nástroje ITI v ČR k 1. 7. 2026

Zkrácený název ISG	Prostředky ve schválených a podaných žádostech o platbu (v %) (k 1. 7.)	Prostředky ve schválených a podaných žádostech o platbu (v Kč) (k 1. 7.)
ITI Ústí-Chomutov	50,34 %	1 336 993 291,65
ITI České Budějovice	47,73 %	497 496 100,57
ITI Plzeň	40,71 %	625 432 421,66
ITI Brno	39,26 %	1 124 441 528,96
ITI Olomouc	38,87 %	783 708 194,66
ITI Hradubice	32,79 %	598 302 508,69
ITI Karlovy Vary	32,41 %	327 677 992,08
ITI Ostrava	32,37 %	1 374 919 826,74
ITI Zlín	29,64 %	289 271 700,40
ITI Mladá Boleslav	28,98 %	249 856 782,39
ITI Liberec-Jablonec	27,92 %	370 327 952,84
ITI Jihlava	27,90 %	220 277 846,53
ITI Praha	16,18 %	525 880 650,07

K datu 1. 7. svůj závazek pro rok 2026 splnilo 5 aglomerací. Termín pro plnění finančního milníku byl posunut na 30. 9. 2026.





Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 944/2026/09/ŘV54

Realizační plán nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

5. Změna IROP

Bc. Kolář pokračoval v prezentaci i dalšího bodu.

Dne 31. 12. 2027 dochází k uzavření výzev ŘO IROP do kterých jsou předkládané projekty, které získají kladné stanovisko řídicího výboru ITI. Vzhledem ke komplexnosti změny programového rámce a termínům, které musí během procesu být dodrženy (proces aktualizace seznamu strategických projektů trvá minimálně 3 měsíce), je žádoucí **přistoupit k posledním úpravám programového rámce** již nyní tak, aby žadatelé měli dostatek času požádat o vydání souladu a předložení žádosti do výše zmíněných výzev. Aktuálně jsou v kladném stavu v projekty ve výši 1,5 mld. Kč a dalších více než 270 mil. Kč bude do systému v nejbližší době předloženo. Celkem je tedy čerpáno více než 1,8 mld. Kč což představuje téměř 90 % celkové alokace Olomoucké aglomerace v IROP.

Aglomerace současně prostřednictvím SO MOA zahájily jednání s **ŘO IROP o možnosti přezávazkování** jednotlivých strategií, aby úspory vzniklé po ukončení výzev nevedly k nedočerpání prostředků vyčleněných na nástroj ITI. ŘO IROP je otevřen možnostem, jak čerpání integrovaných nástrojů maximalizovat. Jeho návrh spočívá v **umožnění vydávat vyjádření o souladu až do výše 130 % alokace**, což pro OA představuje nejvýše dalších 605 mil. Kč. Aby bylo možné tato vyjádření vydat, je nutné rozšířit seznam strategických projektů v jednotlivých opatřeních na 130 % alokace, a tedy **vyhlásit výzvy pro náhradní projekty**. U většiny opatření jsou již v současnosti vydána vyjádření o souladu do 100 % alokace. Sekretariát ŘV ITI OA proto navrhuje vyhlásit výzvy na doplnění náhradních (zásobníkových) projektů u těchto opatření:

- 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
- 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol
- 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení
- 2.3.1a Rozvoj sociálních služeb (infrastruktura)
- 2.3.2 Podpora sociálního bydlení
- 3.2.1 Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví
- 3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)
- 3.2.2b Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (knihovny)
- 3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
- 4.1.2a Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (vozidla)





- 4.1.2c Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (Telematika)
- 4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy.

U opatření, kde dosud nebyla vydána vyjádření o souladu do výše 100 % alokace a zároveň je u nich evidován zásobník projektů, vyhlášení výzev navrženo nebylo. Jedná se o následující opatření:

- 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru (vyhlášení výzvy neočekáváme)
- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury (vyhlášení výzvy neočekáváme)
- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě (vyhlášení výzvy neočekáváme)

Sekretariát navrhl nové výzvy připravovat s obdobnými kritérii jako doposud. Stěžejní by tedy měla být připravenost jednotlivých projektů. Hlavním důvodem je blížící se konec programového období. Projekty jako takové musí být dokončeny do konce roku 2029 s tím, že poslední způsobilé výdaje lze vynaložit nejpozději do června 2029.

Diskuze:

Mgr. Vlček vznesl dotaz, zda byla zkoumána absorpční kapacita, protože nachystaných projektů je spousta, tak aby se vědělo, které projekty by dávaly smysl podat a které ne? Bc. Kolář odpověděl, že absorpční kapacita je poměrně velká, ale nyní nejsou schopni říci, zda bude dobré tam podat projekty malé nebo velké. Prozatím nejsou známa data kolegů z jiných aglomerací o reálných úsporách. Další informace by mohly být zveřejněny na dalším jednání ŘV.

Zástupce Přerova Ing. Gala vznesl dotaz, zda se budou nějak řešit opatření pro které aktuálně není plánována výzva. Bc. Kolář odpověděl, že pravděpodobně bude navrženo vyhlášení 2. kola výzev v návaznosti na návrh prodloužení vyzvání v následujícím bodu jednání. Zástupce Přerova Ing. Gala doplnil dotaz, kdy je 2. kolo plánováno? Bc. Kolář odpověděl, že bude realizováno v návaznosti na termíny ŘV, RMO a ZMO, tedy nejdříve v 1Q/2027.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 945/2026/09/ŘV54

Změna IROP

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 946/2026/09/ŘV54





Změna IROP

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

sekretariátu ŘV ITI OA připravit výzvy dle důvodové zprávy.

6. Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání

Bc. Kolář pokračoval v prezentaci i dalšího bodu.

Ke dni 30. 9. 2026 dochází k ukončení všech 6 vyzvání nositele ITI pro programový rámec IROP. Na základě vyhodnocení Realizačního plánu IROP bylo navrženo prodloužit možnost aktualizovat projektové záměry předkladatelům, kteří tak ještě neučinili. Prodloužení je navrženo na přechodnou dobu 3 měsíců (do 31. 12. 2026).

Stav dotčených opatření

2.1.3 Neformální vzdělávání

V programovém rámci byly poslední výzvou zařazeny 2 projekty. Projekt ZUŠ Šternberk - modernizace odborných učeben (žadatel město Šternberk) má vydaný právní akt. Druhý projekt Inovace v domě nacucky! (žadatel DW7, o.p.s.) obdržel na minulém jednání ŘV ITI OA (srpen 2026) vyjádření o souladu a bude podán do ISKP21+. Aktuální volná alokace v opatření 2.1.3 je 20 978,00 Kč. I přesto, že mají projekty vydané vyjádření o souladu navrhujeme i tak vyzvání prodloužit pro případ, že bylo nutné některý projekt předložit opakovaně. Tabulka níže představuje projekty relevantní pro vyzvání č. 28.

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
120	ZUŠ Šternberk - modernizace odborných učeben	Město Šternberk	2 975 000,00
121	Inovace v domě nacucky!	DW7, o.p.s.	1 679 022,00

3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

Realizace projektů v opatření 3.1.3 se zintenzivnila, vzhledem k pokračující přípravě zbylých projektů a přetrvávajícím komplikacím s jejich přípravou (způsobilost výdajů, zajištění parametrů součinitele odtoku, získání kladného stanoviska AOPK) bylo navrženo prodloužení. Aktuální stav opatření je uveden v bodě 1. Sekretariát nositele ITI OA registruje další dva projekty v procesu hodnocení AOPK, lze tedy očekávat další aktualizované záměry v 4Q/2026.





3.2.1 Památky

Na vyzvání projektů v oblasti kulturního dědictví reagovaly již všechny projekty do výše alokace opatření/vyzvání. Nicméně bylo navrženo i tak vyzvání prodloužit pro případ, že by došlo v hodnocení ke krácení a/nebo bylo nutné některý projekt předložit opakovaně.

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	
122	Revitalizace kulturní památky pro potřeby Muzea zdraví	Fakultní nemocnice Olomouc	69 999 999,85	
123	Oprava fasády kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou	Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou	7 012 500,00	
124	Revitalizace kulturní památky bývalého klášterního kostela	Město Uničov	7 012 500,00	
125	ŠTERNBERK BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER – obnova východní fasády	Město Šternberk	7 000 000,00	
126	Rekonstrukce Svatojánského mostu v Litovli	Město Litovel	7 012 500,00	
127	Oprava fasády, instalace nové expozice a interaktivních prvků a restaurování fresky na zámku v Konici	Město Konice	3 400 000,00	
128	Věž a fasáda zámku	Město Hranice	7 012 500,00	
129	Zlepšení mikroklimatu a sanace vlhkosti v 1. PP Zbrojnice Univerzity Palackého	Univerzita Palackého v Olomouci	7 012 500,00	549 540
				6 462 960
130	Revitalizace funkcionalistického domu Husova 10, Přerov	Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1097 Husova 10 v Přerově	7 012 500,00	
131	Obnova půlbastionu č. XXV na Korunní pevnůstce v Olomouci	Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s.	7 012 500,00	
	Celkem		303 796 507,6	
	V opatření zbývá		- 20 487 959,28	





3.2.2 Muzea

V opatření zabývajících se rozvojem infrastruktury a vybavení muzeí byly předloženy všechny relevantní projekty. Nicméně bylo navrženo i tak vyzvání prodloužit pro případ, že by došlo v hodnocení ke krácení a/nebo bylo nutné některý projekt předložit opakovaně.

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
52	Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov	Olomoucký kraj	17 235 748,57
53	Muzeum a galerie v Prostějově- rekonstrukce budovy hvězdárny	Olomoucký kraj	63 126 722,51
132	Muzeum zdraví v Olomouci	Olomoucký kraj	14 999 998,45
133	Transformace Muzea umění Olomouc: Modernizace infrastruktury a digitalizace sbírek	Muzeum umění Olomouc	7 012 500,00
	Celkem		102 374 969,53
	Alokace opatření 3.2.2b		95 362 471,08
	V opatření 3.2.2 (Muzea) zbývá		-7 012 498,45

4.1.1 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

V opatření zabývajícím se cyklodopravou aktuálně čekáme na předložení 2 žádostí. Konkrétně se jedná o projekt Statutárního města Přerova a obce Dolní Újezd. Dle dostupných informací se na projektu SMPr aktivně pracuje, ale projektová příprava se zkomplikovala. I cyklostezka Dolní Újezd – Velký Újezd se při přípravě potýká s komplikacemi a je možné, že bude předložena pouze na část z původně plánovaného 4km úseku a je taktéž možné, že od projektu bude upuštěno vzhledem k tomu, že v potřebných lhůtách nebude schopen splnit požadavek vyzvání. Tabulka níže představuje projekty relevantní pro vyzvání č. 30.

Revize, popř. realokace z tohoto opatření bude řešena v rámci změny PR IROP č. 5 v r. 2027.

Projekty relevantní pro vyzvání č. 30:

Pořadí v PR/Kód PZ	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)
134	Cyklostezka Velká – Potštátská	Město Hranice	18 044 725,15





135	Cyklostezka Šířava – Svisle – Stokláskové	Statutární město Přerov	15 725 000,00 Kč	
136	Cyklostezka Uničov, ulice J. z Poděbrad	Město Uničov	3 934 252,62 Kč	
137	Cyklostezka Dolní Újezd – Velký Újezd	Obec Dolní Újezd	44 200 000 Kč	21 231 433,89 22 968 566,11

4.1.6 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Vyzvání č. 29 se týká celkem 6 projektů, z nichž projekt Litovel – chodník Olomoucká (žadatel město Litovel) je podán do ISKP21+, projekt Zvýšení bezpečnosti v obci Prosenice (žadel obec Prosenice) obdržel vyjádření o souladu a u projektu Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS) byla podána žádost o vyjádření (viz bod 1 důvodové zprávy). Ostatní projekty jsou aktivně připravovány.

Pořadí v PR	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	
138	Okružní křižovatka Bayerova - Kozlovská - Šrobárova	Statutární město Přerov	31 661 942,00	23 363 482,52 8 298 459,48
139	Litovel - chodník Olomoucká	Město Litovel	5 297 245,67	
140	Zvýšení bezpečnosti v obci Prosenice	Obec Prosenice	2 350 859,87	
141	Okružní křižovatka ul. Ztracená- 9.května - U Hřbitova - Bří Hovůrkových	Statutární město Přerov	17 425 000,00	
142	Okružní křižovatka ul.Hranická - Velká Dlážka - Staré Rybníky	Statutární město Přerov	2 550 000,00	
143	Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)	Město Šternberk	4 940 556,00	

Bylo navrženo prodloužení následujících vyzvání č.:

- 27. Zvýšení kvality veřejného prostoru III (opatření 3.1.3)
- 28. Neformální vzdělávání II (opatření 2.1.3)
- 29. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu III (opatření 4.1.1)
- 30. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu III (opatření 4.1.6)
- 31. Muzea III (opatření 3.2.2)
- 32. Památky III (opatření 3.2.1)

Nový nejzazší termín pro žádost o soulad bude stanoven na 31. 12. 2026. Žádné další změny ve vyzváních nebyly navrženy.





Současně s aktualizací vyzvání dochází k aktualizaci **Harmonogramu vyzvání nositele ITI OA** na rok 2026.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 947/2026/09/ŘV54

Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný Harmonogram vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace pro IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 948/2026/09/ŘV54

Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

změny vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce IROP dle důvodové zprávy.

7. Aktuální informace o implementaci projektů v OP TAK

Mgr. Lakomý si převzal slovo a pokračoval v prezentaci dalšího bodu.

Na jednání ŘV ITI OA v únoru 2024 byla vyhodnocena výzva č. 29. k předkládání strategických projektů do programových rámců Služby infrastruktury II (SC 1.1) a schválen programový rámec OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost ITI Olomoucké aglomerace (PR OP TAK). PR OP TAK byl následně schválen na jednání zastupitelstva Statutárního města Olomouce (ZMOL) v březnu 2024. Ze strany ŘO MPO byl PR OP TAK schválen také v březnu 2024. Tímto procesem tak vznikl následující seznam strategických projektů pro opatření Integrované strategie ITI OA č. 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

Tabulka 1 Seznam strategických projektů programového rámce OP TAK – výzva č. 29

Kód záměru	Název projektu	Název společnosti (předkladatel)	Rozpočet EFRR
V29PZ01	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000





V29PZ02	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000
V29PZ03	Envelopa II - Blok-E VTP UP	Univerzita Palackého v Olomouci	150 000 000
V29PZ04	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000
V29PZ05	Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	22 500 000
CELKEM			461 025 000

Na jednání ŘV ITI OA v březnu 2024 bylo schváleno vyhlášení 1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (SC 1.1), a to od 2. 4. 2024 do 4. 9. 2024. Do předmětného vyzvání byly podány 4 strategické projekty z 5 za 311 mil. Kč dotačních prostředků (viz tabulka níže), které také obdržely Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu. Strategický projekt Envelopa II - Blok-E VTP UP, předkladatele Univerzity palackého v Olomouci nebyl aktualizován a předkladatel v srpnu 2024 odstoupil od administrace projektu. Důvodem odstoupení bylo „nezbytné upřednostnění investičních priorit instituce, spočívajících v odstraňování havarijních stavů a nutného zabezpečení hlavního poslání univerzity, souvisejícího s posilováním zázemí pro dotčené fakulty UP.“

Tabulka 2 Aktualizace strategických projektů PR OP TAK v rámci 1. vyzvání nositele ITI OA

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Dotace (Kč)	Změna (Kč)
1.	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000	0
2.	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000	0
3.	Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	22 500 000	0
4.	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000	0
5	~~Envelopa II – Blok-E VTP UP~~	~~Univerzita Palackého v Olomouci~~	~~150 000 000~~	~~0~~
Celkem			311 025 000	
Alokace opatření 1.1.2			461 025 000	
Plnění			67 %	





Výzva ŘO MPO Služby infrastruktury – ITI – výzva I s alokací 1,5 mld. Kč byla vyhlášena od 15. 9. 2023 do 20. 9. 2024. Tato výzva byla následně na základě požadavků metropolitních oblastí/aglomerací zejména Ostravské metropolitní oblasti a Hradecko-pardubické aglomerace prodloužena do 1. 11. 2024.

Stav předložených žádostí v ISKP21 včetně stavu hodnocení je uveden v následující tabulce:

Tabulka 3 Stav projektů předložených do výzvy Služby infrastruktury – ITI – výzva I

Název projektu	Předkladatel	Dotace CZV (Kč)	Hodnocení ŘO MŠMT
Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000	Projekt v realizaci
Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000	Projekt v realizaci
Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	20 148 040	Žádost o podporu byla zamítnuta. Dle hodnotitele neměl žadatel uzavřenou spolupráci s výzkumnou organizací.
Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000	Projekt v realizaci
Celkem		288 525 000	
Celkem alokace ITI OA		461 025 000	
Plnění opatření		63 %	

V průběhu měsíců 11/2024-01/2025 probíhala komunikace a jednání s ŘO MPO ohledně vyhlášení další, II. výzvy Služby infrastruktury ITI. V rámci předběžného vyhodnocení již ukončené ITI výzvy byly podány projekty za cca 1 mld. Kč z celkové alokace 1,5 mld. Kč za všechny ITI. S ohledem na zůstatkovou alokaci 500 mil. Kč a na základě požadavku nositelů ITI se ŘO MPO vyhlásilo v dubnu 2025 další výzvu Služby infrastruktury II hybridní formou. To znamená, že nebyla vyhlášena samostatná výzva pro nositele ITI. Projekty ITI, které jsou v programovém rámci, byly podávány do stejné výzvy spolu s individuálními projekty. Výzva ŘO MPO Služby infrastruktury II (č. 01_25_069; 01_25_070) byla vyhlášena v období 04-09/2025 se souhrnnou alokací (ITI + individuální projekty) 2 mld. Kč.

Na základě výše uvedeného nositel ITI OA provedl průzkum absorpční kapacity v rámci významných stakeholderů v území aglomerace (UPOL, FNOL, ICOK). Následně byla na jednání ŘV ITI OA v únoru 2025 vyhlášena 38. k předkládání strategických projektů do programových rámců Služby infrastruktury III (SC 1.1). Na jednání ŘV ITI OA v květnu 2025 byla výzva č. 38 vyhodnocena a došlo





také ke schválení aktualizace PR OP TAK. PR OP TAK byl následně schválen na jednání ZMOL v červnu 2025. Ze strany ŘO MPO byl PR OP TAK schválen také v červnu 2025. Tímto procesem tak vznikl aktualizovaný seznam strategických projektů pro opatření Integrované strategie ITI OA č. 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

Tabulka 4 Aktualizovaný seznam strategických projektů programového rámce OP TAK – výzva č. 38

Kód záměru	Název projektu	Název společnosti (předkladatel)	Rozpočet EFRR
V29PZ01	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000
V29PZ02	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000
V29PZ03	Envelopa II - Blok-E VTP UP	Univerzita Palackého v Olomouci	150 000 000
V29PZ04	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000
V29PZ05	Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	22 500 000
V38PZ01	Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	22 200 000
V38PZ02	Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000
V38PZ03	Inovační centrum pro eHealth a biomedicínské technologie (ICEB)	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000
CELKEM			504 225 000

Na jednání ŘV ITI OA v červnu 2025 bylo schváleno vyhlášení 2. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (SC 1.1), a to od 23. 6. 2025 do 28. 8. 2025. Do předmětného vyzvání byly podány 3 strategické projekty (viz tabulka níže), které také obdržely Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu.





Tabulka 5 Aktualizace strategických projektů PR OP TAK v rámci 2. vyzvání nositele ITI OA

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Dotace (Kč)	Změna (Kč)
1.	Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000	0
2.	Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 500 000	0
3.	Innovation Business Development*	Inovační centrum Olomouckého kraje	11 625 000	-10 875 000
4.	Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000	0
5	~~Envelopa II – Blok-E VTP UP**~~	~~Univerzita Palackého v Olomouci~~	~~150 000 000~~	~~0~~
6	Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	22 200 000	0
7	Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislostí a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace	Univerzita Palackého v Olomouci	10 500 000	0
8	~~Inovační centrum pro eHealth a biomedicínské technologie (ICEB) ***~~	~~Univerzita Palackého v Olomouci~~	~~10 500 000~~	~~0~~
Celkem			332 850 000	
Alokace opatření 1.1.2			461 025 000	
Plnění			72 %	

* Projekt Innovation Business Development byl podán znovu.

**V rámci projektu Envelopa II - Blok-E VTP UP bylo řešeno s předkladatelem jeho znovu podání, ale nakonec projekt nebyl podán.

*** Projektový záměr nebyl aktualizován. Důvodem byly neplánované aktuální personální změny na straně předkladatele (Centrum vědy a výzkumu, fakulty zdravotnických studií) a jeho nedostatečné kapacity.

Výzva ŘO MPO Služby infrastruktury II byla vyhlášena do 17. 10. 2025.

Tabulka 6 Aktuální stav projektů předložených do výzvy Služby infrastruktury II

Název projektu	Předkladatel	Dotace (Kč)	Hodnocení ŘO MPO
----------------	--------------	-------------	------------------





Rozvoj Vědeckotechnického parku UP a digitálního inovačního hubu DIGI2Health	Univerzita Palackého v Olomouci	20 025 000	Projekt v realizaci
Spojené laboratoře pro materiálové a analytické technologie (SMALT)	Univerzita Palackého v Olomouci	18 270 078	Projekt v realizaci
Innovation Business Development	Inovační centrum Olomouckého kraje	11 416 759,75	Projekt s právním aktem
Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA	Fakultní nemocnice Olomouc	250 000 000	Projekt v realizaci
Otevřená inovační platforma pro zemědělství 21. století	Univerzita Palackého v Olomouci	~~22 200 000*~~ 18 499 381,50	Projekt s právním aktem
~~Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislosti a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace~~	~~Univerzita Palackého v Olomouci~~	~~10 500 000~~	~~Projekt byl zamítnut v rámci formálního hodnocení žádosti~~
Celkem		318 211 219	
Celkem alokace ITI OA		461 025 000	
Plnění opatření		69 %	

* Předkladatel aktualizoval rozpočet na základě cenových nabídek.

V případě projektu Inovativní přístupy k prevenci a léčbě závislosti a návykového chování s využitím techniky omezené zevní stimulace byla žádost o podporu ze strany ŘO MPO zamítnuta z důvodu jejího vložení do chybné výzvy. Žadatel následně, za součinnosti a podpory nositele ITI Olomoucké aglomerace, podal žádost o přezkum tohoto rozhodnutí. Této žádosti však nebylo vyhověno. Nositel ITI OA poté dále komunikoval s ŘO MPO a prověřoval možné varianty dalšího postupu, případně jiné možnosti podpory projektu v rámci OP TAK. Ani tato jednání však nevedla k nalezení přijatelného řešení, které by umožnilo projekt v rámci dané výzvy podpořit.

Následující tabulky uvádí stav alokace v jednotlivých metropolitních oblastech a aglomeracích, počet projektů v PR a průměrné bodové hodnocení.

Tabulka 7 Srovnání čerpání OP TAK v jednotlivých metropolitních oblastech a aglomeracích

Metropolitní oblast/aglomerace	Prostředky v PR OP TAK	Stav k 4/2026	Čerpání v %
Ostravská	151,4	151,4	100
Hradecko-pardubická	154	154	100
Zlínská	83	74,5	90





Olomoucká	461	318,2	69
Brněnská	500	200	40
Českobudějovická	317,2	33,6	11
Plzeňská	227	0	0
CELKEM	1 893,6	931,7	51

Tabulka 8 Srovnání počtu projektů a jejich bodového hodnocení v jednotlivých metropolitních oblastech a aglomeracích

Metropolitní oblast/aglomerace	Počet projektů v PR	Počet projekt v realizaci	Průměrný počet bodů
Ostravská	1	1	100
Brněnská	1	1	100
Olomoucká	8	5	88,9
Hradecko-pardubická	1	1	87
Českobudějovická	4	1	78
Zlínská	4	4	76,6
Plzeňská	3	0	0

Olomoucká aglomerace vykazuje v rámci PR OP TAK aktuální naplnění ve výši **318,2 mil. Kč**, což odpovídá **69 %** alokace PR OP TAK **461 mil. Kč**. Přestože procentuální čerpání nedosahuje úrovně nejúspěšnějších ITI, Olomoucká aglomerace má absolutně nejvyšší objem prostředků všech sledovaných metropolitních oblastí a aglomerací. Na celkovém aktuálním objemu prostředků za všechny ITI se podílí přibližně **34 %**. Zároveň má nejvyšší počet projektů, kdy je v programovém rámci zařazeno **8 projektů**, z toho **5 projektů je v realizaci nebo s právním aktem**. Kvalitu projektové přípravy dokládá průměrný bodový zisk **88,9 bodu (maximální počet bodů je 100)**, což Olomouckou aglomeraci řadí mezi nejlépe hodnocené ITI. Nižší procentuální plnění je ovlivněno zejména vysokou celkovou alokací programového rámce a odstoupením či nepodáním některých větších projektů.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 949/2026/09/ŘV54

Aktuální informace o implementaci PR OP TAK

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu implementace programového rámce OP TAK.





8. Příprava na plánovací období 28+

Bc. Kolář pokračoval v prezentaci dalšího bodu.

5.1 Příprava Národní a regionálního plánu partnerství

Dne 24. 8. 2026 byl na Jednání Vlády ČR schválen dokument „**Příprava Národního a regionálního partnerského plánu ČR pro období 2028–2034**“ který definuje priority České republiky pro vyjednávání s Evropskou komisí.

Oproti verzi představené na minulém jednání ŘV ITI OA došlo k rozšíření aktivit. Seznam aktivit však není finální a bude záležet na dalším vyjednávání jak na státní, tak na evropské úrovni.

Nové aktivity NRPP

3. Energetika

- **Odolnost a bezpečnost:** Posílení fyzické bezpečnosti energetiky; Modernizace a rozvoj distribuce tepla a chladu v systémech dálkového vytápění a chlazení

7. ~~Opatření pro rozvoj území~~ Využití potenciálu kultury, cestovního ruchu a brownfieldů pro rozvoj území

- **Podpora veřejné (nepodnikatelské) infrastruktury cestovního ruchu vč digitálních a inovačních nástrojů:** Záchytná parkoviště u dopravních terminálů (bus, vlak, regionální letiště) nebo přímo u atraktivit cestovního ruchu, odpočívadla, sociální zařízení (WC apod.), infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku; turistické trasy, naučné stezky; revitalizace kulturních památek; podpora kreativního turismu

8. Vzdělávání a trh práce

- **Doplnění sportovní infrastruktury** pro obce jako zřizovatele škol a vlastníky sportovních zařízení pro zvýšení úrovně pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a studentů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ.

9. Sociální a zdravotní oblast

- **Zdravotnictví:** Podpora pohybových aktivit obyvatel a rozvoj dostupné infrastruktury pro každodenní pohyb jako součást primární a sekundární prevence.

10. Bydlení

- **Dostupné nájemní bydlení:** Podpora rozvoje družstevního bydlení.

5.2 Příprava Olomoucké aglomerace na období 2028+

Pracovní skupiny pro přípravu strategie Olomoucké aglomerace 2028+

Na 53. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace dne 26. 8. 2026 bylo usnesením č. 927/2026/08/ŘV53 schváleno založení čtyř tematických pracovních skupin pro přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2028+:

- PS1 Konkurenceschopnost,
- PS2 Demografie a společnost,
- PS3 Mobilita,
- PS4 Odolnost.





Současně bylo sekretariátu ŘV ITI OA uloženo oslovit relevantní stakeholdery s návrhem zapojení do jednotlivých pracovních skupin, požadavkem na nominaci jejich zástupců a náhradníků a s možností navrhnout další organizace, jejichž zapojení by bylo s ohledem na tematické zaměření pracovních skupin přínosné.

V návaznosti na uvedené usnesení byli relevantní stakeholderi osloveni s žádostí o nominaci svých zástupců a jejich náhradníků do jednotlivých pracovních skupin. **Ke dni jednání ŘV ITI OA dne 30. 9. 2026 byly nominace jednotlivých stakeholderů zkompleťovány.** Přehled nominovaných členů a náhradníků jednotlivých pracovních skupin byl uveden v příloze č. 1.

Na základě požadavku vzneseného při jednání ŘV ITI OA dne 26. 8. 2026 bylo rovněž rozšířeno zastoupení odborných partnerů v **PS4 Odolnost**, a to o **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.** pro oblast odpadového hospodářství a **Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)** pro oblast vodohospodářské infrastruktury.

V rámci oslovení stakeholderů byla současně využita možnost navrhnout další relevantní partnery. **Úřad práce ČR navrhl zapojení Svazu průmyslu a dopravy České republiky**, který byl s ohledem na své odborné zaměření doplněn do **PS1 Konkurenceschopnost**.

Organizace jako členové pracovních skupin a současně jejich zástupci nominovaní k účasti na pracovních skupinách mohou být v průběhu přípravy Strategie Olomoucké aglomerace 2028 aktualizovány v návaznosti na personální změny vyplývající z výsledků komunálních voleb, změny v podporovaných aktivitách a tématech, vývoj nastavení programového období 2028–2034, podobu Národního a regionálního partnerského plánu a případnou potřebu zapojení dalších relevantních odborných partnerů.

Aktualizace absorpční kapacity pro období 2028–2034

Usnesením č. 929/2026/08/ŘV53 bylo sekretariátu ŘV ITI OA uloženo provést ve spolupráci se stakeholdery **aktualizaci absorpční kapacity pro období 2028–2034 v termínu do 30. 9. 2026.**

V návaznosti na uvedené usnesení byli relevantní partneři Olomoucké aglomerace osloveni e-mailem s žádostí o aktualizaci již evidovaných a doplnění nových strategických projektových záměrů připravovaných pro období 2028–2034. Pro sběr projektových záměrů byla využita **webová aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace**, prostřednictvím které mohli jednotliví partneři své projektové záměry vložit, aktualizovat a doplnit.

Termín pro aktualizaci absorpční kapacity byl v souladu s usnesením ŘV ITI OA stanoven na **30. 9. 2026**. Získané údaje budou využity jako podklad pro další přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2028+, zejména pro zpřesnění navrhovaných opatření, vyčíslení absorpční kapacity území a identifikaci strategických projektů pro období 2028–2034.

Aktualizovaná absorpční kapacita bude zároveň využívána při dalších jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj, jednotlivými řídicími orgány a dalšími relevantními institucemi při nastavování územní dimenze a možností podpory prostřednictvím nástroje ITI v období 2028–2034.





Sběr absorpční kapacity bude i nadále probíhat průběžně tak, aby bylo možné reagovat na další zpřesňování podmínek programového období 2028–2034 a aktualizaci investičních priorit partnerů v území.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 950/2026/09/ŘV54

Příprava na plánovací období 28+

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 951/2026/09/ŘV54

Příprava na plánovací období 28+

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

jednotlivé organizace jako členy pracovních skupin pro přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2028+.

9. Mezinárodní projekty

Dr. Kladivo pokračoval dalším bodem jednání.

Na předchozích jednání řídicího výboru byli členové ŘV informováni o vzniku prvního aglomeračního svazku v Česku, který byl ustaven v podobě tzv. aglomerační komory (AK) zřízené v rámci Sdružení obcí střední Moravy. Na AK je navázán fond aglomerační komory (tzv. FAK). Činnost aglomerační komory bude zahájena k 1. 1. 2027, v souladu s příslušným usnesením valného shromáždění SOSM.

Města, která jsou již nyní členy SOSM, tedy Přerov, Šternberk, Uničov, Litovel a Konice, přechází do aglomerační komory přímo, města Olomouc, Prostějov, Hranice a Lipník n. B. od června postupně projednávala ve svých zastupitelstvech vstup do SOSM/AK. V rámci přílohy byly přiloženy výpisy usnesení z příslušných jednání zastupitelstev v Olomouci, Prostějově a Hranicích, kde tento proces úspěšně proběhl.

Sekretariát ITI OA následně koordinoval vstup nových členů do AK, připravil jednotnou formu přihlášky, zaslal ji zástupcům jednotlivých měst k podpisu statutárních zástupců a zaslání do datové schránky tajemníka SOSM. Noví členové budou do SOSM/AK přijati na prvním jednání valného shromáždění SOSM v 1Q/2027.





Celkový základní objem finančních prostředků FAK na rok 2027 se podle výše příspěvků očekává ve výši 1,1 mil. Kč/rok. Aktuálně probíhá monitoring aktivit, které bude z těchto prostředků financovat.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 952/2026/09/ŘV54

Mezinárodní projekty

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

informace uvedené v důvodové zprávě.

10. Avízo dalšího jednání ŘV

Na základě Metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP musí od 1. 5. 2024 nositel ITI rozeslat Avízo příštího jednání ŘV ITI min. 10 pracovních dnů před plánovaným jednáním. Příští jednání ŘV ITI OA je naplánováno na 11. 11. 2026.

Datum příštího jednání ŘV ITI OA: 11. 11. 2026 od 11:30

Místo: Olomouc

Návrh programu jednání:

Zahájení jednání, přivítání účastníků

Programové období EU 2021–2027

- 1) Vydání Vyjádření ŘV ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům
- 2) Změny ve strategických projektech
- 3) Vyhlášení výzev nositele (IROP – zásobník projektů)
- 4) Informace z jednání Národní stálé konference
- 5) Finanční nástroje

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 6) Aktuální informace o implementaci projektů v OPŽP
- 7) Příprava na plánovací období 28+, rozšíření území aglomerace
- 8) Mezinárodní projekty
- 9) Avízo dalšího jednání ŘV
- 10) Různé





Pozvánka s programem a podkladové materiály budou zaslány členům výboru min. 5 pracovních dnů před jednáním výboru, tj. nejpozději 4. 11. 2026.

Aktualizované projektové záměry pro toto jednání ŘV je nutné v aplikaci nositele ITI OA finalizovat do 29. 10. 2026, 24h.

11. Různé

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.

Plánované termíny jednání ŘV:

- 16. 12. 2026.

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 1. 10. 2026		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Štěpán Bačák		

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace





**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 54. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 30. 9. 2026**

Usnesení 932/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

aktualizované strategické projekty předložené v rámci vyzvání IROP č. 27, 30, 31 a 33.

Usnesení 933/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Revitalizace přednádražního prostoru ve Velké Bystřici**“ (žadatel: Město Velká Bystřice, celkové způsobilé výdaje 6 657 217,93 Kč, požadovaná výše podpory 5 658 635,24 Kč z EFRR).

Usnesení 934/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Obnova vozového parku MHD v Olomouci – nákup tramvají**“ (žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s., celkové způsobilé výdaje 289 136 000 Kč, požadovaná výše podpory 245 765 600 Kč z EFRR).

Usnesení 935/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje



Olomoucká
aglomerace

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Muzeum zdraví v Olomouci**“ (žadatel: Olomoucký kraj, celkové způsobilé výdaje 17 647 057 Kč, požadovaná výše podpory 14 999 998,45 z EFRR).

Usnesení 936/2026/09/ŘV54

Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Chodník Uničovská (Robertshaw – nová HZS)**“ (žadatel: Město Šternberk, celkové způsobilé výdaje 5 812 418,82 Kč, požadovaná výše podpory 4 940 556,00 Kč z EFRR).

Usnesení 937/2026/09/ŘV54

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 14. 10. 2026.

Usnesení 938/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 939/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „**Komunitní zahrada u komunitního centra v Konici**“ (žadatel: město Konice, celkové způsobilé výdaje 8 754 132 Kč, požadovaná výše podpory 7 441 012 Kč z EFRR).



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 940/2026/09/ŘV54

Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s předloženou změnou projektu „Litovel – chodník Olomoucká“ (žadatel: město Litovel, celkové způsobilé výdaje 6 232 054 Kč, požadovaná výše podpory 5 297 246 Kč z EFRR).

Usnesení 941/2026/09/ŘV54

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření

Řídící výbor ITI OA:

ukládá

předsedovi ŘV ITI podepsat příslušnou Žádost o změnu projektového záměru s integrovanou strategií v termínu do 14. 10. 2026.

Usnesení 942/2026/09/ŘV54

Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

předloženou Mid-term evaluaci realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027.

Usnesení 943/2026/09/ŘV54

Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027

Řídící výbor ITI OA:

pověřuje

sekretariát vypořádáním případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj při schvalování Mid-term evaluace realizace Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027.

Usnesení 944/2026/09/ŘV54

Realizační plán nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí



předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 945/2026/09/ŘV54

Změna IROP

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 946/2026/09/ŘV54

Změna IROP

Řídicí výbor ITI OA:

ukládá

sekretariátu ŘV ITI OA připravit výzvy dle důvodové zprávy.

Usnesení 947/2026/09/ŘV54

Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný Harmonogram vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace pro IROP.

Usnesení 948/2026/09/ŘV54

Prodloužení vyzvání a aktualizace harmonogramu vyzvání

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

změny vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce IROP dle důvodové zprávy.

Usnesení 949/2026/09/ŘV54

Aktuální informace o implementaci PR OP TAK

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu implementace programového rámce OP TAK.



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 950/2026/09/ŘV54

Příprava na plánovací období 28+

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.

Usnesení 951/2026/09/ŘV54

Příprava na plánovací období 28+

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

jednotlivé organizace jako členy pracovních skupin pro přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2028+.

Usnesení 952/2026/09/ŘV54

Mezinárodní projekty

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

informace uvedené v důvodové zprávě.

V Olomouci dne 1. 10. 2026

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru ITI OA

.....
Ing. Otakar Štěpán Bačák
místopředseda Řídicího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 30. září 2026

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA předseda ŘV ITI OA	ANO
Ing. Otakar Štěpán Bačák náměstek primátora SMOI	ANO
Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI	
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	
Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce	ANO
Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova	
Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova	
Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova	ANO
JUDr. Vladimír Lichnovský 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Ing. Pavel Jelínek, PhD. náměstek hejtmána Olomouckého kraje	
Mgr. Dalibor Horák radní města Uničova	ANO
Ing. Daniel Vitonský starosta města Hranice	ANO
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci	ANO
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	
Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	ANO
Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	
Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s.	ANO
Ing. Vlastimil Přidal ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci	



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Ministerstvo
pro místní rozvoj

Ing. Petr Šaj ředitel Regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	ANO
Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk	ANO
Viktor Kohout starosta města Litovel	ANO
Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
Ing. Michal Obrušník starosta města Konice	ANO
Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference	

