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Projektant Předpoklad realizace Poznámka

2 1 Bystrovany, Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati 907 8,2 ANO ST z 10/2020 ITI část II, část IV Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

3 Čelčice Prostějov Čelčice - cyklostezka Okenná 427 3,8 ANO zpracovává se DUSP Ing. Adamík

4 Červenka Litovel Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka 594 8,9 ANO zpracovává se DSP vydáno ÚR Probíhá řízení SFDI, IROP Atelis 2024 Vydáno ÚR, zadána DSP/PDPS pro rok 2022, transfomováno do C7+E13

5 2 Červenka Litovel Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr 1295 14,7 ANO DUSP 2/2021 ANO ITI SFDI 2022 IV Atelis 2023 Zažádáno o dotaci na SFDI

9 3 Dolní Újezd, Velký Újezd Lipník nad Bečvou Cyklostezka Dolní Újezd (Staměřice) - Velký Újezd 2065 18,6 ANO zpracovává se DUSP ANO ITI II Ing. Kuchař 2023 Vyhotovení DUSP do konce roku 2022 a stavební řízení by mohlo proběhnout v 1. čtvrtletí roku 2023

11 4 Grygov Olomouc Cyklostezka Grygov - Blatec 1332 10,0 ANO DUSP z  5/2016 ITI II Ing. Římský

12 5 Grygov Olomouc Cyklostezka Grygov směr Velký Týnec po fotovoltaickou elektrárnu 318 2,4 ANO zpracovává se DUSP ITI II Ing. Římský Řeší se pozemky

13 6 Hněvotín Olomouc Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, návrh smíšené stezky 673 5,0 ANO ST z 11/2019 ITI I Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

14 7 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň 549 7,4 ANO DUSP z 8/2021 ANO ITI II Atelis 2022

15 8 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka - Chomoutov 520 3,9 ANO ST z 10/2019 ANO ITI I Atelis Řeší se výkupy pozemků

16 9 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Náměstí Osvobození po vodní tok - jízdní pruhy pro cyklisty 445 3,9 ANO DUR z 6/2018 vydáno ÚR ITI IV Atelis 2025 a dále
V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický 

koridor
17 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Silnice III/4465 – ul. Olomoucká 540 4,7 ANO DUSP z 3/2021 ANO Atelis 2022 Probíhá výběr zhotovitele

18 10 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Silnice III/4466 - ul. Skrbeňská 681 6,0 ANO zpracovává se DUSP ANO ITI II Atelis 2023 Zpracována ST z 3/2019

21 11 Hranice Hranice Cyklostezka Žáčkova 2148 8,0 ANO DUSP z 12/2021 ANO ITI I Ing. Kuchař 2023

Jedná se o vybudování cyklistického a in-line okruhu okolo rybníku Pískáč v Hranicích, přičemž 

součástí této realizace je napojení a prodloužení stávající cyklostezky Bečva. Celková délka 

cyklostezky je cca 2km. Projekt navazuje na rozšíření již existujícího sportovního areálu, kde se 

nachází atletický a fotbalový stadión, bazén, koupaliště a kde se chystá také projekt výstavby zimního 

stadionu. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.

22 12 Hranice Hranice Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, 2.etapa 780 6,0 ANO RDS z 2/2022 ANO ITI SFDI 2022 I Tomáš Kočnar 2022 Připraveno k realizaci

23 13 Hranice Hranice Cyklostezka u Římského mostu 1202 5,0 ANO DUSP z 12/2021 ANO ITI I Ing. Kuchař 2023

Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v délce cca 1,3 km propojující obec Střítež nad Ludinou s 

městem Hranice v místě průmyslové zóny, kde je vysoká dojížďka do zaměstnání. V květnu 2022 se 

podá žádost o společné povolení.
24 Klenovice, Obědkovice Prostějov Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice 840 4,9 ANO DUSP z 5/2020 ANO SFDI 2022 Ing. Kadlčík 2022

26 14 Konice Konice, Prostějov Cyklostezka Romže - úseky G, H, I, K, L, N 6373 57,4 ANO DUSP z 7/2021 ANO ITI  část I, část II Ing. Štefančík 2023 Bude etapizováno

27 15 Kožušany-Tážaly Olomouc Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Kožušany 608 5,4 ANO DUSP z 12/2020 ANO ITI SFDI 2022 II DS+GEO projekt 2022 Zažádáno o dotaci na SFDI

28 16 Kralice na Hané Prostějov Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvky 1625 17,6 ANO ST z 3/2022 ITI I Atelis 2025 a dále

29 17 Lesy ČR Prostějov Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělecká 1943 7,0 ANO DSP z 10/2018 ANO ITI, Ol. Kraj ??? Ing. Dudík 2023

Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní 

cesty, končí zaústěním do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení 

na obě části. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hluchov a Lesy ČR. S ohledem 

kůrovcovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínili možnost financování 

v úrovni 50%.

30 18 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Cyklostezka Lipník nad Bečvou – Dolní Újezd (vč. vazby na Trnávku) 1450 13,1 ANO DUSP z 5/2021 ANO ITI I Ing. Kuchař 2024 Předpoklad získání stavebního povolení – 04/2023

31 19 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Stezka pro chodce a cyklisty Lipník, Chmelnice – Bečva 607 4,6 ANO DUSP z 5/2021 ANO ITI I Ing. Majer 2023 Předpoklad získání stavebního povolení – 09/2022

32 20 Litovel Litovel
Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v 

zastavěném území města Litovle
1475 33,0 ANO DSP z 3/2018 ANO ITI I HOR-invest 2023

33 21 Litovel Litovel Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky 720 12,0 ANO DSP z 4/2021 ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc 2023
Požádáno o vydání stavebního povolení na  odboru dopravy MěÚ Litovel. Řízení je zastaveno, je zde 

spor ohledně vlastnictví pozemku. 

34 22 Litovel Litovel Cyklostezka Litovel - Haňovice 1107 8,0 ANO DUR z 9/2021 probíhá ÚR ITI I AGPOL s.r.o. 2024

Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požádáno o 

územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR 

pozastaven, protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je 

dočasnou stavbou cyklostezky.
35 Lutín Olomouc Cyklostezka Lutín - Hněvotín 2020 18,2 ANO zpracovaná DSP Probíhá inženýrská činnost pro PD pro stavební povolení

36 23 Lutín Olomouc Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova 1190 10,7 ANO zadáno zpracování ST ITI IV Atelis 2025 a dále

37 Lutín Olomouc Smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně 470 7,1 ANOzadáno zpracování DUSP DS+GEO projekt 2024

38 Lutín, Luběnice Olomouc Cyklistická komunikace Luběnice - Lutín v trase polní cesty 1574 11,4 ANO DUSP z 4/2020 ANO SFDI 2022 Ing. Šimek 2022 Zažádáno o dotaci na SFDI

39 24 Lužice Šternberk Stezka Lužice - Stádlo 966 9,0 ANO DUSP z 6/2020 ANO ITI SFDI 2022 II COHAB Project s.r.o. 2022 Zažádáno o dotaci na SFDI

40 Mikroregion Šternbersko Šternberk Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná 35,7 ANO DUSP z 8/2020 ANO SFDI 2022 Ol. Kraj 2022 Atelis 2022
Délka se neuvádí, dílčí úpravy stávající stezky, získaná dotace z Ol. Kraje, zažádáno na SFDI, 

vysoutěženo

41 25 Mikroregion Šternbersko Šternberk
Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na 

Chomoutov
4555 112,7 ANO DUSP z 7/2020 ANO IROP Atelis 2023 Priorotně financovat z IROP, ne ITI

42 26 Mladějovice Šternberk
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u 

Šternberka – III. etapa
1736 15,1 ANO DUSP z 2/2020 probíhá řízení ANO ITI II Atelis 2023

44 27 Náklo Litovel Náklo - Mezice 548 5,1 ANO DUSP z 12/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky

45 28 Náklo Litovel Stezka v obci Náklo 854 7,7 ANO DUSP z 11/2021 ITI II Ing. Limanovský 2024

46 29 Náměšť na Hané Olomouc Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané - Drahanovice 1475 13,2 ANO DUSP z  5/2019 ANO ITI SFDI 2022 II Atelis 2022 Zažádáno o dotaci na SFDI

48 30 Olomouc Olomouc Dolní Novosadská - bezbariérová trasa 908 6,8 ANO DSP z 12/2020 vydáno ÚR ANO SFDI / Ol. kraj DS+GEO projekt

Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední 

Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Koncem 04/2022 bude 

požádáno o SP.

49 31 Olomouc Olomouc Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka 40 1,2 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I DS+GEO projekt 2022
Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy a propojení výše uvedených ulic, které se 

nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední novosadská.

50 32 Olomouc Olomouc Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka 90 1,3 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I DS+GEO projekt
Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým 

Mountfieldem. 

51 33 Olomouc Olomouc Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka 20 0,8 ANO DSP ANO ITI - spojený projekt I AQUA Procon s.r.o.
Řešený úsek je od ul. Neředínské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se sloučila s rekonstrukcí 

kanalizace a opravy ulice Dělnické. 
52 34 Olomouc Olomouc Holická - Sladkovského, cyklostezka 2030 15,2 ANO DUR probíhá ÚR SFDI / ITI I Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán Po vydání ÚR nutná soutěž na zhotovitele DSP+DPS

53 35 Olomouc Olomouc
Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa -  trasa sběrový dvůr - 

most u Globusu)
640 5,8 ANO DUR z 11/2019 Ol. kraj I Atelis 2023

54 36 Olomouc Olomouc Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy 225 12,1 ANO DSP z 7/2019 ANO SFDI 2022 I Atelis 2023 Jízdní pruhy + samostatná cyklostezka

55 37 Olomouc Olomouc Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část 450 7,0 ANO DPS z 7/2018 ANO ITI - spojený projekt I Atelis 2023 Jízdní pruhy

56 38 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - I. etapa 1262 18,9 ANO DUR probíhá ÚR ANO ITI I AGPOL s.r.o.

aktualizována DUR 1. etapy, ve 12/2021 požádáno o ÚR, do konce 04/2022 bude zahájeno ÚŘ, po 

25.4.2022 bude podepsána smlouva na DSP+DPS; do 31.8. podání žádosti o SP, do 31.12.2022 snad 

SP
57 39 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - II. etapa 2321 20,9 ANO Koncept DUR ITI I AGPOL s.r.o. Probíhá výkup pozemků

58 40 Olomouc Olomouc Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30 646 20,8 ANO DPS z 11/2018 ANO ??? Atelis 2023

Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. 

Polívkovy. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi 

napojenými na ulici Na Vozovce. 
59 41 Olomouc Olomouc Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh 2196 16,5 ANO DSP z 6/2019 ANO ??? DS+GEO projekt

60 41 Olomouc Olomouc Přístup pro cyklisty do  Smetanových sadů 190 5,1 ANO DUSP z 6/2021 ANO ITI - spojený projekt I Atelis 2025 a dále

61 42 Olomouc Olomouc Cyklostezka Droždín - Bystrovany 1633 14,7 ANO zpracovává se ST ANO I Atelis 2024 V roce 2022 se zadá DUSP, vyjasněné majetkoprávní vztahy

43 Olomouc Olomouc Cyklostezka Samotišky - Droždín 848 7,6 ANO zpracovaný IZ ITI I 2025 a dále

62 44 Olomouc - Chomoutov Olomouc Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka - 1. etapa 1954 18,0 ANO DUR z 4/2016 vydáno ÚR ITI I HOR-invest
Je zpracována aktualizovaná DUR 1. etapy (úseky 2 - 5), zbývá dořešit majetkoprávně AOPK, požádat 

o kácení, o vynětí ze ZPF a pak o ÚR. 
66 45 Olšany u Prostějova Prostějov Cyklostezka Lutín - Olšany 1611 14,5 ANO DUSP z 8/2021 probíhá řízení ANO ITI IV Atelier 5, Ostrava

71 46 Plumlov Prostějov Cyklostezka Soběsuky - Žárovice 760 6,8 ANO ST z 2/2022 ITI III Inex Projekt, Kroměříž 2024

72 47 Pňovice Litovel Cyklostezka Pňovice – Tři Dvory 3475 52,1 ANO ST z 4/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

73 48 Pňovice Litovel CS Pňovice - Žerotín podél silnice II-446 1200 10,8 ANO zpracovává se ST ITI II Atelis 2024

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)
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75 49 Prosenice Přerov Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk 562 3,7 ANO ST z 9/2020 ITI IV EPROJEKT, s.r.o. 2024

Cyklostezka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes 

frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešeném přístupu cyklistů a chodců 

nebude jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou 

předjednány, nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území obce 

Buk, která by umožnila výstavbu cyklostezky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně probíhá (snad 

dokončení příští rok, tzn. 2023). 

76 50 Prostějov Prostějov CS Anenská 197 2,8 ANO DUSP z 11/2019 ANO Ol. Kraj I Ing. Tomáš Ruth 2022 Projekt řeší výstavbu nové dělené stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Anenské na sídlišti Svobody. 

77 51 Prostějov Prostějov CS Okružní I. a II. etapa 350 14,2 ANO DSP ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc
Jedná se o úsek mezi ulicí Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. 

kom. z důvodu odvodnění
78 52 Prostějov Prostějov CS Říční 900 12,6 ANO dokončení PD 3/2022 ANO ITI I Bc. Martin Vavřínek

79 53 Prostějov Prostějov Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa 960 13,4 ANOZpracovává se DÚR + DSP ITI I Alfaprojekt Olomouc

Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí 

navržené stavby cyklostezky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden 

pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky umísťuje v rámci II. etapy. 

Jde o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová.

80 54 Prostějov Prostějov CS Určická I. a II. etapa 1800 25,2 ANO DUR z 2/2020 probíhá ÚR ITI I Alfaprojekt Olomouc Pozemky budou zajištěny vyvlastněním po vydání DÚR, probíhá územní řízení

81 55 Prostějov Prostějov CS Romže (úsek J) 1200 11,0 ANO ITI I zadáno zpracování DÚR + DSP

82 56 Prostějov Prostějov CS Za Olomouckou (severní obchvat) 450 5,5 ANO ITI I Připravuje se zadání PD DÚR + DSP

84 57 Přerov Přerov Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště 635 4,2 ANO DUR ITI I EPROJEKT, s.r.o. Zatím nebyla dohoda s Výstavištěm

86 58 Přerov Přerov Společná cyklostezka pro chodce a cyklisty v ulici Pod Valy 270 6,9 ANO PDPS ANO ITI SFDI 2022 I ITAKO Development s. r. o. 2022 Realizace nejdříve v roce 2022

87 59 Přerov Přerov Cyklostezka Přerov - Lýsky - I. A III. etapa 410 6,2 ANO zpracovává se DSP vydáno ÚR ANO ITI I Ing. Majer 2022

22.3.2022 vydáno ÚR, DÚR zpracována v 04/2020. Dle smlouvy se zpracovává zadání dalšího stupně 

projektové dokumentace pro stavební povolení. Tato cyklostezka se napojuje na rozestavěné 

propojení cyklostezky Žebračka - Sportovní, Předmostí – „Úprava silnice I/47 v místě napojení 

EMOS“. 

88 60 Přerov Přerov Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A IV. etapa 1761 15,8 ANO ST z 4/2020 ITI I Ing. Majer 2023
řeší se vztahy k pozemkům, po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení bude žádáno 

o dotace z ITI

89 61 Přerov Přerov Cyklostezka Šířava-Svisle-R.Stokláskové 896 17,0 ANO ST z 8/2019 ITI I 2024

dále se připravují podklady pro zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení, jehož 

zahájení bude schvalovat Rada města 28.4.2022. Po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných 

povolení bude žádáno o dotace z ITI
90 62 Příkazy Olomouc Cyklostezka – směr Náklo 455 2,8 ANO DSP z 4/2017 ANO ITI II DS+GEO projekt Zbývající část, která nebyla dodována ze SFDI

91 63 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5
6470 77,6 ANO DUSP z 12/2020 ITI část I, část II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

92 64 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10
10083 136,1 ANO DUSP z 12/2020 ITI II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

93 65 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11-13,15,16
5900 79,7 ANO DUSP ITI II Pontex Praha

V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou 

uvedeny povolitelné úseky cyklostezky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP

97 66 Skrbeň Olomouc Cyklostezka Skrbeň - Příkazy, k.ú.Skrbeň 289 2,2 ANO DUSP z 11/2021 Probíhá řízení ANO ITI II Ing. Luděk Vrba 2023 Vydání povolení, nedojde-li k nějakým komplikacím, očekáváme začátkem června 2022.

98 67 Smržice Prostějov CS Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka 483 4,3 ANO ST z 2/2022 ITI III Atelis 2024 probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků

100 68 Strukov Šternberk Strukov – Cyklostezka Strukov a Žerotín 386 3,5 ANO DUSP z 4/2021 probíhá řízení ANO ITI IV Ing. Limanovský 2023 v Koncepci se preferuje protilehlá strana

101 Štěpánov Olomouc Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostezky 234 7,7 ANO DUSP z 9/2019 ANO SFDI 2022 Atelis 2022 Zažádáno o dotaci na SFDI

102 Štěpánov Olomouc CS Moravská Huzová - Liboš 1214 15,3 ANO ST z 5/2021 SFDI Atelis 2024

103 69 Šternberk Šternberk Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. a III. etapa 812 26,0 ANO PDPS z 2/2018 ANO ITI I Ing. Kadlčík 2023
výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Šternberku do Dolního 6lebu. Stavba je v souběhu se silnicí 

III/44429

104 70 Šternberk Šternberk
Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, 

Masarykova - projektová dokumentace
720 10,8 ANO DSP z 3/2022 vydáno ÚR ANO ITI I Ing. Majer 2023

105 71 Těšetice Olomouc Rekonstrukce cyklostezky č.6034 a č.6025 v Těšeticích - část Vojnice 375 3,4 ANO DUSP z 11/2020 ANO ITI IV Ing. Limanovský 2023 podání na stavební úřad v létě 2022

106 72 Těšetice Olomouc Rekonstrukce cyklostezky č.6034 a č.6025 v Těšeticích - část Rataje 560 5,0 ANO DUSP z 11/2020 ANO ITI IV Ing. Limanovský 2023 podání na stavební úřad v létě 2022

107 73 Tovačov Přerov Cyklistická komunikace Podvalí 700 8,6 ANOzpracovává se DUSP  z 5/2021 ANO ITI II Atelis 2023

110 74 Újezd Uničov Cyklostezka  podél silnice III/44419 od COOPu po MK na p.č. 327 1138 17,1 ANO zpracovává se ST SFDI, ITI IV Atelis 2024 Propojení cyklostezky Šternberk - Uničov s přestupním terminálem a cyklostezkou do Haukovic

111 75 Uničov Uničov Cyklostezka Horní Sukolom-Uničov - II. etapa 2462 18,5 ANO zpracovává se DUSP ITI I Atelis 2024 Pokračování přípravy po KPÚ, předpoklad SP 8/2023

112 76 Uničov Uničov CS Horní Sukolom – Uničov (ul. Šumperská) – I. etapa 473 6,4 ANO DUSP z 5/2022 ANO ITI I Atelis 2023 Aktualizuje se PD

113 77 Uničov Uničov Cyklostezka Uničov - Troubelice, k.ú. Uničov, Nová Dědina 2057 15,4 ANO DUSP z 10/2022 ANO ITI I AGPOL s.r.o. 2023

114 78 Uničov Uničov Střelice - propojení cyklostezky 160 1,4 ANO DSP z 7/2021 ANO ITI I Alfaprojekt Olomouc 2023

115 79 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - I. etapa 662 4,1 ANOzadáno zpracování DUSP ANO ITI II Atelis 2023 Pozemky vyřešeny

116 80 Velká Bystřice Olomouc
Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového 

křížení II/437
438 2,7 ANO ST z 6/2016 ITI II Atelis 2025 a dále Město řeší intenzivně majetkoprávně

117 81 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku 813 6,1 ANO DUSP z 10/2016 ITI II Ing. Klásek 2024
Zapracovaný projekt pro SP, ale při projednávání jsme narazili na problém parku (2 stromy- torza 

jsou v nejvyšším stupni ochranny)
119 82 Věrovany Olomouc Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany 1200 9,0 ANO ST z 7/2018 ITI III Ing. Šimek 2025 a dále čeká se na změnu ÚP z důvodu odnětí ze ZPF

120 83 Veselíčko Lipník nad Bečvou DNN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka (V-O) 1426 8,0 ANO DUR z 1/2020 ITI IV Safety Pro 2023

121 84 Vrbátky Prostějov Cyklostezka směr Blatec podél trati 780 7,0 ANO zahájení prací na DUSP ITI II Atelis 2025 a dále Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati

122 85 Vrbátky, Prostějov Prostějov Cyklistická stezka Vrbátky podél trati 4256 38,3 ANO DUSP z 8/2020 ITI II Atelis 2025 a dále Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati

128 86 Žerotín Šternberk Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín 1197 10,8 ANO DSP z 6/2018 vydáno ÚR ANO SFDI, ITI II Laboro ateliér, s. r. o.
Od 16. září 2021 je požádáno ve Šternberku o vydání stavebního povolení. Nyní je po nás 

požadováno doplnění  vyjádření vlastníků se souhlasem stavby.
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1. Zacílení možné podpory na projekty rozvoje cyklistické 
infrastruktury v období 2021-2027 

 
 
 

I. Cyklistické komunikace nacházející se na území ORP, příp. z tohoto území vycházející  

 



1. Zacílení možné podpory na projekty rozvoje cyklistické 
infrastruktury v období 2021-2027 

 
 

II. Cyklistické komunikace krajského významu - spojující ORP a tzv. poříční  

Znázornění směrů propojení ORP 



1. Zacílení možné podpory na projekty rozvoje cyklistické 
infrastruktury v období 2021-2027 

 
 

II. Cyklistické komunikace krajského významu - spojující ORP a tzv. poříční  

504 Prostějov - Přerov  

508 Přerov - Lipník nad Bečvou 

509 Haná, Brodečka 

511 Litovel - Uničov - vazba na CT8 

512 Litovel - Šternberk (Gustava Frištejnského) 

513 Olomouc - Prostějov  

514 Olomouc - Přerov (přes Brodek u Přerova) 

515 Olomouc - Konice  

516 Olomouc - Litovel  

517 Bystřička 

518 Hvězdná (Olomouc-Šternberk) 

519 Uničov - Šternberk 

522 Litovel - Prostějov  

523 Romže (Prostějov - Konice) 

524 Konice - Litovel 



1. Zacílení možné podpory na projekty rozvoje cyklistické 
infrastruktury v období 2021-2027 

 
 
 

III. Nadregionální trasy  
 
• Moravská stezka  
(cyklotrasa 4) 
 
• Cyklotrasa 5 
 
• Cyklostezka Bečva  
(cyklotrasa 50)  



1. Zacílení možné podpory na projekty rozvoje cyklistické 
infrastruktury v období 2021-2027 

 
 
 



2. Připravované akce 
 
 
 

Na území Olomoucké aglomerace je v různé fázi připravováno: 

• 85 akcí spadající do kategorií I-IV 

• v délce cca 115 km 

• o celkových nákladech cca 1,3 mld. Kč (současný průměr je tedy 11,4 

mil. Kč vč. DPH na 1 km délky cyklostezky) 



2. Připravované akce 

• 22 akcí má vydané stavební povolení 

• Všechny spadají do úrovní I až IV 

• V délce 18,3 km 

• V objemu 322 mil. Kč vč. DPH 
• Obtížně se zohledňuje přijatelnost dle podmínek IROP (pruhy pro cykl., 

žadatel, min. výše projektu)  

• Z toho 7 akcí zažádalo na SFDI v lednu 2022 



2. Připravované akce 

SFDI + Ol. kraj 

Pozn.: V Ol. kraji letos došlo na SFDI 14 

žádostí, resp. 13 projektů 

 

 

 

Další 3 mají schválený příspěvek z Ol. kraje 



2. Připravované akce s vydaným SP 

• Z 22 akcí s vydaným stavebním povolení: 

• Spadá do úrovně I: 15 akcí za 262 mil. Kč 
• Cyklostezku Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na Chomoutov dále nezohledňujeme, 

protože je prioritou žádost do IROPu jako individuální projekt 

• Bez „Černovíra“ spadá do úrovně I: 14 akcí za 149,7 mil. Kč 

 



2. Připravované akce 

s vydaným SP 

• Do úrovně II spadá: 6 akcí za 44,8 mil. Kč 

 

 

 

 

• Do úrovně III: 0 akcí 

• Do úrovně IV spadá: 1 akce za 14,7 mil. Kč 

 

 

 



2. Připravované akce 

s vydaným SP (bez SFDI) 

• Tzv. očištění o akce, které by mohly získat v létě příspěvek 

ze SFDI a dále o akce, které pravděpodobně nesplňují 

podmínky IROP: 
– Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělecká (nositelem SP jsou Lesy ČR) 

– Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30 (návazná investice po rek. 
kanalizace) 

– Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh (v Holickém lese, bez dopravní 
funkce) 

• K 18.4.2022 nachystáno 12 akcí v objemu 114,1 mil. Kč 

 

 

 



2. Připravované akce s vydaným SP (bez SFDI) 

 

• Do úrovně I spadá: 10 akcí za 103,9 mil. Kč 

• Do úrovně II spadají: 2 akce za 10,2 mil. Kč 

• Do úrovní III a IV: 0 akcí 

 

 

 

 

 



2. Připravované akce s vydaným SP k 1.10.2022 

• Celkem: 10 akcí za 81,3 mil. Kč 

• Do úrovně I spadá: 5 akcí za 35,2 mil. Kč 

• Do úrovně II spadají: 3 akce za 28,1 mil. Kč 

• Do úrovně III: 0 akce 

• Do úrovně IV: 2 akce za 18 mil. Kč 

 

 

 

 

 



2. Připravované akce s vydaným SP k 31.3.2023 

• Celkem: 15 akcí za 188,3 mil. Kč 

• Do úrovně I spadá: 9 akcí za 142,6 mil. Kč 

• Do úrovně II spadají: 4 akce za 37,3 mil. Kč 

• Do úrovně III: 0 akce 

• Do úrovně IV: 2 akce za 8,4 mil. Kč 

 

 

 

 

 



2. Připravované akce 

- delší časový horizont  

• Velmi hrubé odhady, další akce mohou přibýt, některé nebudou 

realizovatelné např. z důvodu nesouhlasu vlastníků 

• Celkem evidováno: 38 akcí za 716,2 mil. Kč 

 

 

 

 





3. Souhrnné tabulky 
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Děkujeme za pozornost 

Tým cyklokoordinátorů Olomouckého kraje 

Petr Smítal, Stanislav Losert, Jaroslav Martinek 

            
 

Ing. Petr Smítal - Atelis 

Cyklokoordinátor Olomouckého kraje 
 

Rokycanova 781/13 

779 00 Olomouc 

e-mail: cyklokoordinator@atelis.eu  

mobil: 603 980 299 

web: www.atelis.eu  
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