



Zápis z 19. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	MÍSTO KONÁNÍ	DATUM
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ	Magistrát města Olomouce, velký zasedací sál (Hynaisova 10)	1. 2. 2023 11:30 – 15:30

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

Viz Prezenční listina

OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP)

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod)

- 2) Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA
- 3) Vyhlášení výzev č. 15 (Muzea IROP), č. 23 (Sociální bydlení II IROP), č. 24 (Sociální služby II IROP), č. 25 (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II IROP), č. 26 (Bezpečnost II IROP) a č. 27 (Neformální vzdělávání IROP) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027
- 4) Komunikační plán nositele ITI OA (vyhodnocení za rok 2022 a plán na rok 2023)
- 5) Různé.

Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla odsouhlasena změna návrhu programu jednání. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 22 z 24 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný.

1. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP)

Předseda výboru předal slovo Bc. Kolářovi a Bc. Lakomému, tematickým koordinátorům, aby členy provedli hodnocením strategických projektů v rámci výzev č. 4 a č. 12.





Výzva č. 4 – Základní školy

4. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 15. 11. 2022 s celkovou alokací 289 480 421 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.1.2 Zvýšení kvality infrastruktury základních škol.

Do výzvy bylo předloženo celkem 20 strategických projektů za 638,5 mil. Kč dotačních prostředků. Alokace výzvy byla naplněna z 220 % alokace opatření.

Do výzvy č. 4 Základní školy byly předloženy následující projektové záměry:

Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR
Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	Město Hranice	13 526 658
Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	Obec Určice	51 000 000
„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“	Město Litovel	10 132 226
Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	Obec Bohuňovice	51 000 000
Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu	Obec Bohuňovice	31 450 000
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	15 596 758
Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace	51 000 000
Odborné učebny ZŠ Olšany	Obec Olšany u Prostějova	45 437 623
Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	Statutární město Přerov	39 881 320
ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	Statutární město Olomouc	51 000 000
ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	23 033 345





ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	9 549 750
ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Statutární město Olomouc	19 695 247
Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8	Statutární město Přerov	20 009 000
ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	Město Uničov	14 888 760
ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště	Město Uničov	9 532 351
Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	Statutární město Prostějov	51 000 000
Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000
Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000
Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti	Lesní mateřská škola a základní škola Sofisa	28 772 500
Celkem		638 505 538

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 4 – Základní školy

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování.

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ na svém jednání formou per rollam ve dnech 11. 1. 2023 až 19. 1. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty 1 - 19 kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektů na seznam strategických projektů programového rámce.

V případě projektu *Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti* je u kritéria 2.2C navrženo hodnocení NE. Rejstříková kapacita Přírodní základní školy Sofisa je 30 žáků. Stanovené minimum bylo 300. Vzhledem k těmto skutečnostem nebyl tento projekt navržen na





věcné hodnocení.

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující:

Název projektu	Hodnocení formálních náležitostí (TK)	Hodnocení přijatelnosti (PS)	Návrh pro zařazení na seznam SP v PR (ANO / NE)
Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	ANO	ANO	ANO
Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	ANO	ANO	ANO
„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“	ANO	ANO	ANO
Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	ANO	ANO	ANO
Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu	ANO	ANO	ANO
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	ANO	ANO	ANO
Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	ANO	ANO	ANO
Odborné učebny ZŠ Olšany	ANO	ANO	ANO
Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	ANO	ANO	ANO
ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	ANO	ANO	ANO
ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN	ANO	ANO	ANO





ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN	ANO	ANO	ANO
ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben	ANO	ANO	ANO
Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8	ANO	ANO	ANO
ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	ANO	ANO	ANO
ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště	ANO	ANO	ANO
Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	ANO	ANO	ANO
Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov	ANO	ANO	ANO
Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov	ANO	ANO	ANO
Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti	ANO	NE	NE

3/ Věcné hodnocení

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti navržených PS1: Vzdělávání přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů:

Projekt č. 1 – Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A OB	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření SÚ. Projekt nevyžaduje stavební





3B Specifická kritéria			povolení ani ohlášení
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není uveden na seznamu strategických projektů ÚIŘ6 Hranice.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt řeší realizaci 3 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na přírodní vědy.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna robotiky.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna informatiky.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	122	

Projekt č. 2 – Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice





	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení vč. rozhodnutí o změny stavby před jejím dokončením.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt řeší realizaci 3 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna polytechniky/informatiky.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna polytechniky/informatiky
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další	100	Jedná o první projekt žadatele.





	projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).		
	Návrh na celkový počet bodů	126	

Projekt č. 3 – „Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření SÚ. Projekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ7 Litovel.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna fyziky a chemie a učebna biologie.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu jsou dílny.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna informatiky.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.





	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	139	

Projekt č. 4 – Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 7 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd (učebna přírodovědy, laboratoř, učebna matematiky)
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna robotiky a výtvarný ateliér
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence,	3	Součástí projektu je učebna informatiky.





	multimediální učebny apod.)		
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	130	

Projekt č. 5 – Přístavba ZŠ Bohuňovice - 1.NP, vybudování zázemí pro školní družinu

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci 4 a více učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	0	Součástí projektu nejsou učebny ve vazbě na přírodní vědy.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	0	Součástí projektu nejsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.





Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna.
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	0	Součástí projektu není učebna informatiky.
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů	20	

Projekt č. 6 – Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil čestné prohlášení, kdy aktivity realizované v rámci projektu nepodléhají stavebnímu zákonu a nevyžadují stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ9 Lipník nad Bečvou.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.





3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je polytechnická učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu jsou multimediální učebny.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů		138	

Projekt č. 7 – Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je	0	Projekt není součástí ÚIŘ.





3B Specifická kritéria	projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)		
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 5 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je polytechnická učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je počítačová učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	131	

Projekt č. 8 – Odborné učebny ZŠ Olšany

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
--	-----------------------------	------------------------	------------





3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení pouze na dílčí část projektu. U zbývajících částí nebylo doloženo vyjádření stavebního úřadu / zdůvodnění předkladatele v případě, že se stavební úřad k aktivitám řešeným v projektu nevyjadřuje.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 8 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je polytechnická učebna a cvičná kuchyňka.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu jsou počítačová a multimediální učebna.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další	100	Jedná o první projekt žadatele.





	projektové záměry předložené stejným žadatelem bonfikovány nebudou).		
	Návrh na celkový počet bodů	118	

Projekt č. 9 – Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil pravomocné stavební povolení pro dílčí část projektu ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ3 Přerov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci více než 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu jsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je počítačová učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace	1	Projekt řeší vybudování a





	zázemí (doprovodné části projektu)		modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	127	

Projekt č. 10 – ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci více než 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	0	Součástí projektu nejsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	0	Součástí projektu nejsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence,	0	Součástí projektu není učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi





	multimediální učebny apod.)		
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	130	

Projekt č. 11 – ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci více než 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu jsou učebny přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	0	Součástí projektu nejsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.





Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů	37	

Projekt č. 12 – ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření stavebního úřadu.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci více než 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na	0	Součástí projektu nejsou učebny přírodních věd.





přírodní vědy		
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu jsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů	34	

Projekt č. 13 – ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření stavebního úřadu.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.





3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci více než 4 učeben. (6 učeben)
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	0	Součástí projektu nejsou učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů		38	

Projekt č. 14 – Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil pravomocné stavební povolení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů)	10	Projekt je součástí ÚIŘ3 Přerov





3B Specifická kritéria	stakeholdera)		
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci více než 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	34	

Projekt č. 15 – ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
--	-----------------------------	------------------------------	------------





3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření stavebního úřadu.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 4 učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí. (atletický ovál)
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná se o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	138	





Projekt č. 16 – ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření stavebního úřadu.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci 4 a více učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	0	Projekt neřeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další	0	Nejedná se o první projekt žadatele.





	projektové záměry předložené stejným žadatelem bonfikovány nebudou).		
	Návrh na celkový počet bodů	34	

Projekt č. 17 – Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Předkladatel doložil vyjádření stavebního úřadu.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ2 Prostějov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	5	Projekt řeší realizaci 4 a více učeben. (19)
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	1	Součástí projektu je jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	3	Součástí projektu je učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.





	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	1	Projekt řeší vnitřní konektivitu škol.
	Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	100	Jedná se o první projekt žadatele.
	Návrh na celkový počet bodů	140	

Projekt č. 18 – Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil stavební povolení
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ2 Prostějov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci 4 a více učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	0	Součástí projektu není učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	0	Součástí projektu není učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	0	Součástí projektu není učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi





Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	1	Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí.
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná se o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů	17	

Projekt č. 19 – Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Předkladatel nedoložil stavební povolení
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ2 Prostějov
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
3B Specifická kritéria	V rámci projektu dojde k vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více odborných učeben	0	Projekt neřeší realizaci 4 a více učeben.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy	1	Součástí projektu je učebna přírodních věd.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické vzdělávání	1	Součástí projektu je učebna ve vazbě na polytechnické vzdělávání.
	Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na cizí jazyky	0	Součástí projektu není jazyková učebna





Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na práci s digitálními technologiemi (zejm. robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, multimediální učebny apod.)	0	Součástí projektu není učebna ve vazbě na práci s digitálními technologiemi
Projekt řeší vybudování, modernizace a vybavení školní družiny a/nebo školního klubu	1	Projekt řeší aktivity ve vazbě na školní družinu/klub.
Projekt řeší vybudování a modernizace zázemí (doprovodné části projektu)	0	Projekt neřeší vybudování a modernizace zázemí.
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol	0	Projekt neřeší vnitřní konektivitu škol.
Projektový záměr stejného žadatele (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI podán prostřednictvím webové aplikace v době vyhlášené výzvy jako první (další projektové záměry předložené stejným žadatelem bonifikovány nebudou).	0	Nejedná se o první projekt žadatele.
Návrh na celkový počet bodů	18	

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Počet bodů
1.*	Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	Statutární město Prostějov	51 000 000	140
2.*	„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“ Litovel	Město Litovel	10 132 226	139
3.*	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	15 596 758	138
4.*	ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	Město Uničov	14 888 760	138





5.	Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace	51 000 000	131
6.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	Obec Bohuňovice	51 000 000	130
7.	ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	Statutární město Olomouc	51 000 000	130
8.	Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	Statutární město Přerov	39 881 320	127
9.*	Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	Obec Určice	51 000 000	126
10.*	Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	Město Hranice	13 526 658	122
11.*	Odborné učebny ZŠ Olšany	Obec Olšany u Prostějova	45 437 623	118
12.*	ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Statutární město Olomouc	19 695 247	38
13.*	ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	23 033 345	37
14.	Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8	Statutární město Přerov	20 009 000	34
15.*	ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	9 549 750	34





16.*	ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště	Město Uničov	9 532 351	34
17.*	Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu	Obec Bohuňovice	31 450 000	20
18.*	Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	18
19.*	Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	17
Celkem			609 733 038	
Alokace opatření 2.1.2			289 480 421	
V opatření 2.1.2 zbývá			-320 252 617	

*Označené projekty jsou duplicitně předloženy v individuální výzvě IROP č. 111. Vzhledem k množství duplicit je navrženo zařazení doplňkové výzvy pro tuto aktivitu (viz bod 2 Harmonogram). Sekretariát ŘV ITI OA zároveň navrhuje dotčené žadatele oslovit s žádostí o vyjádření se k potenciálním duplicitám.

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít rezervovanou alokaci v požadované výši.

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny v programovém rámci, nicméně jim bude vydán souhlas s integrovanou strategií až v případě uvolnění alokace. Souhlas s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách.

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné aktualizaci programového rámce.

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 integrované strategie rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. **V případě shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší rejstříková kapacita zařízení základní škola dle Rejstříku škol a školských zařízení (<https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/>).**

- Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou 1030
- ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti 480
- Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben 400
- ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu 330
- Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 650
- ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 500





- ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště 350

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 integrované strategie bylo podáno 20 strategických projektů. 1 projekt nesplnil kritérium „*Rejstříková kapacita školy/školského zařízení je vyšší nebo rovna 300*“ a bylo mu navrženo udělení vyjádření o nesouladu. Kladně hodnocené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity základní školy na 210 %. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektů sledovat a finální stav bude předložen v rámci schvalování programového rámce IROP.

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek):

500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	16/12
509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	366/904
509031	Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	1898/1808
509051	Počet nových odborných učeben	12/15
509041	Počet modernizovaných odborných učeben	48/9

Diskuze:

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, zda Přírodní základní škola Sofisa věděla předem o požadavku rejstříkové kapacity na 300 míst? Bc. Kolář sdělil, že škola žádost podala poslední den výzvy a bez předchozí konzultace, nicméně kritérium bylo zveřejněno a zvýrazněno na třech různých místech v rámci výzvy.

Výzva č. 12 Neformální vzdělávání

12. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 20. 12. 2022 s celkovou alokací 31 023 765 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.

Do výzvy bylo předloženo celkem 6 strategických projektů za 54,3 mil. Kč dotačních prostředků. Alokace výzvy byla naplněna ze 175 % alokace opatření.

Do výzvy č. 12 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení byly předloženy následující projektové záměry:

Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR
Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)	Statutární město Olomouc	2 635 000
MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV	Statutární město Olomouc	3 009 000





Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnká	Statutární město Olomouc	28 194 500
Edukační centrum Radíkov	Statutární město Olomouc	5 950 000
Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace	2 575 936
DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání	Olomoucký kraj	11 942 823
Celkem		54 307 259

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 12 – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování.

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ na jednání per rollam, které se konalo od 11. 1. 2023 do 19. 1. 2023. U projektového záměru Edukační centrum Radíkov (žadatel Statutární město Olomouc) bylo členy pracovní skupiny navrženo v rámci hodnocení Přijatelnosti „NE“ u kritéria 2.8A žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru. Žadatel uvedl nesprávnou kombinaci indikátorů 509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních a 509051 Počet nových odborných učeben. Žadatel tedy nezvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru. Sekretariát nositele ITI OA navrhl vrácení projektového záměru Edukační centrum Radíkov (žadatel Statutární město Olomouc) k přepracování, se stanovením data opětovné finalizace do 6. 2. 2023.

Zbývající projektové záměry členové pracovní skupiny hodnotili kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektových záměrů na seznam strategických projektů programového rámce.

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující:

Název projektu	Předkladatel	Návrh pro zařazení na seznam SP v PR (ANO / NE)
Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)	Statutární město Olomouc	ANO





MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV	Statutární město Olomouc	ANO
Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnka	Statutární město Olomouc	ANO
Edukační centrum Radíkov	Statutární město Olomouc	NE
Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace	ANO
DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání	Olomoucký kraj	ANO

3/ Návrh věcného hodnocení

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti navržených PS1: Vzdělávání přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektových záměrů:

Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	Projektový záměr je ve fázi zpracování studie.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc dle tabulky schválené na ŘV ITI OA.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	15	

MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Nerelevantní. Projektový záměr je zaměřen na modernizaci zařízení a dovybavení odborných učeben, tedy nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc dle tabulky schválené na ŘV ITI OA.





	stakeholdera)		
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	27	

Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc – Loděnká

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	5	Projektový záměr má zpracovanou DSP.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	10	Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc dle tabulky schválené na ŘV ITI OA.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	20	

Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	12	Nerelevantní. Projektový záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. V rámci plánovaných stavebních oprav nedojde k zásahu do nosné zdi, ani nebude změněn situační plán učebny.
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	17	





DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání

	Kritérium věcného hodnocení	Návrh hodnocení (body)	Zdůvodnění
3A Obecná kritéria	Připravenost projektu	0	V rámci projektového záměru je zpracována prvotní projektová studie jakožto podklad pro stanovení aktivit projektu
	Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce schválených projektů stakeholdera)	0	Projekt není součástí ÚIŘ.
	Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou	5	Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen k přepracování.
	Návrh na celkový počet bodů	5	

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)		Počet bodů
1.	MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV	Statutární město Olomouc	3 009 000		27
2. *	Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc – Loděnká	Statutární město Olomouc	28 194 500	28 014 765 179 735	20
3.	Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace	2 575 936		17
4.	Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)	Statutární město Olomouc	2 635 000		15
5. **	DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání	Olomoucký kraj	11 942 823	3 916 458,5 8 026 364,5	5
6. ***	Edukační centrum Radíkov	Statutární město Olomouc	5 950 000		-





	Celkem	54 307 259	
	Alokace opatření 2.1.3	31 023 765	
	V opatření 2.1.3 zbývá	- 23 283 494	

*Pro projekt č. 2 je do 100% alokace k dispozici max. 28 014 765 Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci (IROP) lze vytvořit do 130% alokace, tzn. pro projekt č. 2 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 28 194 500 Kč podpory z EU.

**Pro projekt č. 5 je do 130% alokace (tj. k zařazení do programového rámce) k dispozici maximálně 3 916 458,5 Kč podpory z EU.

*** Projekt č. 6 nebyl bodován z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti při hodnocení PS

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít rezervovanou alokaci v požadované výši.

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny v programovém rámci, nicméně jim bude vydán souhlas s integrovanou strategií až v případě uvolnění alokace. Souhlas s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách.

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné aktualizaci programového rámce.

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.3 integrované strategie bylo podáno 6 strategických projektů. Předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity neformálního vzdělávání na 175 %. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektů sledovat a finální stav bude předložen v rámci schvalování programového rámce IROP.

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek):

500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	2/1
509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	50/96
509031	Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	90/192
509041	Počet modernizovaných odborných učeben	3/1
509051	Počet nových odborných učeben	2/0

Diskuze:

Mgr. Pelikán vznesl dotaz ohledně projektu Edukačního centra Radíkov, zda se dá předpokládat po včasné doložení chybějících podkladů, na kterém místě se umístí v rámci bodového hodnocení? Bc. Lakomý odpověděl, že po doložení dokladů se umístí na pátém místě tabulky.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:





Usnesení 150/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené strategické projekty do výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP) a zpracovanou důvodovou zprávu.

Potenciální střet zájmů u usnesení **151/2023/02/ŘV19** – Bc. Alena Macháčková.

Výsledek hlasování:

Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 151/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 152/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **153/2023/02/ŘV19** – Viktor Kohout.

Výsledek hlasování:

Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 153/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách Litovel**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.





Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 154/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 155/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **156/2023/02/ŘV19** – Mgr. Ondřej Vlček.

Výsledek hlasování:

Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 156/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 157/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje





po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 158/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Odborné učebny ZŠ Olšany**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **159/2023/02/ŘV19** – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil.

Výsledek hlasování:

Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 159/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **160/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 160/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **161/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák,





Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 161/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **162/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 162/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **163/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 163/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

p po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **164/2023/02/ŘV19** – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil.

Výsledek hlasování:

Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 164/2023/02/ŘV19





Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **165/2023/02/ŘV19** – Mgr. Dalibor Horák.

Výsledek hlasování:

Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 165/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **166/2023/02/ŘV19** – Mgr. Dalibor Horák.

Výsledek hlasování:

Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 166/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **167/2023/02/ŘV19** – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil.

Výsledek hlasování:

Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 167/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově**“ na seznam





strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **168/2023/02/ŘV19** – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil.
Výsledek hlasování:

Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 168/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **169/2023/02/ŘV19** – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil.
Výsledek hlasování:

Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 169/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 170/2023/02/ŘV19

Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu „**Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti**“.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 171/2023/01/ŘV18

Seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie





Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.2 integrované strategie – Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR	Počet bodů
1.	Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	Statutární město Prostějov	51 000 000	140
2.	„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“ Litovel	Město Litovel	10 132 226	139
3.	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	15 596 758	138
4.	ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	Město Uničov	14 888 760	138
5.	Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace	51 000 000	131
6.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	Obec Bohuňovice	51 000 000	130
7.	ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	Statutární město Olomouc	51 000 000	130
8.	Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	Statutární město Přerov	39 881 320	127





9.	Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	Obec Určice	51 000 000	126
10.	Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	Město Hranice	13 526 658	122
11.	Odborné učebny ZŠ Olšany	Obec Olšany u Prostějova	45 437 623	118
12.	ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Statutární město Olomouc	19 695 247	38
13.	ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	23 033 345	37
14.	Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8	Statutární město Přerov	20 009 000	34
15.	ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	9 549 750	34
16.	ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště	Město Uničov	9 532 351	34
17.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu	Obec Bohuňovice	31 450 000	20
18.	Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	18
19.	Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	17
Celkem			609 733 038	





Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 172/2023/02/ŘV19

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům

a

pověřuje

sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů.

Potenciální střet zájmů u usnesení **173/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 173/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **174/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 174/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnka**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **175/2023/02/ŘV19** – Ing. Stanislav Orság.

Výsledek hlasování:





Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 175/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **176/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 176/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **177/2023/02/ŘV19** – Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Dalibor Horák, Ing. Petr Lysek.

Výsledek hlasování:

Pro – 19, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 177/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Potenciální střet zájmů u usnesení **178/2023/02/ŘV19** – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán.

Výsledek hlasování:





Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 178/2023/02/ŘV19

Vrácení projektového záměru k přepravování

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení strategického projektu „**Edukační centrum Radíkov**“ (předkladatel Statutární město Olomouc) k přepracování překladateli

a

ukládá

sekretariátu ŘV ITI:

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA a informovat o této skutečnosti předkladatele,
- zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na jednání ŘV ITI OA.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 179/2023/02/ŘV19

Seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.3 integrované strategie (Neformální vzdělávání)

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Počet bodů
1.	MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV	Statutární město Olomouc	3 009 000	27
2.	Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc – Loděnka	Statutární město Olomouc	28 194 500	20
3.	Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace	2 575 936	17
4.	Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)	Statutární město Olomouc	2 635 000	15
5.	DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání	Olomoucký kraj	11 942 823	5





Celkem

48 357 259

2. Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA

Předseda výboru dále předal slovo Ing. Mikuláškoví. V tomto bodě byla navržena aktualizace Harmonogramu výzev pro předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen „harmonogram“). Ing. Mikulášek sdělil, že poslední aktualizace harmonogramu byla schválena na 18. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI) dne 18. 1. 2023 usnesením č. 145/2023/01/ŘV18.

Zdůvodnění aktuálních změn harmonogramu výzev

ŘO IROP bude při hodnocení programových rámců, resp. seznamu strategických projektů, vyhodnocovat tzv. duplicitní projekty. Duplicitními projekty se rozumí projekty uvedené na seznamu strategických projektů v programovém rámci a současně předložené do individuálních výzev řídicího orgánu. V případě, že takovou duplicitu řídicí orgán odhalí, neschválí programový rámec a nositele ITI vyzve k nápravě. Nápravou může být schválení aktualizované verze seznamu strategických projektů v zastupitelstvu nositele, což celý proces zahájení implementace ITI významně zpozdí. Z tohoto důvodu je tedy důležité duplicitám zabránit.

Sekretariát ITI oslovil Centrum pro regionální rozvoj (CRR), aby projekty předložené do prvních výzev nositele ITI konfrontovalo s projekty předloženými do individuálních výzev. Výsledkem je seznam projektů, u nichž je vzhledem k názvu projektu a žadatele důvodné se domnívat, že se o duplicitu jedná. Sekretariát ITI proto navrhl oslovit zástupce těchto projektů s žádostí o čestné prohlášení, že se o duplicitu nejedná, případně o odstoupení od projektu v rámci výzvy nositele ITI nebo individuální výzvy ŘO. Oslovovat žadatele bude možné průběžně v návaznosti na aktualizaci seznamu potenciálně duplicitních projektů ze strany CRR.

Lze předpokládat, že část duplicitních projektů odstoupí od výzvy nositele ITI a realizuje svoje projekty v rámci individuálních výzev. Tím se uvolní alokace na příslušné opatření integrované strategie, která nebude kryta náhradními projekty. Vzhledem k těmto a dalším rizikům navrhl sekretariát ITI vyhlášení doplňkových výzev, aby byl vytvořen zásobník rezervních projektů v rozsahu 150-200 % alokace daných opatření.

Ing. Mikulášek uvedl, že projekty v rámci doplňkových výzev budou řazeny za projekty vybrané v rámci prvního kola výzev. Nositel ITI OA zároveň umožní odstoupení od projektu v rámci 1. kola výzev a předložení přepracovaného projektu do opakované výzvy.

Dále bez dotazů.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:



Olomoucká
aglomerace



Usnesení 180/2023/02/ŘV19

Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 181/2023/02/ŘV19

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s oslovením žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům
a

pověřuje

sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů.

3. Vyhlášení výzev č. 15 (Muzea IROP), č. 23 (Sociální bydlení II IROP), č. 24 (Sociální služby II IROP), č. 25 (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II IROP), č. 26 (Bezpečnost II IROP) a č. 27 (Neformální vzdělávání II IROP) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027

V dalším bodě jednání Bc. Kolář, Mgr. Kladivo a Bc. Lakomý, tematictí koordinátoři, seznámili členy s vyhlášením výzev č. 15, č. 23, č. 24, č. 26 a č. 27.

15. výzva nositele ITI OA – Muzea (IROP)

Operační program: IROP

SC OP a aktivita: SC 4.4; Muzea

Opatření ISg: 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven

Alokace: 165 362 471 Kč

Termíny: 6. 2. 2023 – 27. 2. 2023

Absorpční kapacita:

V opatření 3.2.2 evidují absorpční kapacitu zejména ze strany klíčového stakeholdera – Olomouckého kraje. V rámci opatření by taktéž měla být realizována část vlajkového projektu Olomoucké aglomerace – Muzeum zdraví. Pro tento projekt byla v souladu s předchozím jednáním ŘV ITI OA navržena vyčleněná alokace až 100 mil. Kč dotačních prostředků.

Projekt	ÚÍŘ	Předpokládaná výše podpory z EU
Muzeum zdraví	VLAJKOVÝ	100 000 000 Kč





	PROJEKT	
Modernizace historických expozic a zlepšení návštěvnického zázemí a prostor ve Vlastivědném muzeu v Olomouci	-	17 000 000 Kč
Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov	-	23 630 000 Kč
Rekonstrukce výstavního sálu a tvorba nové expozice Jiřího Wolкера a dalších osobností Prostějovska na hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově	-	12 750 000 Kč
Revitalizace a tvorba nových expozic a výstavních prostor na zámku v Přerově - projektová dokumentace, stavební a elektroinstalační úpravy, revitalizace expozice Archeologie Přerovska	-	25 500 000 Kč
Muzeum a galerie v Prostějově - Depozitář Lidická	-	110 500 000 Kč
Muzeum a galerie v Prostějově - rekonstrukce budovy hvězdárny	-	59 500 000 Kč
Celkem		348 880 000 Kč

Diskuze:

Ing. Lysek, zástupce za Olomoucký kraj vznesl připomínku ohledně alokace u vlajkového projektu Muzeum zdraví, kdy původní dohoda výše dotace byla 85 mil. Kč, chtěli by tudíž znovu dosáhnout na tuto dohodnutou částku. Ing. Sítek reagoval, že nedokáže nyní odpovědět, vzhledem k tomu, že zpracování projektové dokumentace je teprve na začátku a nyní není patrné, jaká dotace bude dostatečná. Nicméně, z jednání, která probíhají mezi Olomouckým krajem a Fakultní nemocnicí Olomouc, to vypadá, že by tato dotace mohla být pro nemocnici akceptovatelná.

23. výzva nositele ITI OA – Sociální bydlení II (IROP)

Operační program: IROP
SC OP a aktivita: SC 4.3; Sociální bydlení
Opatření ISg: 2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení
Alokace: bude upřesněna
Termíny: 2/2023 – 2/2023

Do první výzvy aktivity Sociální bydlení byl podán jeden projektový záměr za 23,7 mil. Kč dotačních. Alokace výzvy byla 29,1 mil. Kč. Alokace výzvy tedy byla naplněna z 82 %. Z tohoto důvodu navrhl nositel ITI vyhlásit druhou výzvu.

24. výzva nositele ITI OA – Sociální služby II (IROP)

Operační program: IROP
SC OP a aktivita: SC 4.3; Sociální služby





Opatření ISg: 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb
Alokace: bude upřesněna
Termíny: 2/2023 – 2/2023

Do první výzvy aktivity Sociální služby (infrastruktura) bylo podáno 9 projektových záměrů za 248,9 mil. Kč. Alokace výzvy byla 150,6 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. Riziko duplicit bylo zjištěno u následujících projektů:

- Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána Charity Olomouc, žadatel Charita Olomouc
- Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc, žadatel Charita Olomouc
- Vybudování zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc, Charita Olomouc
- Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity Olomouc, Charita Olomouc
- Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov, Charita Olomouc
- Azylový dům Přerov, Charita Přerov

Diskuze:

Ing. Slavotínek požádal o potvrzení informací, že dochází k odstranění horního stropu čerpání podpory a zároveň nehrozí, že by tímto odstraněním došlo k tomu, že budou uspokojeny pouze dva nebo tři projekty. Ing. Sítek odpověděl, že projekty doplňkových výzev budou řazeny až za projekty, které již na řídicím výboru byly projednány a následně schváleny v rámci hodnocení. V případě, že by projekty z 1. výzvy nositele ITI uspěly v individuální výzvě, pokryjí projekty z 2. výzvy nositele ITI uvolněnou alokací, jinak by hrozilo odebrání části alokace ze strany ŘO IROP (duplicity jsou nyní identifikovány u 6 projektů, které nyní procházejí hodnocením a s velkou pravděpodobností dotaci přes individuální výzvu získají).

25. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II (IROP)

Operační program: IROP

SC OP a aktivita: SC 6.1; Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkové neutrální hospodářství

Opatření ISg: 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

Alokace: bude upřesněna

Termíny: 2/2023 – 3/2023

Do první výzvy aktivity Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bylo předloženo celkem 10 strategických projektů za 244,35 mil. Kč dotačních prostředků. Alokace výzvy byla 132,1 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. Riziko duplicit bylo zjištěno u následujících projektů:

- Cyklostezka Tovární - Římský most, město Hranice
- Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom, město Uničov
- Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina, město Uničov





26. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II (IROP)

Operační program: IROP

SC OP a aktivita: SC 6.1; Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkové neutrální hospodářství

Opatření ISg: 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

Alokace: bude upřesněna

Termíny: 2/2023 – 3/2023

Do první výzvy aktivity Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu bylo podáno 7 projektových záměrů za 206,8 mil. Kč. Alokace výzvy byla 77,8 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. Riziko duplicit bylo zjištěno u následujících projektů:

- Konice - chodník v ulici Zádvoří, žadatel město Konice

27. výzva nositele ITI OA – Neformální vzdělávání II (IROP)

Operační program: IROP

SC OP a aktivita: SC 4.1; Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Opatření ISg: 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení

Alokace: bude upřesněna

Termíny: 2/2023 – 3/2023

Do první výzvy aktivity Neformální vzdělávání bylo podáno 6 projektových záměrů za 54,3 mil. Kč. Alokace výzvy byla 31 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 182/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven.





Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 183/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

2.3.2 Podpora sociálního bydlení.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 184/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

2.3.1 Rozvoj sociálních služeb.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 185/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 186/2023/02/ŘV19





Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 187/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.

4. Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2022 a plán na rok 2023)

V dalším bodě jednání Bc. Lakomý seznámil členy ŘV s Komunikačním plánem nositele ITI OA. Sdělil, že Komunikační plán vychází z potřeb nositele ITI OA, který je dle kap. 11 Povinnost nositelů integrovaných nástrojů Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 odpovědný za „dodržování pravidel publicity ITI jako celku dle podmínek Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 2014–2020“. Komunikační plán vychází z potřeb realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace a má za cíl komunikovat realizaci Strategie ITI směrem k odborné i neodborné veřejnosti.

Průběžné plnění Komunikačního plánu nositele ITI OA za rok 2022 a plánované marketingové aktivity pro rok 2023 byly schváleny na online jednání Pracovní skupiny Marketing dne 13. 1. 2023.

V období 06-08/2022 proběhlo zprovoznění nových webových stránek ITI OA z připravené šablony (<https://www.olomouc.eu/storage/olomoucka-aglomerace/>) včetně nahrání obsahu stránek: <https://olomoucka-aglomerace.eu/>. V prosinci 2022 byly provedeny dílčí úpravy webových stránek, které souvisely se začátkem implementace nového období (vyhlášení výzev, připomínky od potenciálních předkladatelů/partnerů v území, zkušenosti z dosavadního ostrého provozu atd.), zároveň byly zpracovány jednotlivé grafické i formální úpravy tak, aby byly webové stránky přehledné a uživatelsky přívětivé.

V průběhu roku 2022 byla zpracována Integrovaná řešení OA. Zrealizovaly se grafické podoby tří





územních integrovaných řešení. UIŘ10 Duchovní metropole, UIŘ 11 Věda, výzkum, inovace, UIŘ 12 Sociálně inovativní metropole. Vytvořena byla jednotná grafika pro plakáty a informační letáky, roll-upy, webové stránky OA a digitální prezentace.

V roce 2022 byla vytištěna také anglická mutace Atlasu OA (Atlas v české verzi vyšel v roce 2021) pro účely mezinárodních projektů v nákladu 50 ks. Její digitální verze je zveřejněna na webu OA https://olomoucka-aglomerace.eu/wp-content/uploads/2022/08/atlasOA_kor2021.pdf

Populárně naučný dokument II. pro propagační účely ITI OA: <https://olomoucka-aglomerace.eu/>. V roce 2022 bylo zahájeno natáčení dokumentu s ohledem na zdržení v realizaci projektu Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, žadatele Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci a podpoře projektu VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo náměstí, žadatele Vojenská nemocnice Olomouc byla uzavřena nová smlouva k dotočení realizace těchto projektů. Dokument bude zfinalizovaný do září 2023.

Plánované marketingové aktivity za rok 2022 byly splněny s výjimkou aktivit: brožura Integrované projekty ITI OA, nástěnná mapa. Tyto aktivity spolu s dalšími se stanou platformou pro realizaci Komunikačního plánu nositele ITI OA pro rok 2023.

- Propagační **brožura integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace** po oblastech podpory nebyla zpracována. Byla zahájena práce na informačním materiálu. Aktivita se přesunula do roku 2023. Brožura bude rozšířena do podoby publikace nejvýznamnějších projektů ITI OA o 100 stranách, s pevnou knižní vazbou, fotografiemi, stručným popisem, alokací a realizátorem projektu, ve finálním nákladu 1000 ks. Projekty budou členěny do celkem 7 oblastí dle řešených témat (Mobilita, Zaměstnanost, Životní prostředí, Vzdělávání,...). Publikace bude distribuována do všech obcí a měst OA, informačních center, knihoven a také mezi úspěšné realizátory.
- **Nástěnná mapa OA** – vytvoření a tisk nástěnné mapy OA území pro programové období 2021-2027 1 ks ve 3D formátu, 5 ks standardních map. Aktivita nebyla zpracována, byla přesunuta do roku 2023.
- **Dokončení tvorby populárně naučného dokumentu** pro propagační účely ITI OA. S ohledem na zdržení v realizaci projektu Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, žadatele Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci a podpoře projektu VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo náměstí, žadatele Vojenská nemocnice Olomouc bude dokument zfinalizován do září 2023.
- **Informační brožura Integrované teritoriální investice OA 2021-2027** – brožura ve formátu A5, cca 20 stran, barevná, bude obsahovat informace o integrovaných územních investicích na území OA a informace o strategických cílech včetně grafického zpracování.
- **Vybraný strategický projekt ITI OA** - na jednání 7. 9. 2022 ŘV ITI OA projednal tzv. vlajkový projekt pro Evropskou komisi. Za Olomouckou aglomeraci byl schválen a zaslán projekt Fort XVII, Olomouc. Tento projekt bude uveden v příloze č. 3 Programového dokumentu IROP na žádost EK. Projekt Muzeum zdraví – historie a budoucnost byl ze strany ŘO odsouhlasen a dle stanoviska ŘO je tento strategický projekt vhodný k uvedení do PD IROP. Vzhledem ke schválení projektu byly ze strany ŘO IROP stanoveny pro nositele ITI následující povinnosti v oblasti publicity. Proto byla tato aktivita doplněna do komunikačního plánu.





- Samostatnou kapitolu Komunikačního plánu pro rok 2023 tvoří **příprava outdoorové informační kampaně**. Realizace se plánuje na rok 2024, financování z rozpočtu VPS. Velká outdoorová informační kampaň s využitím offline marketingu je zacílená na okamžité zpracování informací o investicích do regionu, resp. do Olomoucké aglomerace, na získání povědomí o integrovaných investicích EU do OA. Outdoorový marketing zahrnuje billboardy, city-light vitríny, scrolly, nebo polepy tramvají/busů, či bannery,... a cílí na okamžitý vjem člověka. Stručná informace, jasné sdělení, vhodné umístění s vysokým pohybem nebo s vysokou koncentrací lidí jsou ideálním místem pro přímé a okamžité oslovení široké skupiny osob. Kampaň je ve stádiu rozpracování (ideovém i obsahovém), vytipovány jsou lokality pro umístění reklamních poutačů, bannerů, billboardů a proveden cenový průzkum. V roce 2023 dojde ke specifikaci ideového záměru, obsahové náplně, detailnímu rozpracování plánu kampaně, rozvrhu umístění a časovému harmonogramu kampaně.

Výsledek hlasování:

Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:

Usnesení 188/2023/02/ŘV19

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2022 a plán na rok 2023)

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2022

a

schvaluje

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace 2023.

5. Různé

V bodě různé Mgr. Žbánek členy informoval o připravované novele zákona o podpoře regionálního rozvoje, která se dotýká i ITI ve věci institucionálního ukotvení aglomerací. Plán zahrnuje vytvoření tzv. metropolitních oblastí, metropolitních svazků obcí a možnosti jejich financování. Ing. Sítek sdělil, že tato problematika je poměrně široká a na toto téma budou nachystány podklady, které budou předloženy na jednání řídicího výboru 15. 2. 2023 nebo 22. 3. 2023.

Dále Mgr. Žbánek zmínil téma sběru projektů. Týká se to projektů cestovního ruchu a dalších témat v souvislosti s úpravou a aktualizací Národního plánu obnovy. Ing. Sítek doplnil, že na ORP zasílali informaci o připravovaných a již vyhlášených výzvách týkajících se standardizace územních plánů a cca v březnu by měla být vyhlášena výzva na rozvoj neveřejných sítí. Nově by měla být vyhlášena výzva na využití 5G sítí. Dále zmínil oblast památek a cestovního ruchu s tím, že se momentálně napříč republikou mapuje připravenost projektů z důvodu očekávaného přechodu v individuálních výzvách vyhlášených v IROP. V NPO se komunikuje komponenta týkající se cestovního ruchu, která je rozdělena do 5 oblastí: historické objekty, lázeňství, lyžařská střediska, parkování a parkovací domy a bazény. Cílem by mělo být snížení energetické náročnosti





infrastruktury a objektů. Případné projekty připravované do NPO jsou součástí sběru projektových záměrů (do 10. 2. 2023) a mapování absorpční kapacity. Ing. Sítek v této souvislosti vznesl dotaz na zástupce Olomouckého kraje, zda sběr projektových záměrů bude provádět přes RSK nebo toto bude řešeno v rámci ITI? Ing. Dosoudil odpověděl, že byli osloveni Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), aby tento sběr udělali, nicméně, vzhledem k množství podobných požadavků se rozhodli připravit dopis na obce a nyní s MMR ladí formu, jakou to budou obce vypracovávat.

Ing. Sítek požádal o spolupráci při získání podkladů týkající se absorpční kapacity. Ing. Dosoudil odpověděl, že není problém zaslat údaje o výsledném sběru dat.

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA. Mgr. Žbánek zároveň navrhl možnost uspořádat výjezdní zasedání ŘV a navštívit některý z úspěšných projektů.

Plánované termíny jednání ŘV:

- 15. 2. 2023 v 11:30 hod.
- 22. 3. 2023 v 11:30 hod.
- 19. 4. 2023 v 11:30 hod.
- 17. 5. 2023 v 11:30 hod.

	Úkol	Termín	Odpovědnost
ZAPSALI:	Denisa Válková 1. 2. 2023		
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:	Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek		
SCHVÁLILI:	Mgr. Miroslav Žbánek, MPA		
	Ing. Otakar Bačák		

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

Ing. Otakar Bačák
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace





Olomoucká
aglomerace

**USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 19. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 1. 2. 2023**

Usnesení 150/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP)

Řídicí výbor ITI OA:

bere na vědomí

předložené strategické projekty do výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP) a zpracovanou důvodovou zprávu.

Usnesení 151/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 152/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 153/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách**“ **Litovel**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 154/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 155/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 156/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 157/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 158/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Odborné učebny ZŠ Olšany**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 159/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP



Olomoucká
aglomerace

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 160/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 161/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 162/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje



Olomoucká
aglomerace

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 163/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 164/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 165/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění**



Olomoucká
aglomerace

bezbariérovosti“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 166/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 167/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 168/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídicí výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 169/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 170/2023/02/ŘV19

Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání **Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií** projektu „**Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti**“.

Usnesení 171/2023/02/ŘV19

Seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.2 integrované strategie – Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR	Počet bodů
1.	Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově	Statutární město Prostějov	51 000 000	140



Olomoucká
aglomerace

2.	„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovních“ Litovel	Město Litovel	10 132 226	139
3.	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou	Město Lipník nad Bečvou	15 596 758	138
4.	ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti	Město Uničov	14 888 760	138
5.	Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané	Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace	51 000 000	131
6.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben	Obec Bohuňovice	51 000 000	130
7.	ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu	Statutární město Olomouc	51 000 000	130
8.	Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově	Statutární město Přerov	39 881 320	127
9.	Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice	Obec Určice	51 000 000	126
10.	Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko	Město Hranice	13 526 658	122
11.	Odborné učebny ZŠ Olšany	Obec Olšany u Prostějova	45 437 623	118
12.	ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Statutární město Olomouc	19 695 247	38



Olomoucká
aglomerace

13.	ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	23 033 345	37
14.	Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8	Statutární město Přerov	20 009 000	34
15.	ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN	Statutární město Olomouc	9 549 750	34
16.	ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště	Město Uničov	9 532 351	34
17.	Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu	Obec Bohuňovice	31 450 000	20
18.	Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	18
19.	Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov	Statutární město Prostějov	51 000 000	17
Celkem			609 733 038	

Usnesení 172/2023/02/ŘV19

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům a

pověřuje

sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů.



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 173/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**MODERNIZACE UČEBEN SLUŽÁKOV**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 174/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnka**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 175/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 176/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP



Olomoucká
aglomerace

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 177/2023/02/ŘV19

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu „**DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání**“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Usnesení 178/2023/02/ŘV19

Vrácení projektového záměru k přepracování

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení strategického projektu „**Edukační centrum Radíkov**“ (předkladatel Statutární město Olomouc) k přepracování předkladateli

a

ukládá

sekretariátu ŘV ITI:

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA a informovat o této skutečnosti předkladatele,
- zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na jednání ŘV ITI OA dne 6. 2. 2023.



Usnesení 179/2023/02/ŘV19

Seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.3 integrované strategie (Neformální vzdělávání)

Pořadí	Název projektu	Předkladatel	Rozpočet EFRR (Kč)	Počet bodů
1.	MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV	Statutární město Olomouc	3 009 000	27
2.	Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc – Loděnká	Statutární město Olomouc	28 194 500	20
3.	Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace	2 575 936	17
4.	Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)	Statutární město Olomouc	2 635 000	15
5.	DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání	Olomoucký kraj	11 942 823	5
Celkem			48 357 259	



Olomoucká
aglomerace

Usnesení 180/2023/02/ŘV19

Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023.

Usnesení 181/2023/02/ŘV19

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům

Řídící výbor ITI OA:

souhlasí

s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům a

pověřuje

sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů.

Usnesení 182/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

- 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven.

Usnesení 183/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:



Olomoucká
aglomerace

- 2.3.2 Podpora sociálního bydlení.

Usnesení 184/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb.

Usnesení 185/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury.

Usnesení 186/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Olomoucká
aglomerace

- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Usnesení 187/2023/02/ŘV19

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP

Řídící výbor ITI OA:

schvaluje

vyhlášení výzvy č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA:

2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.

Usnesení 188/2023/02/ŘV19

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2022 a plán na rok 2023)

Řídící výbor ITI OA:

bere na vědomí

vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2022 a

schvaluje

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace 2023.

V Olomouci dne 1. 2. 2023

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídícího výboru ITI OA

.....
Ing. Otakar Bačák
místopředseda Řídícího výboru ITI OA

PREZENČNÍ LISTINA

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

dne 1. února 2023

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI	Podpis
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor statutárního města Olomouce	ANO
Ing. Otakar Bačák náměstek primátora SMOI	ANO
Ing. Tomáš Pejpek náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	ANO
Mgr. Matouš Pelikán člen Zastupitelstva města Olomouce	ANO
Mgr. František Jura primátor statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Petr Vrána primátor statutárního města Přerova	ANO
Mgr. Jiří Pospíšil náměstek primátora statutárního města Prostějova	ANO
Ing. Tomáš Navrátil náměstek primátora statutárního města Přerova	ANO
Mgr. Ivo Slavotínek náměstek hejtmána Olomouckého kraje	ANO
Mgr. Dalibor Horák náměstek hejtmána Olomouckého kraje, radní města Uničova	ANO
Bc. Daniel Vitonský starosta města Hranice	ANO
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci	
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOI	ANO
Ing. Jiří Rudolf předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje	ANO
Helena Chalánková ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově	ANO
Ing. Jaroslav Michalík předseda představenstva DPMO, a. s.	
Ing. Jiří Šabata ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR	ANO
Ing. Michal Servus ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR	ANO

Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberk	ANO
Viktor Kohout starosta města Litovel	ANO
Mgr. Ondřej Vlček místostarosta města Lipník nad Bečvou	ANO
Ing. Michal Obrušník starosta města Konice	ANO
Ing. Petr Lysek radní Olomouckého kraje	ANO
Mgr. Bc. Štěpán Sittek Česká biskupská konference	ANO