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1 Úvod 

Interní postupy integrované územní strategie Olomoucké aglomerace (dále jen „interní 
postupy“) popisují jednotlivé procesy implementace a řízení integrované územní strategie 
Olomoucké aglomerace. Cílem interních postupů je podrobně popsat procesy a činnosti 
vycházející ze závazných postupů Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a 
regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (dále jen “MP INRAP“).  

MP INRAP stanovuje základní požadavky na přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, 
monitorování a vyhodnocování integrovaných územních strategií. Do MP INRAP se promítají 
požadavky dané relevantními právními akty EU, včetně požadavků metodických pokynů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedná se zejména o Nařízení EP a Rady EU č. 1060/2021 
(čl. 8, 28-30), které definuje podporu integrovaného územního rozvoje formou integrovaných 
územních investic, dále nařízení EP a Rady EU č. 1058/2021 (čl. 9-12), které definuje 
minimální procento prostředků přidělených na udržitelný rozvoj měst ve výši 8 % zdrojů 
z EFRR a v neposlední řadě Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb., resp. 
jeho novela účinná k 1. 7. 2021, která upravuje seznam měst zpracovávajících a 
provádějících územní strategie. Při implementaci programových rámců jsou pro nositele ITI 
navíc závazné řídicí akty vydané řídicími orgány operačních programů.  

Nedílnou součástí interních postupů jsou postupy pro výběr strategických projektů do 
programových rámců a posouzení souladu projektového záměru s integrovanou územní 
strategií.  
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2 Implementační struktura ITI  

 

Implementací nástroje ITI pro období 2021-2027 pokračuje úspěšná realizace nástroje 
z období 2014-2020. Klíčem k úspěšné spolupráci bylo Memorandum o spolupráci a 
společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období 2014-2020, 
uzavřené mezi statutárními městy Olomouc, Přerov a Prostějov v dubnu 2013. Na základě 
tohoto memoranda byly zahájeny přípravné práce, jež měly vyústit v realizaci integrované 
územní investice (ITI) Olomoucké aglomerace pro období 2014-2020. O tom, že byl společný 
postup při implementaci nástroje ITI úspěšný, svědčí úspěšně realizované projekty 
v Olomoucké aglomeraci a naplnění závazků vůči řídicím orgánům operačních programů.  

V programovém období 2021-2027 je opět do role nositele integrované územní strategie 
pověřeno statutární město Olomouc, a to na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje 
č. 248/2000 Sb., resp. jeho novely účinné k 1. 7. 2021. Nositel integrované územní strategie 
je odpovědný za naplňování principu partnerství, koordinaci aktivit místních aktérů ve 
vymezeném regionu, má odpovědnost za přípravu strategie a za výběr vhodných 
strategických projektů pro plnění cílů integrované územní strategie. Dále je odpovědný za 
monitoring a reporting stavu plnění integrované strategie a dodržení pravidel publicity dle 
podmínek OPTP 2014-2020 a OPTP 2021-2027. 

 

Subjekty zapojené do implementace ITI 

Nositel integrované strategie 

Nositelem integrovaného nástroje je odpovědný subjekt 
zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem 
přípravy, schválení, naplňování a vyhodnocování 
integrované územní strategie. Nositelem integrované 
územní strategie Olomoucké aglomerace je statutární město 
Olomouc. 

 

 

Identifikace Nositele ITI Olomoucké aglomerace (ITI OA) 

Statutární město Olomouc 

Magistrát města Olomouce – odbor dotačních projektů 

Horní náměstí č.p. 583 

779 11 Olomouc 

IČ: 00299308 

Datová schránka ID: kazbzri 

 

Povinnosti Nositele ITI v roli vedoucího partnera definuje Metodický pokyn pro využití 
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále 
jen MP INRAP) v 6. kapitole. Povinnosti nositele ITI jsou definovány následovně: 

- zpracovává integrovanou územní strategii pro území aglomerace, 

- zřizuje Řídicí výbor a pracovní skupiny řídicího výboru aglomerace, 

- zastupitelstvo nositele schvaluje integrovanou územní strategii a na strategii 

navazující akční plán, jehož nedílnou součástí je seznam strategických projektů,  

http://www.olomouc.eu/kontakty/datova-schranka
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- podílí se na výběru operací schválením předkládaného programového rámce 

(obsahujícího seznam strategických projektů ITI) řídicím výborem aglomerace a 

zastupitelstvem nositele, 

- je členem platforem NSK a RSK, 

- zveřejňuje zápisy z jednání řídicího výboru aglomerace a pracovních skupin řídicího 

výboru aglomerace na webových stránkách nositele ve lhůtě 15 pracovních dní ode 

dne jednání, 

- podává integrovanou územní strategii do monitorovacího systému pro programové 

období 2021–2027, 

- zajišťuje plnění integrované územní strategie, 

- průběžně monitoruje a podává Zprávy o plnění integrované územní strategie, 

- provádí povinnou mid-term a závěrečnou evaluaci. 

 

Schéma č. 1 Systém řízení SMOl ve vazbě na ITI Olomoucké aglomerace 

 

 

 

Systém řízení SMOl ve vazbě na ITI Olomoucké aglomerace má tři stupně: 

a) primátor/náměstek primátora, 

b) odbor dotačních projektů MMOl – vedoucí odboru, manažer ITI a sekretariát ŘV ITI OA  

c) zaměstnanci oddělení dotačních titulů a strategie ITI – tým ITI. 

 

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA je platformou bez právní subjektivity. Řídicí výbor ITI OA zejména:  

- napomáhá dlouhodobému rozvoji Olomoucké aglomerace, 
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- je odpovědný vůči nositeli za řádný průběh realizace integrované územní strategie, 

- posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů integrované územní strategie, 

- schvaluje integrovanou územní strategii Olomoucké aglomerace a na strategii 

navazující akční plán, jehož nedílnou součástí je seznam strategických projektů, 

- vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru ze seznamu 
strategických projektů s integrovanou územní strategií, 

- vykonává úkony spojené s úspěšným dokončením a vyhodnocením integrované 
strategie 2014-2020. 

Počet členů a složení upravuje statut výboru, pravidla jednání upravuje jednací řád. 

 

Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI OA 

Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI OA jsou zřízeny jako odborné pracovní skupiny, na 
kterých jsou ve fázi realizace/aktualizace integrované územní strategie Olomoucké 
aglomerace projednávány projektové záměry potenciálních žadatelů a jejich zařazení na 
seznam strategických projektů k financování z nástroje ITI, případně z jiných zdrojů. 

Na jednání Řídicího výboru ITI OA bylo pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
2021-2027 schváleno dne 15. 6. 2022 vytvoření 6 pracovních skupin: 

- Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ 

- Pracovní skupina 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 

- Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM 

- Pracovní skupina 4: MOBILITA 

- Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

- Pracovní skupina 6: CESTOVNÍ RUCH. 

 

Členové pracovních skupin jsou zástupci statutárních měst Olomouc, Prostějov, Přerov, 
zástupci Olomouckého kraje, zástupci středně velkých měst aglomerace a odborníci na 
danou problematiku, případně další.  

Náplň činnosti pracovních skupin: 

- pracovní skupiny jsou zřízeny jako odborné platformy řídicího výboru ITI, na kterých 
jsou ve fázi realizace/aktualizace integrované územní strategie Olomoucké 
aglomerace projednávány projektové záměry potenciálních žadatelů a jejich zařazení 
na seznam strategických projektů k financování z nástroje ITI, případně z jiných 
zdrojů, 

- v čele hierarchie stojí řídicí výbor ITI, který usměrňuje vývoj a naplňování integrované 
strategie. Odborná diskuze o projektových záměrech, probíhá právě na úrovni 
pracovních skupin, 

- každá pracovní skupina je vedena tematickým koordinátorem, který je zodpovědný 
manažerovi ITI a jeho prostřednictvím řídicímu výboru ITI,  

- tematický koordinátor může ve vztahu k diskutovanému tématu přizvat na jednání 
pracovní skupiny další odborníky, 

- hlavním úkolem pracovní skupiny je projednávat projektové záměry potenciálních 
žadatelů z dané tematické oblasti a jejich zařazení na seznam strategických projektů 
k financování z nástroje ITI, případně z jiných zdrojů, ověřovat soulad síťových 
projektů s integrovanou strategií/programovým rámcem a podílet se v rámci svých 
možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím Strategie ITI OA.  
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Podrobnější postupy pro jednání pracovních skupin jsou uvedeny v kapitole 3.1.3 a ve 
Statutu a Jednacím řádu pracovních skupin ITI OA. 

 

Manažer ITI OA 

Nositel ITI vybírá manažera (a jeho zástupce), který zodpovídá za celkovou koordinaci 
realizace integrované územní strategie. Funkcí manažera ITI Olomoucké aglomerace byl na 
základě usnesení č. 31 RMO ze dne 19. 7. 2016 pověřen vedoucí oddělení dotačních titulů a 
strategie ITI. Funkci zástupce manažera ITI vykonává vedoucí odboru dotačních projektů. 
Pověření manažera ITI Olomoucké aglomerace a jeho zástupce zůstává v platnosti i pro 
období EU 2021–2027. 

Manažer ITI OA (a jeho tým ITI):   

- je koordinační a výkonný orgán řídicího výboru,  

- je odpovědný nositeli ITI za každodenní řízení a koordinaci realizace integrované 
územní strategie,  

- je odpovědný za komunikaci s žadateli/příjemci, ŘO programů ESI fondů a s 
veřejností a spolupráci s řídicím výborem,  

- vykonává činnosti spojené s administrací integrované strategie a projektů vybraných 
k realizaci prostřednictvím MS2014+ a MS2021+,  

- monitoruje průběh realizace projektů (žadatelé/příjemci informují manažera),  

- v pravidelných intervalech předává informace z monitorování řídicímu výboru,  

- předkládá řídicímu výboru k posouzení strategické projekty předložené do výzev 
nositele ITI pro předkládání strategických projektů do programových rámců a návrh 
programových rámců, 

- předkládá řídicímu výboru k posouzení soulad strategických projektů s integrovanou 
územní strategií Olomoucké aglomerace, je-li soulad vydáván formou výzvy/vyzvání 
nositele ITI.  

 

 

Sekretariát Řídicího výboru ITI OA 

Funkci sekretariátu výboru zajišťuje odbor dotačních projektů Magistrátu města Olomouce. 
Součástí sekretariátu je i vedoucí odboru a manažer ITI. 

Sekretariát ŘV ITI OA bude v rámci odboru dotačních projektů zabezpečovat činnosti 
spojené s plánováním strategie, podporou absorpční kapacity, podporou vzniku projektových 
žádostí, monitorováním implementace a hodnocením. Také bude zajišťovat úkoly spojené se 
zabezpečením chodu Řídicího výboru ITI OA a tematických pracovních skupin. Sekretariát 
ŘV ITI OA bude pověřen rolí výkonné složky, přičemž se předpokládá, že některé úkoly 
mohou být zajištěny nákupem externích služeb. 

V rámci tohoto úseku bude obsazeno 5  FTE v následujícím složení: 

- vedoucí odboru dotačních projektů – zajišťuje celkovou koordinaci realizace 
integrované územní strategie v rámci odboru dotačních projektů, 

- manažer integrované územní strategie – je koordinační a výkonný orgán Řídicího 
výboru ITI OA. Zodpovídá za plánování a realizaci vnitřních procesů a zastupuje ITI 
navenek, 

- projektový manažer/metodik – zajišťuje metodickou podporu procesů plánování a 
řízení změn integrované územní strategie, přípravu monitorovacích zpráv a evaluací, 
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- tematičtí koordinátoři – specialisté na jednotlivé tematické oblasti podle zaměření 
integrované územní strategie. Komunikují s klíčovými aktéry v území, zjišťují 
připravenost strategických projektů a předávají informace o vhodném věcném, 
časovém a finančním nastavení výzev ŘO a nositele ITI. Koordinují činnost 
pracovních skupin a připravují podklady na zasedání ŘV ITI OA. Spolupracují s 
projektovým manažerem/metodikem na přípravě monitorovacích a evaluačních 
zpráv, 

- finanční manažer - zajišťuje finanční řízení integrované územní strategie, 
- asistent – zajišťuje chod sekretariátu ŘV ITI OA. Vykonává činnosti spojené s 

organizací schůzek pracovních skupin a řídicího výboru po technické stránce 
(zajištění zázemí, tisk podkladů apod.) a další činnosti z pověření manažera ITI. 

Sekretariát ŘV ITI OA zabezpečuje činnost výboru a jeho pracovních skupin po organizační, 
administrativní a technické stránce, tzn. zejména: 

a) organizačně zajišťuje jednání výboru a pracovních skupin 

- připravuje návrh programu jednání výboru a pracovních skupin 

- rozesílá pozvánky 

b) zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost výboru a pracovních skupin, včetně 
jejich rozesílání členům výboru a jejich písemně pověřeným náhradníkům nebo členům 
pracovních skupin 

c) zodpovídá za zpracování a rozeslání zápisů z jednání výboru  

d) zajišťuje pravidelné informování výboru o postupu realizace rozhodnutí z předchozích 
jednání 

e) zajišťuje monitorování a předávání zpráv o průběhu plnění integrované strategie 

f) zajišťuje zveřejnění výstupů, které výbor určí k předání veřejnosti 

g) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností výboru. 

 

Mzdové náklady na členy sekretariátu ITI jsou do výše jejich úvazku hrazeny z projektu 
„Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace“ 
financovaného z Operačního programu Technická pomoc (OP TP). Předmětem projektu je 
zajištění realizace Strategie ITI OA ve všech jejích fázích, tj. zabezpečení aktivit 
souvisejících s koordinací, řízením, monitorováním, hodnocením a archivací dat ITI OA.  
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3 Řízení integrované územní strategie ITI OA  

Procesy v rámci realizace integrované územní strategie pokrývají celý životní cyklus, a to od fáze 
analytické a programovací až po fázi monitorovací a hodnoticí. Proces realizace integrované strategie 
uvádí následující schéma. 

Schéma č. 2 Procesy realizace integrované územní strategie 

 

 
 

 

Interní postupy ITI OA se zabývají samotnou realizací integrované územní strategie ITI 
Olomoucké aglomerace a nezahrnují procesy spojené s její přípravou.  

 

Schéma č. 3 Organizační schéma řízení ITI OA 
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Schéma řízení integrované územní strategie vychází z modelu řízení z období EU 2014-
2020. Implementační model integrovaných územních strategií pro období EU 2021-2027 již 
nepočítá se zprostředkujícím subjektem zřizovaným městem. Rozhodujícím aktem při výběru 
operací je schválení strategických projektů do programových rámců zastupitelstvem nositele. 
Jednotlivé programové rámce mohou být schvalovány v různém čase podle připravenosti 
operačních programů.  
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 Akční plán integrované územní strategie – programové rámce 3.1

 

3.1.1 Definice 

Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 je rozdělena 
na dvě části: 

1/ Koncepční část, která se skládá z popisu území, analytické části, strategické části, 
implementační části a povinných příloh, 

2/ Akční plán strategie rozdělený do programových rámců. 

Pro každý operační program EU fondů, z něhož budou financovány strategické projekty 
realizované v rámci ISg 2021-2027, bude zpracován samostatný programový rámec, který 
musí být v souladu s příslušným operačním programem pro období 2021-2027. Programový 
rámec je předmětem hodnocení ze strany řídicího orgánu daného operačního programu (na 
rozdíl od koncepční části ISg 2021-2027, kterou hodnotí pouze MMR - oddělení urbánní 
politiky a strategií).  

V případě implementace ISg2021+ v Olomoucké aglomeraci jsou programové rámce 
zpracovány pro 5 operačních programů: 

- Programový rámec IROP - ITI Olomoucké aglomerace 

- Programový rámec OP D - ITI Olomoucké aglomerace 

- Programový rámec OP JAK - ITI Olomoucké aglomerace 

- Programový rámec OP TAK - ITI Olomoucké aglomerace 

- Programový rámec OP ŽP - ITI Olomoucké aglomerace. 

Řídicí orgán OP Zaměstnanost plus se rozhodl pro odlišný způsob zapojení do nástroje ITI - 
nebude vyčleňovat alokaci pro příslušné ITI formou programových rámců. Zároveň však 
vytvoří podmínky k tomu, aby byly z OPZ+ „podpořeny kvalitní projekty vygenerovány 
mechanismem ITI“. Implementaci nástroje ITI v rámci OPZ+ byla věnována samostatná 
kapitola 3.2.3 v rámci Interních postupů nositele ITI OA 2021-2027, verze 1.1. Vzhledem 
k tomu, že postupy popisují výběr projektů provedený v r. 2022 a následné kroky se řídí 
pokyny ŘO OPZ+ a rozhodnutím ŘV ITI, byla tato kapitola z interních postupů odstraněna.  

 

Struktura programových rámců  

Struktura programových rámců bude vycházet z Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále 
jen MP INRAP). Základní struktura programových rámců je definována v MP INRAP 
následovně: 

- Název opatření programového rámce 

- Popis opatření programového rámce 

- Vazba opatření programového rámce na specifický cíl programu/opatření 
strategického rámce 

- Finanční plán  

- Plán indikátorů 

- Seznam strategických projektů 

- Specifické požadavky řídicího orgánu nezbytné pro hodnocení/posouzení 
programového rámce 
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- Přílohy: 

 Doklad o schválení akčního plánu zastupitelstvem nositele 

 Doklad o schválení akčního plánu ŘV ITI. 

Oproti období EU 2014-2020 je finanční plán a plán indikátorů uveden mimo koncepční část 
integrované územní strategie. Finanční plán i plán indikátorů jsou součástí programových 
rámců pro každý operační program zvlášť. Finanční plán obsahuje přidělenou alokaci podle 
opatření programového rámce za jednotlivé roky (2021–2029) a celkem. Řídicí orgány 
mohou v rámci svých specifických požadavků vyžadovat naplnění milníků, tj. stanoví 
minimální částku, kterou bude nutné vyčerpat do určitého data, jinak nositel o přidělenou 
alokaci přijde. Plán indikátorů tvoří nositel ITI z indikátorů vybraných z předem definovaného 
číselníku indikátorů. V rámci specifických pravidel mohou řídicí orgány vyžadovat určitý 
poměr vyčerpané alokace a hodnot indikátorů. Zároveň mohou stanovit věcné milníky, tj. 
naplnění určité výše indikátorů do určitého data.  

Programové rámce obsahují Seznam strategických projektů. Jedná se o seznam projektů 
připravovaných v rámci nástroje ITI, jejichž realizace se předpokládá v daném operačním 
programu.    

 

 

3.1.2 Mapování a aktualizace absorpční kapacity integrovaných projektů na 
území aglomerace 

 

Důraz na strategické projekty a jejich připravenost je dán změnou metodiky oproti období 
2014-2020. V novém období jsou strategické projekty součástí integrované územní strategie, 
resp. programových rámců. V tomto ohledu je práce s absorpční kapacitou jedním 
z klíčových aspektů přípravy integrované územní strategie. 

Nositel ITI OA zahájil mapování absorpční kapacity projektů k realizaci v programovém 
období 2021-2027 již začátkem roku 2019. V první řadě oslovil starosty a zástupce všech 
240 obcí v aglomeraci se strukturovaným dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat potřeby i 
těch nejmenších aktérů v území, identifikovat trendy ve vývoji potřeb apod. Dále se 
soustředil na zmapování potřeb klíčových stakeholderů, jako jsou statutární města, ORP, 
významné instituce a společnosti. Významným partnerem byl Olomoucký kraj, který poskytl 
databázi projektů z národního investičního plánu (NIP) zpracovanou v srpnu 2018. 
Výsledkem mapování absorpční kapacity byl seznam projektových záměrů za přibližně 21 
mld. Kč, který byl následně projednán na jednání pracovních skupin pro přípravu integrované 
strategie koncem roku 2019. Projektové fische byly zaslány na řídicí orgány začátkem roku 
2020 a průběžně konzultovány.  

Hlavním tématem v polovině roku 2020 bylo rozdílné pojetí integrovanosti, resp. 
integrovaných řešení, jednotlivými řídicími orgány. Postupně vznikla metodika popisující 
různé typy integrovaných řešení a způsoby vzájemné provázanosti (integrovanosti) 
strategických projektů.  

Schválením projektu do Seznamu strategických projektů („seznamu operací“) 
zastupitelstvem nositele ITI je proveden tzv. „výběr operace“ ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 1060/2021 (tento postup nahrazuje výběr operace prostřednictvím 
zprostředkujících subjektů v programovém období EU 2014-2020). Jinými slovy, každý 
projekt financovaný z nástroje ITI v programovém období EU 2021-2027 musí být nejprve 
schválen v zastupitelstvu nositele ITI jako součást Seznamu strategických projektů. 
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Na základě zmapované absorpční kapacity v letech 2019 -2020 nositel ITI OA oslovil 
předkladatele k sestavení (ať již samostatně nebo v rámci vzájemné spolupráce) tzv. 
integrovaných řešení. Nejčastěji se jednalo o logickou územní a časovou provázanost 
jednotlivých investic, tedy integrovaná řešení územní, řešící určitou část města nebo obce. 
Integrovaná řešení byla členům ŘV ITI představena průběžně na jednáních ŘV ITI. 

Tematičtí koordinátoři postupně roztřídili všechny projekty a integrovaná řešení podle 
specifických cílů jednotlivých operačních programů, v rámci kterých by mohly být projekty 
podpořeny. Z této strukturace vyplynuly klíčové strategické a specifické oblasti integrované 
strategie, resp. potenciální opatření budoucí integrované strategie. S ohledem na vysoký 
počet takto definovaných „lokálních“ integrovaných řešení bylo nositeli ITI doporučeno ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj, ale také některých řídicích orgánů operačních 
programů, snížit jejich počet.  

Sekretariát nositele ITI proto přistoupil k vypracování pracovního návrhu integrovaných 
řešení na úrovni specifických cílů budoucí strategie (tematických integrovaných řešení). Bylo 
vytvořeno 9 tematických integrovaných řešení, které na základě silných vazeb mezi 
opatřeními integrované strategie přispívají k řešení určitého tématu na úrovni Olomoucké 
aglomerace. Jednotlivá dílčí integrovaná řešení „lokálního charakteru“ jsou v nich obsažena. 
Cílem bylo snížit počet integrovaných řešení z řádu desítek na jednotky a usnadnit tak 
komunikaci s řídicími orgány operačních programů. Konzultace těchto integrovaných řešení, 
resp. jednotlivých dílčích projektů, s řídicími orgány operačních programů, probíhaly koncem 
roku 2020 a pokračovaly v r. 2021. 

Tematická integrovaná řešení (TIŘ) integrované územní strategie Olomoucké aglomerace: 

- TIŘ1 Podpora inovačního podnikání 

- TIŘ2 Excelence v oboru optika 

- TIŘ3 Excelence v oboru telemedicína 

- TIŘ4 Digitální aglomerace - Rozvoj ICT v olomoucké aglomeraci 

- TIŘ5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v aglomeraci 

- TIŘ6 Sociálně citlivá aglomerace 

- TIŘ7 Zelená aglomerace 

- TIŘ8 Kulturní a atraktivní aglomerace 

- TIŘ9 Čistá, moderní a udržitelná mobilita. 

 

S ohledem na významně vyšší absorpční kapacitu než je předpokládaná alokace, byly 
následně projekty ze strany jejich předkladatelů priorizovány a jejich výběr byl zúžen. Na 
základě této priorizace byla navržena územní integrovaná řešení (ÚIŘ). Metodicky se jedná 
o územně provázané projekty, které mohou být financované z různých operačních programů, 
v rámci jednoho specifického cíle nebo různých specifických cílů jednoho operačního 
programu nebo ze zdrojů mimo EU fondy. Jako možné kritérium pro návrh ÚIŘ byli zvoleni 
vybraní rozhodující stakeholdeři v území. V koncepční části integrované územní strategie 
byla schválena následující ÚIŘ: 

- ÚIŘ1 Olomouc 

- ÚIŘ2 Prostějov 

- ÚIŘ3 Přerov 

- ÚIŘ4 Šternberk 

- ÚIŘ5 Uničov 
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- ÚIŘ6 Hranice 

- ÚIŘ7 Litovel 

- ÚIŘ8 Konice 

- ÚIŘ9 Lipník nad Bečvou 

- ÚIŘ10 Duchovní metropole 

- ÚIŘ11 Věda, výzkum, inovace 

- ÚIŘ12 Sociálněinovativní metropole. 

 

Průnik jednotlivých tematických a územních integrovaných řešení je popsán v Tab. 17: 
Vazby mezi TIŘ a ÚIŘ koncepční části Integrované územní strategie ITI Olomoucké 
aglomerace pro období 2021-2027. Platí, že každý strategický projekt realizovaný v rámci 
integrované územní strategie Olomoucké aglomerace musí přispívat k plnění jednoho (i více) 
z tematických integrovaných řešení (a tím přispívat k plnění jednoho z opatření integrované 
územní strategie). Strategický projekt zároveň může, ale nemusí, být součástí územního 
integrovaného řešení. 

Výsledkem mapování absorpční kapacity při přípravě integrované územní strategie 
Olomoucké aglomerace jsou tematická a územní integrovaná řešení, která jsou naplňována 
jednotlivými dílčími strategickými projekty. V oficiální metodice se ustálily 3 typy 
strategických projektů: 

- Typ 1 Unikátní projekt 

- Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území 
a/nebo tématem 

- Typ 3 Síťový projekt. 

Většina zmapovaných projektů v Olomoucké aglomeraci je typu 1 a 2. Typ 3, tzv. síťové 
projekty, vyžadují odlišný způsob výběru do programového rámce a je jim věnována kap. 
3.2.2.  

Údaj o typu strategického projektu, stejně tak popis integrovanosti a synergií, je vyplňován 
při zpracování jednotlivých opatření programového rámce. 

Aktualizace absorpční kapacity projektů naplňujících popsaná integrovaná řešení bude 
probíhat průběžně v návaznosti na výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců, viz dále. 

 

3.1.3 Příprava programových rámců 
 

Proces přípravy akčního plánu integrované územní strategie, resp. jednotlivých 
programových rámců, je popsán v kap. 7.4 MP INRAP. Úkonům nositele integrované 
strategie při přípravě programových rámců předchází „Výzva pro předkládání programových 
rámců do systému MS2021+“ ze strany MMR/ŘO. Jedná se o modifikaci výzvy pro 
předkládání koncepční části ISg2021+ a jsou zde uvedena specifika a požadavky 
jednotlivých ŘO na programové rámce. Specifika a požadavky ŘO na strategické projekty 
nositelů ITI budou uvedena až ve výzvě řídicího orgánu pro ITI na jednotlivá opatření, resp. 
SC OP. V ideálním případě by měla být výzva nositele ITI vyhlášena až po vyhlášení výzvy 
ŘO pro ITI, kdy budou známy veškeré požadavky, nicméně to není podmínkou. Strategické 
projekty ITI jsou s ŘO průběžně konzultovány a nemělo by docházet k překvapení v podobně 
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nových požadavků ŘO na strategické projekty. Výzvy řídicího orgánu pro ITI budou zpravidla 
průběžné a dlouhodobé (2-5 let).  

Programové rámce je možné ze strany nositele ITI podat v systému MS2021+ až po 
úspěšném ukončení hodnocení koncepční části strategie. Koncepční část integrované 
územní strategie Olomoucké aglomerace byla schválena ze strany MMR dne 27. 6. 2022. 
ŘO připravují pro nositele ITI šablony programového rámce, jejichž obsah vychází z kap. 
7.1.2 MP INRAP, nicméně ŘO si jej dále upravují podle vlastních potřeb.  

 

Postup nositele ISg2021+ při přípravě programových rámců 

Výběr projektů do Seznamu strategických projektů bude probíhat prostřednictvím „výzvy pro 
předkládání strategických projektů do programových rámců“ (dále jen „výzva“). Výzva bude 
vyhlášena pro každé opatření ISg2021+. Výzvy bude vyhlašovat nositel ITI při zohlednění 
specifických požadavků řídicích orgánů na strategické projekty a obsah programových 
rámců. 

  

A/ Harmonogram výzev nositele ITI 

Nositel ITI bude připravovat harmonogram výzev nositele pro předkládání strategických 
projektů do programových rámců pro jednotlivá opatření integrované strategie. 
Harmonogram výzev bude navrhovat příslušný tematický koordinátor na základě: 

- absorpční kapacity na území aglomerace, 
- nutnosti aktualizace seznamu strategických projektů do programových rámců.  

Frekvence zpracování se může lišit pro jednotlivá opatření podle aktuální potřeby. 
Harmonogram výzev schvaluje ŘV ITI a následně je zveřejněn na webových stránkách 
Olomoucké aglomerace.  

 

B/ Kritéria pro výběr projektů do programového rámce 

Každá výzva bude obsahovat seznam kritérií, na základě nichž budou strategické projekty do 
seznamu vybírány. MP INRAP uvádí doporučená kritéria pro výběr strategických projektů do 
programových rámců v příloze č. 2 a soubor doporučených kritérií, na základě kterého se má 
posuzovat soulad projektového záměru s integrovanou strategií v příloze č. 3.  

Projekt, který má být součástí programového rámce, musí být z principu v souladu 
s integrovanou strategií. Z tohoto důvodu nositel ITI OA navrhuje sadu kritérií pro výběr 
projektů do programového rámce, která obsahuje současně kritéria pro posouzení souladu 
s integrovanou strategií. Problematika vydávání souladu strategického projektu 
s integrovanou strategií je uvedena v kapitole 3.2.1.  

Nositel ITI OA může mít vlastní kritéria pro hodnocení strategických projektů do 
programových rámců/posouzení souladu s integrovanou strategií. Může se jednat o kritéria 
posuzující připravenost projektů, integrovanost apod. a zároveň se může jednat o kritéria 
bodová, příp. hodnocení ANO/NE.  

Doplňková kritéria navrhuje tematický koordinátor ve spolupráci s projektovým 
manažerem/metodikem. Kritéria jsou projednávána na jednání ŘV ITI, kdy členové ŘV ITI 
mají možnost kritéria připomínkovat. V případě potřeby jsou do přípravy kritérií zapojeni i 
odborníci z pracovních skupin a příslušný ŘO OP. Kritéria se mohou lišit pro jednotlivé 
výzvy. Hodnotící kritéria jsou schvalována společně s výzvou na jednání ŘV ITI. Kritéria 
musí být zveřejněna nejpozději s výzvou nositele k předkládání strategických projektů do 
programových rámců.  

Kontrolní listy 



 

 Datum vydání: 24. 4. 2024 IP ITI OA 1.2 Strana 17 z 60 

 

Nositel ITI zpracovává ke všem kritériím hodnocení formálních náležitostí, hodnocení 
přijatelnosti a věcného hodnocení kontrolní listy. Kontrolní listy slouží pro tematického 
koordinátora, členy pracovních skupin a ŘV ITI jako vodítko při hodnocení kritérií a definují 
zdroj pro ověření jejich plnění. 

 

C/ Výzva nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových 
rámců 

Nositel ITI OA prokazatelně a transparentně informuje potenciální žadatele o tom, že probíhá 
výzva tím způsobem, že: 

- zveřejňuje výzvu na webových stránkách města Olomouce (úřední desce) a na 
webových stránkách Olomoucké aglomerace 

- poskytne potenciálním žadatelům lhůtu minimálně 10 pracovních dní k možnosti 
přihlásit se se svým strategickým projektem/aktualizovat svůj strategický projekt. 

Pokud dojde k jakékoli změně výzvy, informuje nositel ITI OA potenciální žadatele o změně 
stejným způsobem, jakým byla provedena původní výzva. Návrh výzvy/změny výzvy 
připravuje tematický koordinátor ve spolupráci s projektovým manažerem/metodikem. Výzvu, 
i její případné změny, schvaluje ŘV ITI.  

V kolových výzvách nemůže nositel ITI OA provádět následující změny, pokud to není 
vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí: 

- zrušit výzvu, 

- snížit alokaci výzvy, 

- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, 

- změnit míru podpory, 

- změnit věcné zaměření výzvy – změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za 

účelem upřesnění textu, 

- změnit definici oprávněných žadatelů, 

- posunout datum ukončení realizace projektu na dřívější datum, 

- posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, 

- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektových záměrů/projektů. 

V průběžných výzvách je nepřípustné provádět uvedené změny pro žádosti o podporu, které 
již žadatelé podali. Změnu výzvy musí nositel ITI OA řádně zdůvodnit (popis změny a důvod 
provedení změny). Změna výzvy musí být zveřejněna webových stránkách města Olomouce 
(úřední desce) a na webových stránkách Olomoucké aglomerace. 

 

Uzavření výzvy 

O dřívějším uzavření průběžné výzvy informuje nositel ITI OA veřejnost a žadatele 
minimálně 10 pracovních dnů předem stejnými způsoby, jakými byla vyhlášena. V případě, 
že je průběžná výzva ukončena před plánovaným termínem, musí nositel ITI OA ukončení 
výzvy zdůvodnit.  

 

Tab. 1 Postupy pro přípravu harmonogramu výzev a vyhlášení výzvy nositele ITI OA 

Postupy pro přípravu a vyhlášení výzvy 
nositele ITI OA 

Odpovědnost Lhůta* 
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Postupy pro přípravu a vyhlášení výzvy 
nositele ITI OA 

Odpovědnost Lhůta* 

Zpracování návrhu harmonogramu výzev 
nositele ITI 

Tematický koordinátor 
ITI/ Projektový 

manažer/metodik 

 

Schválení harmonogramu výzev nositele 
ITI. Následný proces schvalování změny 
harmonogramu výzev je obdobný jako u 
přípravy harmonogramu výzev 

ŘV ITI OA Nejbližší jednání ŘV ITI OA 

Zveřejnění harmonogramu výzev nositele 
ITI OA 

Sekretariát ŘV ITI OA do 15 PD 

Příprava textace výzvy Nositele ITI OA pro 
výběr strategických projektů do 
programových rámců, vč. kritérií  

Tematický koordinátor 
ITI/ Projektový 

manažer/metodik 

V návaznosti na schválený 
harmonogram výzev 

Projednání a schválení výzvy, vč. kritérií  ŘV ITI OA - 

Uveřejnění výzvy (web města Olomouce a 
ITI OA) a archivace výzvy 

Sekretariát ŘV ITI OA do 15 PD 

*uvedené lhůty lze v případě nutnosti prodloužit/zkrátit v závislosti na termínech uvedených ve výzvě ŘO/nositele 
ITI OA/jednacím řádu ŘV ITI. 

 

D/ Příjem a posouzení projektových záměrů 

Příjem projektových záměrů 

Po vyhlášení výzvy nositele Strategie ITI OA lze předložit projektové záměry. Lhůta pro 
předložení projektových záměrů do pracovní skupiny bude stanovena ve výzvě nositele 
Strategie ITI OA minimálně 10 pracovních dní. Projektové záměry budou předkladatelé 
vyplňovat prostřednictvím webové aplikace nositele Strategie ITI OA na adrese 
https://pz21.olomoucka-aglomerace.eu. Přílohy projektového záměru budou vloženy do 
webové aplikace elektronicky. Předkladateli bude k dispozici uživatelská příručka pro práci 
ve webové aplikaci. 

Projektový záměr se po odeslání uzamkne pro editaci. Projektový záměr musí být odeslán 
nejpozději do data a času ukončení příjmu projektových záměrů uvedeného ve výzvě 
nositele Strategie ITI OA. Do stejného data a času bude možné kdykoli zrušit odeslání 
projektového záměru ze strany předkladatele.  

Po ukončení příjmu projektových záměrů již nebude možné projektový záměr editovat ze 
strany předkladatele. U opravitelných hodnotících kritérií v rámci kontroly formálních 
náležitostí může o zrušení odeslání rozhodnout tematický koordinátor, který vyzývá 
předkladatele k doplnění projektového záměru. V tom případě předkladatel doplní projektový 
záměr a znovu odešle nositeli přes webovou aplikaci zpravidla do 5 pracovních dnů od 
vyzvání příslušným tematickým koordinátorem. V opačném případě zůstane projektový 
záměr ve stavu neodeslaném, tudíž nerelevantním pro danou výzvu.   

Od administrace projektového záměru může předkladatel odstoupit, a to na základě 
písemného oznámení. Vždy je nutné odstoupení zdůvodnit. Písemné oznámení může být 
doručeno následujícím způsobem: 

- fyzicky na Sekretariát ŘV ITI Olomoucké aglomerace (odbor dotačních projektů 
MMOl, Palackého 14, Olomouc) nebo 

- prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo 
- prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního 

zástupce předkladatele. 
Vzor oznámení je uveden na webových stránkách Olomoucké aglomerace www.olomoucka-
aglomerace.eu v sekci Pro žadatele. Po obdržení oznámení zajistí příslušný tematický 

https://pz21.olomoucka-aglomerace.eu/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
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koordinátor uložení oznámení na sekretariátu a nahraje sken oznámení k příslušnému 
projektovému záměru. Tím přechází projekt do stavu Odstoupeno od projektu a jeho 
administrace je ze strany nositele ITI OA ukončena. 
 

E/ Kontrola formálních náležitostí 

Kontrolu formálních náležitostí provádí tematický koordinátor pracovní skupiny. K účelu 
kontroly formálních náležitostí slouží tematickému koordinátorovi kontrolní listy k jednotlivým 
kritériím. V první řadě půjde o kontrolu data a času odeslání projektového záměru ve webové 
aplikaci nositele Strategie ITI OA. Projektové záměry, které nebyly odeslány do data a času 
uvedeného ve výzvě nositele Strategie ITI OA nebo byly předloženy jinou než předepsanou 
formou přes webovou aplikaci nositele (e-mailem, osobně apod.) nebudou předmětem 
dalšího hodnocení.  

Tematický koordinátor pracovní skupiny provádí hodnocení i dalších kritérií formálních 
náležitostí. U opravitelných hodnotících kritérií může v případě nedostatků zrušit odeslání 
projektového záměru (odfinalizovat) a vyzvat předkladatele k doplnění. V případě, že 
předkladatel zpravidla do 5 dnů projektový záměr nedoplní, resp. jej neodešle znovu nositeli 
ITI, nebude dále předmětem hodnocení.  

Tematický koordinátor pracovní skupiny vygeneruje jednotlivé projektové záměry ve formátu 
pdf a příslušnou výzvu nositele ITI, vč. hodnoticích kritérií. Tyto podklady zasílá tematický 
koordinátor společně s pozvánkou před zasedáním PS členům PS s hlasovacím právem. 

Členové pracovní skupiny jsou oprávněni do 3 pracovních dnů před konáním zasedání zaslat 
tematickému koordinátoru připomínky k návrhu programu, popř. nového bodu k projednání. 
Členové pracovní skupiny jsou povinni potvrdit svoji účast na jednání nejpozději 2 dny před 
konáním zasedání. 

 

F/ Jednání pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA 

Pracovní skupiny jsou zřízeny jako odborné platformy složené z odborníků nebo žadatelů, 
popřípadě kombinace těchto osob, na kterých jsou projednávány projektové záměry 
potenciálních žadatelů z dané tematické oblasti a jejich zařazení na seznam strategických 
projektů k financování z nástroje ITI, případně z jiných zdrojů. Dalším úkolem pracovních 
skupin je ověřovat soulad síťových projektů s integrovanou strategií/programovým rámcem 
viz kap. 3.2.2. 

Bez projednání projektového záměru na pracovní skupině není možné předkládat projekt 
k hodnocení Řídicímu výboru ITI OA.  

Každá pracovní skupina je vedena tematickým koordinátorem, který je zodpovědný 
manažerovi ITI OA a jeho prostřednictvím Řídicímu výboru ITI OA. Tematický koordinátor 
musí disponovat znalostmi v dané problematice a musí detailně znát příslušnou část 
integrované strategie. 

Jednání pracovní skupiny se účastní zpravidla 2 tematičtí koordinátoři. Tematický 
koordinátor odpovědný za příslušnou část Strategie ITI OA vede jednání pracovní skupiny. Z 
jednání pracování skupiny je pořizována prezenční listina a zápis.  

Jednání pracovních skupin se řídí Jednacím řádem pracovních skupin. 

 

Postupy pro předběžné vyhodnocení projektových záměrů na jednání pracovních 
skupin  

Složení PS schvaluje ŘV ITI - jedná se o členy s hlasovacím právem. Na jednání PS mohou 
být přizvání i zástupci předkladatele projektového záměru. O pozvání předkladatelů 
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rozhodne příslušný tematický koordinátor nebo členové PS. V tom případě jim odešle 
tematický koordinátor pozvánku min. 5 pracovních dnů před konáním PS. Tematický 
koordinátor může ve vztahu k diskutovanému tématu přizvat na jednání pracovní skupiny i 
další odborníky. Lhůty pro jednotlivé úkony v rámci jednání pracovních skupin jsou uvedeny 
v tabulce níže a dále v Jednacím řádu pracovních skupin. 

Tematický koordinátor prezentuje příslušnou část integrované strategie, která je předmětem 
diskuze dotčené pracovní skupiny a informuje členy o projektových záměrech, které prošly 
úspěšně hodnocením formálních náležitostí.   

V případě účasti předkladatelů projektových záměrů, předkladatelé krátce představí svoje 
projektové záměry členům pracovní skupiny. Po představení se mohou členové pracovní 
skupiny dotázat předkladatele na doplňující informace.  

Členové pracovní skupiny již bez účasti předkladatelů projektových záměrů následně provádí 
předběžné vyhodnocení předložených projektových záměrů podle kritérií přijatelnosti 
uvedených ve výzvě nositele ITI. K tomuto účelu budou sloužit kontrolní listy k jednotlivým 
kritériím. Do předběžného vyhodnocení projektového záměru pracovní skupinou bude 
doplněn komentář k negativně hodnoceným kritériím. 

Kladně hodnocené projektové záměry v rámci hodnocení přijatelnosti se klasifikují pro 
zařazení na seznam strategických projektů v programovém rámci. O výsledném hodnocení 
budou členové PS (bez účasti předkladatelů) hlasovat buď jednotlivě ke každému 
projektovému záměru, příp. po vzájemné dohodě i hromadně. Tematický koordinátor 
zaznamenává výsledky hlasování. Před hlasováním nahlásí členové PS případný střet zájmu 
u jednotlivých projektových záměrů. Člen se po ohlášení možného střetu zájmů může 
zúčastnit projednávání. .   

Na základě výsledků hlasování je do předběžného vyhodnocení projektového záměru 
pracovní skupinou doplněno „Doporučení/nedoporučení pro zařazení na seznam 
strategických projektů“.  

Pracovní skupina připraví návrh seznamu všech strategických projektů, které optimálně 
přispějí k naplnění integrované strategie (koncepční části), tak i k naplnění věcných a 
finančních cílů daného programového rámce (dle podmínek ŘO).  

Předběžné hodnocení PS bude sloužit jako doporučení pro následné hodnocení 
projektových záměrů na ŘV ITI. 

Z jednání pracovní skupiny je pořizován zápis, v němž je vždy obsaženo datum jednání, 
prezenční listina a přijatá rozhodnutí. Z jednání může být pořizován zvukový záznam pro 
účely zpracování zápisu. Tematický koordinátor rozešle všem členům pracovní skupiny zápis 
formou elektronické pošty do 10-ti pracovních dnů ode dne konání příslušného jednání 
k připomínkám. Členové pracovní skupiny mají následně minimálně 3 pracovní dny k zaslání 
připomínek k zápisu. Maximálně 5 pracovních dnů od vypořádání připomínek k zápisu 
zveřejní sekretariát ITI zápis z jednání pracovní skupiny, vč. prezenční listiny a případně 
dalších projednávaných materiálů, na webových stránkách Olomoucké aglomerace. Zápis je 
zpracován ve formátu pdf a podepsán s uvedením konkrétního data jedním z předsedou ŘV 
ITI pověřených tematických koordinátorů Zápis je členům pracovní skupiny elektronicky 
rozeslán a zveřejněn nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jednání pracovní skupiny. 
Rozeslání zápisu zajišťuje tematický koordinátor, případně jiná určená osoba sekretariátu 
Řídicího výboru.  
Činnosti pracovních skupin jsou dále uvedeny ve Statutu a Jednacím řádu pracovních skupin 
ŘV ITI OA. 

 

Tab. 2 Postupy pro jednání pracovních skupin 
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Postupy pro příjem a posouzení 
projektových záměrů 

Odpovědnost Lhůta 

Vyplnění a odeslání projektového 
záměru (PZ) ve webové aplikaci 
nositele Strategie ITI OA 2021-
2027 

Předkladatelé 
PZ 

do ukončení příjmu PZ 
v souladu s výzvou nositele 

Strategie ITI OA 

Hodnocení formálních náležitostí 
Tematický 
koordinátor 

před jednáním PS 
Vyzvání předkladatele k doplnění 
PZ, je-li relevantní 

Tematický 
koordinátor 

Doplnění PZ předkladatelem, je-li 
relevantní  

Předkladatelé 
PZ 

max. 5 PD 

Odeslání pozvánky a podkladů pro 
jednání PS členům PS 
s hlasovacím právem 

Tematický 
koordinátor 

min. 5 PD před konáním PS 

Připomínky k návrhu programu PS Členové PS max. 3 PD před konáním PS 

Potvrzení účasti na jednání PS Členové PS max. 2 PD před konáním PS 

Pořízení prezenční listiny, 
hodnocení kritérií přijatelnosti na 
PS 

Členové PS 
- 

Pořízení zápisu z pracovní skupiny 
a rozeslání členům k připomínkám 

Sekretariát ITI 
max. 10 PD 

Připomínky k zápisu Členové PS min. 3 PD 

Zveřejnění zápisu, prezenční listiny, 
příp. dalších projednávaných 
materiálů na webových stránkách 
OA a archivace 

Sekretariát ITI 

max. 5 PD od vypořádání 
připomínek k zápisu 

* tematičtí koordinátoři mohou konzultovat projektové záměry v průběhu výzvy nositele Strategie ITI 
OA. Předmětem konzultace budou aspekty, které mají přímý vliv na strategii a realizaci ITI. Členové 
týmu ITI nejsou oprávněni zpracovávat projektové záměry do výzev nositele Strategie ITI OA. 

 

 

G/ Jednání Řídicího výboru ITI OA 

Řídicí výbor Strategie ITI OA je ustaven na základě principu partnerství. Složení partnerů v 
řídicím výboru je uvedeno ve statutu řídicího výboru. Jeho úkolem je usměrňovat vývoj a 
naplňování integrované strategie a být řídicí jednotkou na straně nositele Strategie ITI OA. 
Činnost řídicího výboru je upravena statutem a jednacím řádem.  

Členům výboru je zasláno avízo jednání minimálně 10 pracovních dnů před konáním jednání 
výboru. Tato podmínka je naplněna zpravidla tím, že jsou členové o nadcházejících 
jednáních výboru informováni pravidelně formou samostatného bodu v důvodové zprávě 
vždy na předcházejícím jednání výboru. Avízo může také zaslat minimálně 10 pracovních 
dnů před konáním jednání výboru Manažer ITI.  

Pozvánka s programem na jednání výboru musí být zaslána všem členům výboru 
elektronicky alespoň 5 pracovních dnů před konáním jednání. Současně s pozvánkou jsou 
členům výboru zaslány relevantní podklady ve stanovené formě.  

Členové výboru mohou nejpozději 7 pracovních dnů před jednáním výboru zaslat 
sekretariátu výboru návrh vlastního bodu k projednání. Předseda výboru zasílá elektronickou 
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poštou prostřednictvím sekretariátu definitivní verzi programu jednání výboru spolu s 
relevantními podkladovými dokumenty pro jednání výboru všem členům nebo jimi písemně 
pověřeným zástupcům nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním výboru. Předseda výboru 
může navrhnout projednání materiálu tzv. „na stůl“. Tento materiál může být projednán v 
případě, že se na tom členové výboru usnesou. 

Členové výboru jsou povinni formou elektronické pošty potvrdit sekretariátu svou účast na 
jednání nebo oznámit účast jimi písemně pověřeného zástupce nejpozději do 3 pracovních 
dnů před jednáním výboru. 

Z jednání výboru pořizuje sekretariát zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo jednání, 
jméno předsedajícího, hodinu zahájení a ukončení jednání, seznam zúčastněných členů a 
přizvaných hostů, schválený program jednání, průběh diskuse, průběh hlasování a obsah 
přijatých usnesení. Z jednání může sekretariát pořizovat zvukový záznam pro potřeby 
zpracování zápisu. Zápis podepisuje předseda a místopředseda výboru. Zápis z jednání 
výboru rozešle sekretariát všem členům výboru formou elektronické pošty do 10-ti 
pracovních dnů ode dne konání příslušného jednání k připomínkám. Členové výboru mají 
následně minimálně 3 pracovní dny k zaslání připomínek k zápisu. Maximálně 5 pracovních 
dnů od vypořádání připomínek k zápisu zveřejní sekretariát zápis z jednání výboru, vč. 
prezenční listiny a případně dalších projednávaných materiálů, na webových stránkách 
Olomoucké aglomerace. Lhůty jsou dále uvedeny v tab. č. 3 níže.  

Přijatá usnesení výboru jsou vydávána ve formě souboru usnesení z příslušného jednání, 
který podepisují předseda a místopředseda výboru. Přijatá usnesení jsou číslována 
následujícím způsobem: pořadové číslo usnesení, datum ve formě RRRR/MM, zkratka 
výboru (ŘV), číslo jednání (např. 07/2022/10/ŘV04). 

 

Rozhodování Řídicího výboru ITI OA 

Řídicí výbor je usnášeníschopný, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů 
s hlasovacím právem nebo jejich zástupců. Členové řídicího výboru by měli na základě 
diskusí usilovat o nalezení vzájemné shody u projednávaných bodů. V případě střetu zájmů 
sdělí člen výboru tuto skutečnost písemně před zahájením jednání výboru nebo ústně 
v průběhu jednání výboru. Usnesení se přijímá hlasováním. Pro přijetí návrhu usnesení je 
zapotřebí získat souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru s hlasovacím právem 
nebo jejich písemně pověřených zástupců. V případě, že při hlasování dojde k rovnosti 
hlasů, rozhodne hlas předsedajícího.  

Jednání řídicího výboru může probíhat také per rollam. K přijetí usnesení v rámci písemného 
projednání ŘV je nutná nadpoloviční většina všech členů řídicího výboru s hlasovacím 
právem. Písemné projednávání může probíhat 2 způsoby: 

- první způsob zahrnuje proces připomínkování podkladových materiálů ze strany členů 
výboru a až následné písemné projednání 

- druhý způsob umožňuje zrychlené projednání bez připomínkování materiálů členy výboru, 
např. při projednání žádostí o změnu strategického projektu, Zpráv o plnění integrované 
strategie apod. O způsobu projednání rozhoduje předseda nebo místopředseda ŘV a to buď 
přímo na předchozím prezenčním jednání výboru, zpravidla v rámci avíza jednání výboru 
v samostatném bodě důvodové zprávy, nebo dopisem členům ŘV, jehož pdf verze bude 
součástí zaslaných materiálů.  

Rozhodnutí o projednání materiálů procedurou per rollam může ŘV ITI delegovat na 
manažera ITI na základě usnesení. 

Podrobnější postupy jsou uvedeny v Jednacím řádu Řídicího výboru ITI OA. 
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Postupy pro vyhodnocení projektových záměrů na jednání Řídicího výboru ITI OA 

Na úvod jednání řídicího výboru poskytne manažer ITI/tematický koordinátor členům 
informaci o průběhu jednání pracovních skupin a o výsledcích projednávání jednotlivých 
projektových záměrů (počet podaných záměrů, informace o projektových záměrech, 
případný převis požadované dotace oproti alokaci výzvy Strategie ITI OA apod.). 

Řídicí výbor ITI OA bude posuzovat jednotlivé projektové záměry na základě kritérií pro 
výběr projektů do programových rámců (dále jen kritéria), které jsou přílohou výzvy nositele 
ITI OA. Řídicí výbor hlasuje o zařazení projektového záměru na seznam strategických 
projektů do programového rámce u jednotlivých projektových záměrů zvlášť.  

Podkladem pro rozhodování budou:  

- text relevantní výzvy nositele ITI, vč. hodnoticích kritérií 

- kontrolní listy k hodnotícím kritériím 

- jednotlivé projektové záměry  

- předběžné hodnocení formálních náležitostí tematickým koordinátorem 

- předběžné hodnocení přijatelnosti pracovní skupinou, vč. navrženého seznamu 

projektů do programového rámce.   

Poté, co se členové ŘV ITI důkladně seznámí s podklady, posuzují a schvalují projektové 
záměry na základě schválených kritérií. V případě negativního výsledku posouzení 
některého z kritérií přijatelnosti pracovní skupinou může být na základě rozhodnutí ŘV ITI 
takový projekt vrácen k přepracování žadateli (předkladateli projektového záměru). ŘV ITI 
v případě vrácení projektu k přepracování pozastavuje proces schvalování programového 
rámce. V tomto případě je projektový záměr předkladateli vrácen k dopracování na základě 
rozhodnutí ŘV ITI a po doplnění a odeslání nositeli ITI ze strany předkladatele znovu 
předložen na jednání ŘV ITI. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. 
V případě, že předkladatel projektový záměr ve stanovené lhůtě neodešle zpět nositeli ITI 
prostřednictvím webové aplikace, bude takový projektový záměr považován za nerelevantní 
pro danou výzvu. 

ŘV ITI již nemůže vrátit projektový záměr k dalšímu dopracování v případě opětovného 
negativního hodnocení. V tomto případě nebude daný projektový záměr zařazen na seznam 
strategických projektů do programového rámce a obdrží negativní Vyjádření ŘV ITI OA 
prostřednictvím webové aplikace nositele ITI OA, zpravidla do 15 pracovních dnů od konání 
ŘV ITI.   

Výsledkem jednání ŘV ITI je Seznam strategických projektů do programového rámce. 
Seznam bude obsahovat všechny kladně hodnocené projektové záměry seřazené podle 
počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení. Rozhodování v případě shodného počtu 
bodů bude popsáno ve výzvě nositele ITI. O pořadí může rozhodovat datum a čas podání 
projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy nositele ITI. 
Rozhodovat může i jiný parametr charakteristický pro dané opatření ISg2021+. Negativně 
hodnocené projektové záměry obdrží Vyjádření ŘV ITI o nesouladu projektového záměru 
s integrovanou strategií. Toto vyjádření jim bude nahráno prostřednictvím webové aplikace 
zpravidla do 15 pracovních dnů po konání ŘV ITI.    

V seznamu kladně hodnocených strategických projektů bude vyznačena hranice 100 % 
alokace daného opatření. V kompetenci ŘV ITI je navýšit požadovanou podporu z EFRR 
poměrově všem projektům v seznamu tak, aby bylo projekty kryto 100 % alokace na 
opatření.  
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Na základě seznamu strategických projektů zpracuje Sekretariát ITI návrh samotného 
programového rámce. Výsledkem procesu je ŘV ITI schválený návrh programového rámce, 
vč. příloh.  

 

Tab. 3 Postupy hodnocení projektových záměrů na jednání Řídicího výboru ITI OA 

Postupy pro jednání Řídicího výboru ITI OA Odpovědnost Lhůta 

Avízo jednání ŘV Bod jednání 
ŘV/Manažer ITI 

min. 10 PD před 
jednáním ŘV 

Návrh vlastního bodu k projednání Členové ŘV max. 7 PD před 
jednáním ŘV 

Potvrzení účasti na jednání ŘV Členové ŘV/zástupce max. 3 PD před 
jednáním ŘV 

Hodnocení PZ podle kritérií a návrh seznamu 
PZ 

Členové ŘV - 

Pořízení zápisu z jednání ŘV a rozeslání členům 
k připomínkám 

Sekretariát ITI max. 10 PD 

Připomínky k zápisu Členové ŘV min. 3 PD 

Zveřejnění zápisu, usnesení, prezenční listiny, 
příp. dalších projednávaných materiálů na 
webových stránkách OA a archivace 

Sekretariát ITI max. 5 PD od 
vypořádání připomínek 

k zápisu 

Uložení vyjádření ŘV ITI OA o nesouladu 
negativně hodnoceným PZ do webové aplikace 
nositele Strategie ITI OA  

TK max. 15 PD po jednání 
ŘV 

 

 

H/ Schvalování programového rámce v RMO a ZMO 

Programový rámec, vč. příloh, je projednán v RMO zpravidla v podobě, v jaké byl schválen 
na jednání ŘV ITI, tj. vč. seznamu všech kladně hodnocených projektů (pozn. v případě 
odstoupení od projektu před konáním RMO, může být seznam upraven).  

Seznam strategických projektů je tedy přílohou programového rámce, který následně 
schvaluje Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO). ZMO schvaluje projekty v seznamu do 100 
% alokace daného opatření a případně rezervu. Tu zpravidla tvoří první projekt přesahující 
alokaci opatření, max. do výše 130 % alokace opatření. Projekty, které se na seznam 
nedostanou, obdrží po jednání ZMO negativní Vyjádření ŘV ITI z důvodu převisu projektů 
nad alokaci opatření, resp. alokaci výzvy.     

V době před schválením konečného Seznamu strategických projektů v ZMO nesmí být 
předkládaný projektový záměr v pozitivním stavu v individuální výzvě, což žadatel dokládá 
čestným prohlášením v projektovém záměru. 

V době před schválením konečného Seznamu strategických projektů v ZMO může dojít 
v seznamu ke změnám. Může to být z důvodu odstoupení předkladatele uvedeného 
v seznamu od projektového záměru nebo duplicity projektového záměru ve výzvě nositele ITI 
a individuální výzvě. V tomto případě mohou tyto projekty nahradit další kladně hodnocené 
projekty v pořadí ze seznamu strategických projektů schváleném ŘV ITI.  

Přepracování seznamu strategických projektů pro jednání ZMO zajistí sekretariát ITI bez 
nutnosti dalšího schvalování v ŘV ITI/projednání v RMO. I v tomto případě je možné navýšit 
poměrově podporu projektům v seznamu tak, aby bylo pokryto 100 % alokace na opatření. 
Sekretariát ITI současně osloví zástupce prvního projektu přesahujícího 100 % alokace 
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opatření (hraniční projekt) a v případě, že bude chtít být uveden na seznamu, do seznamu jej 
doplní.  

V případě duplicity projektového záměru ve výzvě nositele ITI a individuální výzvě bude o 
vyřazení rozhodovat stav hodnocení žádosti v individuální výzvě před jednáním ZMO. Pokud 
v termínu pro předložení podkladů na jednání ZMO takový projekt v individuální výzvě 
uspěje, příp. ještě nebude ze strany ŘO ukončeno hodnocení, bude ze seznamu 
strategických projektů vyřazen.  

Programový rámec, vč. konečného seznamu strategických projektů, bude předložen ke 
schválení na jednání ZMO. Po jednání ZMO bude znám konečný seznam strategických 
projektů v programovém rámci příslušného operačního programu. Projektům uvedeným 
v programovém rámci bude do 100 % alokace na opatření vydáno kladné vyjádření ŘV ITI 
dle postupů uvedených v kapitole 3.2.1.  

Projekty, které se na seznam v programovém rámci nedostaly, obdrží negativní Vyjádření 
ŘV ITI z důvodu převisu projektů nad alokaci opatření, resp. výzvy nositele ITI. Ukončení 
administrace projektů nezařazených na seznam strategických projektů schvaluje ŘV ITI. 
Kompetenci podepsat vyjádření ŘV ITI může v tomto případě delegovat ŘV ITI OA na 
manažera ITI OA formou usnesení.  

Hraniční projekt obdrží kladné vyjádření ŘV ITI v případě, že si sníží požadovanou podporu 
do 100 % alokace na opatření. V opačném případě bude tento projekt veden v programovém 
rámci jako náhradní projekt nad 100 % alokace opatření ISg. Pokud následně dojde 
k uvolnění finančních prostředků, nositel ITI OA vydá vyjádření ŘV ITI dle postupů 
popsaných v kap. 3.2.1.  

Programový rámec schválený ZMO bude následně předložen k hodnocení příslušnému 
řídicímu orgánu prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2021+. Předložení zajistí 
projektový manažer/ metodik zpravidla do 5 pracovních dnů od konání ZMO. Ke každému 
programovému rámci se bude následně vyjadřovat příslušný řídicí orgán. Po schválení 
programového rámce vydá řídicí orgán tzv. akceptační dopis. 

 

I/ Specifika přípravy programových rámců pro jednotlivé OP 

Základní struktura programových rámců a postup jejich přípravy je metodicky ukotven v MP 
INRAP a je pro ŘO OP závazná. Těmito postupy se řídí i interní postupy nositele ITI OA 
popsané v tomto dokumentu. Příprava programových rámců se však může přesto lišit pro 
jednotlivé operační programy v určitých detailech. Zejména ve vztahu k vytváření rezervy 
projektů v programovém rámci nad alokaci opatření (postup v kap. 3.1.3, části H, popisuje 
tvorbu programového rámce pro ŘO IROP, který stanovil max. hranici rezervy projektů ve 
výši 130 % a zároveň projektům uvedeným v programovém rámci znemožňuje ucházet se o 
dotaci v individuální výzvě). K tvorbě rezervy v programovém rámci přistupují operační 
programy různě, některé dokonce v tomto ohledu nestanoví žádná omezení. Nositel ITI se 
bude řídit podle pokynů příslušného ŘO. 
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3.1.4 Změny programových rámců a koncepční části integrované územní strategie 

Nositeli ITI je umožněno provádět operativní změny v koncepční části strategie a jejím 
akčním plánu, a to po vzájemné dohodě nositele a dotčeného ŘO v koordinaci s MMR-OSA. 

Nositelem potřeby změny Strategie ITI OA je ŘV ITI OA, přičemž podkladem pro takovou 
změnu je zpravidla monitorovací či evaluační zpráva. V případě, že výsledkem projednání 
monitorovací či evaluační zprávy je návrh změny koncepční části Strategie ITI OA, ukládá 
ŘV ITI úkol zpracovat návrh změn Strategie ITI OA. Za zpracování návrhu změn odpovídá 
manažer ITI. Manažer ITI pověří příslušného tematického koordinátora vypracováním 
doplňkových analytických informací (pokud jsou zapotřebí) a společně s tímto tematickým 
koordinátorem a projektovým manažerem/metodikem navrhuje změny ITI tak, aby adekvátně 
reagovaly na výsledky zpráv a doporučení a zároveň aby odpovídaly platnému znění 
příslušných operačních programů a dalším relevantním dokumentům. 

Návrh změn Strategie ITI OA projednává ŘV ITI. Finální návrh změn, odsouhlasený Řídicím 
výborem, projednává RMO a následně schvaluje Zastupitelstvo města Olomouce, jako 
nejvyšší orgán Nositele ITI. 

ŘO (popř. MMR–OSA) může také iniciovat jednání s nositelem o potřebě provedení změn ve 
strategii, a to v případě, že bude zjištěno, že není dodržován schválený finanční plán 
realizace nebo nedochází k naplnění stanovených hodnot indikátorů a to např. na základě 
informací ze Zprávy o plnění ISg vypracované nositelem, případně na základě informací 
zjištěných z MS2021+. Žádost o změnu podává nositel (s výjimkou situací popsaných v části 
Postup změny programového rámce integrované strategie ze strany ŘO – změnové řízení). 

V rámci žádosti o změnu integrované územní strategie (ŽoZ ISg) se provádí následující 
úpravy: 

- změna kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, 
- změna názvu, sídla a dalších obecných informací o nositeli, 
- změna právní formy nositele, 
- změna koncepční části integrované strategie, spočívající ve změně struktury strategie 

(strategických, specifických cílů a opatření strategického rámce), 
- přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření strategického rámce, 

opatření programového rámce integrované strategie, 
- změna seznamu strategických projektů, 
- změna finančního plánu programového rámce, 
- změna plánu indikátorů programového rámce, 
- změna dokumentů integrované strategie. 

 

Změna seznamu strategických projektů 

V průběhu realizace ISg může nositel aktualizovat seznam strategických projektů. Za tímto 
účelem nositel vyzývá potenciální žadatele k předkládání projektových záměrů a následně 
postupuje obdobným způsobem, jako při tvorbě a schvalování programového rámce (tj. 
svolání pracovních skupin, posouzení projektů na základě kritérií Řídicím výborem, schválení 
v zastupitelstvu města a následné předložení změny programového rámce ke schválení 
příslušnému ŘO). 

V případě, že nositel pouze aktualizuje informace o strategických projektech již dříve 
uvedených na seznamu, předkládá ŽoZ ISg pouze v případě, že má předmětná aktualizace 
dopad na finanční plán nebo plán indikátorů. 

Změna finančního plánu, plánu indikátorů 

Podmínky pro podání změny finančního plánu a plánu indikátorů programového rámce 
stanoví příslušný řídicí orgán ve své interní dokumentaci a příslušném akceptačním dopisu. 
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Žádost o změnu ISg je možné podat až po vydání prvního akceptačního dopisu u 
programového rámce. Do té doby je možné provést pouze změnu údajů nositele (subjektu) 
mimo proces podání ŽoZ ISg. Nositel v takovém případě požádá o změnu údajů 
prostřednictvím interní depeše navázané na ISg adresované na MMR-OSA. MMR-OSA 
zajistí provedení změny požadavkem na databázovou úpravu dat u dodavatele MS2021+. 

Řízení o změně integrované strategie (“změna ISg”) je zahájeno podáním žádosti o změnu 
ISg prostřednictvím ISKP21+. Nositel vymezí datové oblasti žádosti prostřednictvím volby 
obrazovek žádosti. Při změně koncepční části a jednotlivých programových rámců se 
podávají žádosti o změnu jednotlivých částí strategie zvlášť. 

Je možné vytvořit následující typy ŽoZ ISg: 

1) Změna koncepční části ISg 

V rámci této změny lze provádět úpravy veškerého obsahu koncepční části ISg. Jedná se o 
úpravy obecných údajů nositele (subjekt), analytické a implementační části ISg, 
strategického rámce ISg (údaje ve strukturovaných datech i dokumenty) nebo struktury 
strategie a příloh. 

Záznamy na všech úrovních je možné přidávat, editovat nebo odstraňovat. Odstranění 
záznamu je možné pouze v případě, že na daný záznam není navázán související záznam 
(např. programový rámec). Tato změna je řešena správcem MS2021+ mimo žádost o 
změnu. Nositel v takovém případě požádá o smazání záznamu prostřednictvím interní 
depeše navázané na ISg adresované na MMR-OSA. MMR-OSA zajistí provedení změny 
požadavkem na databázovou úpravu dat u dodavatele MS2021+. V případě, že jsou měněna 
data, na která jsou už navázány programové rámce (např. odstranění opatření strategického 
rámce s vazbou na konkrétní PR), je nutné nejprve podat žádost o změnu programového 
rámce. V jednom okamžiku je možné mít podanou pouze jednu žádost o změnu koncepční 
části.  

Iniciátorem žádosti o změnu u koncepční části může být pouze nositel. Po podání žádosti o 
změnu koncepční části ISg prostřednictvím ISKP21+, změnu posuzuje a schvaluje MMR-
OSA. 

 

2) Změna programového rámce 

V rámci této změny lze provádět úpravy veškerého obsahu příslušného programového 
rámce, kromě vazby na specifický cíl operačního programu. Jedná se o úpravy struktury 
programového rámce (přidání záznamů), finančního plánu, plánu indikátorů a příloh. V 
průběhu realizace není možné záznamy struktury programového rámce uživatelsky mazat s 
ohledem na možné navázané záznamy integrovaných projektů a další návazné procesy 
(monitoring realizace strategií). Tato změna je řešena správcem MS2021+ mimo žádost o 
změnu. Odstranění záznamu je možné pouze v případě, že na něj není navázán související 
záznam (např. integrovaný projekt). Záznamy, na které je navázán související záznam, jsou 
zneplatněny a zobrazeny na zvláštní obrazovce. V jeden okamžik je možné mít podanou 
pouze jednu žádost o změnu příslušného programového rámce. 

Iniciátorem žádosti o změnu programového rámce může být nositel ITI nebo ŘO. 

Žádost o změnu programového rámce posuzuje a schvaluje příslušný ŘO (v případě žádosti 
o změnu iniciované ze strany ŘO tuto žádost schvaluje MMR-OSA). 

 

Postup změny integrované strategie ze strany nositele – změnové řízení 

1) Změna koncepční části 
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Žádost o změnu koncepční části je nutné podat ze strany nositele neprodleně po rozhodnutí 
(v případě ITI minimálně na úrovni ŘV) o tom, že zjištěné skutečnosti zakládají změnu. Ke 
změně koncepční části se vyjadřuje pouze MMR-OSA. 

1. Nositel požádá o změnu koncepční části prostřednictvím vyplnění žádosti o změnu ISg ve 
vztahu ke koncepční části (dále též „žádost“). 

2. MMR-OSA se k žádosti vyjádří prostřednictvím MS2021+ ve lhůtě 10 pracovních dní ode 
dne následujícího po podání žádosti nositelem. 

3. Pokud MMR-OSA nesouhlasí s navrženou změnou koncepční části strategie, vrátí žádost 
nositeli k přepracování, resp. sdělí nositeli připomínky a požadavky na úpravu žádosti. V 
případě, že nositel požadavky splní, předloží přepracovanou žádost o změnu ve lhůtě 10 
pracovních dní ode dne následujícího po vrácení žádosti nositeli k přepracování. V 
odůvodněných případech je možné požádat o prodloužení lhůty. MMR-OSA se k 
doplněné/přepracované žádosti o změnu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne 
následujícího po opakovaném podání. 

4. V případě, že nositel požadavky na úpravu nesplní nebo MMR-OSA s žádostí o změnu 
nesouhlasí, zamítne MMR-OSA žádost o změnu a toto zamítnutí odůvodní prostřednictvím 
MS2021+. 

5. V případě, že se MMR-OSA ve výše stanovených lhůtách nevyjádří, je vždy aplikován 
institut tichého souhlasu. 

 

2) Změna programového rámce 

Žádost o změnu programového rámce je nutné podat ze strany nositele neprodleně buď po 
rozhodnutí nositele (minimálně na úrovni ŘV ITI) o tom, že zjištěné skutečnosti zakládají 
změnu, nebo na základě pokynů ŘO. Ke změně programového rámce se vyjadřuje pouze 
příslušný ŘO, pro který je daná změna relevantní. 

1. Nositel požádá o změnu programového rámce prostřednictvím vyplnění žádosti o změnu 
ISg ve vztahu k příslušnému programovému rámci (dále též „žádost“). 

2. ŘO se k navržené změně vyjádří prostřednictvím MS2021+ ve lhůtě 10 pracovních dní 
ode dne následujícího po předání žádosti ŘO. 

3. Pokud ŘO nesouhlasí s navrženou změnou strategie, vrátí žádost nositeli k přepracování, 
resp. sdělí nositeli připomínky a požadavky na úpravu žádosti. V případě, že nositel 
požadavky splní, předloží přepracovanou žádost o změnu ve lhůtě 10 pracovních dní ode 
dne následujícího po vrácení žádosti nositeli k přepracování. V odůvodněných případech je 
možné požádat o prodloužení lhůty. ŘO se k doplněné žádosti o změnu vyjádří ve lhůtě 10 
pracovních dní ode dne následujícího po opakovaném podání. 

4. V případě, že nositel požadavky na úpravu nesplní nebo ŘO s žádostí o změnu 
nesouhlasí, zamítne ŘO žádost o změnu a toto zamítnutí odůvodní prostřednictvím 
MS2021+. 

5. V případě, že se ŘO ve výše stanovených lhůtách nevyjádří, je vždy aplikován institut 
tichého souhlasu. 

6. V případě, že rozsah schválené změny vyžaduje vydání nového akceptačního dopisu, 
vyhotoví příslušný ŘO do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po schválení žádosti 
akceptační dopis nebo dodatek k akceptačnímu dopisu zohledňující schválené změny 
strategie oproti původnímu akceptačnímu dopisu, včetně důvodů vedoucích k vyhotovení 
nového akceptačního dopisu (např. žádost nositele, podnět ŘO při neplnění finančního plánu 
a plánu indikátorů). 
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Postup změny programového rámce integrované strategie ze strany ŘO – změnové 
řízení 

V případě, že strategie není naplňována dle předpokladu a přislíbená/rezervovaná alokace 
není čerpána v souladu s finančním plánem programového rámce, může ŘO rozhodnout o 
zrušení rezervované alokace nebo snížení rezervace alokace v souladu s předem 
stanovenými podmínkami programu. Pokud žádost o změnu programového rámce nepodává 
nositel, připravuje ji a podává příslušný ŘO. Tomuto kroku musí předcházet jednání s 
neplnícím nositelem ISg, nebo písemné upozornění pro neplnícího nositele (dále viz kap. 
3.4)  

1. ŘO založí změnu programového rámce integrované strategie prostřednictvím vyplnění 
žádosti o změnu programového rámce ISg (dále též „žádost“). 

2. ŘO následně předá žádost nositeli do ISKP21+ k podpisu a podání, bez možnosti editace. 
Nositel je o navržené změně informován automatickou interní depeší. 

3. V případě, že nositel nepodepíše a nepodá připravenou žádost o změnu ve stanovené 
lhůtě, žádost je ze strany ŘO stažena. Následně ŘO připraví novou žádost o změnu, kterou 
podá bez účasti nositele. Nositel je o navržené změně informován automatickou interní 
depeší. 

4. Žádost iniciovanou ŘO schvaluje gestor ITI, MMR-OSA. Pokud MMR-OSA souhlasí s 
navrženou změnou, je žádost o změnu akceptována. MMR-OSA svým schválením potvrdí, 
že byly splněny všechny stanovené podmínky plynoucí z MP INRAP, resp. povinné kroky 
vůči nositeli (upozornění nositele, jednání s nositelem a další), viz kapitola 3.4. 

5. V případě, že MMR-OSA s žádostí o změnu nesouhlasí, zamítne MMR-OSA žádost o 
změnu a toto zamítnutí odůvodní prostřednictvím MS2021+. 

6. V případě, že rozsah schválené změny vyžaduje vydání nového akceptačního dopisu, 
vyhotoví příslušný ŘO do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po schválení žádosti 
akceptační dopis nebo dodatek k akceptačnímu dopisu zohledňující schválené změny 
strategie oproti původnímu akceptačnímu dopisu, včetně důvodů vedoucích k vyhotovení 
nového akceptačního dopisu (např. podnět ŘO při neplnění finančního plánu a plánu 
indikátorů). 

 

Žádosti o změnu programového rámce ze strany nositele ITI překládané v rámci IROP 

Žádost o změnu může nositel ITI podat maximálně jednou za 6 měsíců, v případě žádosti o 
změnu, která se týká jen Seznamu strategických projektů maximálně jednou za 3 měsíce 
(lhůta se počítá od schválení žádosti o podporu nebo předchozí žádosti o změnu). 

Do 31. 12. 2025 může nositel ITI podat pouze žádost o změnu přílohy programového rámce 
Seznam strategických projektů - ITI. Pokud nositel ITI podá žádost o změnu pro jinou část 
nebo přílohu PR IROP, bude zamítnuta. 

Další změny programového rámce bude možné předložit až od 1. 1. 2026. 

Výjimečně mohou být do 1. 1. 2026 předloženy i žádosti o změnu PR IROP včetně jeho 
příloh, a to v případě, kdy se alespoň dva nositelé ITI dohodnou na realokaci finančních 
prostředků. Tato realokace je možná za podmínek, že půjde o realokaci mezi nositeli ITI, 
jejichž území spadá do stejné kategorie regionu a ve stejném opatření (není tedy možná 
realokace mezi nositeli ITI spadajícími do PR a do MRR, mezi opatřeními ISg, resp. mezi 
aktivitami IROP a SC IROP) a je projednána orgány nositele ITI. 

Žádost o změnu PR IROP podává nejprve ten nositel ITI, který finanční prostředky uvolňuje, 
a následně žádost o změnu podává nositel ITI, který finanční prostředky přijímá, nebo oba 
nositelé ITI podávají žádost o změnu současně, tj. ve stejný den. Před podáním žádosti o 
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změnu je nutné informovat ŘO IROP a doložit souhlas nositelů ITI a primátorů dotčených 
měst se změnou. Navržené změny je nutné s ŘO IROP zkonzultovat, protože tato změna 
zakládá změnu přílohy Výzvy k předkládání žádosti o podporu integrovaných územních 
strategií využívající nástroj ITI v programovém období 2021–2027, vyhlášené Odborem 
strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR. 

ŘO IROP požaduje, aby nositel ITI žádost o změnu programového rámce před podáním do 
ISKP2021+ konzultoval, tj. poslal dokumenty, které jsou relevantní pro danou žádost o 
změnu, na e-mail své kontaktní osoby na ŘO IROP a dále na společnou adresu 
iti_irop@mmr.cz. 

Seznam změn a doložení příloh 

1. Změna textové části programového rámce – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou 
textovou část programového rámce ve wordu ve formátu změn, aby byly patrné změny oproti 
její poslední schválené verzi. 

2. Změna finančního plánu – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou přílohu 
programového rámce Finanční plán IROP - ITI v excelu s vyznačenými změnami oproti 
poslední schválené verzi přílohy. Při zpracování změny finančního plánu je nutné dodržet 
stanovené limity čerpání k 30. 6. v jednotlivých letech a podmínky uvedené v kap. 1.3 těchto 
Pokynů. 

3. Změna indikátorů – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou tabulku s indikátory Přehled 
indikátorů IROP - ITI v excelu s vyznačenými změnami oproti poslední schválené verzi 
přílohy. Při zpracování změny indikátorů je nutné dodržet podmínky uvedené v kap. 1.4 
těchto Pokynů. 

4. Změna seznamu strategických projektů – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou 
tabulku Seznam strategických projektů - ITI v excelu s vyznačenými změnami oproti poslední 
schválené verzi přílohy. Při zpracování změny seznamu strategických projektů je nutné 
dodržet podmínku stanovenou v kap. 1.5 těchto Pokynů, tj. každé opatření musí být v 
Seznamu strategických projektů - ITI pokryto projekty minimálně ve výši 100 % a maximálně 
ve výši 130 % alokace na opatření. Změna Seznamu strategických projektů – ITI zahrnuje 
všechny změny projektů, ke kterým došlo (tj. změny projektů, u kterých bude i byla podána 
žádost o podporu). Z důvodu zajištění plynulé implementace je také možné podat žádost o 
změnu týkající se změny u projektů minimálně jednoho opatření za dodržení podmínek, že 
budou aktualizovány údaje o projektech daného opatření, u kterých byla žádost o podporu 
podaná, a pokrytí alokace opatření projekty ve výši minimálně 100 % a maximálně ve výši 
130 % alokace na opatření). Podmínkou je, že k celkové aktualizaci Seznamu strategických 
projektů (tj. včetně aktualizace údajů projektů s podanou žádostí o podporu ve všech 
opatřeních) dojde v první žádosti o změnu programového rámce podané od 1. 1. 2026. Dále 
pak celková aktualizace Seznamu musí proběhnout minimálně jednou v kalendářním roce (tj. 
kdykoliv během kalendářního roku). Mezi tím je možné i nadále podávat po 3 měsících 
žádosti o změnu týkající se minimálně jednoho opatření (za podmínek viz výše): 

a. úpravu názvu projektu tak, aby odpovídal názvu žádosti o podporu nebo aktuálnímu názvu 
projektu, který je uveden v platném Vyjádření ŘV MO/A, 

b. úpravu popisu projektu, aby odpovídal žádosti o podporu nebo aktuálnímu zaměření 
projektu, který je uveden v projektovém záměru, který je přílohou platného Vyjádření ŘV 
MO/A, 

c. úpravu výše alokace EFRR projektu tak, aby odpovídala výši alokace v žádosti o podporu 
(souvisí i s podmínkou dodržení pokrytí alokace na opatření ve výši 100–130 %), 

d. odstranění projektu, který nebude v ITI realizován (informaci o odstranění projektu uvést 
jen do tabulky Zdůvodnění změn a řádek s příslušným projektem ze seznamu strategických 
projektů odstranit), 
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e. doplnění nového projektu. 

5. Zdůvodnění změn – nositel ITI zasílá ke konzultaci tabulku Zdůvodnění změn 
programového rámce a/nebo jeho příloh, která je přílohou č. 5 těchto Pokynů ke zpracování 
programového rámce IROP - ITI. Po konzultaci ji vkládá do ISKP2021+ jako přílohu žádosti o 
změnu. 

6. Doklad o schválení změny ŘV MO/A a orgány nositele ITI. 

7. Další dokumenty – nositel ITI může zaslat ke konzultaci i další dokumenty, které jsou 
relevantní pro posouzení žádosti o změnu programového rámce. 

Na základě schválené konzultace provede nositel ITI úpravy zaslaných dokumentů a vloží je 
jako přílohy žádosti o změnu do ISKP2021+, případně upraví data přímo v ISKP2021+, 
pokud to charakter změny vyžaduje.  
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 Ověřování souladu strategických projektů 3.2

 

Výzva ŘO pro předkládání strategických projektů ITI 

Projekty uvedené na Seznamu strategických projektů v programovém rámci předkládají 
plnou verzi žádosti o podporu do ISKP2021+. Povinnou přílohou žádosti je Vyjádření 
nositele ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií. Po předložení 
žádosti bude probíhat klasické hodnocení ze strany řídicího orgánu (hodnocení formálních 
náležitostí, přijatelnosti, věcné hodnocení). Úspěšné projekty budou naplňovat finanční plán 
a plán indikátorů uvedený v programovém rámci. 

 

3.2.1 Ověření souladu integrovaného projektu se strategií v průběhu 
implementace ITI OA  

V průběhu implementace integrované územní strategie bude ověřován soulad strategických 
projektů ze seznamu strategických projektů s programovým rámcem. Výsledkem ověřování 
souladu je vydání Vyjádření ŘV ITI OA o souladu strategického projektu s integrovanou 
územní strategií ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „vyjádření ŘV ITI“). Vyjádření ŘV ITI 
má doporučující (právně nezávazný) charakter a prokazuje u projektu splnění/opětovné 
splnění souladu s programovým rámcem k okamžiku posouzení nositelem ITI OA. 

Způsoby vydávání vyjádření ŘV ITI: 

A/ Na základě schválení programového rámce včetně seznamu strategických projektů 

Projektové záměry, které prošly výzvou nositele ITI na předkládání projektových záměrů do 
programových rámců a byly kladně vyhodnoceny na jednání ŘV ITI, jsou zařazeny na 
seznam strategických projektů. Seznam strategických projektů, ve struktuře předepsané MP 
INRAP, resp. ŘO, je přílohou programového rámce. Programový rámec, vč. všech povinných 
příloh, schvaluje ZMO.  

V seznamu jsou ke každému projektu uvedeny povinné údaje, jako např. žadatel, popis 
projektu, rozpočet podpory EU, termín realizace, stav přípravy atd. Postup pro vydání 
Vyjádření ŘV ITI tímto způsobem může být uplatněn v případě, že: 

- před jednáním ZMO, na kterém bude schvalován programový rámec, vč. seznamu 
strategických projektů, rozhodne ŘV ITI ŘV ITI formou usnesení o možnosti vydání 
vyjádření ŘV ITI tímto způsobem v rámci daného opatření, 

- bude schválen programový rámec příslušným řídicím orgánem, 

- se vyjádření ŘV ITI vydá na stejné parametry uvedené k projektu v seznamu 
strategických projektů (v rámci přípustné odchylky stanovené ŘO), nebo je finanční 
alokace projektu nižší (oproti seznamu strategických projektů), nebo je cílová 
hodnota indikátorů projektu vyšší (oproti seznamu strategických projektů) 

- takto vydané vyjádření může mít omezenou platnost. 

Za těchto podmínek lze Vyjádření ŘV ITI vydat po schválení programového rámce v ZMO 
bez nutnosti dalšího projednání v ŘV ITI. Pokud se projekt významným způsobem liší (nad 
rámec přípustné odchylky stanovené ŘO), ŘV ITI nemůže žadateli vydat kladné vyjádření 
ŘV ITI do schválení změny seznamu strategických projektů řídicím orgánem příslušného 
programu EU Fondů.  

Kladné vyjádření ŘV ITI lze vydat pouze do 100 % alokace na opatření (příp. alokace 
vyjednané s příslušným ŘO). Vyjádření ŘV ITI podepisuje předseda nebo místopředseda ŘV 
ITI OA. Kompetenci podepsat vyjádření ŘV ITI může delegovat ŘV ITI formou usnesení na 
manažera integrované územní strategie.  
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Samotné rozhodnutí ŘV ITI vydat nové vyjádření ŘV ITI lze delegovat na manažera 
integrované územní strategie pouze v případě, když se nejedná o prvotní vyjádření, např. 
požaduje-li to CRR v rámci procesu hodnocení projektu v ISKP2021+. ŘV ITI deleguje 
manažera ITI formou usnesení.  

Vyjádření bude nahráno prostřednictvím webové aplikace předkladateli projektového záměru 
ve formátu pdf. 

 

B/ Na základě vyzvání žadatelů k aktualizaci strategických projektů 

Nositel ITI OA touto formou vyzývá žadatele ze Seznamu strategických projektů 
v programovém rámci schváleném ZMO. Žadatel je vyzván k aktualizaci informací o svém 
strategickém projektu, příp. doplnění dalších požadavků nositele ITI. Ve webové aplikaci 
nositele ITI je pro tyto účely vytvořen editovatelný soubor, který předkladatel aktualizuje a 
znovu nahraje do webové aplikace, vč. požadovaných příloh.   

Vyhlášení vyzvání, vč. souboru kritérií, na základě kterého bude ŘV ITI OA posuzovat 
soulad, schvaluje ŘV ITI OA. Nositel ITI bude připravovat také harmonogram vyzvání. 
Harmonogram vyzvání bude připravován primárně pro opatření integrované strategie 
financované z IROP (vzhledem k velkému počtu těchto opatření). Harmonogram vyzvání 
schvaluje ŘV ITI a následně je zveřejněn na webových stránkách Olomoucké aglomerace.  

O vyzvání bude informován předkladatel projektu uvedený v kontaktních údajích 
projektového záměru a zároveň bude vyzvání uveřejněno na webových stránkách nositele 
(https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy). Vyzvání obsahuje: 

- termín od kdy do kdy mohou předkladatelé aktualizovat své projektové záměry ve 
webové aplikaci nositele ITI, 

- jaké informace mohou být v projektovém záměru upraveny (předpokládaný finanční 
objem, doba realizace apod.). Pozn. To může být řešeno zneaktivněním určitých polí 
v editovatelném souboru projektového záměru, 

- seznam kritérií pro posouzení souladnosti integrovaného projektu se strategií ITI OA, 

- informace o procesech a kontaktních osobách, na které se může předkladatel obrátit, 

- další požadavky nositele - nositel ITI OA je odpovědný za plnění strategie jako celku 
a plnění finančních a věcných milníků. Požadavkem nositele ITI proto může být např. 
veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu, ukončená 
zadávací a výběrová řízení na aktivity vztahující se ke strategickému projektu apod. 
Vyzvání nositele ITI s požadavkem na doložení pokročilejšího stavu přípravy projektů 
tak bude nástrojem pro řízení integrované strategie – plnění finančních/věcných 
milníků stanovených ŘO. 

Vyzvání bude mít časově omezenou platnost. Nositel ITI OA má možnost provádět změny ve 
vyzvání (prodloužení/zkrácení data vyzvání apod.). O změnách vyzvání rozhoduje ŘV ITI OA 
po zhodnocení stavu plnění daného/-ch opatření integrované územní strategie. O změnách 
vyzvání jsou žadatelé informováni na webu https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy.  

V případě, že žadatel nestihne aktualizovat svůj projektový záměr a odeslat jej do konečného 
termínu vyhlášeného vyzvání nositele ITI, může požádat o prodloužení vyzvání. O 
prodloužení vyzvání lze žádat elektronicky (e-mailem) příslušného tematického koordinátora. 
Předkladatel uvede, do kdy chce vyzvání prodloužit a svůj požadavek zdůvodní. O 

prodloužení vyzvání, vč. délky prodloužení, rozhodne ŘV ITI na základě zhodnocení stavu 

plnění daného opatření. Pokud se předkladateli nepodaří finalizovat svůj projektový záměr 
v rámci prodlouženého vyzvání (nebo do nově vyhlášeného vyzvání), může znovu předložit 
svůj projektový záměr v rámci aktualizace programového rámce. V tomto případě podá 
projektový záměr do výzvy nositele ITI k předkládání strategických projektů do programových 

https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy
https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy
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rámců na dané opatření. ŘV ITI OA může rozhodnout o bonifikaci projektů, které již byly 
jednou schváleny do programového rámce, v rámci hodnotících kritériích. 

Na každé opatření integrované strategie může být aplikován odlišný přístup pro vydávání 
vyjádření ŘV ITI. Může se lišit délka vyzvání (v řádu měsíců i let), požadovaná pokročilost 
stavu přípravy projektů apod. Možná je i kombinace vydávání Vyjádření ŘV ITI podle 
postupu A/ i B/ v rámci jednoho opatření integrované strategie. U každého opatření bude 
záležet na stavu plnění finančních/věcných milníků jako celku pro daný OP, počtu projektů v 
opatření programového rámce a stavu jejich připravenosti.  

Posouzení souladnosti s integrovanou strategií 

Aktualizované projektové záměry budou průběžně odesílány přes webovou aplikaci nositele 
ITI. O odeslání budou tematičtí koordinátoři a manažer ITI informováni automaticky 
generovanými maily.  

Aktualizované projektové záměry 

Při vyhodnocení aktualizovaných projektových záměrů provede tematický koordinátor 
následující:  

- pokud má aktualizovaný záměr nadále stejné parametry, jaké jsou uvedeny 
v seznamu strategických projektů a splní další požadavky nositele ITI, viz výše, získá 
kladné vyjádření ŘV (o. Za stejné parametry se považuje i případ, kdy se finanční 
alokace projektu sníží (oproti seznamu strategických projektů) nebo je cílová hodnota 
indikátorů projektu vyšší oproti seznamu strategických projektů.  

- pokud se aktualizovaný záměr významným způsobem liší, ŘV ITI posuzuje plnění 
souladnosti strategického projektu se strategií/programovým rámcem podle 
stanovených kritérií. Kritéria budou zveřejněna na webových stránkách nositele 
nejpozději s vyzváním žadatelů. K vyhodnocení kritérií budou sloužit kontrolní listy. 
Doporučená kritéria pro posouzení souladu projektů s integrovanou strategií jsou 
uvedena v příloze č. 3 MP INRAP. Změny v projektu a následné hodnocení 
souladnosti nesmí mít vliv na pořadí projektu v rámci původního hodnocení podle 
kritérií pro výběr projektů do programového rámce (pozn. snížení finanční alokace 
projektu nebo navýšení hodnot monitorovacích indikátorů se nepočítá mezi změny 
projektu, resp. změnu parametrů projektu, viz výše). Podklady pro hodnocení 
souladnosti na jednání ŘV ITI připravuje příslušný tematický koordinátor. Kladně 
posouzeným projektům bude vydáno Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického 
projektu s integrovanou strategií ITI OA. Negativně hodnocené projektové záměry 
budou vráceny k přepracování. Projekt může být vrácen k přepracování pouze 
jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. V případě dalšího 
negativního hodnocení je projekt vyřazen z programového rámce. V tom případě 
může předkladatel původně schváleného projektu v programovém rámci předložit 
znovu svůj projektový záměr do výzvy nositele ITI na programové rámce a může být 
bonifikován v hodnotících kritériích.  

Datum platnosti vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií je 
zpravidla 30 kalendářních dnů. Vyjádření ŘV ITI podepisuje předseda nebo místopředseda 
ŘV ITI OA. Kompetenci podepsat vyjádření ŘV ITI může delegovat ŘV ITI formou usnesení 
na manažera integrované územní strategie. Samotné rozhodnutí ŘV ITI vydat nové vyjádření 
ŘV ITI lze delegovat na manažera integrované územní strategie pouze v případě, když se 
nejedná o prvotní vyjádření, např. požaduje-li to CRR v rámci procesu hodnocení projektu 
v ISKP2021+. ŘV ITI deleguje manažera ITI formou usnesení.  

Vyjádření ŘV má doporučující (právně nezávazný) charakter a prokazuje u projektu 
splnění/opětovné splnění souladu s programovým rámcem k okamžiku posouzení nositelem. 
Vyjádření ŘV ITI OA o souladu dokládá žadatel jako nezbytnou součást žádosti o podporu 
v ISKP2021+.  
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3.2.2 Síťové projekty 

V případě využití možnosti síťových integrovaných řešení v rámci integrované územní 
strategie Olomoucké aglomerace bude proces vydávání vyjádření ŘV ITI OA probíhat 
prostřednictvím výzvy nositele ITI OA k předkládání strategických projektů. Proces 
administrace projektových záměrů bude obdobný jako v případě Výzev nositele ITI pro 
předkládání strategických projektů do programových rámců, viz kap. 3.1.3.  

Vyhlášení výzvy, vč. souboru kritérií, bude schvalovat ŘV ITI OA a následně Rada města 
Olomouce. Lhůta k možnosti se přihlásit se se svým projektovým záměrem pro předkladatele 
bude činit minimálně 10 pracovních dnů. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách 
nositele ITI OA a úřední desce. Souladnost předkládaných síťových projektů se 
strategií/programovým rámcem bude posuzovat pracovní skupina a ŘV ITI OA podle 
schválených kritérií. Nositel ITI OA bude zasílat vyjádření ŘV ITI OA všem předkladatelům 
najednou shodným způsobem (přes webovou aplikaci nositele ITI OA).  
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 Monitoring, podávání zpráv o plnění integrované strategie, 3.3
evaluace 

 

3.3.1 Monitorování pokroku při implementaci integrované strategie 

Základním nástrojem monitorování integrovaných územních strategií je monitorovací systém 
pro programové období 2021-2027 (MS2021+). Monitorovací a evaluační činnost je 
prováděna v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a 
regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími 
metodickými instrukcemi MMR-OSA. Monitorování a vyhodnocování realizace integrované 
strategie je úkolem příslušných tematických koordinátorů v rámci Magistrátu města 
Olomouce, odboru dotačních projektů, a to s asistencí projektového manažera/metodika ITI.  

Věcné monitorování integrovaných územních strategií  

V MS2021+ monitoruje nositel plnění integrované územní strategie prostřednictvím realizace 
jednotlivých integrovaných projektů naplňujících dotčenou strategii, ŘO monitoruje plnění 
programových rámců a MMR-OSA sleduje a vyhodnocuje pokrok v implementaci 
integrovaných nástrojů. Všechny zúčastněné subjekty využívají MS2021+ s ohledem na svou 
roli v implementační struktuře. 

V MS2021+ se zobrazují plány indikátorů ve struktuře dle strategického rámce integrované 
územní strategie a dle opatření programových rámců, rovněž finanční plány ve struktuře dle 
strategického rámce integrované územní strategie, dle opatření programových rámců a dle 
specifických cílů operačních programů. Do příslušných přehledových obrazovek k 
financování a indikátorům jsou pravidelně agregována a načítána data dle skutečné 
realizace integrovaných projektů. Jsou přístupná nositeli, ŘO i MMR-OSA. 

Nositel spolupracuje s ŘO a MMR-OSA při průběžném vyhodnocování naplňování 
finančního plánu a dosahování cílových hodnot indikátorů integrované územní strategie. 

Indikátory pro monitorování integrované územní strategie (koncepční část) 

Pro sledování a vyhodnocování realizace integrované územní strategie stanovuje MMR-OSA 
sadu 6 povinných indikátorů, které jsou součástí NČI2021+. Seznam těchto povinných 
indikátorů je uveden v tabulce níže. Tyto indikátory monitorují realizaci integrované územní 
strategie a aktivitu nositele a nejsou navázány na operační programy. U těchto povinných 
indikátorů nebude sledována plánovaná hodnota, pouze dosažený pokrok. Jedná se o 
automaticky plněné indikátory i indikátory plněné ručně. V případě indikátorů ručně 
zadávaných nositeli jsou nositelé plně zodpovědní za validitu a aktuálnost obsažených dat. 
Ručně plněné indikátory nositel aktualizuje k 30. 6. a 31. 12. daného roku. 

Tab. 6 Ručně plněné indikátory nositele ITI 

Kód NČI 
2021+ 

Název indikátoru CZ Měrná jednotka 
Odkaz na 
zdroje dat 

010011 
Podané žádosti o podporu na integrované 
projekty  

počet projektů MS2021+ 

010021 
Integrované projekty s vydaným právním 
aktem 

počet projektů MS2021+ 

010031 Integrované projekty v realizaci počet projektů MS2021+ 

010041 Ukončené integrované projekty počet projektů MS2021+ 

010061 Vyhlášené výzvy nositele výzvy Ž/P 

010071 Ukončené výzvy nositele výzvy Ž/P 
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Indikátory pro monitorování programových rámců (akčního plánu integrované 
strategie) 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření programových rámců stanovuje 
ŘO povinné/povinně volitelné indikátory z NČI2021+. Indikátory monitorují realizaci 
programového rámce, potažmo integrované územní strategie a jsou navázány na operační 
programy. U těchto indikátorů se zadává cílová hodnota a milník, je-li ŘO vyžadován. 

 

3.3.2 Zprávy o plnění integrované strategie 

Na základě dat dostupných v MS2021+ připravuje projektový manažer/metodik ve spolupráci 
s tematickými koordinátory Zprávu o plnění integrované územní strategie (dále jen Zpráva) či 
ad-hoc zprávy o strategii jako celku či o vybraných aspektech a tématech. Ve Zprávě 
popisuje nositel, k jakému vývoji v realizaci schválené integrované územní strategii 
Olomoucké aglomerace došlo za sledované období. Nositel předkládá Zprávu 2x ročně, a to 
do 31. 1. roku n+1 vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n, a do 31. 7. roku n+1 s použitím 
údajů k 30. 6. roku n+1. 

Zpráva, kterou nositel předkládá do 31. 1., povinně obsahuje vyplněná všechna textová pole 
a aktualizaci ručně plněných indikátorů nositelem. Zpráva, nositelem předkládána do 31. 7., 
povinně obsahuje aktualizaci ručně plněných indikátorů nositelem, není povinné vyplnění 
textových polí. Konkrétní postupy jsou součástí příručky k předkládání Zpráv o plnění 
integrované územní strategie. 

V souladu s výše uvedeným bude na jednání ŘV ITI OA pravidelně předkládána Zpráva o 
plnění Strategie ITI OA 2021-2027 zpracovaná s použitím údajů k 31. 12. příslušného roku v 
plném rozsahu. Bude obsahovat vyhodnocení realizace integrované územní strategie za celý 
uplynulý rok. Po schválení ŘV ITI OA bude předložena ke kontrole na MMR-OSA 
prostřednictvím MS2021+ v termínu do 31. 1. roku následujícího.  

Zjednodušená pololetní Zpráva o plnění Strategie ITI OA 2021-2027 zpracovaná k 30. 6. 
příslušného roku bude předložena ke kontrole na MMR-OSA do 31. 7. téhož roku. Zpráva 
bude obsahovat pouze ručně vyplněné monitorovací indikátory (počet vyhlášených a počet 
ukončených výzev). ŘV ITI bude zprávu projednávat následně na nejbližším jednání ŘV ITI, 
zpravidla do 30. 9. příslušeného roku. 

Zprávu zpracovává nositel výhradně v MS2021+ a následně ji projednává a schvaluje ŘV ITI 
OA. Po schválení nositel předkládá Zprávu prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-
OSA. Zpráva je v MS2021+ přístupná ŘO. 

Bližší informace ke struktuře Zprávy a detailní pokyny k vyplňování jsou uvedeny v příslušné 
příručce, kterou zpracovává MMR-OSA ve spolupráci s příslušným odborem MMR, který má 
v gesci správu MS2021+. 

Zpráva o plnění integrované územní strategie slouží jako podklad pro Zprávu o pokroku 
integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-OSA. 

MMR-OSA si může vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o plnění integrované uzemní strategie 
z důvodu neuspokojivého postupu realizace strategie (např. neplnění finančního plánu, 
neplnění plánovaných indikátorů). Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě 
řádné roční Zprávy o plnění integrované strategie. 

Do 30 pracovních dnů od dne následujícího po ukončení realizace integrované strategie (tj. 
po fyzickém ukončení všech integrovaných projektů naplňujících příslušnou integrovanou 
strategii) předkládá nositel Závěrečnou zprávu o plnění integrované územní strategie. 
Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné roční Zprávy o plnění 
integrované územní strategie. 

Tab. 7 Postupy pro zpracování Zprávy o pokroku ITI OA 
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Postupy pro zpracování Zprávy o pokroku 
ITI OA 

Odpovědnost Lhůta 

Zpracování Zprávy projektový 
manažer/metodi

k 

Do 31. 1. roku n+1 (s 
použitím údajů k 31. 12. roku 

n) 

Předložení Zprávy projektový 
manažer/metodi

k 

Do 31. 1. roku n+1 (s 
použitím údajů k 31. 12. roku 

n) 

Kontrola Zprávy  MMR-OSA Do 15 pracovních dní ode 
dne následujícího po 

předložení 

Výzva k doplnění/ přepracování Zprávy o 
plnění integrované územní strategie při zjištění 
nedostatků a vrácení zprávy 

MMR-OSA Do 15 pracovních dní ode 
dne následujícího po 

předložení 

Předložení opravené Zprávy  
 

projektový 
manažer/metodi

k 

Do 15 pracovních dní ode 
dne následujícího po 

předložení 

Kontrola opravené Zprávy  MMR-OSA Do 10 pracovních dní ode 
dne následujícího po 

předložení Zprávy  

 

 

3.3.3 Monitorování a změny strategických projektů naplňujících Strategii ITI 
OA 

Strategické projekty naplňující Strategii ITI OA jsou realizovány a monitorovány stejně jako 
ostatní individuální projekty. Posuzování změn ve strategických projektech naplňujících 
Strategii ITI OA probíhá ze strany řídicích orgánů (dále jen ŘO) obdobným způsobem jako u 
ostatních projektů v rámci individuálních výzev.  

Vzhledem k tomu, že v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních 
akčních plánů v programovém období 2021-2027 není problematika změn v projektech 
řešena, řídí se nositelé ITI instrukcemi ŘO. Způsob řešení změn v projektech je standardně 
součástí řídicí dokumentace operačních programů, zejména obecných a specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce. Každý ŘO má svoje vlastní postupy a specifika změnového 
řízení. Níže uvedené postupy jsou odvozeny z řídicí dokumentace Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP). ŘO IROP má nastaveno řešení změn 
v projektech nejpodrobněji ze všech operačních programů. Vytváří tak určitý standard pro 
nositele ITI. Nositel ITI OA bude řešit změny strategických projektů financovaných z 
ostatních operačních programů (OP D, OP JAK, OP TAK, OP ŽP) obdobným způsobem jako 
v případě IROP, a to do té míry, která bude pro daný operační program přípustná. Případná 
specifika budou řešena podle instrukcí příslušného ŘO OP. 

 

Proces administrace změn strategických projektů naplňujících Strategii ITI OA 

Uvedené postupy popisují proces administrace změn strategických projektů v době po 
vydání kladného vyjádření ŘV ITI OA. V období EU 2021-2027 se nositel ITI vyjadřuje ke 
změnám v různých fázích hodnocení projektu ze strany ŘO a ŘO akceptují kladné i záporné 
vyjádření nositele ITI ke změně. 

Nositel ITI se obecně vyjadřuje k následujícím typům změn v projektech: 

- snížení nebo zvýšení hodnoty indikátorů výstupu, 
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- prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu, 
- snížení celkových způsobilých výdajů projektu, 
- změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech, tj. když dochází ke zpoždění 

čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru. 

Toto zobecnění vyplývá z povinností definovaných ŘO IROP v kap. 12 Specifika změnového 
řízení u projektů podaných v rámci IN Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Tato 
pravidla zároveň stanoví závazný vzor vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu 
integrovaného projektu, viz dále.  
 
Nositel ITI se vyjadřuje ke změnám v projektech v následujících fázích hodnocení projektu ze 
strany ŘO: 

A/ Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

B/ Změna ve fázi ex-ante analýzy rizik/ex-ante kontroly 

C/ Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí, tedy v době realizace projektu. 

 

A/ Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO 

Prostřednictvím kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO posuzuje, zda je 
žádost o podporu v souladu s programem, podmínkami výzvy, splňuje nezbytné 
administrativní požadavky a obsahuje dostatečné informace pro její hodnocení.  

Pokud při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádost o podporu nesplní jedno či 
více napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je 
žadatel ŘO vyzván k doplnění žádosti u jednoho či více kritérií formálních náležitostí nebo 
napravitelných kritérií přijatelnosti. Na doplnění stanovuje ŘO žadateli 5 pracovních dnů od 
data doručení depeše s výzvou k doplnění. V případě nemožnosti vydat nové vyjádření do 5 
PD pokračuje projekt v hodnocení v režimu s výhradou. Všechny změny pak budou zahrnuty 
do nového vyjádření před vydáním právního aktu. 

Postupy na straně nositele ITI OA: 

Žadatel bude informovat o změně v projektu nositele ITI prostřednictvím formuláře Žádosti o 
změnu. Vzor žádosti o změnu je uveden v příloze č. 1 interních postupů a dále na webových 
stránkách Olomoucké aglomerace (https://olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/). Ke 
změnám v projektu v době, kdy provádí ŘO kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, se 
vyjadřuje manažer ITI, příp. jeho zástupce, a to na základě pověření ŘV ITI OA.  

Administrací změny je pověřen příslušný tematický koordinátor, který podle typu změny 
rozhodne o odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI. Pokud typ 
změny vyžaduje odfinalizaci projektového záměru, tj. změna má vliv na údaje uvedené 
v projektovém záměru, bude projektový záměr otevřen k editaci neprodleně po obdržení 
žádosti o změnu. Na úpravu projektového záměru bude mít předkladatel zpravidla 2-3 
pracovní dny. O termínu pro úpravu projektového záměru informuje tematický koordinátor 
žadatele e-mailem s potvrzením o přijetí, příp. telefonicky.  

Manažer ITI v případě kladného posouzení změny vydá žadateli nové vyjádření ŘV ITI o 
souladu strategického projektu s integrovanou strategií. V případě negativního posouzení 
změny žadateli vydá vyjádření ŘV ITI o nesouladu strategického projektu s integrovanou 
strategií. Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla do 4 pracovních dnů od přijetí žádosti o 
změnu, a to elektronicky (e-mailem) a přes webovou aplikaci nositele ITI. Přílohou vyjádření 
bude projektový záměr předložený do výzvy nositele ITI pro předkládání strategických 
projektů do programových rámců, příp. nově upravený projektový záměr, pokud to typ změny 
vyžaduje. 

https://olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/


 

 Datum vydání: 24. 4. 2024 IP ITI OA 1.2 Strana 40 z 60 

 

Pokud by při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO došlo k zásadní změně 
v projektu, bude se ke změně vyjadřovat ještě ŘV ITI v rámci fáze ex-ante analýzy rizik/ex-
ante kontroly (vzhledem ke lhůtám ŘO to v této fázi není možné). 

 

B/ Změna ve fázi ex-ante analýzy rizik/ex-ante kontroly ŘO 

Žadatel může být v průběhu ex-ante analýzy rizik vyzván ŘO k doložení podrobnějších 
informací k identifikovaným rizikům. Nezávazná orientační lhůta pro provedení ex-ante 
analýzy rizik je 10 pracovních dnů. Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik může být 
zahájena ex-ante kontrola v režimu dle identifikovaných rizik. Na základě výsledku ex-ante 
kontroly může ŘO požadovat po žadateli doplnění, úpravy nebo dodatečné informace. 
Nezávazná orientační lhůta pro provedení ex-ante kontroly je 30 pracovních dnů v případě 
administrativního ověření.  

Žadatel/příjemce přikládá k žádosti o změnu podanou v rámci ISKP21+ vyjádření nositele ITI 
v případě, že se jedná o změnu, která: 

- snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu, 
- prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 
- snižuje celkové způsobilé výdaje projektu, 
- mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, 

pokud byl součástí projednávaného projektového záměru. 

Nositele ITI se bude vyjadřovat i k jiným změnám v případě, že k tomu ŘO žadatele vyzve.  
ŘO bude požadovat jedno vyjádření nositele ITI až na konci procesu ex-ante analýzy rizik a 
ex-ante kontroly, které bude obsahovat všechny zapracované změny. Po doložení kladného 
Vyjádření ŘV ITI následně vydá ŘO žadateli Právní akt/Rozhodnutí. V případě negativního 
vyjádření ŘV ITI ŘO právní akt/Rozhodnutí žadateli nevydá a projekt bude vyřazen z 
hodnocení.  

Postupy na straně nositele ITI OA: 

Žadatel bude informovat o změně v projektu nositele ITI prostřednictvím formuláře Žádosti o 
změnu. Vzor žádosti o změnu je uveden v příloze č. 1 interních postupů a dále na webových 
stránkách Olomoucké aglomerace (https://olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/). Ke 
změnám v projektu v době, kdy ŘO provádí ex-ante analýzu rizik a ex-ante kontrolu, se 
bude vyjadřovat ŘV ITI OA. V případě pozitivních změn projektu (snížení finanční alokace a 
zvýšení monitorovacích indikátorů schvaluje změnu a vydává nové vyjádření manažer ITI.    
Navýšení finanční alokace projektu až o 1 Kč může rovněž schválit manažer ITI. Tuto 
kompetenci získává na základě usnesení ŘV ITI. 

Administrací změny je pověřen příslušný tematický koordinátor, který podle typu změny 
rozhodne o odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI. Pokud typ 
změny vyžaduje odfinalizaci projektového záměru, tj. změna má vliv na údaje uvedené 
v projektovém záměru, bude projektový záměr otevřen k editaci neprodleně po obdržení 
žádosti o změnu. Žadatel zapracuje změny a znovu zafinalizuje projektový záměr ideálně 6 
pracovních dnů před jednáním ŘV ITI, který má změny projednávat.   

Tematický koordinátor připravuje podklady na jednání ŘV ITI, vč. návrhu řešení změny. ŘV 
ITI posuzuje soulad upraveného projektového záměru podle kritérií pro hodnocení souladu 
strategického projektu s integrovanou strategií, viz příloha č. 1 relevantního vyzvání nositele 
ITI.  

V případě kladného posouzení změny je žadateli vydáno nové vyjádření ŘV ITI o souladu 
strategického projektu s integrovanou strategií. Nově vydaná vyjádření ŘV ITI jsou 
číslována podle pořadí změny. V případě negativního posouzení změny je žadateli vydáno 
vyjádření ŘV ITI o nesouladu strategického projektu s integrovanou strategií. Vyjádření 
podepisuje předseda ŘV ITI, příp. místopředseda. Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla 
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do 10 pracovních dnů od konání ŘV ITI, který změnu projednal. Vyjádření je zasláno žadateli  
přes webovou aplikaci nositele ITI. 

 

C/ Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí  

Po vydání Právního aktu / Rozhodnutí se nositel ITI vyjadřuje ke změně v projektu v případě, 
že se jedná o změnu, která: 

- snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu, 
- prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 
- snižuje celkové způsobilé výdaje projektu, 
- mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, 

pokud byl součástí projednávaného projektového záměru. 

Ke změně se vyjadřuje ŘV ITI na základě příjemcem předložené Žádosti o změnu. Vzor 
žádosti o změnu je uveden v příloze č. 2 interních postupů a dále na webových stránkách 
Olomoucké aglomerace (https://olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/). Podklady ke 
změně v projektu připravuje na jednání řídicího výboru příslušný tematický koordinátor, který 
současně navrhuje způsob řešení změny. ŘV ITI posuzuje změnu v kontextu naplňování 
finančních a věcným milníků a plnění cílů integrované územní strategie ITI OA jako celku.  

Výsledkem posouzení změny je vydání Vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu (pozn. v této fázi se již nevydává 
nové vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií, tudíž není 
ani nutná úprava projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI). Toto vyjádření má 
závaznou strukturu (v případě IROP – příloha 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce) 
a podepisuje jej předseda ŘV ITI, příp. zástupce nebo pověřený manažer ITI. 

Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla do 10 pracovních dnů od konání ŘV ITI, který 
změnu projednal. Vyjádření je zasláno žadateli přes webovou aplikaci nositele ITI. 

 

3.3.4 Evaluace  

Provádění všech evaluací implementace nástroje ITI jako celku musí respektovat principy a 
standardy evaluací, které jsou uvedené v Metodickém pokynu pro indikátory, evaluace a 
publicitu v programovém období 2021–2027. 

 

Evaluace prováděné nositelem ISg 

Nositel provádí povinnou mid-term procesní a výsledkovou evaluaci realizace a plnění své 
integrované územní strategie s údaji platnými k 31. 12. 2025. Při této evaluaci se nositel řídí 
zadáním MMR-OSA. Evaluační zprávu z mid-term evaluace ve formě požadované MMR-
OSA nositel předkládá MMR-OSA ke kontrole do 30. 6. 2026. Nositel rovněž spolupracuje (je 
povinen poskytnout požadovanou součinnost) při evaluacích nástroje ITI, prováděných 
MMR-OSA a ŘO. Nositel je v rámci svých evaluačních aktivit povinen zohlednit požadavky 
MMR-OSA ohledně kvality evaluačních výstupů, používaných evaluačních metod a technik 
sběru údajů. Evaluace připravuje projektový manažer/metodik, a to s asistencí tematických 
koordinátorů, případně externí zpracovatel. Obdobně jako v případě monitorovacích zpráv je 
evaluace projednávána v ŘV ITI OA. 

Průběžné informace z monitoringu, zpráv o plnění integrované územní strategie a evaluací 
mohou zakládat změny programových rámců, resp. koncepční části integrované územní 
strategie. V tomto případě jsou tyto návrhy projednány v ŘV ITI OA a Zastupitelstvu města 
Olomouce. 
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3.3.5 Publicita a propagace 

Další opatření Nositele ITI OA na posílení absorpční kapacity a informovanosti veřejnosti o 
implementaci strategie souvisí se zajišťováním publicity a propagace.  

Za publicitu a propagaci v rámci realizace ITI OA odpovídá manažer ITI. Na zajišťování 
jednotlivých nástrojů publicity se podílí celý tým ITI.  

Konkrétní nástroje publicity a propagace, komunikační nástroje, cílové skupiny, náklady na 
publicitu a propagaci atd., definuje tým ITI pro každý rok implementace ITI OA v Ročním 
komunikačním plánu. Roční komunikační plán na následující rok implementace ITI OA 
projednává a schvaluje pracovní skupina Marketing. Dále jej projednává a schvaluje ŘV ITI 
OA zpravidla na svém posledním zasedání v příslušném roce/prvním zasedání v roce 
následujícím. Součástí předkládaného materiálu bude vyhodnocení realizace komunikačního 
plánu uplynulého roku. 

Nástroje publicity ITI Olomoucké aglomerace závisí na propagované oblasti a podle typu 
cílových skupin. Cílové skupiny mohou být předkladatelé projektových záměrů na 
integrované projekty ITI OA, místní orgány (Olomoucký kraj, obce, organizace zřizované 
kraji), obyvatelé aglomerace, obchodní a profesní sdružení a komory (hospodářské komory, 
organizace zastupující podnikatele), podnikatelé, nevládní organizace, vzdělávací instituce, 
uchazeči o zaměstnání (mladiství) apod. Veškeré nástroje využívané pro zajištění publicity a 
propagace ITI OA musí být v souladu s Grafickým manuálem Olomoucké aglomerace.  

Nástroje využívané pro zajištění publicity a propagace ITI OA jsou uvedeny v komunikačním 
plánu.   

 

 Důsledky nedodržení metodického pokynu 3.4

Město, které je v souladu s platným zněním zákona o podpoře regionálního rozvoje 
pověřené vedoucí rolí - nositelem integrované územní strategie, je odpovědné za přípravu a 
předložení strategie ke schválení, koordinaci přípravy seznamu strategických projektů a 
řízení její realizace, včetně posouzení souladu integrovaného projektu s integrovanou 
územní strategií a transparentnost všech kroků s tím spojených, a odpovídá rovněž za řešení 
souvisejících sporů. 

Řídicí orgán příslušného programu zodpovídá za další kroky v administraci integrovaného 
projektu včetně vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli o podporu integrovaného 
projektu. Odpovědnost za pochybení při realizaci integrovaného projektu nese příjemce 
podpory (dotace). 

Důsledky nedodržení MP INRAP 

Neplnění povinností nositele 

V případě, že ze strany nositele ITI není dodrženo plnění integrované strategie jako celku 
nebo nositel neplní své povinnosti vyplývající z tohoto metodického pokynu (např. podání 
zprávy o plnění, včasné hlášení změn, monitoring, evaluace nebo bylo identifikováno 
porušení principu transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům při výběru projektů), 
může MMR-OSA přistoupit k pozastavení realizace strategie. MMR-OSA musí učinit veškeré 
následující kroky (nápravná opatření): 

- jednání s neplnícím nositelem, 
- písemné upozornění pro neplnícího nositele, 
- písemné upozornění pro ŘO. 
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MMR-OSA může o provedených krocích informovat NSK. MMR-ORP dále může navrhnout 
systémová opatření pro realizaci integrovaných nástrojů, např. v rámci procesu aktualizace 
MP INRAP. 

Neplnění programového rámce 

V případě, že programový rámec není plněn dle schváleného plánu, může příslušný ŘO 
přistoupit ke zrušení rezervace části alokace ISg z příslušného programu. ŘO v takovém 
případě před zrušením rezervace alokace ISg musí učinit následující kroky (nápravná 
opatření): 

- jednání s neplnícím nositelem, nebo písemné upozornění pro neplnícího nositele, 
- písemné upozornění pro MMR-OSA. 

ŘO může o provedených krocích informovat NSK. 

Pokud nebude metodický pokyn dodržován ze strany ŘO nebo MMR-OSA a k nápravě 
situace nedojde ani po písemném upozornění, bude další postup projednán na úrovni NSK, 
případně na Radě pro fondy Evropské unie. 

Zrušení rezervace alokace ISg a odebírání alokace nástroji 

Zrušení rezervace alokace integrované strategii 

O záměru zrušit rezervaci alokace ISg musí být vždy předem informován nositel ISg a MMR-
OSA. 

V případě, že nositel nedodrží či poruší podmínky stanovené v akceptačním dopise ŘO, příp. 
dodatku k AD (plnění finančního plánu, plánu indikátorů) a nedojde k dohodě s dotčeným ŘO 
programu na změně finančního plánu, změně cílových hodnot indikátorů (jsou-li ŘO 
vyžadovány), či na nápravných opatřeních určených ŘO, může ŘO přistoupit ke zrušení 
rezervace alokace pro ISg v příslušném specifickém cíli/prioritní oblasti. 

V případě že nositel nesplní povinné minimální čerpání nebo nedosáhne požadovaných 
hodnot milníků (jsou-li stanoveny) a nerozhodne-li ŘO o změně podmínek akceptačního 
dopisu formou dodatku, ŘO zruší rezervovanou alokaci strategii odpovídající její 
nedočerpané části v příslušném specifickém cíli/prioritní oblasti. 

Alokace odebraná integrované strategii musí být využita ve prospěch ostatních nositelů ISg 
(v případě ŘO IROP ve prospěch ostatních nositelů ISg ze stejné kategorie regionů). V 
případě, že takový postup není možný, může ŘO přistoupit k odebrání rezervované alokace 
celému nástroji. 

Odebírání alokace nástroji ITI 

O odebírání alokace územnímu nástroji musí být vždy předem informováni nositelé ISg a 
MMR-OSA. 

Návrhu na odebrání alokace nástroji ITI předchází jednání příslušného ŘO a MMR-OSA. V 
případě, že je předmětem návrhu odebrání alokace EFRR, ŘO povinně požádá MMR-OSA o 
vyjádření, zda tento krok nemá dopad na splnění povinného 8 % závazku ČR na udržitelný 
rozvoj měst. O záměru/vlastním odebrání alokace nástroji ITI je informována příslušná 
komora NSK. 

Závěrečné odebírání alokací realizované před 31. 12. 2029. 

K závěrečnému odebírání alokací ve fázi realizace programu může ŘO přistoupit po 
vyhodnocení poslední výzvy/posledních výzev pro ITI v programu. 

Obecně se doporučuje k odebírání přikročit až po odsouhlasení realokace finančních 
prostředků mimo nástroj ITI monitoracím výborem programu a jeho odsouhlasení Evropskou 
komisí. Předmětem realokace mohou být volné nevyužité finanční prostředky (nevyužitá 
alokace, úspory z realizovaných projektů, sankce a penále). Pořadí kroků určuje ŘO. 
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Odebrání alokace na úrovni strategií a nástroje ITI se řídi postupy viz výše. 
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4 Řízení lidských zdrojů 

V kapitole 2 Implementační struktura byla představena organizační struktura a systém řízení 
MMOl ve vazbě na ITI Olomoucké aglomerace. Systém řízení má 3 stupně, přičemž odbor 
dotačních projektů zabezpečuje funkci sekretariátu ŘV ITI OA. V rámci tohoto úseku 
bude   obsazeno 5 FTE ve složení: 

 vedoucí odboru dotačních projektů – zajišťuje celkovou koordinaci realizace 
integrované územní strategie v rámci odboru dotačních projektů. 

 manažer integrované územní strategie – je koordinační a výkonný orgán Řídicího 
výboru ITI OA. Zodpovídá za plánování a realizaci vnitřních procesů a zastupuje ITI 
navenek. 

 projektový manažer/metodik – zajišťuje metodickou podporu procesů plánování a 
řízení změn integrované územní strategie, přípravu monitorovacích zpráv a evaluací. 

 tematičtí koordinátoři – specialisté na jednotlivé tematické oblasti podle zaměření 
integrované územní strategie. Komunikují s klíčovými aktéry v území, zjišťují 
připravenost strategických projektů a předávají informace o vhodném věcném, 
časovém a finančním nastavení výzev ŘO a nositele ITI. Koordinují činnost 
pracovních skupin a připravují podklady na zasedání ŘV ITI OA. Spolupracují s 
projektovým manažerem/metodikem na přípravě monitorovacích a evaluačních 
zpráv. 

 finančního manažer - zajišťuje finanční řízení integrované územní strategie, 

 asistent – zajišťuje chod sekretariátu ŘV ITI OA. Vykonává činnosti spojené s 
organizací schůzek pracovních skupin a řídicího výboru po technické stránce 
(zajištění zázemí, tisk podkladů apod.) a další činnosti z pověření manažera ITI. 

 

 Vzdělávání zaměstnanců nositele ITI OA 4.1

Manažer ITI společně s oddělením personálním a právním zajišťuje systematické vzdělávání 
zaměstnanců ITI dle Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Magistrátu města 
Olomouce (dále jen Koncepce). Nový zaměstnanec při nástupu musí projít procesem 
orientace v souladu s Koncepcí, jehož cílem je vytvořit co nejlepší podmínky k zapracování 
na příslušném pracovním místě. V procesu orientace je nový zaměstnanec seznámen 
oddělením personálním a právním se základními materiály a Intranetem SMOl (základní 
vstupní orientace). Dále je mu ze strany manažera ITI stanoven mentor. Poté je 
zaměstnanec zařazen do akreditovaného kurzu „Vstupní vzdělávání“ v souladu se zákonem 
o úřednících. Proces orientace je stanoven na zkušební dobu (3 měsíce). Po jeho skončení 
manažer ITI společně s mentorem (pokud je odlišný od manažera ITI) a příslušným 
zaměstnancem ITI posoudí v rámci hodnocení výsledky absolvovaného procesu orientace. 

Každý zaměstnanec ITI je také povinen seznámit se s programovou a řídící dokumentací, 
mezi kterou patří programový dokument daného OP a Interní postupy nositele ITI OA a řídit 
se jí, a to včetně jednotlivých aktualizací této dokumentace. Další vzdělávací aktivity 
organizačně zajišťuje MMOl v rámci interních kapacit nebo externími subjekty.  

 

 Hodnocení zaměstnanců nositele ITI OA 4.2

Zaměstnanci v rámci týmu ITI jsou z pohledu výkonu své pracovní náplně hodnoceni dle VP 
5/2009 Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města 
Olomouce (dále jen VP) v aktuálním znění. Hodnocení zaměstnanců navazuje na proces 
orientace po skončení 3 měsíční zkušební doby. 

Hodnocení probíhá průběžně (neformálně), periodicky (formálně) nebo příležitostně 
(formálně). Příležitostné formální hodnocení je vyvoláno okamžitou potřebou, například při 
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zpracování pracovního posudku (pro potřeby soudu, pro nového zaměstnavatele apod.). 
Formální hodnocení jednotlivých zaměstnanců se provádí 1 x za rok.  Je organizováno vždy 
od 1. února do 30. dubna příslušného roku, aby mohlo sloužit jako výchozí bod pro plánování 
dalších výkonových a rozvojových cílů. Vedle formálního hodnocení je nutné, aby 
bezprostřední nadřízený hodnoceného zaměstnance nejméně dvakrát do roka zorganizoval 
neformální hodnocení v podobě diskusí a porad o plnění cílů hodnocení, pracovních úkolech 
a problémech jejich plnění.  

Hodnocení hodnotitel vypracuje ve třech vyhotoveních, určených hodnocenému 
zaměstnanci, hodnotiteli a oddělení personálnímu a právnímu. Podepsané hodnocení předá 
hodnotitel do 15 dnů po uplynutí termínu hodnocení oddělení personálnímu a právnímu. 
Tiskopis hodnocení je součástí osobního spisu hodnoceného zaměstnance. 

Proces hodnocení podrobněji upravuje VP 5/2009  v aktuálním znění. 

 

5 Řízení rizik 

Příprava, zpracování a realizace ITI Olomoucké aglomerace byla, je a po celou dobu 
realizace bude provázena riziky, jejichž míru působení lze minimalizovat jejich definováním, 
soustavným vyhodnocováním a případným koncepčním nebo operativním zásahem 
reagujícím na skutečný výskyt rizika nebo možnost jeho vzniku.  

Rizika jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit realizaci ITI Olomoucké aglomerace a její 
úspěšnost z hlediska dodržení finančního plánu ITI, cílových hodnot indikátorů ITI, dodržení 
stanovených milníků a kvality výsledných projektů a jejich integrovanosti. Analýza rizik je 
pak standardním nástrojem pro řízení a eliminaci rizik. Cílem řízení rizik je podchytit rizika při 
implementaci Strategie ITI OA, vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost 
dopadů, naplánovat akce směřující ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizikové události a 
akce směřující ke zmírnění negativních dopadů rizikové události, pokud už nastane. V 
některých případech je možné na identifikované riziko vědomě reagovat rozhodnutím o 
akceptaci rizika bez nějakých protiopatření, neboť ta jsou buď nemožná nebo příliš časově či 
finančně nákladná. 

V rámci řízení rizik byly identifikovány potenciální možnosti, jež by mohly během celého 
procesu realizace a vyhodnocování Strategie ITI OA nastat. Vymezená rizika byla dle jasně 
stanovené škály hodnocení kvantifikována tak, že bodové vyjádření rizika označuje míru 
hrozby vzniku rizika. Při kvantifikaci byly určující dva parametry: velikost potenciální ztráty 
(dopadu) v případě výskytu rizika a pravděpodobnost, že k této ztrátě dojde. Obě tyto 
veličiny nelze přesně změřit. K jejich ohodnocení byly použity expertní odhady. Z výchozího 
souboru rizik tak vznikl tzv. katalog rizik. Pro každé riziko se vynásobí pravděpodobnost 
výskytu * stupeň dopadu. Tak se stanoví míra závažnosti rizika (váha rizika). 

Pro zajištění naplňování strategie, cílů a indikátorů Strategie ITI OA bude probíhat za účelem 
včasné identifikace rizik a jejich minimalizace či odstranění pravidelné monitorování realizace 
Strategie ITI OA (viz kap. 3.3). Manažer ITI průběžně vyhodnocuje rizika v průběhu 
implementace Strategie ITI OA. V případě, že riziko z katalogu rizik bude přehodnoceno do 
kategorie kritické, navrhne na nejbližší jednání ŘV ITI OA nápravná opatření, která povedou 
k eliminaci rizika. Následně bude průběžně informovat ŘV ITI OA o tom, zda: 

- navržená nápravná opatření byla realizována, 

- přijatá opatření vedla k cíli, 

- je nutné pokračovat v realizaci nápravných opatření, 

- je potřeba přijmout jiná nápravná opatření. 

Katalog rizik 
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Katalog rizik obsahuje celkový přehled rizik, která nastala, nebo by mohla nastat v souvislosti 
s  implementací Strategie ITI OA a integrovaných projektů naplňujících integrovanou strategii 
v reálném prostředí. 
Do souhrnu rizik a opatření byla vybrána taková, jejichž míra závažnosti přesahuje stupeň 5 
ze zvolené stupnice míry závažnosti. Rizika s významovou váhou > 5 představují potenciální 
hrozby, které v případě, že se vyskytují, způsobují ohrožení realizace Strategie ITI OA. 
Jedná se o interní rizika na straně nositele ITI OA, ale i externí rizika, která jsou mnohdy 
hůře ovlivnitelná. Zároveň je uvedena eliminace rizika či opatření k prevenci vzniku rizika. 
 
Tab. 8 Pravděpodobnost výskytu rizika a stupeň dopadu rizika 

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Stupeň dopadu rizika (D) 

0 – nemožná 0 – zvládnutelný 

1 – téměř nemožná 1 – téměř neznatelný 

2 – výjimečně možná 2 – drobný 

3 – běžně možná 3 – významný 

4 – pravděpodobná 4 – velmi významný 

5 – hraničící s jistotou 5 – nepřijatelný 

 

Tab. 9 Míra závažnosti rizik 

Hodnota  Stupeň významnosti rizika Popis 

1 - 5 Malý  Málo významné riziko, bez dopadu na 
implementaci Strategie ITI OA. 

6-12  Střední  Významné riziko s malým dopadem 
na implementaci Strategie ITI OA. 

13-25  Významný až velmi významný Kritické riziko s významným dopadem 
na implementaci Strategie ITI OA. 

 

Tab. 10 Skupiny rizik 

Strategická a ekonomická rizika - především spojena s realizací Strategie ITI OA jako celkového 
strategického dokumentu Olomoucké aglomerace. 

Projektová rizika - spojena především s riziky integrovaných projektů a jejich vlivem na vlastní 
Strategii ITI OA. 

Organizační rizika - spojena s vnitřním fungováním Magistrátu města, sladění organizačních 
záležitostí včetně personálního obsazení jednotlivých pracovních pozic. 

Ostatní rizika - neovlivnitelná, jejich výskyt je přirozený. Jedná se o přírodní katastrofy či v případě 
stavebních prací hraje významnou roli faktor počasí a výskyt takového rizika způsobuje narušení 
celkového harmonogramu projektu a posunutí projektových prací. 

 

Katalog nejvýznamnějších rizik včetně eliminace rizika či opatření prevence uvádí následující 
tabulka. 
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Tabulka č. 11 Katalog nejvýznamnějších rizik včetně eliminace rizika či opatření a prevence 

Riziko Popis rizika P D P x D Dopad Eliminace rizika, opatření a prevence 

Neschválení 
programových rámců, a 
jejich aktualizací, 
v Zastupitelstvu města 
Olomouce 

Město Olomouc schvaluje seznam 
strategických projektů pro ostatní 
potenciální žadatele na území 
aglomerace. Existuje riziko, že na konci 
procesu přípravy programových rámců 
ZMO rámce neschválí. 

3 5 15 Velmi významný 
Semináře pro členy zastupitelstva a intenzivní komunikace 
s členy zastupitelstva – důsledné vysvětlování principů 
implementace ITI 2021+ 

Chybné nastavení 
indikátorů  

Indikátory nastaveny nerealisticky vůči 
charakteru integrovaných projektů 

3 4 12 Velmi významný 
Průběžné sledování absorpční kapacity, připravenosti projektů, 
monitoring PZ, vč. plánovaných hodnot indikátorů. Žádost o 
změnu Strategie ITI OA. 

Nerealisticky nastavený 
harmonogram realizace 
opatření ITI 

Harmonogram realizace opatření ITI 
nastaven nerealisticky 

3 3 9 Významný 
Průběžné sledování průběhu přípravy a realizace projektových 
záměrů, monitoring 

Nezájem předkladatelů 
PZ předkládat projektové 
záměry v rámci ITI OA 

Preference žadatelů podávat projektové 
záměry v rámci individuálních výzev 

3 4 12 Velmi významný 
Průběžné sledování průběhu přípravy a realizace projektových 
záměrů, monitoring, pořádání seminářů pro předkladatele PZ 

Nepřipravenost 
integrovaných projektů 
k předložení v rámci ITI 

Selhání při přípravě klíčových projektů, 
nepřipravenost, změna priorit obcí a 
měst v rámci aglomerace 

3 4 12 Velmi významný 
Intenzivní komunikace s předkladateli PZ, průběžné sledování, 
doplňování informací o připravenosti PZ, propagace ITI a 
zvyšování absorpční kapacity 

Neschválení klíčových 
integrovaných projektů 
ŘO 

Neschválení klíčových projektů 
s kladným vyjádřením ŘV ITI v rámci 
hodnocení ŘO 

3 4 12 Velmi významný 
Průběžné sledování průběhu přípravy a realizace klíčových 
projektů. Žádost o změnu Strategie ITI OA 

Nepodání/neschválení 
plánovaných 
integrovaných projektů 
ŘO 

Nepodání plné verze žádosti 
integrovaného projektu na ŘO. 
Neschválení PZ s kladným vyjádřením 
ŘV ITI v rámci hodnocení ŘO 

2 3 6 Významný 
Budování absorpční kapacity, náhradní projekty, monitoring 
projektů. 

Změny v realizovaných 
integrovaných projektech 

Změny v realizovaných projektech, 
které vyžadují změnu Strategie ITI OA 

4 2 8 Drobný 
Monitoring projektů přes MS2021+, konzultace podstatných 
změn s příjemci, semináře 

Jednotné metodické 
prostředí 

Nedopracovanost a nesoulad 
metodického prostředí na úrovni 
Nositele ITI/ŘO/MMR 

3 3 9 Významný 
Dobře fungující systém komunikace mezi zainteresovanými 
stranami. Včasná výměna informací, konzultace apod. 

Nefunkčnost systému 
MS2021+ 

Zpoždění při implementaci Strategie ITI 
OA z důvodu nefunkčnosti systému pro 
předkládání projektových žádostí.  

2 4 8 Velmi významný 
Komunikace s MMR a jednotlivými ŘO, včasné upozorňování na 
nedostatky. 

Nefunkčnost webové 
aplikace Nositele 
Strategie ITI OA 

Nefunkčnost aplikace v době vyhlášené 
výzvy nositele ITI. 

2 3 6 Významný 
Nastavení systému pro řešení poruch a sankcí za výpadky 
aplikace.  
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Komunikační strategie, 
publicita 

Nedodržení povinné publicity OP TP. 
Nevhodné nastavení komunikace mezi 
klíčovými hráči při implementaci ITI OA  

2 3 6 Významný 

Podrobné prostudování metodického pokynu OP TP a dodržení 
všech stanovených postupů, průběžné konzultace s ŘO. 
Příprava ročního komunikačního plánu schvalovaného ŘV ITI 
OA. 

Neplnění věcných a 
finančních milníků 
Strategie ITI OA 

Prodlužování časového a finančního 
harmonogramu. Neplnění plánovaných 
hodnot indikátorů a milníků. Zrušení 
rezervace části nebo celé alokace 
integrované strategie. 

3 4 12 Velmi významný 
Zpracování monitorovacích a evaluačních zpráv v ŘV ITI. 
Průběžný monitoring a změny Strategie ITI OA. 

Financování 
integrovaných projektů 

Nezajištění finančních prostředků pro 
realizaci integrovaných projektů, 
zvyšování cen vstupů. 

2 3 6 Významný 
Výběr vhodných a dobře připravených integrovaných projektů, 
včasný výběr dodavatele. 

Řízení integrovaných 
projektů a zajištění jejich 
udržitelnosti 

Nezajištění úspěšné realizace 
integrovaného projektu, neúspěšného 
proplacení dotace a nezajištění 
udržitelnosti projektů 
a tedy i Strategie ITI OA 

2 3 6 Významný 
Výběr vhodných a dobře připravených integrovaných projektů. 
Zajištění komunikace a poradenství předkladatelům 
projektových záměrů. 

Neschválení 
integrovaných projektů 
v rámci jednotlivých OP 
či odejmutí dotace 

Neschválení projektových žádostí 
jednotlivými ŘO a způsobení nutnosti 
změny Strategie ITI OA  

3 4 12 Velmi významný 

Výběr vhodných a dobře připravených integrovaných projektů. 
Zajištění komunikace a poradenství předkladatelům 
projektových záměrů. Průběžná analýza absorpční kapacity, 
rezervní projekty. 

Nedostatečná, 
nekompetentní či 
nestabilní administrativní 
kapacita 

Špatný přístup osob k implementaci 
Strategie ITI OA, zanedbávání svých 
povinností apod. a dále delegování 
pravomocí na nekompetentní osoby, 
které nemají zkušenosti, fluktuace 

3 3 9 Významný 
Správný výběr vhodných osob, jasné řízení lidských zdrojů a 
zajištění dostatečně zkušených pracovníků po celou dobu 
realizace ITI OA a integrovaných projektů.  

Střet zájmů/zneužití 
pravomoci/riziko 
podvodu a korupce 

Střet zájmů členů PS, ŘV, týmu ITI, 
netransparentnost výběru projektů a 
různých aktivit, riziko korupce a 
podvodů 

2 4 8 Velmi významný 
Nastavení transparentních postupů při implementaci Strategie 
ITI OA, dodržování jednacích řádů PS a ŘV, etického kodexu 
atd. 

Počasí a přírodní 
katastrofy 

Ohrožení realizace integrovaných 
projektů počasím a přírodními 
katastrofami  

3 3 9 Významný 

Neovlivnitelné a nepředvídatelné riziko. Riziko by mělo být 
eliminováno díky pojištění předmětu projektu ze strany příjemců 
a v době realizace projektů snaha o dodržení časového 
harmonogramu i za pomoci přesčasů a práce o víkendech. 
Posouvání časového a finančního harmonogramu pouze v 
nejnutnějších případech s cílem neohrožení čerpání alokace ITI 
OA 
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6 Finanční řízení 

ŘO se v Akceptačním dopise zavazují k rezervování alokace pro ITI Olomoucké aglomerace. 
Vlivem kurzových změn by se celková výše alokace mohla v průběhu implementace ITI 
měnit. Pro eliminaci kurzového rizika stanoví postupy každý OP v rámci své interní 
dokumentace. 

 

7 Řízení a archivace dokumentů 

Archivací se rozumí uchování originálů dokumentů a jejich provedených změn (původní 
neplatné verze, aktualizované verze, platné verze a doklady o změnových řízeních). V 
programovém období 2021–2027 je kladen důraz na elektronizaci procesu implementace 
ESI fondů.  

Nositel ITI OA má v souladu s MP INRAP povinnost spravovat funkční webový odkaz k 
dohledání úložiště obsahujícího veškeré zápisy, prezenční listiny, dokumentaci zapojení 
pracovních skupin, řídicího výboru, zastupitelstva a rady nositele. Zejména se jedná o 
povinnost zveřejňovat zápisy z jednání Řídicího výboru ITI a pracovních skupin Řídicího 
výboru ITI na webových stránkách nositele ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne jednání. 
Nositel ITI OA má dále povinnost řídit se pravidly příslušného operačního programu pro 
archivaci dokumentace. 

Sjednocení požadavků zveřejňování informací o činnosti metropolitních oblastí a aglomerací 
dále upřesnilo metodické stanovisko č. 3 k MP INRAP. Nositel strategie zajistí zveřejňování 
zápisů, harmonogramů výzev, výzev a vyzvání žadatelů atd. V případě prezentací, které 
jsou pro jednání zpracovány, zajistí nositel jejich archivaci a na vyžádání poskytne MMR a 
ŘO. Transparentně informuje o změnách Seznamu, programových rámců a koncepční části 
strategie. Splnění požadavků je dosahováno následujícím způsobem: 

a. Nositel na jednom místě přehledně shromažďuje a zveřejňuje dostupné informace k ŘV a 
k pracovním skupinám – statut, jednací řád, etický kodex. V případě nositele ITI OA jsou tyto 
dokumenty uvedeny na webových stránkách https://olomoucka-aglomerace.eu/ridici-
struktura/. Etický kodex je přílohou statutu řídicího výboru a pracovních skupin. 

b. Nositel je povinen zveřejňovat kompletní zápisy z jednání ŘV a pracovních skupin včetně 
průběhu projednávání. Nositel strategie povinně zajistí dostupnost (veřejnou přístupnost) 
zápisů ze všech minulých jednání. V případě prezentací, které jsou pro jednání zpracovány, 
zajistí nositel jejich archivaci a na vyžádání poskytne MMR a ŘO. Kompletní zápisy z jednání 
ŘV a pracovních skupiny jsou uvedeny na webových stránkách https://olomoucka-
aglomerace.eu/zapisy-z-jednani/. Prezentace jsou archivovány na sdíleném disku odboru 
dotačních projektů.  

c. Při využití procedury projednání a hlasování per rollam je nositel povinen poskytovat 
připomínkujícím / hlasujícím podklady v obdobném rozsahu, jako při prezenčním projednání / 
hlasování, včetně podrobných informací o schvalovaných projektech a schvalovaných 
změnách projektů 

d. Zápis z jednání per rollam je pořizován s obdobnými náležitostmi, jako zápisy z 
prezenčního jednání. 

e. Nositel povinně na webových stránkách MO/A (na jednom místě) zajistí zveřejnění 
veškerých hodnotících kritérií. Doporučuje se provázat odkazy na proces hodnocení (interní 
postupy) a sběr projektových záměrů (výzvy, Vyzvání žadatelů). Hodnotící kritéria jsou vždy 
přílohou č. 1 výzvy/vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace. Všechny výzvy a vyzvání 
nositele ITI Olomoucké aglomerace jsou uvedeny na webových stránkách https://olomoucka-

https://olomoucka-aglomerace.eu/ridici-struktura/
https://olomoucka-aglomerace.eu/ridici-struktura/
https://olomoucka-aglomerace.eu/zapisy-z-jednani/
https://olomoucka-aglomerace.eu/zapisy-z-jednani/
https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/
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aglomerace.eu/vyzvy/. Součástí výzev/vyzvání je i detailní popis procesu hodnocení. Další 
informace jsou uvedeny na webových stránkách aglomerace v sekci Pro žadatele a 
Dokumenty. 

f. Nositel povinně na webových stránkách MO/A zveřejňuje harmonogram výzev nositele / 
Vyzvání žadatelů (pokud jej zpracovává na základě svých interních postupů), znění výzev / 
Vyzvání žadatelů a zajistí dostupnost (veřejnou přístupnost) veškerých výzev a Vyzvání 
žadatelů. Harmonogram výzev a vyzvání nositele ITI Olomoucké aglomerace je uveden na 
webových stránkách https://olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/.    

g. Zápisy jsou zpracovány ve formátu pdf a podepsány s uvedením konkrétního data 
předsedou ŘV MO/A (popř. jím pověřenou osobou) 

 

Nositel ITI se při archivaci řídí Vnitřním předpisem Statutárního města Olomouce č. 3/2022 
Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce, který stanovuje postupy a pravidla pro 
nakládání s dokumenty a pro skartační řízení. Upravuje výkon spisové služby, tj. zajištění 
odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti úřadu, popřípadě jeho právních předchůdců. 

Ukládány musí být všechny dokumenty, aby byla zajištěna auditní stopa. Auditní stopu v 
tomto případě reprezentuje transakční protokol. Dokumenty v elektronické i analogové 
podobě jsou evidovány v elektronickém systému spisové služby.  Informační systém SMOl 
(jehož je elektronický systém spisové služby součástí) se řídí Vnitřním předpisem o zajištění 
bezpečnosti informací v IS SMOl (Bezpečnostní politika) č. 7/2017, ve znění pozdějších 
dodatků. 

 

 Zásady ukládání dokumentů na sdíleném disku nositele ITI 7.1

Hlavním cílem správného ukládání dokumentů na disk je naplnění požadavků na auditní 
stopu a zefektivnění systému řízení a koordinace. V této souvislosti je v rámci informační sítě 
MMOl vytvořen sdílený disk, na který mají přístup pouze zaměstnanci odboru dotačních 
projektů. Vedoucí oddělení dotačních titulů a strategie ITI stanovuje strukturu složek tohoto 
sdíleného disku a zaměstnanci úseku ITI jsou povinni tuto strukturu dodržovat. 

Zásady správného ukládání vybraných typů dokumentů na disk: 

- dokument ukládá jeho autor do příslušné složky na jedno místo, pokud není nezbytné 

učinit jinak;  

- dokument je pojmenován co nepřesněji a zároveň co nejstručněji při zachování 

srozumitelnosti pro osoby, které nejsou s obsahem složky seznámeny;  

- v názvu dokumentu je uvedeno datum uložení; 

- pracovní verze se ukládají ve složce příslušné k danému dokumentu a jsou viditelně 

označené jako pracovní, případně jsou umístěny v podsložce, označené jako 

pracovní; 

- změnové verze – jedná se o konečný produkt jednoho kola připomínkového řízení a 

odesílá se společně s žádostí o zaslání připomínek jiným subjektům/odborům; 

ukládají se ve složce příslušné k danému dokumentu do podsložky k příslušnému 

kolu připomínek; 

- připomínkový list doprovází změnovou verzi a je označen datem, číslem kola 

připomínek;  

https://olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/
https://olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/
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- schválené verze – ukládají se ve složce příslušné k danému dokumentu po splnění 

následujících podmínek: 

o připomínkový list s označením, kdy bylo připomínkové řízení ukončeno a po 
kterém kole; 

o podepsaný schvalovací dopis; 

o čistopis dokumentu označený datem a verzí vydání; 

o oznámení o vydání a distribuci. 

 

 Lhůty pro uchování dokumentů a dokladů 7.2

Nositel ITI musí archivovat dokumenty související s operacemi podpořenými z fondů EU, a to 
ve lhůtě alespoň pod dobu deseti let od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém uplyne 
lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci projektu či jeho udržitelnost, je-li v rámci 
projektu stanovena, dle právního aktu/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tímto nejsou 
dotčeny povinnosti týkající se uchování dokumentů vyplývající z právních předpisů ČR. 

Veškerá dokumentace související s realizací příslušného projektu musí být vedena 
přehledně a musí být lehce dosažitelná. Obdobně musí být k uchovávání potřebných 
dokumentů zavázáni dodavatelé ve smlouvách s příjemcem podpory. 

 

 Orgány oprávněné k nahlížení dokumentů nositele ITI 7.3

Podrobný postup při nahlížení a vypůjčování dokladů, dokumentů a spisů je stanoven ve 
Vnitřním předpisu Statutárního města Olomouce č. 3/2022 Spisový a skartační řád 
statutárního města Olomouce v jeho aktuálním znění. 

Dokumenty a doklady, které se vztahují k operacím (projektům) spolufinancovaným ze 
strukturálních fondů EU v rámci ITI OA podléhají požadavkům na archivaci ve všech fázích 
projektového cyklu a musí být na kterékoli úrovni k dispozici Evropské komisi a dalším 
kontrolním orgánům. 

Za účelem kontroly efektivního a správného využívání podpory mohou některé subjekty 
provádět kontroly na určitých stupních implementace. Všechny dokumenty a doklady 
vztahující se ke konkrétním výdajům a platbám provedeným v rámci OP budou dostupné. 
Právo náhledu do dokumentů a dokladů vzniklých při implementaci OP mají orgány 
poskytující dotace a provádějící kontroly. 

 

8 Řešení stížností – evidence, řešení stížností 

Pro potřebu řešení stížností rozlišujeme mezi stížnostmi podanými dle §175 zákona č 
500/2004 Sb., správní řád a ostatními stížnostmi, které jsou řešeny dle VP 4/2024 Pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
 
Stížnosti dle Správního řádu – stížnost podává fyzická osoba, právnická osoba nebo více 
osob proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. 
Vzhledem k tomu, že statutární město Olomouc nevystupuje z pozice nositele ITI OA jako 
správní orgán, stížnosti dle Správního řádu se na něj nevztahují.  
Ostatní stížnosti – ostatní stížnosti se řídí VP  4/2024 Pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností. Jedná se o stížnosti, jejichž předmětem je nějaký nedostatek, nesprávné 
jednání nebo nečinnost adresáta a jsou podány SMOl. 
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 Podávání stížností 8.1

Stížnost může podat fyzická i právnická osoba, která se cítí být poškozená na svých 
právech, právem chráněných zájmech či upozorňuje na konkrétní nedostatky. Stížnost lze 
podat ústně, písemně, v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky. 
Stížnosti podané ústně je zaměstnanec povinen písemně sepsat a dát stěžovateli podepsat. 
Ústní stížnost lze bez písemné podoby přijmout pouze v případě, kdy na ní stěžovatel netrvá 
a je vyřízena namístě. Stížnosti podané telefonicky se nepřijímají a stěžovatel je odkázán na 
jinou přijatelnou formu. 
Stížnosti se evidují a vyřizují v systému AGENDIA. Ústně podané stížnosti, které byly na 
místě vyřešeny, se v AGENDIU neevidují. Stížnosti, které byly zaslány pouze na vědomí, se 
zaevidují, ale dále se nevyřizují. 
 

 Vyřizování stížností 8.2

Přijetí stížnosti je stěžovateli potvrzeno neprodleně po jejím doručení na MMOl. Toto 
potvrzení se netýká případů, kdy je stížnost podána ústně, doručená osobně nebo podána 
prostřednictvím elektronické podatelny. 
Pokud MMOl posoudí, že k vyřízení není příslušný, postoupí stížnost bezodkladně 
příslušnému orgánu a stěžovatele o tom vyrozumí. 
Stížnosti podané elektronicky lze vyřídit elektronicky. 
Stížnosti, z jejichž obsahu nebude jednoznačně patrné, čeho se stěžovatel domáhá, budou 
příslušným odborem vráceny stěžovateli k doplnění. V případě, že stěžovatel doplnění 
neprovede, bude stížnost odložena. Vedoucí dotčeného odboru je povinen zajistit řádné a 
objektivní prošetření stížnosti bez zbytečných průtahů. Je také povinen přezkoumat 
příčinu(y) stížností a stanovit důsledná opatření. 
Stížnosti musí být vyřízeny nejpozději do 60 dnů od jejich doručení. Ve zprávě o prošetření 
stížnosti bude uvedeno, zda byla stížnost považována za důvodnou, částečně důvodnou 
nebo nedůvodnou. 
Stížnost, ze které není patrno, kdo ji podává, se považuje za stížnost anonymní. O 
prošetření anonymní stížnosti rozhoduje tajemník MMOl. Stížnost podaná opakovaně, bez 
nových skutečností se nevyřizuje a je odložena. O této skutečnosti je stěžovatel informován 
pouze jedenkrát. 
 
Podrobný postup k řešení stížností je uveden ve VP  4/2024 Pravidla pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností v aktuálním znění. 
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9 Seznam zkratek 

AD Akceptační dopis 

ESI Fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

IROP Integrovaný regionální operační program pro období 2021-2027 

FTE Ekvivalent plného pracovního úvazku (full time equivalent) 

IN Integrovaný nástroj 

IS Informační systém 

ISg Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 
(rovněž uváděna jako „Strategie ITI OA“, „ISg2021+“,  „integrovaná strategie“ apod.) 

ISKP21+ Portál ISKP21+ je určen pro externí uživatele monitorovacího systému v 
programovém období 2021-2027 

ITI Integrované územní investice 

MMOl Magistrát města Olomouce 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MMR-OSA Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor strategií a analýz regionální politiky a 
politiky bydlení 

MP Metodický pokyn 

MPIN Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-
2020 

MS2014+ Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období 2014-2020 

MS2021+ Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období 2021-2027 

NSK Národní stálá konference 

OA Olomoucká aglomerace 

ODP Odbor dotačních projektů Magistrátu města Olomouce – Nositel ITI 

OP Operační programy 

OP D Operační program Doprava pro období 2021-2027 

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 

OP TP Operační program Technická pomoc pro období 2014-2020/ Operační program 
Technická pomoc pro období 2021-2027 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027 

OP Z+ Operační program Zaměstnanost plus pro období 2021-2027 

OP ŽP Operační program Životní prostředí pro období 2021-2027 

PD Pracovních dnů 

PS Pracovní skupina Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

PZ Projektový záměr 

PŽP OPTP Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 
a Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 

RMO Rada města Olomouce 
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ŘO OP Řídicí orgán operačního programu 

ŘV Řídicí výbor Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

TK Tematický koordinátor 

VP Vnitřní předpis 

ZMO Zastupitelstvo města Olomouce 

 

 

10 Použité zdroje 

 
 
Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj: 

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 
v programovém období 2021-2027, 

- Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027, 

- Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. 

 

Vnitřní předpisy SMOL: 

- VP č. 4/2024 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
- VP č. 3/2022 Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce 
- VP č. 5/2009 Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města 

Olomouce 

 

Ostatní zdroje: 

- Koncepční část Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-
2027 

- Statut a jednací řád Řídícího výboru ITI OA a pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA 
- Projekt „Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké 

aglomerace“ 

- Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Magistrátu města Olomouce. 

 

 

11 Seznam příloh  

Příloha č. 1 Formulář žádosti o změnu integrovaného projektu 

Příloha č. 2 Formulář žádosti o změnu integrovaného projektu po vydání právního aktu 
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Příloha č. 1 Formulář žádosti o změnu integrovaného projektu 

 
ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU 

 
 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU 

Změny projektu Původní stav Navrhovaná změna 

Změna hodnoty indikátoru 
výstupu (Doplňte číslo a 
název indikátoru). 

  

Prodloužení 
předpokládaného termínu 
ukončení realizace projektu 

  

Snížení celkových 
způsobilých výdajů 
projektu 

  

Změna finančního plánu 
v jednotlivých letech  

  

 

Zdůvodnění změn: 

 

 

 

Název projektu:  

Žadatel:  

Registrační číslo z MS2021+:  

Fáze, ke které se změna 
vztahuje: 

Nehodící se smažte: 

Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

Změna ve fázi Ex-ante analýzy rizik/Ex-ante kontroly 

Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí 
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Další změny: 

Původní stav: 

1. 

2. 

… 

Plánované změny v projektu – výstižný popis: 

1. 

2. 

… 

Zdůvodnění změn:  

 

 

Přílohy žádosti o změnu integrovaného projektu: 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

Datum  

Jméno a podpis 
osoby oprávněné 
zastupovat 
příjemce/žadatele 

 
 

 Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
příjemce/žadatele) 

 
 
 
 
 



 

 Datum vydání: 24. 4. 2024 IP ITI OA 1.2 Strana 58 z 60 

 

Příloha č. 2 Formulář žádosti o změnu integrovaného projektu po vydání právního aktu 

 

 
ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU 

 
Následující část vyplní žadatel/příjemce 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU INTEGROVANÉHO PROJEKTU 

Změny projektu Původní stav Navrhovaná změna 

Změna hodnoty indikátoru 
výstupu (Doplňte číslo a 
název indikátoru). 

  

Prodloužení 
předpokládaného termínu 
ukončení realizace projektu 

  

Snížení celkových 
způsobilých výdajů 
projektu 

  

Změna finančního plánu 
v jednotlivých letech  

  

 

Zdůvodnění změn: 

 

 

 

Název projektu:  

Žadatel:  

Registrační číslo z MS2021+:  

Fáze, ke které se změna 
vztahuje: 

Nehodící se smažte: 

Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí 

Změna ve fázi Ex-ante analýzy rizik/Ex-ante kontroly 

Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí 
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Další změny: 

Původní stav: 

1. 

2. 

… 

Plánované změny v projektu – výstižný popis: 

1. 

2. 

… 

Zdůvodnění změn:  

 

 

Přílohy žádosti o změnu integrovaného projektu: 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Následující část vyplní nositel Strategie ITI Olomoucké aglomerace. 
  

Datum  

Jméno a podpis 
osoby oprávněné 
zastupovat 
příjemce/žadatele 

 
 

 Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
příjemce/žadatele) 
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VYJÁDŘENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU METROPOLITNÍ 
OBLASTI / AGLOMERACE K ŽÁDOSTI O ZMĚNU 

INTEGROVANÉHO PROJEKTU 
 
Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV ITI OA“) na svém jednání dne 
DD.MM.RRRR konstatoval, že souhlasí/nesouhlasí s níže uvedenými parametry podstatné 
změny integrovaného projektu: 
 

Číslo programového rámce IROP - ITI  

Číslo a název opatření programového 
rámce IROP - ITI 

 

Název integrovaného projektu  

Číslo integrovaného projektu  

Číslo a název výzvy ŘO IROP  

 
 

 PŮVODNÍ STAV NAVRHOVANÁ ZMĚNA 

ZMĚNA HODNOTY 
INDIKÁTORU VÝSTUPU 

  

PRODLOUŽENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÉHO 
TERMÍNU UKONČENÍ 
REALIZACE PROJEKTU 

  

SNÍŽENÍ CELKOVÝCH 
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 
PROJEKTU 

  

ZMĚNA FINANČNÍHO PLÁNU 
V JEDNOTLIVÝCH LETECH  

  

 
 
 
 
 
V …………………… dne …………….              ……………………………………………………. 

 
                                                             Předseda ŘV ITI OA (pověřený manažer ITI) 

Přílohy: 
  
1. žádost o změnu integrovaného projektu 
2. přílohy žádosti o změnu integrovaného projektu 
 

 


